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Číslo smlouvy objednatele: D/3244/2018/INV/1
Číslo smlouvy zhotovitele:


	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení stavby na akci
„SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – revitalizace parku“
uzavřená dle § 2586a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů




1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:


1.1. Objednatel	:	Zlínský kraj
Sídlo	:	Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
Statutární orgán	:	Jiří Čunek - hejtman
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	Jiří Čunek - hejtman
b) ve věcech technických	:	Ing. Milan Štábl, MBA - vedoucí odboru investic,
		Ing. František Mikeštík - vedoucí oddělení přípravy a 
		realizace investic
IČ	:	70891320
DIČ	:	CZ70891320
Bankovní ústav	:	XXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu	:	XXXXXXXXXXXXX
Tel. / Fax	:	XXXXXXXX
E-mail	:	XXXXXXXX
		XXXXXXXXXXXXX




1.2. Zhotovitel			          :	   ALSPO ZLÍN s.r.o.
Sídlo	:	Kudlov 71, 760 01  Zlín
Statutární orgán	:	Pavel Šopík, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47950
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	Pavel Šopík, jednatel
b) ve věcech technických	:	Pavel Šopík, jednatel
		
IČ	:	26954532
DIČ	:	CZ26954532
Bankovní ústav	:	XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu	:	XXXXXXXXXXXX
Tel. / Fax	:	XXXXXXXXXXXX
E-mail	:	XXXXXXXXXXXX




2. PREAMBULE
V souladu s čl. 17 smlouvy o dílo na zhotovení stavby na akci „SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – revitalizace parku“ (dále jen „Smlouva“), uzavřenou smluvními stranami dne 30.7.2018 lze tuto smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je:
Změna předmětu smlouvy co do ceny a termínu plnění. Rozsah se upravuje o vícepráce specifikované ve změnovém listu č.j. ZL č. 1, stejně tak i termín dokončení díla, přičemž Změnový list č. 1 řeší: 

1) Změnu dlažby z důvodu nedostatečné únosnosti pláně. Pláň, jenž je součástí projektu, nemá dostatečnou únosnost a proto je třeba při realizaci použít jinou konstrukční skladbu vrstev. Podstatou změny konstrukce zpevněných ploch je snížení tloušťky dlažby a změna spodních vrstev.
2) Změnu v připojení na vodovodní přípojku. Během realizace vodovodní přípojky bylo zjištěno, že v místě napojení ve vodoměrné šachtě dochází ke ztrátám vody v množství cca 20 m3 týdně. V tomto stavu není možno napojit novou přípojku vody pro fontánu a je třeba realizovat jiné technické řešení vodovodní přípojky.
3) Změnu termínu z důvodu zdržení dodávky mobiliáře, který je součástí stavební akce. Tuto dodávku mobiliáře zajišťuje jiný investor (Technické služby Vsetín, s.r.o.), který ji není schopen dodat dříve než v 11/2018. Jelikož je osazení mobiliáře nedílnou součástí kompletace celé stavby, není možné práce ukončit dříve, než bude mobiliář dodán. Z tohoto důvodu je nutno posunout termín dokončení díla z 25. 9. 2018 na 16. 11. 2018.
S ohledem na toto ustanovení se smluvní strany shodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě:



3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
Čl. 3.3 Smlouvy se mění takto:

[bookmark: _Ref319912373][bookmark: _Ref383504545]3.3. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: nejpozději do 		16. 11. 2018



4. CENA DÍLA
Čl. 4.2. Smlouvy se mění takto:

4.2. [bookmark: _Ref319912246]Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:


5 967 009,02 Kč (bez DPH)

 1 253 021,34,- Kč DPH 21 %

7 220 081,36- Kč (včetně DPH)

(slovy: Sedmmilionůdvěstědvacettisícosmdesátjednakorunčeských, třicetšesthaléřů)



5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

5.2 Ostatní ujednání Smlouvy o analýze tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

5.3 Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

5.4 Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

5.5 Přílohou č. 1 tohoto dodatku je Změnový list č. ZL č.1

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem kraje:	Rada Zlínského kraje
[bookmark: _GoBack]Datum a číslo usnesení: 17.9.2018 č.j. 0713/R23/18


Ve Zlíně dne	                                                                           Ve Zlíně dne 

Objednatel:	Zhotovitel:
		






………………………………………				…………………………………………
Jiří Čunek – hejtman 						Pavel Šopík, jednatel
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