Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. V2018-329/OB ze dne 20.6.2018
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:  


           Město Nový Jičín
Se sídlem:



Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín 



Zastoupen:                


PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města
IČO:
                                               00298212

DIČ: 



            xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 


Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:



xxxxx
Zástupce ve věcech smluvních: 
PhDr. Jaroslav Dvořák, starosta města

Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby:  
xxx
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:                                        MH – STAVBY, s.r.o.  
            

Se sídlem:                                          V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh         


Zastoupen:                                        Ing. Danielem Martišovským, jednatelem společnosti

IČO:                                                  277 76 506


DIČ:                                                  xxxxxxxxxx
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C29410

Zhotovitel je plátce DPH

Bankovní spojení:                            ČSOB, a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu:                                         xxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech smluvních:       Ing. Daniel Martišovský, jednatel společnosti

Zástupce ve věcech technických:    
a realizace stavby (stavbyvedoucí): Ing. Daniel Martišovský, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)
Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Kulturní dům I. etapa, rekonstrukce obvodového pláště přístavby Hotelu Praha v Novém Jičíně“ a potřeby víceprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek ke Smlouvě o dílo č. V2018-329/OB ze dne 20.6.2018 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací „Kulturní dům města Nového Jičína přístavba a stavební úpravy objektu na parcele č.44/1, k.ú. Nový Jičín - město“ zpracovanou společností ARCHITRÁV s.r.o., Nerudova 28, 741 01 Nový Jičín, IČO: 25382951, stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín – Odborem územního plánování a stavebního řádu č. ÚPSŘ/39592/2014 ze dne 12.6.2014 (vč.jeho prodloužení č. ÚPSŘ/14490/2018 ze dne 23.2.2018), oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a  oceněným soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 2  a nedílnou součástí této smlouvy.“
2. V článku V. – Doba a místo plnění  se mění znění odstavce 5.2.1, který nově zní takto:

„5.2.1  Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do 28.02.2019.“

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí 17.286.150,62 Kč bez DPH (slovy:sedmnáctmilionůdvěstěosmdesátšettisícjednostopadesát,62).“
4. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, který nově zní takto: 

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací a méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“
5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací a méněprací
V Novém Jičíně dne
26.9.2018

        
 
         V Ostravě dne 25.9.2018
Za objednatele                                                                               Za zhotovitele

Město Nový Jičín:                                                                          MH – STAVBY, s.r.o. 

------------------------                                                                          -------------------------
PhDr. Jaroslav Dvořák                                                               Ing. Daniel Martišovský
starosta města                                                                              jednatel společnosti
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