

DODATEK
ke smlouvě o dílo na akci: „Vybudování venkovní učebny (altánu) v areálu ZŠ a MŠ Ústavní“, uzavřené dne 14.12.2017.



Předmět dodatku – prodloužení termínu dokončení díla na 16.10.2018.

Důvod – na základě již provedeného díla k datu 30.8.2018, došlo k situaci nedodání objednaných 8 kusů speciálních atypických oken a s tím i nutnost provést další objednávku na dodávku a montáž. Následně bylo sděleno, že okna budou provedeny do 8 týdnů, tímto nastalo prodloužení termínu dokončení.

Po provedení osazení oken bude následovat žádost na MČ Praha 8 o vydání kolaudačního souhlasu včetně předání dokladové části.


V Praze dne 31.8.2018
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Za objednatele:					Za zhotovitele:



……………………………………….				……………………………………………….

