
Dodatek č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. DS201800857 ze dne 4. 6. 2018 
ev. číslo dodatku: 052015 U1 4 25 

Zhotovitel: STYLSTAV Liberec s.r.o. 
se sídlem: Dlouhá 55, 463 12 Liberec 25 
zastoupené: Martinem Dušákem 
ve věcech technických: 
IČ. 

DIČ 
25426541 
CZ25426541 

bankovní spojení: 
zapsaný V obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17553. 
(na straně jedné, dále jen jako ,,ZhatovíteI”)
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Objednatelz Statutární město Liberec 
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 

zastoupený: p. Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních: p. Tomáš Kysela, náměstek primátora 
IČ 00262978 
bankovníspojení: 

(na straně druhé, dále jen jako ,,0bjednatel”) 

(obě strany společně dále jen jako „Smluvní strany”) 

1. Předmětem tohoto Dodatku Č. 1 ke Smlouvě O dílo uzavřené dne 4. O6. 2018 (dále jen 
jako ,,SOD“) mezi Smluvnímì stranami je realizace méněprací a víceprací a úprava ceny 
díla v důsledku okolností, které objednatel jednající S náležitou péčí nemohl předvídat. 
V průběhu provádění díla byla zjištěna nevyhovující dopravní trajektorie kuchyňského 
vozíku Z chodby 2.42 do chodby 2.41. Tímto došlo k rozšíření dělících dveří Z šířky 900 
mm na 1100 mm, včetně překladů, zárubní a dveří. 
Z důvodu sjednocení podlahových povrchů v místnostech č. 2.44 a 2.50 byl stěrkový 
epoxidový povrch nahrazen keramickou dlažbou. 
Po odstranění vybavení a zásazích do konstrukcí bylo odhaleno více vrstev maleb, 
chybějící 2 překladové nosníky v místnosti 2.49, dvě výškové úrovně stropů a podlah po 
vybourání dělící příčky V místnosti Č. 2.46, stará hydroizolace stěn v místnosti č. 2.49, 
chybějící přívod elektro na rampu, nutná demontáž a následná montáž otopných těles, 
nutná demontáž a likvidace stávající vzduchotechnìcké jednotky na chodbě č. 2.42. 

Dále dodatek řeší absenci připojení myčky nádobí v místnosti 2.45 
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Méněpráce a Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku. 

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný 

stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou 

součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze Shodného názoru Smluvnich stran a účelu 

jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD. 

Smluvní strany tímto Dodatkem Č. 1 sjednávají Změnu rozsahu díla a ceny díla a to ve 

Znění přílohy Č. 1 (Rekapitulační list a položkový rozpočet k změnovému listu (dále jen 

„ZL“ Č. 1) ktomuto Dodatku č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku Č. 1. 

Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto Dodatkem č. 1 Zvyšuje 

o celkovou částku ve výši 112 489,91 Kč bez DPH. Tato Částka se sestává Z částky dle ZL 

č. 1 

Vícepráce 

I 

ZL č. 
I 

Popis 
I 

Sazba DPH 
I 

Vícepráce bez DPH 

I 

ZL 1 
I 

Vícepráce bez DPH celkem 
I 

21 % 
I 

178 944,01 Kč 

Méněpráce 

ZL č. 
I 

Popis 
I 

Sazba DPH 
I 

Méněpráce bez DPH 

ZL 1 
I 

Méněpráce bez DPH celkem 
I 

21 % 
I 

66 454,10 Kč 

Rekapitulace ceny díla stanovené v čl. V odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne 4. 6. 2018 a 

Dodatku č. 1 

Stávající Smlouva O dílo 
Cena díla bez DPH 21% 3.Z61.620,37 

DPH 21% 684.940,28 

Celkem S DPH 3.946.560,65 

Smlouva O dílo ve znění Dodatku č. 1 

Cena díla bez DPH 21% 3.374.110,28 

DPH 21% 708.563,16 

Celkem S DPH 4.o82.673,44 

Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním 
znění 
Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu S účelem SOD ve Znění 
Dodatku č. 1, V souladu s oprávněnýmì zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční 

veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění 
Dodatku č. 1. 

Pokud by SOD ve znění Dodatku Č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, 

jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvnich stran 

77 
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Prılohy Dodatku č. 1: 
Přıloha č. 1: Změnový list Č. 1
Prıloha č. 2: Rozpočet ZL. č. 1 

odůvodněné, Smluvní strany se Zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo 
do SOD v případě potřeby doplněno. 
Smluvní Strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 
tímto prohiašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle 
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za 
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojuji své vlastnoruční podpisy. 
Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento 
Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je 
tak uzavřen platně a účinně. 

Doložky: 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
podle zákona Č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny Označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a 
nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je 
považováno za souhlas sjejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 
zákona Č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňovánítěchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účinnostíjsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinnostítéto 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdíjeho přijetí. 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením 16. Rady města Liberec Č. 

1047/2018 ze dne 18. 9.2018. 

v Liberci dne; J/. Q ZMP V Liberci dne:,2,f.C{__2043

.- 
Martin Dušák 
jednatel 

Tom ysela 
náměs ek primátora 

zhotovitele Za objednatele 
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Zhotovitel: STYLSTAV Liberec s.r_o. 
Objednatel: Statutární město Liberec, |Datum: 23.8.2018 
Název akce: „MŠ Kamarád, Liberec - modernizace kuchyně - Stavební část“ 

datum 
Způsob odeslání/předání 

4 

poštoul_] le-mailemą faxemlj 
I 

osobně 

Odkazy: na specifikaci: 3I'1O 

na výkresy: ano 
na rozpočtové podklady: ano 
na jinou část smlouvy: ne 

Předmět změny: 
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4. O6. 2018 (dále 
jen jako „SOD") mezi Smluvnimi stranami je realizace méněprací a víceprací a úprava 
ceny d íla v důsledku okolností, které objednatel jednajlcí S náležítou péčí nemohl 
předvídat. 
V průběhu provádění díla byla zjištěna nevyhovující dopravní trajektorie kuchyňského 
vozíku Z chodby 2.42 do chodby 2.41. Tímto došlo k rozšíření děllcích dveří Z šířl‹y 
900 mm na 1100mm. včetně překladů, zárubní a dveří. 
Z důvodu sjednocení podlahových povrchů v místnostech č. 2.44 a 2.50 byl stěrkový 
epoxidový povrch nahrazen keramickou dlažbou. 
Po odstranění vybavení a zásazích do konstrukcí bylo odhaleno více vrstev maleb, 
chybějící 2 překladové nosníky v místnosti 2.49, dvě výškové úrovně stropů a podlah 
po vybourání dělící příčky v místnosti Č. 2.46. stará hydroizolace stěn v místnosti č. 
2.49, chybějící přívod elektro na rampu, nutná demontáž a následná montáž otopných 
těles, nutná demontáž a likvidace stávající vzduchotechnické jednotky na chodbě č. 
2.42. 

Dále dodatek řeší absenci připojení myčky nádobí v místnosti 2.45. 
Méněpráce a vicepráce jsou popsány v příloze č. 1 - soupis více a méně prací. 

Počet pñpojených listů specifikací: 12 ks 
Důvod 
záměr 

vícepráce I méněpráce: 
objednatele [I 'chyba v PD [I [chyba zhotovitele EI Ivyšší moc É] |jiné okolnosti I 

Oznámení vydává: zhotovitel 

Stanovisko technického dozoru stavby ( Petr Schejbal): 
Za technický dozor investora - souhlas se změnovým listem č.ZL. 

Příloha: č. 1 (2 ks listů) - soupis víceprací a méněpraci



ZMÉNOVÝ LIST “ U? Ť l 

Zhotovitel: STYLSTAV Liberec s.r.o. 
Změnový list vystavil: Dušák Martin - Statutární zástupce zhotovitele 
Datum: V 23.8.2018 ~ 

. 
-- ~ .“ 

Podepsanl zmocnëncì potvrzují v souladu se Smlouvou O dílo tuto změnu rozsahu dila: „MŠ 
Kamarád, Liberec - modemizaoe kuchyně - Stavební část“ 

Počet připojených listů Speciflkacl: 2 ks Poóet připojených výkresů: 0 ks 
Cena méněpracl bez DPH Z Cena vlcepracl bez DPH : 

- 66 454,10 Kč + 178 944,01 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH Z Nově sjednaná lhůta dokonöenl dila: 

Temıln dokončenl díla - beze změn dle SOD 
+ 112 489,91 Kč 

Veškeré práce budou splňovat podmínl‹y smlouvy O dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, kvality provedeni apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektováv 
dokumentace zakázky pro plnění celého díla.

j 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 

P 
Datum: vn, g_ 1043 Datum: ŽK- Ť“ 20%'
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Soupis víceprací a méněprací 
(příloha č.1 ke Změnovému Iislu č.01/2018) 

Akce : „MŠ Kamarád, Liberec - modernizace kuchyně - stavební část" 

Objednatel: Zhotovitel: 

Statutární město Liberec STYLSTAV Liberec s.r.o. 

Pan Dušák Martin

v

Č Popis víceprací a dodávek - vícepráce Kubatura x jedn.cena Cena bez 
DPH

1 Vybourání oceI.zárubně š.900 mm - chodba 5 ksx2 m2x249,- 2 490,00
2 Zvětšení dveřního otvoru Z 900 mm na 110 mm + Vybourání 

dvou kapes pro překlad délky 110 mm chodba 
1 m2 x 349,- 349,00 

UI D+M překlad PTH nosný d.150 mm (nad dveře š.110cm) 1 ks x 880,- 880,00
à D+M ocel.zárubní š.11O mm - chodba 1 ks x 865,- 865,00 
UI Dveře protipožární vnitřní prosklené CPL Lamino š.11O mm 1 ks X 22 500,- 22 500,00 
đı D+M Dlažba keramická místnost č.2.44 + 2.50 

(342,- + 268,- + 10,60 + 40,30 + 116,-) 
16,58 m2 X 776,90 12 881,00

7 D+M Sokl keramický v.10 cm (112,- + 150,-) 20,56 bm X 262,- 5 386,72
8 D+M Překlad PTH nosný d.1250 mm - místnost č.2.49 2 kS X 688,- 1 376,00
9 Škrábání maleb vnitřních - více vrstev 169,72 m2 X 28,- 4 752,16 
10 Demontáž a zpětná montáž radiátorů vč.nových kotev.prvků 5 ks X 1250,- 6 250,00 
11 vypuštění, napuštění a vyregulováni systému vč.odvZdušnění 2,5 hod. X 550,- 1 375,00 
12 Doprava a přesun hmot pro topení a ZTI 1 kpt. x 788,- 788,00 
13 Demontáž vzduchotechnické jednotky vč.přeSunu hmot 4 os. x 12 hod. x 250,- 12 000,00 
14 Odvoz a likvidace vzduchotechnické jednotky 1 ks x 4 450,- 4 450,00 
15 Vybourání části podlah v tI.7,5cm (10,55m2)- místnost č.2.46 0,791 m3 X 2 380,- 1 882,58 
16 Nakládka a odvoz stav.sutě Z podlahy a zdiva vč.likvidace 

(544,- + 58,40 + 213,- + 9,30 + 1 140,-) 
1,15 tuny x 1 964,70 2 259,41 

17 Betonová mazanína tl.7,5 cm - místnost č.2.46 
(350o,- + 802,- ) 

0,791 m3 X 4 302,- 3 402,88 

18 Ruční odsekání omítek na stropě - místnost č.2.46 1 os. × 18 hod. x 250,- 4 500,00 
19 Provedení srovnání omítek na stropě - místnost č.2.46 

(241,- + 69,20) 
9,5 m2 X 310,20 2 946,90 

STYLSTAV Liberec s.r.o. 

Telefon 
+420 Dlouhá 55 www.sty|stav.eu 
+420 Liberec 25,463 12 
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20 Doplnění nadpražívenk.dveří PVC systém.krabic.dí|em 
vč.Zednického Začištění \a doplnění Zateplení do líce fasády 

0,3 m2 X 2 680,- 804,00 

21 SDK krycí kastlík dešť.kanalizace - místnost č.2.45 2,7 mz x 798,- 2 154,60 
22 D+M Keramický obklad - krycí kastllk - místnost č.2.45 

(307,- + 201,-) ˇ“ - -ˇ 
2 ' 

Rohové profily plast. k obkladům (2 x 2,7 bm) 

1,89 m2 X 508,- 

5,4 bm x 128,- 

9 60, 12 

691,20 
23. D+M vývody vody TUV + S a splašk.kanaIizace, vč.natlakování a 

rohových ventilů (1950,- + 1950,- + 1450,- + 350,-) 
1 soubor X 5700,- 5 700,00 

24 D+M kanal.splašk.pot`rùbl=pro odvod kondenzátu n"ıíst.č.2.49 ` 

1 soubor x 2 8503- ' 

_2 850,00 
25 Ruční stěhování vybavení kuchyně a skladů 2 os. x 18 hod. x 250,- 

V 9 000,00 
26 Odvoz a likvidace kom.odpadu ze stěhování kuchyně a skladů 3,68 tuny x 2 500,- 9 200,00 
27 Ruční stržení hydroizolací - místnost č.2.49 1 os x 22 hod. X 250,- 5 500,00 
28 Odvoz a likvidace asfaltlepenky 0,94 tuny x 2 980,- 2 801,20 
29 Vysekání trasy pro přívod elektro na rampu pro chlazení 36 bm 1 Os. X 12 hod. X 250,- 3 000,00 
30 D+M elektrokabel na rampu pro chlazení 5 x 2,5 mm 36,5 m X 65,- 2 372,50 
31 Zednické Začištění vč. materiálurýhaypro elektro kabeláž pro 

chlazení 
36,5 bm X 155,- 5 657,50 

32 Vysekání rýhy pro elektro přívod k myčce - kuchyň 6,5 m 1 os. x 2,5 hod. x 250,- 625,00 
33 D+M kabeláž k myčce - kuchyň 5 x 2,5 mm 17,5 m X 65,- 1 137,50 
34 Zednické začistení vč. materiálu rýh" pro elektro kabeláž 

k myčce - kuchyň “ 

17,5 bm x 155,- 2 712,50 

35 D+M hlavní vypínač - myčka - kuchyň 1 ks X 1996,- 1 996,00 
36 D+M elektrický jistič + úprava v el. rozvaděči - myčka - kuchyň 1 ks X 2 080,- 2 080,00 
37 Doprava a přesun hmot pro elektro práce - paušál 2 dny X 450,- 900,00 
38 Ukončení obkladů štukem - fabion - srovnání křivých omítek 

(295,35 m x 0,75 m = 221,51 m2) 
221,51 m2 X 124,- 27 467,24 

Cena celkem - vícepráce bez 21% DPH 178 944,01 

Popis méněprací a dodávek - méněpráce 
2“ Dveře protipožární vnitřní prosklené CPL Lamino š.90 mm ` 1 ks x 15 500,- 15 500,00 
P' Stěrka epoxidová podlahová místnost č.2.44 + 2.50 16,58 X 1 290,- 21 388,20 
5" PVC lišty ukončovací ke keramickým obkladům 295,35 bm X 92,90 27 438,02
P Podezdění stávajících schodů dle PD 1 soubor X 2127,88 2 127,88 

Cena celkem méněpráce bez 21% DPH : se 454,10 

Cena celkem vícepráce - méněpráce bez 21% DPH 178 944,01 - 66 454,10 112 489,91 

V Liberci dne: 22.8.2018 V racovalz Dušák Martin,-»jednatel 

STYLSTAV Liberec s.r.o. 

Telefon 
+420 Dlouhá 55 www.Stylstav.eu 
+420 Liberec 25,463 12 


