
1. 

2. 

Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo 
ze dne 30.8.2016 

č. smlouvy objednatele: 070/SSRZ/2016 

č. smlouvy zhotovitele: 16062 

I. 

Smluvní strany 

Objednatel: 
se sídlem: 
zastoupen: 
IČO: 
DIČ: 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 
Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, PSČ 736 01 
Ing. Tomášem Gebauerem, ředitelem 
00306754 
CZ00306754 

Bankovní spojení: Komerční banka Havířov, č. ú. 1434791/0100 
zástupce pro jednání ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Gebauer 
zástupce pro jednání ve věcech technických: Vratislav Bačák 
e-mail: info@ssrz.cz 
(dále jen objednatel) 

Zhotovitel: 
se sídlem: 

ALFEST Lučina, s.r.o. 
739 39 Lučina 258 

zastoupen: Ing. Jiří Nutil 
IČO: 64084655 
DIČ: CZ64084655 
Bankovní spojení: 1541212/0800 
zástupce pro jednání ve věcech smluvních: Ing. Jiří Nutil
zástupce pro jednání ve věcech technických: Pavel Šindel, Radek Huvar
e-mail: info@alfest.cz
( dále jen zhotovitel)

II. 

Identifikace původní smlouvy 

Smluvní strany uzavřely dne 30.8.2016 smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele: 070/SSRZ/2016, 
č. smlouvy zhotovitele: 16062) na odstranění horní prosklené stěny Víceúčelového haly v Havířově 
a nahrazení novou prosklenou stěnou (dále jen „původní smlouva"). 

III. 

Změna původní smlouvy 

Změna č. 1: 
Rozšiřuje se Článek III. - Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o 
dodatečné stavební práce v rozsahu Přílohy tohoto Dodatku č. 1 ( dále jen „dodatečné stavební 
práce"). 

Změna č. 2 
Mění se ustanovení Článku IV. - Doba plnění odst. 1. písm. b) věta první a druhá původní smlouvy 
z důvodu zadání dodatečných stavebních prací, který nově zní takto: 
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