
ROK

měsíc

Popis / týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Přípravné práce, montáž protiprachového opatření

Demontáž koncových prvků Elektro, ZTI, VZT

Vyklízecí a bourací práce

Rozvody slaboproud, silnoproud podlahy

Betonáž podlah

Rozvody VZT, ZTI, 

Prostupy střešní kcí

Odstranění omítek

Montáž SDK kcí

Rozvody slaboproud, silnoproud, MAR

Záklop SDK kcí

Omítky

Osazení VZT jednotky střecha

Obklady

Výmalba 

Montáž koncových prvků Elektro, ZTI, VZT

Montáž podlahové krytiny

Montáž Dveří 

Demontáž protiprachových opatření

Čistý úklid místností

Odstranění zařízení staveniště

Předání dokončeného díla

13 TÝDNŮ OD ZAHÁJENÍ PRACÍ, TJ. 91 DNŮ

V Brně  20.8.2018

PRŮBĚŽNÁ DOBA REALIZACE

ZAHÁJENÍ PRACÍ

Říjen Listopad Prosinec
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