
PRAGUE

Akce: Nová radnice pro Prahu 7 ZL 006

Klient: Městská část Praha 7

ZMĚNOVÝ LIST Číslo: 006

Hydroizolace - pažnice

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM): GD-Společnost pro novou radnici Praha 7

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY: 10. 04. 2018

PŘÍJEMCE: Městská část Praha 7
.............. e na základě plné moci,

ZASLÁNO DNE: 10. 04. 2018 / 29. 05. 2018 / 06. 06. 2018

STRUČNÝ PŘEHLED:

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Hydroizolace -  úprava prostupů proti tlakové vodě u mikropilot

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

Na základě provedení dodatečného stavebně-technického průzkumu zhotovitelem bylo zjištěno, že oproti 
původnímu předpokladu je stávající hydroizolace tvořena hydroizolační fólií tloušťky 1.5mm oboustranně kryté 
geotextilií hmotnosti cca 500 g/m2, což je odlišné proti původnímu předpokladu uvedeného v zadávací 
dokumentaci (živičná hydroizolace).
Na základě výše uvedené nepředpokládané skutečností Objednatel upřesnil zadání a ve spolupráci s Generálním 
projektantem dochází ke komplexní úpravě projektové dokumentace spodní stavby. Tato změna mimo jiné 
zahrnuje úpravu návrhu řešení opravy stávající hydroizolace.

Na základě místních šetření, bylo shledáno, že stávající hydroizolace je v dobrém stavu a bude možné její další opracování 
včetně provedení oprav svařením stávající a nové foliové hydroizolace.

Dále na základě technického projednání bylo konstatováno, že dojde k opracováni detailů prostupů mikropilot novým 
podkladním betonem a novou základovou deskou pomocí systémových pažnic a těsnění.
Stávající hydroizolace bude nově navařena na novou hydroizolaci a ukončena na systémové pažnici. Pažnice fungují na 
principu volné a pevné příruby, které zajišťují napojení na hydroizolaci.

Takto provedená opatření jsou zcela systémová a respektují požadavek na utěsnění prostupů mikropilot proti tlakové vodě. 

Tento ZL č. 6, řeší materiálovou dodávku systémových pažnic a těsnění včetně osazení.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Kalkulace změny

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Změna vyvolaná zjištěním nepředvídatelných okolností.

CENOVÝ DOPAD: ČASOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD: 387 978,05 Kč bez DPH Vliv na harmonogram výstavby: ANO 28 dní

MĚNĚNÁKLAD: 0,- Kč bez DPH Termín dokončení projekčních prací: NE

CELKEM DOPAD DO CENY: 387 978,05 Kč bez DPH Termín dokončení realizace změny: 22.06.2018
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Akce: Nová radnice pro Prahu 7
Klient: Městská část Praha 7

ZL 006

VYJÁDŘENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZAKLADE PLNÉ MOCI

SCHVÁLENÍ: , . ^ R $ ....  DATUM:

CONTRACTIS, s.r.o.

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ: .ÁW.Q......

Dvofák & partneři, s.r.o.

DATUM: fy. i  Stt

PODPIS

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

S C H V Á L E N Í:/^ *? ......

Atelier bod architekti s.r.o.

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

Společnost pro novou radnici Praha 7 

GEOSAN GROUP a s. -  Metrostav a s.

D A T U M ''/^ . .^ '^

DATUM:

ZAMÍTNUTI:

ODŮVODNĚNÍ: DATUM:

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MÚZE ZACIT PRAČE OKAMŽITÉ PO OBDRŽENI SCHVÁLENÉHO 
ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDELOVNIK:

SUBJEKT

INVESTOR

PROJEKTOVÉ ŘÍZENI, ZÁSTUPCE 
OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI

TDS

GENERÁLNÍ DODAVATEL

PROJEKTANT

2
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Příloha č .l ZL č. 006

Akce: Nová radnice pro Prahu 7 
Klient: Městská část Praha 7

Kalkulace ceny - ZMĚNOVÝ LIST Č. 006 
Náklady spojené s dodávkou a montáží pažnic prostupů okolo MP

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cena za realizaci změny - viz list Tlakové MP kpl 1 232 393,56 232 393,56

Cena za realizaci změny - viz list Tahové MP kpl 1 44 265,44 44 265,44

Stavební přípomoce Generálního dodavatele spojené s osazováním 
přírubových pažnic

kpl 1 22 132,92 22 132,92

Dokumentce skutečného provedení, výrobní dokumentace, zkoušky kpl 1 15 000,00 15 000,00

VRN viz K il.10 - Vedlejší náklady kpl 1 74 186,13 74 186,13

přípočet celkem 387 978,05





Strana č. 2 Přílohy č. 1 ZL č. 006

Stavba: Nová radnice Praha 7 

Objekt: tlakové piloty_pažnice
HSV Práce a dodávky HSV 221 851,56
4 Vodorovné konstrukce 221 851,56

1 015 454811111R

Osazení prostupu z ocelových pažnic se 
zajištěním polohy v konstrukci z betonu 
průměru do 600 mm kus 42,000 556,50 23 376,36

2 B E T T R A _ 0 1 P a ž n ic e  H R D  15 0 -F U F A z /3 0 /2 0 0 k u s 4 2 ,0 0 0 3  3 4 4 ,0 0 140  4 4 8 ,0 0

3 B E T T R A J0 2 T ě s n ě n í H S D  15 0 -S S G 7 0 -1 12S L k u s 3 5 ,0 0 0 1 3 8 1 ,6 0 4 8  3 5 6 ,0 0

4 B E T T R A 0 3 T ě s n ě n í H S D  15 0 -S S G 7 0 -1 12S L k u s 7 ,000 1 3 8 1 ,6 0 9 6 7 1 ,2 0

HZS_______ Hodinové zúčtovací sazby__________________________________ 10 542,00
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV 
pomocné práce PSV pomocný dělník

5 HZS HZS2492 PSV_dotěsnění po osazení HRD-FUFA hod 42,000 251,00 10 542,00
Celkem 232 393,56





Strana č. 3 Přílohy č. 1 ZL č. 006

Stavba: Nová radnice Praha 7 

Objekt: tahové piloty_pažnice
HSV Práce a dodávky HSV 42 257,44
4 Vodorovné konstrukce 42 257,44

1 015 454811111R

Osazení prostupu z ocelových pažnic se 
zajištěním polohy v konstrukci z betonu 
průměru do 600 mm kus 6,000 556,58 4 452,64

2 B E T T R A _01 P a žn ice  H R D  15 0 -F U F A z /3 0 /2 0 0 ku s 8 ,0 0 0 3  3 44 ,00 26 7 52 ,00

3 B E T T R A _ 0 2 T ě s n ě n i H S D  1 50 -S S G 7 0 -1 1 2 S L k u s 8 ,0 0 0 1 3 8 1 ,6 0 11 0 5 2 ,8 0

HZS_______ Hodinové zúčtovací sazby___________________________________ 2 008,00
Hodinové zúétovací sazby profesí PSV 
pomocné práce PSV pomocný dělník

4 HZS HZS2492 PSV_dotěsnění po osazení HRD-FUFA hod 8,000 251,00 2 008,00
Celkem 44 265,44





Strana č. 4 Přílohy č. 1 ZL č. 006

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nova radnice Pialia 7 architektonicko-statebni řešeni

ObjeKt:

K11.10-Vedlejší náklady

Místo: Praha 7 Datum:

Zadavatel: P iojektant:

uchazec:

PČ Typ Kód Popis M í  Množství J.cena [CZK] Cena čolkem [CZK] Dnů celkem JC/  den
zdrzeni „

,  .  ,  . cetkám 
počet dm

N á k la d y  s o u p is u  c e lk e m 1 1 1 2  7 9 2 , 0 0  4 2 0 2  6 4 9 , 5 0 28  7 4  1 8 6 , 1 3

d  VRN V e d le j š í ro zp o č to vé  n á k la d y 1 1 1 2  7 9 2 , 0 0

D VRN3 Z a říz e n í s ta ve n iš tě 1 112 7 9 2 ,0 0

1 K 039002010 j Zřízení zařízeni stavemiiě z* stavebních buněk s o u b o r  1 .0 0 0 }  104 0 9 2 ,0 0 ; 104 0 9 2 ,0 0 ;

patrech v rozsahu: 2x kancelář, 2x šatna, 1x mobilní WC,

1x umývárny, 3x skladový kontejner

I 1,000

38 700,00 

150 000,00 

820 000,00

2 K 039002020 Napojení na vodu, kanalizaci a odvodnění staveniště soubor 1,000] 30 700,00

4 K 039002040 Náklady na p o jtitě n i stavební činnosti soubor 1,000] 150 000,00

6 K 039002050 Provozní náklady zařízení staveniště soubor 1,000| 820 000,00




