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^  GROUP
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Akce: N ová rad n ice  pro P rahu  7 ZL009
Klient: Městská část Praha 7

Z M Ě N O V Ý  L IS T

L ikv id ace  azb es tu  -  a tika  9 .N P

Č ís lo : 009

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM): ost pro novou radnici Praha 7

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY: 

PŘÍJEMCE:

ZASLÁNO DNE:

20. 02. 2018

Městská část Praha 7
Zástupc^biednatele na základě plné moci,

26. 02. 2018 /05 . 03. 2018

STRUČNÝ PŘEHLED:

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Při p rovádění bouracích prací nástavby v 9.NP byla G D zjištěna a odbornou firm ou REM OVAL  
s.r.o. po tvrzena přítom nost m ateriá lů  s azbestem .

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

I když v PD a STP stavby provedené Kloknerovým ústavem je uvedeno, že budova neobsahuje azbest, přesto GD měl 
určitá podezření. Na KD projektu č. 1 konaném dne 19. 10. 2017 bylo dohodnuto, že bude zadán samostatný průzkum 
přítomnosti azbestu. Kontakt sdělil projektant a předběžně dohodl podmínky se zpracovatelem. Na základě této dohody 
bylo domluveno za účasti GD, TDI a odborné společnosti Removal s.r.o. provedení Stavebně technického průzkumu 
s ohledem na výskyt azbestu v objektu.
Dle Závěrečné zprávy 50-2017 Stavebně technického průzkumu s ohledem na výskyt azbestu v objektu U Průhonu 38, 
Praha 7 - p. Balvin, firma Removal s.r.o byla zjištěna přítomnost těchto azbestových materiálů:
- azbestocementová deska na opláštění atik střech

Odborná firma předložila TP a provedla ohlášení na HS. Následně samotná likvidace azbestu proběhla a zahrnovala 
likvidaci azbestu v prostorách atiky 9.NP (dopad do celkového termínu výstavby není).

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

1. Rozpočet likvidace azbestu

ZDŮVODNĚNI ZMĚNY: Změna vyvolaná zjištěním nepředvídatelných okolností.

CENOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD:

MÉNĚNÁKLAD:

CELKEM DOPAD DO CENY:

23 897,- Kč bez DPH 

0 Kč bez DPH 

23 897,- Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

Vliv na harmonogram výstavby: NE

Termín dokončení projekčních prací. NE

Termín dokončení realizace změny: NE
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PRAGUE
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meTRCosTau

Akce: N ová rad n ice  pro  P rahu  7 ZL 009

Klient: Městská část Praha 7

VYJÁDŘENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI

I- DATUM:SCHVÁLENI: 'V.........

CONTRACTIS, s.r.o.
PODPIS

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ: .... h t ....

Dvořák & partneři, s.r.o.
PODPIS

VYJÁDŘENI PROJEKTANTA:

SCHVÁLEN í .

Atelier bod architekti s.r.o.

DATUM

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

Společnost pro novou radnici Praha 7 

GEOSAN GROUP a s. -  Metrostav a.s.

DATUM:

ZAMÍTNUTI:

ODŮVODNĚNÍ: DATUM:

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRAČE OKAMŽITÉ PO OBDRŽENI SCHVÁLENÉHO  
ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDELOVNIK:

SUBJEKT

INVESTOR

PROJEKTOVÉ ŘÍZENI, ZÁSTUPCE 
OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI

TDS

GENERÁLNÍ DODAVATEL

PROJEKTANT
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meTRCosTau

Strana č. 1 Přílohy ZL č. 009

Akce: Nová radnice pro Prahu 7 
Klient: Městská část Praha 7

REKAPITULACE ROZPOČTU - ZMĚNOVÝ LIST Č. 009
Likvidace azbestu - atika 9.NP

LIKVIDACE AZBESTU
Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

K21.00 Bourání - likvidace azbestu kpl 1 23 897,00 23 897,00
CELKEM KČ BEZ DPH 23 897,00





Strana £. 2 Přílohy ZL £. 009
Stavba:

Nová radnice Praha 7

Objekt:

PŘÍPOČET K21.00 - Bourání - likvidace azbestu

Místo:

Z a d a va te l:

Uchazeč:

Praha 7 Datum: 27.02,2018

Projektant:

PČ Typ Kód Popis MJ M no žs tv í J .c e n a  [C ZK] Cena ce lke m  [CZK] C en ová  soustava

Náklady soupisu celkem 23 B97,00

D HSV Práce a dodávky HSV 23 897,00

D 21.01 Bourán í 23 107 ,28

B K AZB08 Odstraněni OBKLAD ATIKY (v.0,75) m2 21,060 1 097,21 23 107,28

w

P o lo ž k a  z a h rn u je  r o z k r y t i  s tá v a jíc í  PVC k ry tiny  (b e z  l ik v id a c e ) ,  d e m o n tá ž  s tá v a jíc í  p o d k la d n í  

te x ti lie , dem ontáž azbes to cementových de sek a t ik o v ý c h  s tě n , n á s tř ik  s ta b i l iz a č n ím  p ro s tře d k e m ,  

b a le n í o d p a d u , přesuny p o  s ta v e n iš t i,  b a le n í,  o d v o z  a  l ik v id a c e  na  p ř ís lu š n é  s k lá d c e  (b e z  

s k lá d k o v n é h o )

D 990 Přesun hm ot 789,72

11 K 997013021 Poplatek za u ložen i stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné) « 0,420 1 800,56 709,72 CS ÚR5 2017 01

W obklad atiky 0.42

součet 0.42
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