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Akce: Nová radnice pro Prahu 7 ZL 010

Klient: Městská část Praha 7

ZMĚNOVÝ LIST 

ORDEXAL - kotvený

Číslo: 010

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY: 

PŘÍJEMCE:

ZASLÁNO DNE:

GD -  Společnost pro novou radnici Praha 7

20. 02. 2018

Městská část Praha 7
ZástuDC^biednateje na základě plné moci,

29. 03. 2018

STRUČNÝ PŘEHLED:

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Úprava - přikotvení protipožárního obkladu.

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

Při demoličních a bouracích pracích, konkrétně po odstrojení stropních podhledů ze SDK, bylo zjištěno, že rozsah omítek je 
několikanásobně vyšší, než je uvedeno v zasmluvněném výkazu výměr a vzhledem k nutnosti provedení zvýšení požární 
odolnosti stávajících konstrukcí protipožárním obkladem, který se dle technologického listu aplikuje na betonový povrch bez 
omítek, by došlo k navýšení ceny za odstranění omítek ve výši cca 500 tis. Kč.

Pro eliminací těchto vícenákladů na kompletní odstranění stávajících stropních omítek, byl na stavbu pozván zástupce 
společnosti J.SEIDL &spol. s.r.o., která výhradně provádí dodávky včetně montáže (případně další firmy, mající písemnou 
licenci firmy J. Seidl & spol., s.r.o. k využívání průmyslových práv k tomuto řešení) polyfunkčních lepených obkladů 
stavebních konstrukcí - ORDEXAL.

Na základě této prohlídky bylo navrženo několik variant provedení, z nichž finančně nejvýhodnější variantou je ponechání 
stávajících soudržných omítek (nesoudržné musí být odstraněny -  předpoklad je v původním rozsahu dle W ), větší lokální 
nerovnosti vyrovnat tmelem Dexaflam B a následně veškeré obklady ORDEXAL přikotvit pro zajištění stability i přes 
stávající soudržné omítky.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY: 

1. Kalkulace změny

ZDŮVODNĚNI ZMĚNY: Změna vyvolaná požadavkem objednatele na základě zjištěných
nepředvídatelných okolností.

CENOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD:

MÉNĚNÁKLAD:

CELKEM DOPAD DO CENY:

313 080,-Kč bez DPH 

0 Kč bez DPH 

313 080,- Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

Vliv na harmonogram výstavby: 

Termín dokončení projekčních prací. 

Termín dokončení realizace změny:
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Akce: Nová radnice pro Prahu 7
Klient: Městská část Praha 7

ZL 010

VYJÁDŘENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI

SCHVÁLENI: 77....... i j  v

CONTRACTIS, s.r.o. I
/  PO D PIS

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ: . ..... d atu m

Dvořák & partneři, s.r.o.
'  PO D PIS

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

S C H V Á L E N Í : .....

Atelier bod architekti s.r.o.

DATUM:

A S  PO D PIS

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

Společnost pro novou radnici Praha 7  

GEOSAN GROUP a.s. -  Metrostav a.s.

DATUM: . .'. . .

( y  p o d p i s

ZAMÍTNUTÍ:

ODŮVODNĚNÍ: DATUM:.................

PO D P IS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO 
ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNÍK:

SUBJEKT KONTAKT  

IN VE STO R

PR O JE K TO V É Ř ÍZENÍ, ZÁ S TU P C E
O B JED N A TE LE  NA ZÁ K LA D Ě  PLN É M O CI H M m H S H H H H B  

TDS

G E N E R Á LN Í D O D A V A TE L  

PR O JE K TA N T

EMAIL
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Strana č. 1 Přílohy ZL č. 010

Akce: Nová radnice pro Prahu 7 
Klient: Městská část Praha 7

REKAPITULACE ROZPOČTU - ZMĚNOVÝ LIST Č. 010
ORDEXAL - kotvený

ORDEXAL
Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PŘÍPOČET K22.30 - Vnitřní povrchy kpl 1 313 080,00 313 080,00
CELKEM KČ BEZ DPH 313 080,00

meTRCosTau
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Strana č. 2 Přílohy ZL č. 010

Stavba:

Nová radnice Praha 7

Objekt:

PŘÍPOČET K22.30 - Vnitrní povrchy

Místo: Praha 7 Datum: 29.03.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

r Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 313 080 ,00

D HSV Práce a dodávky HSV 313 080,00

D 22.36a Protipožární obklady ■ kotvené 313 080,00

23a K 611135011 Vyrovnání podkladu vn itřn ích  stropů  tm e lem  t l do 2 mm m2 150,000 153,00 22 950,00 CSÚRS2017 02

23b K 611135095 Příplatek k vyrovnání vn itřn ích  stropů  tm elem  za každý dalších 1 mm t l m2 450,000 39,50 17 775,00 C5ÚRS 2017 02

23c K 713111126R
Příplatek k montáži izolace - kotveni pérovými příchytkami pozink. a kotev z pozink. drátu 2mm, 
profil vrtu 6 až 8 mm v ŽB stropech m2 4 099,120 63,66 260 949,98 CSÚRS 2017 02

w "kotvení pérovými příchytkami pozink. a kotev z pozink. drátu 2mm, profil vrtu 6 aí B mm v ŽB 
stropech"

w "1.PP

w 46,06+4,36+6,82+4,36+6,82+3,32+1,99+3,08+2,84+142,18+10,21+11,92+14,92+14,55+19,27+8,66+4,9 
3+24,41 +10,04 +3,34 +29,90+28,31 402,290

w "Mezísoučet
w Mezísoučet: 402,290
w “1.NP
w 517,94 (3,38*2+3,43+49,78+20,98) 436,990
w “2.NP
w 454,30-20,98 3,38*2 426,560
w "3.NP
w 516,70-21,47-3,38*2 488,470
w "4.NP
w 591,96-21,47-3,38*2 563,730
w "5.NP
w 513,25-21,47-3,38*2 485,020
w "6.NP
w 507,01-21,31-3,3B*2-32,65 446,290
w “7.NP
w 460,35-20,98-3,38*2-26,32-32,58 373,710
w "8.NP
w 387,48-21,5-3,38*2-26,27-26,21 306,740
w "9.NP
w 18,53+2,62 21,150
w "Mezísoučet
w "přižení exterier
w "podloubí™ 24,92*2,775-0,60*0,10*5-1,30*0,40+0,57*2,765 69,909
w "za prosklenou vstupní stěnou" (0,25+22,60)*(3,225+0,20) 78,261
w Mezísoučet 3 696,830
w Součet 4 099,120

25a K 713111126R
Příplatek k montáži izolace - kotveni pérovými příchytkami pozink. a kotev z pozink. drátu 2mm, 
profil vrtu 6 ai 8 mm v ?B stropech m2 178,517 63,66 11364,39 CSÚRS 201702

w 'kotvení pérovými příchytkami pozink. a kotev z pozink. drátu 2mm, profil vrtu 6 až 8 mm v ŽB
stropech"

w •m.0.22” 28,90 28,900
w m,0.18" 12,11 12,110
w 137,507 137,507
w Součet 178,517

Přesun hm ot p ro izolace tepe lné stanovený z hm otnosti přesunovaného
27 K 998713104 materiálu vodorovná dopravní vzdálenost d o  50 m  v objektech výšky přes 24 m 

do 36 m
t 0,377 107,82 40,63 CSÚRS 2017 01

W .+0,3768 0,377
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