
PRAGUE

dvořák partneři geosanmni tn
meTRCcsTau

GROUP

Akce: Nová radnice pro Prahu 7 ZL 011
Klient: Městská část Praha 7

ZMĚNOVÝ LIST

Likvidace azbestu -  3. etapa - konečná

Číslo: 0 1 1

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY: 

PŘÍJEMCE:

ZASLÁNO DNE:

GD -  Společnost pro novou radnici Praha 7

7.11.2017

Městská část Praha 7
na základě plné moci,

30. 11.2017/24. 4. 2018

STRUČNÝ PŘEHLED:

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

GD rozporuje projektovou dokumentaci a STP stavby provedené Kloknerovým ústavem o 
nepřítomnosti azbestu ve stavbě

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

I když v PD a STP stavby provedené Kloknerovým ústavem je uvedeno, že budova neobsahuje azbest, přesto GD měl 
určitá podezření. Na KD projektu č. 1 konaném dne 19. 10. 2017 bylo dohodnuto, že bude zadán samostatný průzkum 
přítomnosti azbestu. Kontakt sdělil projektant a předběžně dohodl podmínky se zpracovatelem. Na základě této dohody 
bylo domluveno za účasti GD, TDI a odborné společnosti Removal s.r.o. provedení Stavebně technického průzkumu s 
ohledem na výskyt azbestu v objektu.
Dle Závěrečné zprávy 50-2017 Stavebně technického průzkumu s ohledem na výskyt azbestu v objektu U Průhonu 38, 
Praha 7 - p. Balvín, firma Removal s.r.o byla zjištěna přítomnost těchto azbestových materiálů:
- azbestocementová deska na opláštění atik střech

Odborná firma předložila TP a provedla ohlášení na HS. Následně samotná likvidace azbestu proběhla v 3. etapě a 
zahrnuje likvidaci azbestu v atikách (dopad do celkového termínu výstavby není).

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY: 

Rozpočet likvidace azbestu 3. etapa - konečná

ZDŮVODNĚNI ZMĚNY: Změna vyvolaná zjištěním nepředvídatelných okolností.

CENOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD:

MÉNĚNÁKLAD:

CELKEM DOPAD DO CENY:

166 989,23 Kč bez DPH 

0,- Kč bez DPH 

166 989,23 Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

Vliv na harmonogram výstavby: NE

Termín dokončení projekčních prací. NE

Termín dokončení realizace změny: NE
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PRAGUE

dvořák partneři 7 geosan
r  n m  iri

meTRCosTau
GROUP

Akce: Nová radnice pro Prahu 7 ZL 011

Klient: Městská část Praha 7

VYJÁDŘENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZAKLADE P

SCHVÁLENÍ: A.Hí?......... DATUM: i c x A  S

CONTRACTIS, s.r.o

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ: ....... D A T U M ^ ^ ^ # .- .. .

Dvořák & partneři, s.r.o. ........ ....
DPIS

VYJÁDŘENI PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ: /Ů A /f?  

Atelier bod architekti s.r.o.

DATUM:

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

Společnost pro novou radnici Praha 7 

GEOSAN GROUP a.s. -  Metrostav a.s.

DATUM: .

ZAMÍTNUTI:

ODŮVODNĚNÍ: DATUM:

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENI SCHVÁLENÉHO 
ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDELOVNIK:

SUBJEKT

INVESTOR

PROJEKTOVÉ ŘÍZENI, ZÁSTUPCE 
OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI

TDS

GENERÁLNÍ DODAVATEL

PROJEKTANT
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Strana č. 1 Přílohy ZL č. 011

Akce: Nová radnice pro Prahu 7 
Klient: Městská část Praha 7

meTRCosTau

REKAPITULACE ROZPOČTU - ZMĚNOVÝ LIST Č. 011
Likvidace azbestu 3

přípočet Likvidace azbestu 166 989,23

CELKEM KČ BEZ DPH 166 989,23
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Strana č. 2 Přílohy ZL č. 011

REKAPITULACE PŘÍPOČTŮ
LIKVIDACE AZBESTU

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

K21.00 Bourání - likvidace azbestu kpl 1 158 875,23 158 875,23
Náklady projektanta na činnosti spojené s vypracováním 
dokumentů potřebných k vytvoření VV a vytvoření VV

kpl 1 1 000,00 1 000,00

Stavební přípomoce Generálního dodavatele pro azbestový 
průzkum - sondy, vzorky, postupné odkrývání konstrukcí (stavební 
přípomoce pro likvidaci azbestu jsou součástí CN odborné firmy).

kpl 1 7 114,00 7 114,00

přípočet celkem 166 989,23



Strana £ .  3 Přílohy ZL č. 011
Stavba:

N o vá  ra d n ic e  Praha 7

O b je k t:

PŘÍPOČET K21.00 -  Bourání - likvidace azbestu

M ís to : Praha 7 D a tu m : 2 3 .1 1 .2 0 1 7

Z a d a va te l:

U chazeč:

P ro je k ta n t:

PČ T y p Kód Popis MJ M nožstv í J .c e n a  [CZK] Cena ce lke m  [CZK] C enová soustava

Náklady soupisu celkem 158 875,23

0 HSV Práce a dodávky HSV 158 875,23
0 2 1 .0 1 B o u rá n í 1 5 3  6 0 9 ,6 5

1 “
K AZBOB Odstraněni OBKLAD ATIKY (V.0,75) m2 140,000 1 097,21 153 609,65

w

Položka zahrnu je ro zk ry ti s t á v a jíc í PVC k ry tin y  (bez likv idace), dem ontáž stávajíc! podkladní 
te x t i lie ,  demontáž azbestocementových desek a tikových stěn, ná s tř ik  stabilizačním  prostředkem , 
ba len i odpadu, přesuny po  s taven iš ti, ba len i, odvoz a likv idace na příslušné skládce (bez  
skládkovného),

D 9 9 8 P ře s u n  h m o t 5  2 6 5 ,5 8

L i
K 997013821 Poplatek za uloženi stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné) t 2,800 1 880,56 5 265,58 CSÚRS 2017 01

W obklad atiky 2,8

součet 2,8
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