
PRAGUE

dvořák partneři geosan meTRCosTau
GROUP

Akce: N ová ra d n ice  pro  Prahu 7
Klient: Městská část Praha 7

ZL 012

Z M Ě N O V Ý  L IS T

S a n a c e  1. PP o b v o d o v é  s těn y

Č íslo : 012

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY: 

PŘÍJEMCE:

ZASLÁNO DNE:

GD -  Společnost pro novou radnici Praha 7

03. 04. 2018

Městská část Praha 7
Zá e na základě plné moci,

11.05. 2018

STRUČNÝ PŘEHLED:

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Sanace zkorodované výztuže suterénních stěn (1. PP)

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

Po odtěžení přitěžovací vrstvy ZD byla zjištěna obnažená výztuž na obvodových suterénních stěnách. Na základě výzvy 
generálního zhotovitele byl Generálním projektantem Ateliérem bod architekti ve spolupráci s Deltaplan spol. s.r.o (Návrh 
sanace zkorodované výztuže suterénních stěn ze dne 10.4.2018, HSD Statika) navržen principiální způsob sanace této 
zkorodované výztuže. Následně oslovená odborná firma na sanace, společnost STÁDO CZ s.r.o, zastoupená Daliborem 
Chudějem, navrhla v souladu s předpisy a doporučeními jednotlivých materiálových dodavatelů sanaci za použití sanačních 
prostředků výrobce SANAX.
Bude provedeno:

Osekání nesoudržných vrstev betonu 
Mechanické očištění výztuže, strojně brusnými kotouči 
Otryskání povrchu W P  500bar 
Pasivace výztuže -  ResiCote IK 
Spojovací můstek, ochrana výztuže -  ResiBond SP 
Aplikace sanačních malt -  ResiBond FC Max, ResiBond Klasik 

Generální zhotovitel vypracoval rozsah sanace a tento byl zkontrolován a odsouhlasen TDS.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY: 

Rozpočet sanace výztuže suterénních stěn

ZDŮVODNĚNI ZMĚNY: Změna vyvolaná zjištěním nepředvídatelných okolností.

CENOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD:

MÉNĚNÁKLAD:

CELKEM DOPAD DO CENY:

184 331,00 Kč bez DPH 

0,- Kč bez DPH 

184 331,00 Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

Vliv na harmonogram výstavby: NE

Termín dokončení projekčních prací: NE

Termín dokončení realizace změny: NE
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PRAGUE

dvořák partneři geosan
GROUP

meTR(esTau

Akce: N ová rad n ice  pro P rahu  7
Klient: Městská část Praha 7

ZL 012

VYJÁDŘENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI:

SCHVÁLENÍ:.................  DATUM:

CONTRACTIS, s.r.o.

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ: ÁM?......

Dvořák & partneři, s.r.o.

DATUM:

PODPIS

VYJÁDŘENI PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ: /& A /?  

Atelier bod architekti s.r.o.

DATUM 2V.5T

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

Společnost pro novou radnici Praha 7 

GEOSAN GROUP a.s. -  Metrostav a.s.

DATUM■ < T -5 - Z f i f p

ZAMÍTNUTI:

ODŮVODNĚNÍ. DATUM:

PO DPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO 
ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDELOVNIK:

SUBJEKT

INVESTOR

PROJEKTOVÉ ŘÍZENI, ZÁSTUPCE 
OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI

TDS

GENERÁLNÍ DODAVATEL

PROJEKTANT
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meTRCosTau
Příloha č.l ZL č. 012

Akce: Nová radnice pro Prahu 7 
Klient: Městská část Praha 7

Kalkulace ceny - ZMĚNOVÝ LIST Č. 012 
Náklady spojené se sanací obnažené výztuže stěn v 1. PP

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cena za realizaci změny - viz list Rozpočet kpl 1 170 676,82 170 676,82
Stavební přípomoce Generálního dodavatele spojené se sanací 
zkorodované výztuže

kpl 1 13 654,19 13 654,19

přípočet celkem 184 331,00





Strana č. 2 Přílohy č. 1 ZL č. 012

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Nová radnice Praha 7 
Objekt: sanační práce

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 2.5.2018

č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Cena celkem

1 005 985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 
mm m2 50.000 319,00 15 950.00

2 005 985112193
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za 
plochu do 10 m2 jednotlivě m2 50.000 32,70 1 635,00

3 005 985121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah 
vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů m2 50,000 220,00 11 000,00

9 005 985121912
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu 
do 10 m2 jednotlivé m2 50,000 17,90 895,00

4 005 985131311
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění 
ocelovými kartáči m2 11,003 123,00 1 353,37

5 005 985139112
Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 
jednotlivě m2 50,000 19,30 965,00

6 005 985311113
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi 
ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm m2 50,000 2 200,00 110 000,00

7 005 985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů m2 11,003 220,00 2 420,66
rozvinutá plocha_10 bm výztuže na 1 m2 betonu
1/2*(2*PP0,007*0,007+2*Pr0,007*10)*50,00___________________________11,003

8 005 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, 
tloušťky 1 mm m2 50,000 333,00 16 650,00

10 013
997013119_S 
OD

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně 
do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly 
výšky přes 27 do 30 m t 6,800 546,46 3 715,93

11 013
997013509_S 
OD

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 
se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 129,200 10,18 1 315,26

12 013
997013511_S 
OD

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku 
s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 6,800 272,69 1 854,29

13 013
997013802_S 
OD

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) železobetonového t 6,800 301,15 2 047,82

14 011
998017004_S 
OD

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu 
a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky přes 24 do 36 m t 3,004 291,11 874,49

Celkem 170 676,82

Strana 2 z 2




