
PRAGUE

dvořák partneři geosan
* *  GROUP

meTRCosTau

Akce: Nová radnice pro Prahu 7 ZL 014

Klient: Městská část Praha 7

ZMĚNOVÝ LIST

Změny spodní stavba

Číslo: 014

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY: 

PŘÍJEMCE:

ZASLÁNO DNE:

G^^Soolečnost pro novou radnici Praha 7

31.01.2018

Městská část Praha 7
ZástuDc^biednatele na základě plné moci,

31. 07. 2018 / 09. 08. 2018 /17. 08. 2018

STRUČNÝ PŘEHLED:

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Změna spodní stavby na základě nepředvídatelných skutečností.

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

V průběhu odstrojování, demoličních a bouracích prací a na základě provedení dodatečného stavebně-technického 
průzkumu Zhotovitelem bylo zjištěno, že skutečný stav konstrukcí (ŽB skelet, základová deska, hydroizolace, apod.) 
neodpovídá předané prováděcí dokumentaci.
Na základě těchto nově zjištěných skutečností Objednatel upřesnil zadání a ve spolupráci s Generálním projektantem došlo 
k aktualizované úpravě projektové dokumentace spodní stavby, jejíž součástí je změnový výkaz výměr.

Jedná se o stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 
50% původní hodnoty

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Kalkulace změny

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Změna vyvolaná zjištěním nepředvídatelných okolností.

CENOVÝ DOPAD: 

CELKEM DOPAD DO CENY: 1 957 266,86,- Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

Vliv na harmonogram výstavby: 

Termín dokončení projekčních prací: 

Termín dokončení realizace změny:

216 dní 

ANO

VYJÁDŘENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ P

SCHVÁLENÍ: ....  DATUM. dg.
CONTRACTIS, s.r.o.

V
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PRAGUE

dvořák partneři ( n p n s a n

3  GROUP

Akce: Nová radnice pro Prahu 7 ZL014
Klient: Městská část Praha 7

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ: .......  DATUM

Dvořák & partneři, s.r.o. ....

VYJÁDŘENI PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ: . / t . f iO .....

Atelier bod architekti s.r.o.
DPIS

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

Společnost pro novou radnici Praha 7 

GEOSAN GROUP a.s. -  Metrostav a.s.

ZAMÍTNUTI:

ODŮVODNĚNÍ: DATUM:

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO 
ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNIK:
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 1807

Stavba: NRP7 změny v 1.PP-základy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

5azba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 0,00

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK



Návod na vyplnění

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

20.7.2018 /17.8.2018

Vyplň údaj 
Vyplň údaj

1 957 266,86

Výše daně 
256 181,91 

0,00

2 361 001,29



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1807

Stavba: NRP7 změny v 1 .PP-základy

Místo: Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

STA NRPzměny v 1.PP-základy
TZB Kanalizace 1.PP
Vedlejší náklady
K11.10 Vedlejší náklady



20.7.2018 / 17.8.2018

Cena bez DPH [CZK] Přípočet odpočet Cena s DPH [CZK] Typ

1 957 266,86

1 219 913,87 

38 579,96

6 137 762,12 -4 180 495,25

5 399 046,95 -4 179 133,07

39 942,14 -1 362,18

2 361 001,29

1 476 095,78 

39 390,14
STA
TZB

698 773,03 698 773,03 0,00 845 515,37 STA



krycí list soupisu
Stavba:

NRPzměny v 1 .PP-základy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 

snížená

Cena s DPH



CC-CZ:
Datum: 20.7.2018 /17.8.2018

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

1 219 913,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

1 219 913,87 21,00% 256 181,91
0,00 15,00% 0,00

V CZK 1 476 095,78



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

NRPzměny v 1 .PP-základy

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Injektáže a izolace suteréních stěn

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Vnitřní povrchy stěn a stropů 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

763 - Konstrukce sádrokartonové 

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

23.03 - Poklopy

22.51 - Ocelové dveře K1, zárubeň Z1 

22.46 - Skladby podlah



Datum: 20.7.2018 /17.8.2018

Projektant:

Cena celkem [CZK]

1 219 913,87

987 937,84 

-2 508 795,28 

1 665 292,26 

-61 712,33 

139 901,24 

20 983,34 

1 616 341,62 

115 926,99

231 976,03 

96 597,68 

51 959,03 

6 757,93 

0,00 

2 081,59 

-4 851,70 

15 186,60 

64 244,90



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

NRPzměny v 1 .PP-základy

Místo: Datum: 20.7.2018 /17.8.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem  [CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 1 219 913,87

D HSV Práce a dodávky HSV 987 937,84
D 1 Injektáže a izolace suteréních stěn -2 508 795,28

1 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 132,657 160,65 21 311,35 CS ÚRS 2017 01

W T pp-

w plocha podlah (26,15*21,9)-(1,2*0,95*4)-(1,2*5,2)-(0,4*0,6*7) 560,205
w odpočet původní položky - stěny -427,548
w Součet 132,657

2 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 132,657 130,46 17 306,43 CS ÚRS 2017 01

W "1 .PP"
W plocha podlah (26,15*21,9)-(1,2*0,95*4)-(1,2*5,2)-(0,4*0,6*7) 560,205
W odpočet odpočet původní položky - stěny -427,548
W součet 132,657

3 K 282600001R
Plošná membránová injektáž - nízkoviskózní, polymery zesílená hydrostrukturní 
úpryskyřice na akrylátové bázi (MC injekt GL 95 TX) - viz popis TZ

bm -427,548 6 835,51 -2 922 508,63 vlastní

W odpočet (23,96+28,18)*2*4,1*(-1) -427,548
W Součet -427,548

4 K 282600002R
Umová injektaz u paty objektu - vodorovně injektáže (viz popis TZ a technologicky
nnstun  zhn fnv ifp lp i

bm 53,000 1 563,33 82 856,49 vlastní

W "1 pp-

vodorovná 4,85+16,55+26,15+21,8+2,695+(0,95*2+1,1)*4+4,955+4,8+4,8+4,3 102,900
"odpočet výměry počítané již v rozpočtu SoD" -49,90 -49,900

W Součet 53,000

5 K 282600003R1
Svuislá injektáž v koutových stycích svislých konstrukcí stěn v 1 .PP v rozích budovy a 
ve stycích zapadni stěny a piastrů

bm 54,400 1 583,77 86 157,09 vlastní

W  "1.PP



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

svislá 4*6ks+3,8*8ks 54,400

w Součet 54,400

6 M+K 283220280 Fólie zemní hydroizolační mPVC, ti, 1,5 mm m2 114,472 186,00 21 291,72 vlastní

Hydroizolace základové desky - nová výměra 
W  pod výtahovým jádrem

3,195*0,4+3,06*0,4+7,59*0,4+1,22*0,4+0,5*0,4+1,914*0,4+0,405*0,4+0,70*0,4+3,395*0,

4
1,221*3,895+2,66*2,495
1,539*2,995+0,215*0,4
0,2828* (2,995+0,1+2,66+0,2+6,39+0,2+1,22+0,47+0,1+1,04)

0,7072*(1,439-0,5+4,366-0,5+1,316-0,25) 
pod novým schodištěm
1,31*1,5987+2,7*0,4+2,2*0,4+1,1175*0,4+1,0184*0,4+0,6825*0,4+3,0514*0,4+1,8*0,4+1
,8*0,4+2,7*0,4+1,31*0,65+1,3*0,4+0,91*0,4+4,5234*0,4+0,91*0,4+1*0,4
1*2,3+0,91*0,6+1,1825*1,0184+0,5*3,8525+2,3*1+0,91*0,5
0,2828‘(0,91 +0,198+2,3+0,2+1 +0,2+1,1175+1,0184+0,6825+3,4525+0,2+1,8+1 +0,2+2,3 
+0,2+0,25+0,91+0,5+0,2+0,91+4,923+0,2+0,91+0,6+0,2) 

tahové mikropiloty 
7ks 1,25*1,25*7
1ks (1,325+0,625)*1,25

"mezisoučet"
"prořez vodorovní Hl" 76,178*0,20 
Hydroizolace základové desky 
Svislé vytaženi izolace

výtahová a 
instalační šachta 
prostor pod
schodištěm C-D/4- (2,2+0,2+0,705+0,2+2,2)*0,2 
5

"mezisoučetP"
"prořez svislá Hl" 84,426*0,30 

W  Součet

8,792

11,392

4,695
4,348
4,152

(2,01*2*2+0,77*2*2)*0,2+(1,91*2*2+1,65*2*2)*0,2

13,231

8,732

7,461

10,938
2,438

76,178
15,236

5,072

1,101

6,173
16,885

114,472

6.I M+K 919726123
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes300 dp 

500g/m2
m2 114,472

i
63,00 7 211,71 vlastní

7 M+K 711110007R Hydroizolace - napojení nových izolací na stávající (místa ubourání a pilot) m2 109,200 2 114,18 230 868,79 vlastní

8 M+K 711110005R Štěrková hydroizolace - nové založení (mikropiloty) (viz detaily a schéma) m2 -21,000 2 695,39 -56 603,19

odpočet - původního rozsahu

9 K 998711103
Přesun hmot tónážni pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 

6Q_m_
t 3,073] 1 078,16 3 312,96 CS ÚRS 2017 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem  [CZK]

Cenová

soustava
3,07279

D 2 Zakládání 1 665 292,26
10 K

___
273321511 Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 m3 3,191 2 943,37 9 392,00 CS ÚRS2017 01

w
"Deska zvýšené podlahy tl.150mm v 1.PP na trapézovém plechu a ŽB tř. C 25/30 s 
Kari sítěmi

w "na trapézový plech zdvojené podlahy"
w 248,406*0,15 37,261

odpočet "odpočet pol.411321511 beton na trapéz.plechy v SoD" -34,070 -34,070
w Součet 3,191

11 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,210 25 336,67 30 657,37 CS ÚRS 2017 01

w "Výztuž desky podlahy na trapézovém plechu svařovanými sitěmi Kari 

připočet 3500,21/1000 3,500
odpočet "odpočet" -2,290 -2,290

w Součet 1,210

12 K 273321511
Základová deska - nadbetonovávka tl. 120 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 27,296 2 943,37 80 342,35 CS ÚRS 2017 01

W  "1.PP"
w

w

1 (1-2/C-E)
"nadbetonovávka základové desky Z1, Z2" 
(15,23*1,95)*0,12 3,564

2 (1-3/D-E) (9,442*9,5)*0,12 10,764

3 (3-4/D-E) (9,065*1,9)*0,12 1,033
4 (3-4/C-E) (11,08*3,515)*0,12 2,121
5 (3-4/C-E) (10,84*2,345)*0,12 3,050
6 (3-4/D-E) (9,385*2,75)*0,12 1,549
7 (4-5/D) (0,255*0,2)*-1*0,12 -0,006

8 (1/C) (0,5*0,95)*-1*0,12 0,099
9 (1/D) (1,2*0,95)*-1*0,12 -0,137
10 (1/E) (1,2*0,95)*-1*0,12 -0,137
11 (2/D) (0,39*0,59)*-1*0,12 -0,028
12 (3/D) (0,39*0,59)*-1*0,12 -0,028

13 (2/E) (0,39*0,59)*-1*0,12 -0,028
14 (3/E) (0,39*0,59)*-1*0,12 -0,028
15 (4/D-E) (6,39*0,4)*-1*0,12 -0,307

osa 4-5/A-C
"nadbetonovávka základové desky m.0.07"
4,91*(3,675+1,25+1,75+1,25+2,725)*0,12-(1,22*1,04+1,72*1,50)‘0,12

21,483 

5,813

"mezisoučet" 5,813
Součwt 27,296



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

13 K 273321512
Základové desky- základová konstrukce ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
25/30

m3 33,963 2 943,37 99 964,70 CS ÚRS2017 02

W  "1.PP"

"Základová deska - základ pod novým schodištěm, výtahové jádro, tahové
mikropiloty"
"Základ výtahovým jádrem"

nad napojením Hl (7,59+1,221+0,5+1,914+0,7+0,325+3,395+3,595+3,06)*0,4*0,30 
nad zkosením za

0,3-0,5 (2,995+3,06+6,59+1,021+0,7+1,061 )*0,2*0,30
zkosení z 0,3 -0,5 (3,095+2,86+6,59+1,221+0,502+1,014)*0,2*0,20 
v 0,5 pod stěnami

a jádry (1,15*0,375+1,345*2,66+3,7*3,25+1,345*1,221+2,2*2,7)*0,50
v 0,42 pod výtahy (1,91*1,15+2,55*0,846)*0,42 
zkoseni z 0,5- 1,0 (0,25+0,939+3,895+0,764)*0,5*0,50
nad zkosením za 

0,5 - 1,0 
nad zkosením za 
0,5 - 1,0 
pod výtahem 
pod jádrem a za 
výtahem

(0,81 +2,3)*0,5*0,42

(0,5*0,2+0,68*0,5+0,7642*0,5)*0,50 
(2,05-0,4)*0,56*0,92

(1,345*0,564+2,995*0,975)*1,0

"mezisoučet"

2,676

0,926

0,306

11,808

1,829
0,731

0,653

0,411

0,850

3,679

23,868
"Základ pod schodištěm"
(1,5102*0,7897+2,9*0,6003+1,6*0,6+1,175*0,6+0,6*1,0184+0,6825*0,6+0,6*3,2525+1,8* 

nad napojením Hl 0,6+0,6*1,6+2,3*0,6+0,91*0,8589+0,6*1,95+0,91*0,6+4,7226*0,6+0,9102*0,6+0,6*0,6)*0 5,168

+ nad zkosením ,30
(0,91 +0,198+2,5+1,2+1,175+1,0184+0,6825+3,6525+1,8+1,2+2,5+0,25+0,91 +0,7+0,91 + 

zkosení 0,3-0,5 5,1225+0,91+0,8)*0,2*0,20

základ v 0,5 (0,91*0,6+2,3*1+1,1825*1,084+3,825*0,5+2,3*1+0,91*0,5)*0,5

"mezisoučet"

Součet

0,529

4,398
10,095
33,963

14 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 28,934 2 560,00 74 069,78 CS ÚRS 2017 02

W "1.PP"
W "v patě základových zdí pod pororošt"
W -1 pp-

W "A-B/1-4" (4,34+5,305+3,60+1,80)*0,20*0,30*2 1,805
W "B/1-4" (3,44+4,87+5,60)*0,20*0,30*2 1,805

W "B-C/1-4" (4,85+2,005+1,45+0,88+0,595+1,20+0,75+1,50+0,19)*0,20*0,30*2 1,669
W "C/1 -4" (3,44+1,70+1,775+1,20+0,75+1,475)*0,20*0,30*2 1,610
W "C-D/1-5" (3,20+1,94+1,775+1,20+0,75+0,80+1,175+2,06)*0,20*0,30*2 1,241

W "D/1-5" (2,90+1,940+1,45+2,41 +0,40+1,50+2,0150+2,315+2,345>*0,20*0,30*2 1,548

W "1-2/A-B" (2,515+2,785)*0,20*0,30*2 2,073



PČ Typ Kód Popis MJ Množství

w "2/B-D" (2,515+2,785-0,25+1,035-0,25+0,30+1,435+2,73-0,25)*0,20*0,30*2 0,636
w "2-3/B-D" (2,515+2,7850+2,335+1,435)*0,20*0,30*2 1,206
w "C-D/2-3” 2,515*0,20*0,30*2 1,088
w ■ 3/A-B" (2,20-0,30+0,20+2,25)*0,20*0,30*2 0,302
w "3-4/A-B"2,25*0,20*0,30*2 0,522
w "4/A-B" (2,0+2,25)*0,20*0,30*2 0,270
w "přzdívka u výtah.stěny" 0,510
w "1-2/B-C" (2,785+1,93+0,74)*0,20*0,30 0,327
w Mezisoučet 16,612
w "1.PP - "přizdívky"
w "1 /A-C" (1,035+0,30+1,435+0,70+2,73+0,70+2,20+0,70+2,250)*0,20*0,30 0,723
w "A/1-4" (4,34+5,305+3,60+1,80)*0,20*0,30 0,903
w "3/B-D" (2,785+1,93+0,84)*0,20*0,30 0,333
w "C-A/4-5" (0,50+2,06+0,20+2,785+1,22)*0,20*0,30 0,406
w "1-2/B-C" (1,80+0,30)*2*0,20*0,30 0,252
w "4-5/C-D" (0,53+1,12+0,83)*0,20*0,30 0,149
w "1-2/B-C" 1,40*0,20*0,30*2 0,652
w "4/B-C" (2,73+2,70)*0,20*0,30*2 0,820
w Mezisoučet 4,238

"podkladní betony"

Základ pod (0,3794+0,2828+1,221+0,3536+2,0638-
výtahovým jádrem 2*0,3)*(0,3794+0,2828+6,39+0,2828+0,3794)*0,20 5,27

Základ pod schodišt (5,29+8,8)*0,20 2,82
"Mezisoučet" 8,084
Součet 28,934

K 274321511 Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30 m3 -21,995

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

2 943,37 64 739,42 CSURS2017 01

W

W

W

W

W

W

W odpočet

"Z01 Základové pásy - prahy vek.600/500mm v základové desce 1.PP ze ŽB tř. C 25/30 

"1.PP

"B-C/2-3" 1,96*0,50*0,73*5+6,39*0,50*0,73*2
''D-E/4-5'' 4,51*0,60*0,73+5,325*0,50*0,73+4,51*0,50*0,73+1,22*0,30*0,95
"Dno výtahové šachty ze ŽB C 25/30
+7,84
Součet

-8,242
-5,913

-7,840
21,995

16 K 274351121
Bedněm základových sten pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných m2 90,620 265,00 24 014,30 CS ÚRS2017 02
vzpěr zřízení

W  "1 .PP"

w  ''v patě základových zdi pod poororošt"



Typ Kód Popis MJ Množství

w "1.PP"
w "A-B/1-4" (4,34+5,305+3,60+1,80)*0,30*2 9,027

w "B/1-4" (3,44+4,87+5,60)*0,30*2 8,346

w "B-C/1-4" (4,85+2,005+1,45+0,88+0,595+1,20+0,75+1,50+0,19)*0,30*2 8,052

w "C/1 -4" (3,44+1,70+1,775+1,20+0,75+1,475)*0,30*2 6,204

w "C-D/1-5" (3,20+1,94+1,775+1,20+0,75+0,80+1,175+2,06)*0,30*2 7,740

w "D/1 -5" (2,90+1,940+1,45+2,41 +0,40+1,50+2,0150+2,315+2,345)*0,30*2 10,365

w "1-2/A-B" (2,515+2,785)*0,30*2 3,180

w "2/B-D” (2,515+2,785-0,25+1,035-0,25+0,30+1,435+2,73-0,25)*0,30*2 6,030

w ■ 2-3/B-D" (2,515+2,7850+2,335+1,435)*0,30*2 5,442

w "C-D/2-3" 2,515*0,30*2 1,509

w "3/A-B" (2,20-0,30+0,20+2,25)*0,30*2 2,610

w "3-4/A-B"2,25*,30*2
w "4/A-B" (2,0+2,25)*0,30*2 2,550

w "přizdívka u výtah.stěny"
w "1-2/B-C" (2,785+1,93+0,74)*0,30 1,637

w Mezi součet 72,692

w "1 .PP - "přizdívky"
w "1/A-C" (1,035+0,30+1,435+0,70+2,73+0,70+2,20+0,70+2,250)*0,30 3,615

w "A/1-4" (4,34+5,305+3,60+1,80)*0,30 4,514

w "3/B-D" (2,785+1,93+0,84)*0,30 1,667

w "C-A/4-5" (0,50+2,06+0,20+2,785+1,22)*0,30 2,030

w "1-2/B-C” (1,80+0,30)*2*0,30 1,260

w "4-5/C-D" (0,53+1,12+0,83)*0,30 0,744

w Mezisoučet 13,830

w "1-2/B-C" 1,40*0,30*2 0,840

w "4/B-C" (2,73+2,70)*0,30*2 3,258

w Mezisoučet 4,098

w Součet 90,620

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

17 K 274351122

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volných nebo zapařených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 
vzDěr odstranění

m2 90,620 52,40 4 748,49 CS ÚRS2017 02

18 K 274364171R Bednění pracovní spáry - B-systém m2 6,465 741,00 4 790,57 vlastní

W  "pracovní spára mezi Z1 a Z2" 23,6 m 3,540 
W  "pracovní spára u výtahového jádra" 6,5 m 2,925 
W  Součet 6,465

19 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 5,307 24 258,51 128 739,91 CS ÚRS 2017 01

W  "výztuž základů výkr.NRP_3_110_SO_R11 O F '7267/1000 7,267 

W  odpočet původní vým ěry-1,96 -1,960 
W  Součet 5,307

19.1 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t -0,314 25 336,67 -7 955,71 CS ÚRS 2017 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w "Dno výtahové šachty ze ŽB C 25/30
w +7,84*0,04 -0,314
w Součet -0,314

20 K 985331213
Dodatečné vlepovaní betonářské výztuze D 12 mm do chemického tmelu včetně 
vyvrtáni ntvnru m 1,120 1 540,00 1 724,80 CS ÚRS 2017 02

W  "výztuž základů výkr.NRP_3_11CLS0. R110F' "pol 73" 7 ks 11/1000 hl. vrtu 150mm 1,120

W  Součet _______ _  1,120

21 K 985331217
Dodatečné vlepovaní Detonarske výztuze D 20 mm do chemiCKeno tmelu včětrie 
vyvrtání otvoru

m 31,360 2 890,00 90 630,40 CS ÚRS 2017 02

W  "výztuž základů výkr.NRP_3_110_SO„R110r "pol 71" 196 ks 290/1000 hl. vrtu 150mm 31,360
VV____________________Součet________________  31,360

22 K 311113132
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých,včetně výplně z betonu třidy 
C 16/20, tloušťky zdivá přes 150 do 200 mm

m2 52,720 819,00 43 177,68 CS ÚRS 2017 02

W
A-B, š=0,2

"1 .PP - výška podezdívky = 0,73m" - není spřažena se stávající ZD 
(4,35+5,3+3,6+1,8+2,25+1,6+0,95+0,6+0,4+0,2+0,2+0,4)*0,73 21,650

B-C, š=0,2
(1,0+0,4+0,95+2,33+2,27+0,95+0,5+1,4*2+0,7*2+0,3+0,2+0,2+0,3+2,77+0,64*2+0,84)*0 
,73

18,490

C-D, š=0,2 (0,3+0,2+0,2+0,3+2,79+0,1+2,36+2,67+1,22+0,53+1,12+0,83)*0,73 12,620
odpočet prostupů - 
K2-2,OT-4

(0,2*0,2*2+0,3*0,1*4)*0,2 -0,040

W Součet 52,720

22.1 K 3111131-R7
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 25/30 XC1

m2 86,602 1 239,88 107 375,84 CS ÚRS 2017 01

W

A-B, š=0,2
"1.PP - výška podezdívky = 0,73m" 
(0,2+4,34+11,1 +2,42*2+4,64+2,0)*0,73 19,798

B-C, š=0,2
(3,6+2,2+1,385+2,53+0,3+1,195+0,19+0,2+4,85+2,0+1,2+0,3+0,27+0,75+0,2+5,2+3,05*
2)*0,73

23,703

C-D, š=0,2
(3,9+1,74+1,78+0,75+0,2+2,9+1,94+1,78+0,75+1,18+0,5+1,56+0,2+2,9+0,2+1,94+0,2+1 

,45+0,2+2,41+0,2+0,45+1,5+0,2+2,02+3,52+0,24+2,35+2,79+0,2+2,52*2+2,88+5,6+4,6)
43,851

odpočet prostupů - 
K5-1, K6-1, K01-1, 
K02-1, K03-1, K04- 
1,OT-13

(0,5*0,2*2+0,2*0,2*4+0,3*0,1*13) -0,750

W Součet 86,602

23 K 3111131-R10
Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z

m2 3,146 1 563,33 4 918,86
betonu tř. C 25/30XC1

CS URS 2017 01

A-D/4, š=0,3 

odpočet prostupů - 
K8-1, V4 -1, V5-1

(1,3+1,4+0,64+0,7+1,54)*0,73 

(0,5*0,37+1,4*0,38+0,7*0,3)

4,073

-0,927

W Součet 3,146



.. - - J.cena _ ,, Cenová 
PC Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] soustava

24 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo 
oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

t 9,316 35 800,00 333 507,07 CS ÚRS 2017 02

w  ”1 .PP"
W  "výztuž žeber a zesílení podlahy v suterénu" 8605,54/1000 8,606 
W  "zesílení podlahy v suterénu ■ uzáběr Z2" 687,04/1000 0,687 
W  "výztuž ŽB základ schodiště-rozdíl mezi 110C/110E" "pol 69" 24 ks 29,84/1000 0,023 
W  Součet 9,316

25 K 985331213
Dodatečné vlepovaní betonářské výztuze D 12 mm do chemického tmelu vcetne 
wvrtáni otvoru

m 1,800 1 540,00 2 772,00 CS ÚRS 2017 02

"výztuž ŽB prahů výkr.NRP_3_110_SO_R100D" "pol 65" 10 ks 16,43/1000 hl. vrtu min 

150mm

W  Součet

1,800

1,800

26 K 985331214
Dodatečné vlepovaní betonářské výztuze D 14 mm do chemického tmelu vcetne 
wvrtáni otvoru

m 240,000 1 810,00 434 400,00 CS ÚRS 2017 02

"výztuž ŽB prahů výkr.NRP_3_110_SO_R100D" "pol 73" 1600 ks 773,12/1000 hl. vrtu 24Q 00Q 
min 120mm

W  Součet 240,000

27 K 985331215
Dodatečné vlepovaní betonářské výztuze D 16 mm do chemického tmelu vcetne 
wvrtáni otvoru

m 130,560 2 010,00 262 425,60 CS ÚRS 2017 02

W  "výztuž ŽB prahů výkr.NRP_3_110_SO_R100D" "pol 42" 96 ks 75,79/1000 hl. vrtu 21,120 
W  "výztuž ŽB prahů výkr.NRP_3_110_SO_R100D" "pol 59" 660 ks 521,07/1000 hl. vrtu 105,600 
W  "výztuž ŽB základ schodiště-rozdíl mezi 110C/110E" "pol 72" 24 ks 56,85/1000 hl. vrtu 3,840 

W  Součet 130,560

28 K 317941121R
Osazování ocelových válcovaných nosníků včetně přivrtání do ŽB - I, IE, U, UE nebo L 

do č 12
t 0,007 7 810,00 52,72 vlastni

W  2,5*1,35/1000*2 0,007

29 M 130104200 úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm t 0,007 38 813,62 282,95 CSÚRS 2017 01

P

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -61712,33 

Železobetonové a betonové konstrukce 57 061,49

30 K 317941121
Osazováni ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L 
do č. 12 nebo výsky do 120 mm

t 0,068 8 365,92 567,63 CS ÚRS 2017 01

W  14,75*1,15/1000*4 0,068

31 M 130105280 úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 120 x 80 x 8 mm t 0,073 22 600,00 1 656,08 CSÚRS 2017 02

P

32 K 342321410
Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) výplňové a oddělovači pevné, 

ochranné přizdivky tř. C 25/30
m3 2,588 3 080,00 7 971,04

I
CS ÚRS 2017 02

W  "1 .PP"
W  "přizdívka tl.150mm"
W  "osa 1/A-B" 4,25*4,06*0,15 2,588



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava
W Součet 2,588

33 K 341351101
Bednění stěn a příček nosných včetně vzpěr nebo jiného zajištění svislé nebo šikmé 

(odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené jednostranné zřízení
m2 17,255 808,00 13 942,04 CS ÚRS2017 02

W 4,25*4,06 17,255
w Součet 17,255

34 K 341351102
Bednění stěn a příček nosných včetně vzpěr nebo jiného zajištění svislé nebo šikmé 
(odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené jednostranné odstranění

m2 17,255 136,00 2 346,68 CS ÚRS2017 02

35 K 7863811R
Havarijní jímka ve foyer rozm.0,60x0,65m dno -4,42m, umístěná do prohlubně 
dojezdu původního výtahu v m.0.07

pol. 1,000 7 973,23 7 973,23 vlastní

36 K 7863812R Jímka rozm.640*600 mm, dno -4,62m pol. 1,000 8 154,33 8 154,33 vlastní

37 K 311391111R Úprava nadpraží kpl 1,000 14 450,46 14 450,46 vlastní

W "1.PP" provedení překladu nad otvorem dle návrhu části "SO - SKŘ"
W "osa 4/D-E" P06 1,000
W Součet 1,000

Zdivo z tvárnic ztraceného bednění -110 365,44

38 K 3111131 -R7
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 25/30 XC1

m2 -89,013 1 239,88 -110 365,44 vlastní

"Nosná zeď tl 175 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 
25/30 XC1 - podezdívka pod podlahu z plechů VSŽ

W  odpočet původního řešení -89,013

W  Součet -89,013

Zděné stěny a příčky ____________________________________________  ______________  -12 587,10

39 K 342248112 Příčky POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC m2 -19,488 645,89 -12 587,10 CS ÚRS2017 01

W "1 .PP" odpočet nerealizované příčky
W "osa 4/D-E" 5,6*4,08-(1,6*2,1) -19,488
W Součet -19,488

Překlady 4 178,72

40 K 317168120 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 75 cm kus 2,000 181,00 362,00 CS ÚRS 2017 02

w "1.PP"
w prostupy do podezdívek zdvoj, podlahy (prostup 0,5 m) 2,000
w Součet 2,000

41 K 317168121 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm kus 1,000 268,00 268,00 CS ÚRS 2017 02

w
w
w

"1.PP"
prostupy do podezdívek zdvoj, podlahy (prostup 0,7 m) 
Součet

1,000
1,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

42 K 317168122 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm kus 2,000 369,29 738,58 CS ÚRS2017 01

W "1.PP"
W prostupy do podezdívek zdvoj, podlahy (prostup 0,8 a 1 m) 2,000

W Součet 2,000

43 K 317168123 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 150 cm kus 4,000 402,00 1 608,00 CS ÚRS2017 02

W "1 .PP"
w prostupy do podezdívek zdvoj, podlahy (prostup 1,175 a 1,2 m) 4,000

w Součet 4,000

44 K 317168124 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 175 cm kus 4,000 459,00 1 836,00 CS ÚRS2017 02

W "1 pp-

w prostupy do podezdívek zdvoj, podlahy (prostup 1,5 m) 4,000

w Součet 4,000

45 K 317168116 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 225 cm kus -1,000 633,86 -633,86 CS ÚRS 2017 01

w "1.PP" odpočet nerealizovaného překladu
w "osa 4/D-E"P04 -1,000

w Součet -1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 139 901,24

46 K 411354249 Bednění ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm m2 58,175 1 056,59 61 467,49 CS ÚRS2017 01

max vnější obrys

"Zdvojená podlaha na trapézovém plechu" 

19,21*17,115 328,779

u schodů 0,73*1,315 0,960

1/B 0,95*1,2*-1 -1,140

2/A-B 1,2*5,45*1 -6,540

3/B 0,6*0,4*-1 -0,240

3-4/A-B 2*2,45*-1 -4,900

4-5/A-B 2,16*4,65*-1 -10,044

4-5/B-C 2,36*6,4*-1 -15,104

4-5/C-D 2,345*1,775*-1 -4,162

4-5/C-D 3,315*2,015*1 -6,680

1-3/C-D 9,5*0,465*-1 -4,418

1-2/C-D 1*(5,7+0,465)*-1 -6,165

1-2/C-D 0,95*(0,7+5,7+0,465)*-1 -6,522

2/C 0,6*0,4*-1 -0,240

3-4/B-C 0,64*0,6*-1 -0,384

2-3/B-D 2,41*6,14*1 -14,797

odpočet "odpočet položky z rozpočtu v SoD" -190,228 -190,228

Součet 58,175w



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

47 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 8,528 2 943,37 25 102,21 CS ÚRS2017 01

W 5,50*0,60*0,25+167,465*0,23*0,2 8,528
W Součet 8,528

48 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 79,784 431,26 34 407,60 CSÚRS2017 01

W 5,50*0,25*2+167,465*0,23*2 79,784
w Součet 79,784

49 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 79,784 237,19 18 923,94 CS ÚRS2017 01

D 6 Vnitřní povrchy stěn a stropů 20 983,34

D 611 Úprava povrchů vnitřních - stropů - Protipožární obklady ■ kotvené 20 983,34

50 K 713111127 Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 22,800 350,40 7 989,12 CS ÚRS 2017 01
'PřotTpožaTn! a akustický obTtládTštrbpní kčéTI 20mm např. ORDEXAUpritepenyRF 
stm nní ŽR kd. nnatřenv nřednátěrem

W
W

"1.PP - m-č-0.17'' 22,80 
Součet

22,800
22,800

51 K 03301 ORDEXAL ŽLB - fa J. Seidl m2 25,080 404,31 10 140,09 CS ÚRS 2017 01

+22,8*1,1 25,080

52 K 611135011 Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm m2 5,000 153,00 765,00 CS ÚRS 2017 01

53 K 611135095 Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů tmelem za každý dalších 1 mm tl m2 15,000 39,50 592,50 CS ÚRS 2017 01

54 K 713111126R
Příplatek k montáži izolace - kotvení pérovými příchytkami pozink. a kotev z pozink. 
drátu 2mm, profil vrtu 6 až 8 mm v ŽB stropech

m2 22,800 63,66 1 451,45 vlastní

55 K 998713104
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m

t 0,419 107,82 45,18 CS ÚRS 2017 01

W  0,419+ 0,419

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 616 341,62

56 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 79,154 5 230,00 413 973,96 CS ÚRS 2017 02

W  "1.PP"

W  "ubourání základového prahu osy D-E/4-5"
W  (2,82+1,60+2,79)*(0,385+0,435)*0,30+0,425*0,42*0,30*2 1,881
W  "odbourání základového prahu v otvoru na š.1,70m" 0,30*0,425*0,30*2 0,077
W  “rozšíření stáv.otvoru" 0,30*0,425*0,30*2+0,30*0,425*2,10*2 0,612
w  'odbourání základového prahu v ose E-F/3"

(2,45+0,51 +0,54)*(0,10+0,30)*0,30+3,14*0,54*0,54*0,30/2+3,15*0,54*0,54*0,30/2 
"bourání základ.pránu v ose D-E/1-2"
2,875*(0,305+0,365)*0,30+4,5*0,365*0,30+2,875*(0,21+0,30)*0,30+3,805*(0,13+0,30)*0 
,30+(0,30+0,15)*3,805*0,30

W 2,515



J.cena Cenová
PČ Typ Kód Popis MJ Množství

[CZK]
Cena celkem [CZK]

soustava

w

w
w

w

w

w
w
w

w

"bourání základového pránu v ose 2/E-F'
3,14*0,935*0,935*0,30/2+3,14*0,70*0,70*0,30/2

"bourání v desce do hl.300mm - osy 4-5/A-D" 1,25*1,25*0,30*3
"bourání v desce do hl.300mm - osy D-E/2-3" 1,25*1,25*0,30*4+1,945*1,25*0,30
"odbourání základového prahu v ose 1-2/A+B"
1,20*0,90*1,0+1,20*1,20*1,0+0,60*0,95*0,90+1,2*1,2*1 
"odbourání prahu v desce v ose 1 -2/A-
B"(1,30*0,30+2,5*0,3+2,0*0,40+(0,40+0,90)*0,40+1,20*0,40)*0,30 

"bourání zákl.prahu v ose C/1-2" (1,495+2,39)*0,495*0,30 
"bourání zákl.prahu v ose C/2-3"1,885*0,275*0,30 
"bourání zákl.prahu v ose C/3-4" 6,50*4,0*1,20*0,50+2,45*0,40*0,50 
"bourání prahu v ose 3-4/B-
C'3,60*0,30*0,40+2,40*0,45*0,50+0,30*0,45*0,50+1,80*0,45*0,50+2,40*0,45*0,50

0,643

1,406
2,604

4,473

0,882

0,577

0,156
16,090

1,985

"odbourání poůvodní prohlubně výtahu na úroveň-4,98m" 
1,75*2,0*0,50+1,50*1,80*0,50

W  "odbourání podlahy v ose 4-5/C-E"
do -4,78 26,1*0,3 7,830
do -4,98 16,21*0,2 3,240

do -5,18 16,21*0,2 3,240

odečet náběhy (27,8*0,17*0,2)/2 -0,473
W "ubourání podlahy v ose 3-4/B-D"
W  do -4,78 45,215*0,3 13,565

do -4,98 36,27*0,2 7,254

do -5,18 36,27*0,2 7,254

odečet náběhy (26,6*0,17*0,2)72 -0,452
W Součet 79,154

57 K 962052211 Bourání zdivá železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 68,859 3 602,94 248 093,40 CS ÚRS2017 01

W

W

W

W
W

W

W

W

w

"odbourání stěny v ose E-F/3"3,165*0,30*4,48 
"bourání stěn v ose C-D/1-2” (3,805+4,805)*2*0,30*4,48 
"odbourání konstrukce od desky po strop v ose 1-2/A-B" (4,90- 
2,0)*0,30*4,48+(2,0+0,40+0,57)*0,40*4,48+1,20*0,40*4,48 
"bourání celé kce v ose C/1-2" 1,495*0,40*4,48
"odbourání stěny - ve dvou etapách v ose C/3-4" 6,30*0,40*(4,48+1,40)+4*0,4*3,125

"bourání stěn dojezdu výt.šachty v ose 3-4/B-C" (4,10*2+1,50+0,70)*0,30*(4,48+1,40)

"odpočet nebourané stěny vykázené v původním W  jako bourané"
"osa 4/D-E" -6,40*4,20*0,40 

Součet

4,254
23,144

11,370

2,679
19,818

18,346

-10,752
68,859

58 K 961055111R Bourání základů ze ŽB - ručně bourané sondy kus 5,000 8 629,00 43 145,00 vlastní

W

W

"bourání sond pro ověřeni stávající hydroizolace" 
Součet

5.000
5.000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

59 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 22,800 125,94 2 871,43 CS ÚRS2017 01
w "1.PP
w "podlaha v m.č. 0. 17" +22,8 22,800
w Součet 22,800

60 K 965081513
Bouráni podlah litých epoxidovycn, polyuretanových nebo silikátových tl do 10 mm 
nlorhv ořeš 1 m7 m2 22,800 125,94 2 871,43 CS ÚRS 2017 01

w "1.PP zvýšená podlaha
w "podlaha v m.č. 0. 17' +22,8 22,800
w Součet 22,800

61 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm m2 17,100 536,60 9 175,86 CS ÚRS 2017 01

w "1.PP násyp pod zvýšenou podlahou
w 22,8*0,75 17,100
w Součet 17,100

62 K 978011191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % m2 67,536 75,56 5 103,02 CS ÚRS 2017 01

w
w
w

“1.PP
"m.č. 0. 17' (4,29+0,95+0,6+4,29+5,95)*4,2 
Součet

67,536

63 K 967042714 Odsekání zdivá z kamene nebo betonu plošné, tl. do 300 mm m2 0,672 823,00 553,06 CS ÚRS 2017 02

W

W
W

"odbouraní stěny v ose E-F/3"0,30*0,15*4,48 
"bourání kostrukce po strop" 0,70*0,15*4,48 
Součet

0,202
0,470

64 K 971052572R
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo 
nadzákladových, plochy do 1 m2, tl. do 1000 mm

m3 0,990 7 970,00 7 890,30 vlastní

W "1.PP"
W "obvodová stěna osa 5/F' 1,80*1,0*0,55 0,990
W Součet 0,990

65 K 971052651
Vybouráni a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo 
nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 2,775 4 369,52 12 125,42 CS ÚRS 2017 01

vv "1.PP"
w "ozn.VOl - osa D/5" 0,70*1,60 1,120
w "dveřní otvor - osa D-E/4" (1,7*2,15)-( 1,0*2,00) 1,655
w Součet 2,775

66 K 977211113 Řezání ŽB kcí hl do 420 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 5,550 2 530,00 14 041,50 CS ÚRS 2017 02

w "1.PP"
w "dveřní otvor - osa D-E/4" (1,7*2+2,15) 5,550
w Součet 5,550

66.1 K 977151122 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů m 3,800 2 770,00 10 526,00 CS ÚRS 2017 02

w "1.PP"
w ((2*1,40)+1,00) 3,800
w Součet 3,800



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

66.2 K 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m3 28,030 4 810,00 134 824,30 CS ÚRS2017 02

W T.PP"

W
(0,47+0,48+0,54+0,58+0,67+0,67+0,61+0,60+0,65+0,74+0,57+0,62+0,67+0,60+0,59+0,6 

4+0,62+0,70+0,61+0,65+(12*0,35))
16,480

w ((2*0,69) +0,66+1,38+0,50+0,60) 4,520

w (0,61+(2*1,40)+0,47+(7*0,35)+(2*0,35)) 7,030

w Součet 28,030

66.3 K 977151911 Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru m 31,830 344,00 10 949,52 CS ÚRS2017 02

w -I pp-

w 3,8+28,03 31,830

w Součet 31,830

66.4 K 971042341 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm kus 23,000 427,09 9 823,07 CS ÚRS2017 01

w "1.PP
w "K2" 2 2,000

w "K01,02,03,04" 1+1+1+1 4,000

w "OT" 17 17,000

w Součet 23,000

67 K 997013119
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím 

mechanizace
t 525,511 546,46 287 170,76 CS ÚRS2017 01

68 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se 

složením
t 525,511 272,69 143 301,60 CS ÚRS2017 01

69 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (19x) t 9 984,710 10,18 101 644,34 CS ÚRS2017 01

70 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 525,511 301,15 158 257,65 CS ÚRS2017 01

D 998 Přesun hmot 115 926,99
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou

CS ÚRS2017 0171 K 998011004 konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m dto  budow výškv přes 24 do 36 m

t 398,224 291,11 115 926,99

D PSV Práce a dodávky PSV 231 976,03

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 96 597,68

72 neobsazeno 0,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Vodorovná hydroizolace základové desky s její vytažením na svislou stěnu dle det. 
- penetrační asfalt.nátěr

73 K 71111104R
- hydroizolace = 2x asfaltový SBS modifikovaný pás tl.4mm (např.AXTER FORCE 4000 

DALIE), vložka z polystyrénového rouna min.180g/m2 (opt.250g/m2, plnoplošně
jepený

- ochranná geotextilie 500g/m2

m2 107,531 821,55 88 342,09 vlastni

w
w
w
w

w

w
w
w
w
w
w

w

w

"1 PF-

"osa B-C/2-4"

"spodní část" (3,245*1,17+4,625*2,995+4,625*0,60+2,86*2,945)
"zkosení" (3,625+1,17+1,22+6,59+2,86+2,695+2,975+0,60+0,50+4,365)*0,30 
"horní část desky” (4,60*1,78+5,82*5,385+4,06*3,395)- 

(3,245*1,17+2,995*4,625+4,625*0,60+2,76*2,945)
"1.PP"

"osa -E/4-5" (0,91*0,60+2,60*1,0)+1,02*1,18+4,20*0,905+2,30*1,0+0,91*0,50 
"spodní pás" (0,91*0,60+2,60*1,0)+1,02*1,18+4,20*0,90+2,30*1,0+0,91*0,50 

"zkosení" (4,61+0,20)*0,30+1,25*0,30+1,40*0,30+0,81*0,30+1,12*0,30 

5,175*0,30+1,02*0,30+0,68*0,30+3,60*0,30+2,71*0,30+(3,41+0,20)*0,30 
1,20*0,30+0,70*0,30
"horní deska" (4,51*2,0+3,725*1,60+1,42*1,72+4,41*1,95+1,475*0,40)- 
(0,91*0,60+2,60*1,0+1,02*1,18+4,20*0,90+2,30*1,0+0,91*0,50)
Součet

28,846

7,980

24,761

10,906
10,885
2,817

5,039
0,570

15,727

107,531

74 71111108R

Svislá hydroizolace základové stěny pod ZB přizdívku v m.č.0.17'
- penetrační asfalt.nátěr

- hydroizolace = 2x asfaltový SBS modifikovaný pás tl.4mm (např.AXTER FORCE 4000 
DALIE), vložka z polystyrénového rouna min.180g/m2 (opt.250g/m2, plnoplošně 
jepený

m2 5,181 881,78 4 568,28 vlastní

W
W

W

"1 pp-

"1/AB" 4,25*4,06*1,15 
Součet

5.181
5.181

75 K 998711203 Přesun hmot pro izolace proti vodě v objektech výšky přes 12 do 60m % 3,420 1 078,16 3 687,31 CSÚRS2017 01

D 763 Konstrukce sádrokartonové 51 959,03

D 763 Sádrokartonové svislé konstrukce 42 449,79

76 763121451 SDK stěna předsazená tl.75mm profil CW+UW 80 desky 2xDF12,5 TI 50mm EI45 m2 53,970 722,00 38 966,34 CSÚRS2017 02

střední dil (0,84+0,10+0,10+0,22+0,22)*2,10*10 m2 31,080
boční díl (0,185+0,18+0,18)*2,10*2*10 m2 22,890

součet m2 53,970

77 K 998763404 Přesun hmot pro konstrukce SDK v objektech výšky přes 24 do 36m % 2,020 1 724,48 3 483,45 CS ÚRS 2017 01



- J.cena _ ,, Cenová
PC Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] soustava

D 76319 Sádrokartonové podhledy 9 509,24

78 763164557R SDK kastík - zakapotování rozvodů NN m2 7,358 819,00 6 025,79 vlastní

spodní díl 4,905*1,2 m2 5,886 
boční díl 0,3*4,905 m2 1,472 

součet m2 7,358

79 K 998763404 Přesun hmot pro konstrukce SDK v objektech výšky přes 24 do 36m % 2,020 1 724,48 3 483,45 CS ÚRS2017 01

D 767 Konstrukce zámečnické 6 757,93

80 K Z04

Zámečnická konstrukce u výtahu 1.PP - 9.NP. KONSTRUKCE: Plechy tloušťky 2mm, 
veškeré svary a spoje budou upraveny tak, aby nebyly viditelné., Žárově opzinkováno, 
lakováno práškovým lakem RAL

pol. 1,000

81 doplnění k Z04

SDK na zámečnickou kontrukci: Konstrukce vytváří opláštění dvou SDK předstěn u 
výtahových dveří a sloupku mezi šachtami. Konstrukce SDK bude překrývat 
nepohyblivou část dveří výtahové šachty.

viz oddíl 22.11 SDK konstrukce

82 K Z35
Podlahový rošt včetně ocelové konstrukce v 1 .PP, pochůzný podlahový rošt (pororošt) 
30x30x30/3 mm, plocha 3,37m2

kpl 1,000 6 637,07 6 637,07

83 K 998767204 Přesun hmot pro konstrukce zámečnické v objektech výšky přes 24 do 36m % 1,820 66,40 120,86 CS ÚRS2017 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00 

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 081,59

84 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 32,454 12,94 419,95 CS ÚRS 2017 01

W  "1.PP - m-č-0.17’
W  (5,95+4,25+0,60)*2*1,50-1,04*1,5 30,840 
W  (1,04+2*2,17)*0,30 1,614 
W  Součet 32,454

85 K 784321031 Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m m2 32,454 51,20 1 661,64 CS ÚRS 2017 02

W  "1.PP - m-č-0.17"
W  (5,95+4,25+0,60)*2*1,50-1,04*1,5 30,840 
W  (1,04+2*2,17)*0,30 1,614 
W  Součet 32,454

D 23.03 Poklopy -4 851,70

86 K X18
Dvojdílný pachotěsný revizní poklop (ZTI) 800x600mm, samootevíraci protipožární 

poklop PO poklopu El 30 DP1,ref.výr.:GABEX EASY FR
kus -1,000 4 851,70 -4 851,70

W  "položka zrušena"-1 -1,000

D 22.51 Ocelové dveře K1, zárubeň Z1 15 186,60



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

88 D04
Ocelové dveře vel.900/2100mm (sklad.rozměr otvor 1000/2700mm) , vč.zárubně ■ 
plný nadsvětlík - včetně zarážky dveří.

89 K D0401
Ocelové dveře vel.800/2100mm (sklad.rozměr otvor 1000/2700mm) , vč.zárubně - 
plný nadsvětlík - včetně zarážky dveří

kus -1,000 20 569,00 -20 569,00 vlastni

90 K D0403
Ocelové dveře vel.900/2100mm (sklad.rozměr otvor 1000/2700mm) , vč.zárubně - 
plný nadsvětlík - včetně zarážky dveří

kus 1,000 24 682,80 24 682,80 vlastní

91 K D0402
Ocelové dveře vel.800/2100mm (sklad.rozměr otvor 1000/2700mm), vč.zárubně - 
plný nadsvětlík - včetně zarážky dveří.

kus •1,000 20 569,00 -20 569,00 vlastní

92 K D0404
Ocelové dveře vel.900/21 OOmm (sklad.rozměr otvor 1000/2700mm), vč.zárubně - 
plný nadsvětlík - včetně zarážky dveří.

kus 1,000 24 682,80 24 682,80 vlastní

93 K D0101 Protipožární dveře vel.800/2100mm EW 30 DP3 vč.zárubně kus -1,000 24 410,00 -24 410,00 vlastní

94 K D0103
Protipožární dveře vel.800/2100mm EW 30 DP3+C vč.zárubně - dveřní zavírač.v 
protipožárním provedení

kus -1,000 27 215,00 -27 215,00 vlastní

95 K D2701 Protipožárni dveře vel.900/21 OOmm EW 30 DP3 vč.zárubně kus 1,000 29 292,00 29 292,00 vlastní

96 K D2702
Protipožární dveře vel.900/21 OOmm EW 30 DP3+C vč.zárubně - dveřní zavírač.v 
orotioožárnim orovedení

kus 1,000 29 292,00 29 292,00 vlastní

D 22.46 Skladby podlah 64 244,90

D S02 Skladba S02 20 143,58

97 K 7755262-R
Montáž dřevěné podlahy: masivní buková dřevěná průmyslová mozaika tl.15mm - se 
zapuštěnou soklovou lištou 
(Drotiskluznost: u>0,5)

m2 4,960 484,70 2 404,11 CS ÚRS 2017 01

W "část m.č.0.25" 4,96 4,960

98 M 6119510-R dřevěná podlaha ■ např.průmyslová mozaika tl. 15mm (protiskluznost: p>0,5) m2 5,456 984,85 5 373,34 CS ÚRS 2017 01

W 5,456 5,456

99 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky od 2 do 5 mm m2 4,960 351,10 1 741,46 CS ÚRS 2017 01

100 K 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25 m3 0,273 6 403,75 1 746,94 CS ÚRS 2017 01

W 0,2728 0,273

101 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodni vrstvy před vložením 
výztuže

m3 0,273 276,02 75,30 CS ÚRS 2017 01

102 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,030 29 258,52 870,73 CS ÚRS 2017 01

W 0,02976 0,030

103 K 713191132
Montáž izolace tepelne podlah, stropů vrchem nebo střech překryti separacní fólii z 
PE

m2 4,960 6,62 32,84 CS ÚRS 2017 01

104 M 283230200 fólie separacní Baumit schrenzlage PE 2 x 50 m m2 5,704 6,62 37,76 CS ÚRS 2017 01

105 K 713121111
Montáž izolace tepelně podlah volné kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva

m2 4,960 133,60 662,66 CS ÚRS 2017 01



„ . J.cena _ ,, r . - u l  Cenová 
PC Typ Kod Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] soustava

106 M 283759120 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 80 mm m2 5,109 136,91 699,45 CS ÚRS 2017 01

107 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,248 6 403,75 1 588,13 CS ÚRS 2017 01

W  0,248 0,248

108 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m3 0,248 276,02 68,45 CS ÚRS 2017 01

109 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,030 29 258,52 870,73 CS ÚRS 2017 01

110 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překryti separačni fólií z 
PE

m2 4,960 6,62 32,84 CS ÚRS 2017 01

111 M 283230200 fólie separačni Baumit schrenzlage PE 2 x 50 m m2 5,704 6,62 37,76 CS ÚRS 2017 01

W  5,704 5,704 
W  Součet 5,704

112 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná ml 4,960 36,44 180,74 CS ÚRS 2017 01

113 M 693111490 textilie GEOFILTEX 63 63/50 500 g/m2 do š 8,8 m m2 5,704
________

41,96 239,34 CS ÚRS 2017 01

114 K 711141559 Provedení izolace proti vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP ml 9,920 112,62 1 117,19 CS ÚRS 2017 01

115 M 628520150 pás asfaltovaný modifikovaný SBS SKLOELAST EXTRA m2 11,408 138,01 1 574,42 CS ÚRS 2017 01

W  11,408 11,408 
W  Součet 11,408

116 K 711111001 Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetračnim ml 4,960 14,35 71,18 CS ÚRS 2017 01

117 M 111631500 lak asfaltový ALP/ 9 bal 9 kg ř 0,014 51 300,68 718,21 CSÚRS 2017 01

W  0,001488 0,014 
W  Součet 0,014

D S03b Skladba 03b nová skladba (m.č.0.19} 50 679,44

118 K 777615217
Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné (ref. Sikafloor 264 Thixo) systém 

silnovrstvý nátěr vč.penetrace (ref.Sika 161)
m2 19,230 623,81 11 995,87 CS ÚRS 2017 01

W  "m.č.0.1/' 22,8 22,800 
W  "m.č.0.19" -3,57 -3,570 
W  Součet 19,230

119 K 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 1,346 6 403,75 8 620,09 CS ÚRS 2017 01

W  1,3461 1,346 
W  Součet 1,346

120 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m3 1,346 276,02 371,55 CS ÚRS 2017 01

121 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,115 29 258,52 3 375,85 CS ÚRS 2017 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

122 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1
vrstva

m2 19,230 133,60 2 569,13 CS ÚRS2017 01

123 M 283759930 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 5 tl.BO mm m2 19,807 52,45 1 038,83 C5 ÚRS 2017 01
W 19,8069 m2 19,807
w Součet ml 19,807

124 K 631311114 Mazanina tl 50 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,962 6 403,75 6 157,21 CS ÚRS 2017 01

w 0,9615 0,962
w Součet 0,962

125 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za strženi povrchu spodni vrstvy před vložením 
výztuže

m3 0,962 276,02 265,39 CS ÚRS 2017 01

126 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,115 29 258,52 3 375,85 CS ÚRS 2017 01

127 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separačni fólií z 
PE

m2 19,230 6,62 127,30 CS ÚRS 2017 01

128 M 283230200 fólie separačni Baumit schrenzlase PE 2 x 50 m m2 22,115 6,62 146,40 CS ÚRS 201701

w 19,23*1,15 22,115
129 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 19,230 36,44 700,74 CS ÚRS 2017 01
130 M 693111490 textilie GEOFILTEX 63 63/50 500 %/m2 do š 8,8 m ml 22,115 41,96 927,92 CS ÚRS 2017 01

w 19,23*1,15 22,115

131 K 711141559 Provedeni izolace proti vlhkosti pásy přitavenim vodorovné NAIP m2 38,460 112,62 4 331,37 CS ÚRS 2017 01

w 2*19,23 38,460

132 M 628520150 pás asfaltovaný modifikovaný SBS SKLOELAST EXTRA ml 44,229 138,01 6 104,04 CS ÚRS 2017 01
W 38,46*1,15 44,229

133 K 711111001 Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetračním m2 19,230 14,35 275,95 CS ÚRS 2017 01

134 M 111631500 lak asfaltový ALP/ 9 bal 9 ks t 0,006 51 300,68 295,95 CS ÚRS 2017 01

W 19,23*0,0003 0,006

D S04 Skladba S04 změna na S04a -13 439,16

135 K 7775300-R Podlahy ze stěrky polyuretanové nesavý nehořlavý povrch tl 1,5 mm s penetrací m2 -1,500 2 186,11 -3 279,17 CS ÚRS 2017 01

W  "původni výměra skladby S04 v rozp. SOD" 44,23 -44,230 
W  "nová výměra skladby S04a" 3,31+27,5+11,92 42,730 
W  Součet -1,500

136 K 632451101 Cementový samonivelačni potěr ze suchých směsi tloušťky od 2 do 5 mm m2 -1,500 351,10 -526,65 CS ÚRS 2017 01

137 K 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 -1,164 6 403,75 -7 450,89 CS ÚRS 2017 01

W  -1,16352 -1,164



„ . J.cena _ Cenová 
PC Typ Kod Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava

138 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 
výztuže

m3 -1,164 276,02 -321,15 CS ÚRS 2017 01

139 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t -0,070 29 258,52 -2 042,57 CS ÚRS 2017 01

W  -0,0698112 -0,070 
W  Součet -0,070

140 K 713191132
Montáž izolace tepelne podlah, stropů vrchem nebo střech překryti separacm folii z 
PE

m2 -1,500 6,62 -9,93 CS ÚRS 2017 01

141 M 283230200 fólie separační Baumit schrenzlage PE 2 x 50 m m2 -1,725 6,62 -11,42 CS ÚRS 2017 01

142 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva
m2 -1,500 133,60 -200,40 CS ÚRS 2017 01

143 M 283759910 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 150 mm w2 -44,230 259,46 -11 475,92 CS ÚRS 2017 01

144 M 283765250 deska izolační PIR 1250 x 625 x 50 mm m2 42,730 278,00 11 878,94 CS ÚRS 2017 02

D S05 Skladba S05 změna na S05a 4 408,31

145 K 7755262-R
Montáž dřevěné podlahy: masivní buková dřevěná průmyslová mozaika tl.15mm - se 
zapuštěnou soklovou lištou 
(protiskluznost: p>0,5)

m2 4,400 484,70 2132,68 CS ÚRS 2017 01

W  "nová výměra S05a’"'část m.č. 0.25" 4,400 
W  Součet 4,400

146 M 6119510-R dřevěná podlaha - např.průmyslová mozaika tl. 15mm (protiskluznost: p>0,5) m2 4,840 984,85 4 766,67 CSÚRS 2017 01

W  4,84 4,840 
W  4,840

147 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsi tloušťky od 2 do 5 mm m2 4,400 351,10 1 544,84 CS ÚRS 2017 01

148 K 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 -1,040 6 403,75 -6 662,21 CS ÚRS 2017 01

W  odečet tl. 77mm: 148,84*0,077 -11,461 
W  přípočet tl. 55mm: (148,84+4,4)*0,055 10,420 
W  Součet -1,040

149 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 
výztuže

m3 -1,040 276,02 -287,16 CS ÚRS 2017 01

150 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sitěmi Kari t -0,026 29 258,52 -772,42 CS ÚRS 2017 01

W  0,0264 -0,026

151 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z 
PE

m2 4,400 6,62 29,13 CSÚRS 2017 01

152 M 283230200 fólie separační Baumit schrenzlage PE 2 x 50 m m2 5,060 6,62 33,50 CSÚRS 2017 01

w
w

5,06
Součet

5.060

5.060



PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem  [CZK]
[CZK] soustava

153 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva

ml 4,400 133,60 587,84 CS ÚRS2017 01

154 M 283759910 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 150 mm ml -163,724 259,46 -42 479,83 CSÚRS 2017 01
W  odečet 148,84*1,1 -163,724

155 M 283765250 deska izolační PIR 1250 x 625 x 50 mm ml 163,724 278,00 45 515,27 CSÚRS 2017 02

D S05b Skladba S05b - obklad schodišťových stupnic 5 104,74

156 K 7755262-R1
Montáž dřevěné podlahy: masivní buková dřevěná průmyslová mozaika tl.15mm - se 
zapuštěnou soklovou lištou
(protiskluznost: p>0,5)

m2 2,256 484,70 1 093,48 CS ÚRS2017 01

157 M 6119510-R dřevěná podlaha - např.průmyslová mozaika tl. 15mm (protiskluznost: p>0,5) ml 2,5 94 984,85 2 555,09 CSÚRS 2017 01

W  2,256*1,15 2,594 

W  Součet 2,594

158 K 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 0,124 6 403,75 794,58 CS ÚRS2017 01

W  přípočet tl. 55mm v části pod schody: 2,256*0,055 0,124 
W  Součet 0,124

159 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za strženi povrchu spodní vrstvy před vložením 
Výztuže

m3 0,124 276,02 34,25 CS ÚRS 2017 01

160 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t -0,014 29 258,52 -396,04 CS ÚRS 2017 01

W  0,013536 -0,014

161 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separačni fólií z 
PE

m2 2,256 6,62 14,93 CS ÚRS 2017 01

162 M 283230200 fólie separačni Baumit schrenzlage PE 2 x 50 m ml 2,594 6,62 17,17 CSÚRS 2017 01

W  2,5944 2,594 
W  Součet 2,594

163 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva

m2 2,256 133,60 301,40 CSÚRS 2017 01

164 M 283765250 deska izolační PIR 1250 x 625 x 50 mm ml 2,482 278,00 689,88 CS ÚRS 2017 02

D S05c Skladba S05c - obklad schodišťových podstupme 2 370,93

165 K 7755262-R2
Montáž dřevěné podlahy: masivni buková dřevěná průmyslová mozaika tl.15mm - se 
zapuštěnou soklovou lištou 
(protiskluznost: g>0,5)

ml 1,466 484,70 710,57 CS ÚRS 2017 01

166 M 6119510-R dřevěná podlaha - např.průmyslová mozaika tl. 15mm (protiskluznost: p>0,5) ml 1,686 984,85 1 660,36 CS ÚRS 2017 01

W  1,466*1,15 1,686
W  Součet 1,686

D S06 Skladba S06 -6 349,07



PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] soustava

167 K 631311125 |Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 -0,477 6 403,75 -3 057,66 CS URS 2017 01

W  odečet m.č. 0.27: 2,19*0,092 -0,201 
W  odečet část m.č. 0.28: 3,0*0,092 -0,276 
W  Součet -0,477

168 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m3 -0,477 276,02 -131,79 CS ÚRS2017 01

169 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t -0,031 29 258,52 -911,11 CS ÚRS2017 01

W  (2,19+3)*0,006 -0,031 
W  Součet -0,031

170 K 713191132
Montáž izolace tepeíne podlah, stropu vřeném nebo sirech překryti separacm toln z 
PF

m2 -5,190 6,62 -34,36 CS ÚRS2017 01

171 M 283230200 fólie separátní Baumit schrenzlage PE 2 x 50 m m2 -5,969 6,62 -39,51 CSÚRS 2017 01

W  -5,9685 -5,969

172 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva
m2 -5,190 133,60 -693,38 CS ÚRS2017 01

173 M 283759910 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 150 mm m2 -5,709 259,46 -1 481,26 CS ÚRS 2017 01
W  -5,709 -5,709 
W  Součet -5,709

D S06a Skladba S06a 9 058,29

174 777615217
Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné Sikafloor 2540W systém silnovrstvý 
nátěr vč. penetrace

m2 5,200 623,81 3 243,81 CS ÚRS 2017 01

W  m.č. 0.27: 2,19 2,190 
W  m.č. 0.28: 3,0 3,000 
W  Součet 5,200

175 K 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 0,374 6 403,75 2 392,95 CS ÚRS 2017 01

W  m.č. 0.27: 2,19*0,072 0,158 
W  ČÁST m.č. 0.28: 3,0*0,072 0,216 
W  Součet 0,374

176 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za strženi povrchu spodní vrstvy před vlozenim 

výztuže
m3 0,374 276,02 103,14 CSÚRS 2017 01

177 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,031 29 258,52 911,11 CS ÚRS 2017 01

W  0,03114 

W  Součet

178

—
K 713191132

Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překryti separační fólii z 

PE
m2 5,200 6,62 34,42 CS ÚRS 2017 01

179 M 283230200 fólie separační Baumit schrenzlage PE 2 x 50 m m2 5,969 6,62 39,51 CSÚRS 2017 01

180 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoži, pásů, dilců, desek m2 5,200 162,38 844,38 CS ÚRS 2017 02

181 M 283765250 deska izolační PIR 1250 x 625 x 50 mm m2 5,356 278,00 1 488,97 CS ÚRS 2017 02

W  5,356 m2 5,356



PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
[CZK] 1 soustava

w  Součet m2 5,356

-14 744,99D S07 Skladba S07

182 K 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 -3,699 3 588,31 -13 274,59 CSÚRS2017 01

W  -12,43396 
W  8,7346 
W  Součet

-12,434

8,735
-3,699

183 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 
výztuže

m3 -3,699 397,47 -1 470,40 CS ÚRS2017 01

D S25 Skladba 25 nová skladba (m .č.25) 7 012,83

184 K 767590110 Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných svařováním kg 75,488 27,60 2 083,47 CS ÚRS 2017 01

W  "1.PP"

W  "m.č.0.19" 3,37*22,4 75,488 
W  Součet 75,488

185 M 553470510 rošt podlahový svařovaný P IH  velikost oko 30/3 mm 300 x 300 mm (3,5 kg/kus) kus 5,000 176,66 883,30 CS ÚRS 2017 01

W  "m.č.0.19" (3,37*1,10)/0,3/0,3*3,5/1000 5,000 
W  Součet 5,000

186 K 777615217
Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné (ref. Sikafloor 264 Thixo) systém 
silnovrstvý nátěr vč.penetrace (ref.Sika 161)

m2 3,570 623,81 2 227,00 CS ÚRS 2017 01

W  0,1785 0,179 
W  Součet 0,179

187 K 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 0,179 6 403,75 1 143,07 CS ÚRS 2017 01

W  3,57*0,05 0,179 
W  Součet 0,179

188 K 631319173
Pnplatek k mazanině tl do 120 mm za strženi povrchu spodní vrstvy před vtozemm 
výztuže

m3 0,179 276,02 49,27 CS ÚRS 2017 01

189 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,021 29 258,52 626,72 CS ÚRS 2017 01





Stavba Nová radnice Praha 7 Část 4
Specifické podmínky pro provádění Kapitola K  41.10

Technická zařízeni budov 
Kanalizace

Pro oceněni následujícího soupisu prací a dodávek platí v plném rozsahu skutečnosti uvedené ve všeobecných podmínkách

1 Rozsah prací: Dodávka a montáž potrubí, tvarovek, koncových elementů, armatur a strojního zařízeni, včetně spojovacího materiálu, 
závěsů a ostatního montážního
materiálu potřebného ke zhotovení díla
2 Druh a kvalita použitých materiálů a zařízení jsou uvedeny v technické zprávě a ve funkčním popisu materiálů v projektové dokumentac
3. Popis identifikačního značení a štítků je uveden ve funkčním popisu materiálů v projektové dokumentaci.
4. Součásti díla je dodáni potřebných atestů výrobků, provedeni tlakových a provozních zkoušek, včetně dodáni protokolů, provozních 
dodáni reviznich zpráv, návodů v českém jazyce a zaškolení obsluhy Tyto práce a dodávky jsou součásti nabídky a nebudou zvlášť hráze
5. Součásti dila je dodávka a provedeni všech tepelných, požárních a protthluk. izolaci v rámci nabízené ceny. pokud není v následující
6. Tepelně neizolované kovové části potrubí a kovové kotvení a pomocně prvky budou opatřeny syntetickým základním, respektive 
nátěrem Volně vedené potrubí, nebo potrubí pod demontovatelnými zákryty bude opatřeno nátěrem v barvě dle ČSN. Tyto práce a 
a nebudou zvlášť hrazeny, pokud není v následující specifikací uvedeno jinak
7 Všechna strojní zařízeni a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračnimi izolacemi ve smyslu platných 
nabízené ceny a nebudou zvlášť hrazeny, pokud neni v následující specifikaci uvedeno jinak

Pokud není v následující specifikaci uvedeno množství měrných jednotek, stanoví je zhotovitel podle projektové dokumentace

Stavba Nová radnice Praha 7

Část 4 Technická zařízení budov
Kapitola K  41.10 Kanalizace - ZMĚNA B

Titul Kapitola Cena - titul Cena - kapitola

K41.10 Kanalizace

r4 i. l i Potrubí splaškové a dešťové kanalizace 20398,14
T41.15 Příslušenství a objekty na splaškové a dešťové kanalizaci I 18181,82

Kanalizace celkem 38 579.96

Kód Položka Popis prací a dodávek Měr Množství | Jednotková Jednotková Celková Celková Cena Kč
v projektu jed cena dodávky ena montáž ena dodávk cena montáží celkem

T41.11 Potrubí splaškové a dešťové kanalizace
Potrubí včetně montáže, tvarovek, výkopu, 
zásypů závěsů a spojovacího materiálu

41.11.0060 kanalizační potrubí Wavin PE DN32 - svařovaní m 10.00 48,59 209.15 485.90 2 091.50 2 577.40
41.11 0090 kanalizační potrubí Wavin PE DN125 - svařoval m 10.00 413.83 410.32 4 138.30 4 103.20 8 241.50
41 11 0150 kanalizační potrubí Wavin HT DN100 - včetně tv m 12.00 481.72 316.55 5 780.64 3 798.60 9 579.24

T41.15 Příslušenství a objekty na splaškové a dešťové kanalizaci

Vč. montáže, kotvení, napojení na potrubí

41 15 0160
přečerpávací box Wiib D ram LifTS^S + kulový 
kohout DN32 + zpětná klapka DN32 ks 1.00 11 228.79 2 873.81 11 228.79 2 873.81 14 102.60

41 15 0210 podlahová vpust HL510NPr ks -1,00 1 074,80 287 38 -1 074.80 -287.38 -1 362,18
41.15 0050 podlahová vpust HL310NG ks 2,00 2 401,39 319 31 4 802.78 638.62 5 441 40

i I
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Stavba:

Nová radnice Praha 7 arehitektonlcko-stavební řešení 

Objekt:

K 11.10 - Vedlejší náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha 7 Datum: 20.

Zadavatel: IČ: 0
DIČ: 0

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ: 0

Poznámka:

DIČ: 0

Cena bez DPH 698 773,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 698 773,03 21,00% 146 742,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 845 515,37



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nová radnice Praha 7 architektonicko-stavební řešení

Objekt:

K 11.10 - Vedlejší náklady

Místo: Praha 7 Datum: 20.7.2018 /17.8.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 698 773,03

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 698 773,03

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 126 480,00

VRN4 - Inženýrská činnost 572 293,03



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Nová radnice Praha 7 architektonicko-stavební řešení

Objekt:

K 1 1.10 - Vedlejší náklady

Místo: Praha 7 Datum: 20.7.2018 /17.8.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 698 773,03

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 698 773,03
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 126 480,00

1 K 012002000 Geodetické práce h 255,000 496,00 126 480,00

D VRN4 Inženýrská činnost 572 293,03

2 K 04912010 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor 1,000 572 293,03 572 293,03

dstailnd viz záložka K11 10 - Vedlejší náklady ZL 14



Výpočet VRN

Stavba:

Nová radnice Praha 7 architektonicko-stavební řešení

Objekt:

K 11.10 - Vedlejší náklady K11.10 - Vedlejší náklady spojené s dopadem do času realizace

Místo: Praha 7 Datum: 20.7.2018 /17.8.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Dnů SOD celkem JC/ den
zdrženi 

počet dni
celkem

Náklady soupisu celkem 4 726 089,00 420,00 2 649,50 216,00 572 293,03

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 726 089,00 572 293,03

D VRN3 Zařízení staveniště 3 729 562,00 572 293,03

1 K 039002010 Zřízení zařízení staveniště ze stavebních buněk soubor 1,000 104 092,00 104 092,00 104 092,00 247,84 216,00 53 533,03

VV patrech v rozsahu: 2x kancelář, 2x šatna, 1x mobilní WC.
VV 1x umývárny, 3x skladový kontejner
VV 1 1,000

2 K 039002020 Napojení na vodu, kanalizaci a odvodnění staveniště soubor 1,000 38 700,00 38 700,00 38 700,00 92,14 216,00 19 902,86

4 K 039002040 Náklady na pojištění stavební činnosti soubor 1,000 150 000,00 150 000,00 150 000,00 357,14 216,00 77 142,86

6 K 039002050 Provozní náklady zařízení staveniště soubor 1,000 820 000,00 820 000,00 820 000,00 1 952,38 216,00 421 714,29
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