
Změnový list č.: 2

Objednatel: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Dodavatel: POZEMSTAV  Prostějov a.s.

Akce: SÚ pracoviště ofsetového stroje B1 ve VZ I

Číslo SoD: 54/2018 (evidovaná u objednatele)

Změna: Změna dodávky ocelových dveří do trezoru - požadavek bezpečnostního úseku

VCP vyžádané investorem v oboru elektro, VZT a chlazení apod. 

Změna složení příčky trezoru a vyrovnání výškového rozdílu podlah

Změna dodávky požárních klapek, el. silový přívod ke klapkám - změna zákona

Změna pochozí části galerie ke stroji B1

Změna umístění rozvaděče pro M+R

Odpočty:

Statické vyztužení sloupu ve 4.NP 

Změna v dodávce slaboproudu 

Nereralizace opravy ocelových dveří a kabelových kanálů 

Vícenáklady:

Zdůvodnění/příčina:

Přílohy: Soupis položek odpočtů

Soubor pol. Popis Jednotka Množství jednotková 

cena

Celková cena

Konstrukce Změna trezorových dveří zvýšení 163 668,20 Kč

zámečnické ve 2.NP snížení -22 935,00 Kč

PSV Elektro Měřidla teploty, data aj. snížení -42 992,00 Kč

VZT

Doplnění fan-coilu, 

techn. zvýšení 1 198 533,50 Kč

chlazení voda - 1 ks odběr.místa snížení -1 108 775,00 Kč

VZT Stěnové požární klapky - zvýšení 34 178,00 Kč

chlazení

změna na klapky se 

servopohonem
snížení -12 204,00 Kč

Podlahy Doplnění výměry, zvýšení 705 900,15 Kč

lité sjednocení výšek podlah snížení -466 041,20 Kč

Elektro

Doplnění prvků ke 

kotvení zvýšení 68 323,40 Kč

silnoproud silnoproud.kabelů snížení -22 000,00 Kč

Konstrukce Výztuž překladu ve 4.NP zvýšení 16 950,00 Kč

zámečnické  - změna profilu snížení -13 530,00 Kč

Ostatní kce, Bourání příčky - změna zvýšení 99 305,22 Kč

bourání materiálu příčky snížení -15 543,35 Kč

VZT Stávající rozvody chladu - zvýšení 335 604,00 Kč

chlazení výměna izolace snížení -205 402,00 Kč

Elektro El. silový přívod - klapky zvýšení 20 751,00 Kč
silnoproud se servopohonem snížení -13 808,00 Kč

PSV

PSV

HSV

PSV

PSV

D+M přechodového rozvaděče, prodloužení stávajících el. kabelů ve 2.NP

Zazdívka montážního otvoru ve 2.NP, demontáž podhledu

PSV

PSV

PSV

PSV

Požadavky vycházející z realného stavu na stavbě - pracoviště ve 2.NP a prostory 

související s prováděním díla: požadavky investora a provozu vznesené na KD pro 

zvýšení standartu interiéru; požadavky výrobce ofsetového stroje B1

Úprava rozvodu ÚT v kuchyňce ve 2.NP, změna rozvodů chladné vody a rozvodů 

D+M elekto kabelů a trasy stoupacího vedení z 2.PP do 2.NP

D+M nosných systémů pro svítidla a lišty pro uložení kabeláže

Měřidla teploty, vlhkosti, data a času 

Doplnění ocelové konstrukce, změna profilu výztuže překladu ve 4.NP

D+M nové izolace na stávající rozvody chladu ve 2.NP, 

Výmalba chodby a obložení sloupů SDK ve 4.NP

Doplnění zárubní provizorních dveří v SDK příčkách, změna výměry okenních fólií



Malby, Výmalba chodby - 4.NP, zvýšení 166 785,73 Kč

SDK obložení sloupů SDK snížení -130 454,58 Kč

PSV Elektro Přemíst.vypínače výtahu zvýšení 3 742,00 Kč

HSV Kce zámeč.

Doplnění zárubní do 

SDK zvýšení 4 411,30 Kč

Konstrukce Doplnění ocelové zvýšení 310 364,00 Kč

zámečnické konstrukce snížení -290 500,00 Kč

Změna výměry okenních zvýšení 18 162,38 Kč

folií snížení -16 488,78 Kč

PSV VZT Rozvod stlač.vzduchu zvýšení 8 050,00 Kč

Ústřední Úprava rozvodu ÚT zvýšení 59 899,64 Kč

vytápění  - změna profilu snížení -39 160,44 Kč

PSV Chlazení Oprava ventilu zvýšení 6 858,00 Kč

Elektro Doplnění kabelu elektro, zvýšení 180 383,00 Kč

silnoproud vč. kabel. žlabu snížení -28 880,00 Kč

Změna rozvodů chladné zvýšení 318 262,10 Kč

vody snížení -218 255,00 Kč

PSV
Konstrukce 

zámečnické

Statické vyztužení 

sloupů ve 4.NP - 

nerealizováno
snížení -45 600,00 Kč

Elektro Změna v dodávce Rack, zvýšení 17 905,00 Kč

slaboproud odpočet za nedodávky snížení -91 009,00 Kč

PSV
Konstrukce 

zámečnické

Repace a nátěr ocel. 

dveří - nerealizováno
snížení -4 356,00 Kč

Konstrukce Ocel. pochozí galerie - zvýšení 102 590,56 Kč

zámečnické změna materiálu snížení -66 800,00 Kč

PSV
Elektro 

silnoproud

Doplnění nosných 

systémů světel a lišty
zvýšení 48 994,00 Kč

PSV
Elektro 

silnoproud

Doplnění přechodového 

rozvaděče pro stroj B1
zvýšení 14 160,00 Kč

VZT Přemístění rozvaděče zvýšení 241 760,31 Kč

chlazení chladu ve 2.NP snížení -191 814,31 Kč

Svislé Zazdívka montážního zvýšení 13 574,83 Kč

a kompl.kce otvoru ve 2:NP snížení -2 740,00 Kč

PSV
Konstrukce 

zámečnické

Kabelové kanály v 

podlaze - nerealizováno
snížení -10 784,00 Kč

Konstrukce Demontáž a likvidace zvýšení 92 537,45 Kč

suché výr. podhledu ve 2.NP snížení -84 045,14 Kč

Elektro Prodloužení stávajících zvýšení 74 992,00 Kč

silnoproud

funkčních kabelů ve 

2.NP snížení -61 312,00 Kč

Celkem snížení -3 205 429,80 Kč

Celkem nárůst 4 326 645,77 Kč

suma (snížení plus nárůst)    netto Kč 1 121 215,97 Kč

sleva    netto Kč 0,00 Kč

celkem za ZL č. 2    netto Kč 1 121 215,97 Kč

celková cena před změnou č. 1    netto Kč 14 177 660,97 Kč

vícenáklady      netto Kč 1 121 215,97 Kč

celková cena vč.změny č. 1    netto Kč 15 298 876,94 Kč
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