
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

III/27214 Dražice, most ev.č. 27214 -2 přes Jizeru v Dražicích

Most ev. č. 27214-2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 66001

Rekapitulace ZBV č. 4  dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH

Údaje v Kč bez DPH

Údaje v Kč bez DPH

Údaje v Kč bez DPH

Údaje v Kč bez DPH

Údaje v Kč bez DPH

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

4.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

COLAS CZ, a.s.

ROBSTAV stavby k.s.

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: Číslo ZBV:

4Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
201/3

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

Ke Klíčovu 9, 190 00, Praha 9

IČ:COLAS CZ, a.s.

Na Stínadlech 495, Pražské předměstí,  397 01, Písek

0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4.2 0,00

4.3 0,00 1 949 784,61 1 949 784,60

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

4.5 0,00 0,00 0,00

ZBV - krycí list Číslo paré:

4 0,00 1 949 784,61

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

1 949 784,60

Zhotovitel Společnost: Most Dražice CCZ - ROBSTAV

vedoucí společník

společník

IČ: 274 30 774



Příloha č. 2

III/27214 Dražice, most ev.č. 27214 -2 přes Jizeru v Dražicích

Most ev. č. 27214-2

Zhotovitel: Společnost „Most Dražice CCZ - ROBSTAV", Ke Klíčovu 9, 190 00, Praha 9, 

Přílohy Změnového listu: Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů

2. Změnový list 1 počet listů 1

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 2

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 3

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 4

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

7. Další doklady 23 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Číslo paré:

Zhotovitel (ROBSTAV stavby k.s.) Ing. Michal Tichovský

Objednatel

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

4.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
201/3

Strany smlouvy o dílo č. 321/00066001/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 08.09.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Příjemce

0,00

Zhotovitel

Projektant

Stavební dozor

Popis Změny:

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn 

záporných a Změn kladných 

Při realizaci zemních prací u opěry O1 dle zadávací dokumentace (výkopy ve sklonu 1:1) byla po odtěžení části výkopu zjištěna částečná nestabilita

výkopu (výskyt trhlin, dílčích odtrhů v koruně výkopu aj. – viz Zápis ve SD ze dne 22.2.2018 list 22999 a zápis z KD č. 8 konaný dne 26.2.2018). Následně

bylo dne 14.3.2018 provedeno místní šetření na pravém břehu v prostoru výkopu opěry 01. K posouzení zjištěné situace byl přizván specialista-geolog Ing. 

Marek Soukup (viz vyjádření geologa Ing. Marka Soukupa ze dne 16.3.2018). který konstatoval, že ve stávajícím výkopu byly do hloubky cca 4 m pod

úroveň vozovky zastiženy střídající se polohy jílovitých písků, písčitých jílů a jílů s proměnlivým podílem kamenů a bloků pískovce a písčitého slínovce.

Jednotlivé vrstvy jsou silně zavlhlé, místy až slabě zvodnělé v závislosti na propustnosti zeminy. Vzhledem k zvýšené vlhkosti mají zeminy místy až

měkkou konzistenci a mohou zde vznikat smykové plochy.

Bylo konstatováno, že provádění výkopu se svahovanou stěnou 1:1, tak jak je uvažováno v zadávací dokumentaci stavby, která byla zpracována na

základě výsledkům inženýrskogeologického průzkumu (INGES s.r.o., červen 2016) není vhodné vzhledem k silnému zavlhnutí až zvodnění vrstev zeminy

ve svahu. V případě vyšších srážkových úhrnů hrozí nebezpečí ztekucení písčitých vrstev v nadloží jílovitých zemin a tím také ztráta stability svahu. 

K zajištění stability výkopu byla provedeny opatření nad rámec předpokladů v zadávací dokumentaci. Vzhledem ke stísněným podmínkám na staveništi a

množství inženýrských sítí poblíž koruny výkopu nelze realizovat stavební jámu ve sklonu mírnějším než 1:1 (viz Vyjádření AD ze dne 27.3.2018). Z těchto

důvodů bylo provedeno zřízení stavební jámy pod ochranou pažící stěny a s ohledem na technologická omezení z důvodu blízkosti nadzemního vedení i

použití stěny z mikrozápor doplněné o staticky nutné zemní kotvy (viz zápis ve SD ze dne 10.4.2018 list 22627).

Vzhledem k nutnosti provedení prací na zajištění svahu u podpěry O1, bylo nutné odsunout realizaci prací speciálního zakládání (mikropiloty) této mostní

opěry, které kolidovalo se zajištěním svahu jak technicky, tak i z hlediska BOZP, a nebylo možné provést mikropiloty v původním plánovaném termínu,

navazujíc na mikropiloty podpěr O3 a P2 dle původního harmonogramu. Časový posun mezi možností dovrtat mikropiloty při jednom nájezdu

mikropilotážní soupravy proti skutečnosti, kdy bylo nutné přilehlý svah zajistit mikrozáporovým pažením, provést aktivaci zemních kotev, dokončit výkopy

za opěrou včetně osazení výdřevy a dobourání původní betonové konstrukce opěry na úroveň základové spáry dle RDS počkat na aktivaci kotev

zajištění, představoval 19 dní . Tento posun znamenal buď náklady prostoje za pilotážní soupravu mikropilot nebo opětovný nájezd soupravy, přičemž byla

zvolená ekonomičtější varianta opětovného nájezdu.

Popsaná změna vyvolává vznik nových položek (85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93) včetně zvýšení stávajících položek (č. 14, 16).

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že tato změna vznikla z nepředvídatelných fyzických podmínek (skutečně zastižené geologické podmínky) jejichž

rozsah a vliv nemohly být objektivně předvídán v rámci zpracování zadávací dokumentace stavby. 

Jedná se tedy o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena

do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou. 

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

1 949 784,61 1 949 784,61 1 949 784,61

Projektant (autorský dozor) Ing. Martin Vavřena 

Stavební dozor: Tomáš Hink 

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,

zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením

dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V

ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat

jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

(Oprávněná osoba Objednatele)
Bc. Zdeněk Dvořák

Ing. Peter BobáňZhotovitel (COLAS CZ, a.s.)

Štěpán Dvořák

Zástupce Objednatele Jan Boček



Příloha č.3

Název Stavby:

III/27214 Dražice, most ev.č. 27214 -2 přes Jizeru v Dražicích

Číslo SO/PS/č. Změny: 201/3

Most ev. č. 27214-2

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

27 587 800,16

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn kladných 

v předchozích Změnách na 

SO/PS 

Cena SO/PS po všech 

předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po všech 

předchozích Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -884 419,64 2 864 571,92 29 567 952,45 1 980 152,29

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn 

záporných na SO/PS 

Cena navrhovaných Změn 

kladných na SO/PS 

Cena všech Změn kladných 

na SO/PS (předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn kladných 

na SO/PS k ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=(10/1)*100

stavební/montážní práce 0,00 1 949 784,61 4 814 356,53 17,45%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této Změně

Rozdíl ceny SO/PS po této 

Změně oproti ceně SO/PS 

dle Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po této 

Změně oproti ceně SO/PS 

dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100

stavební/montážní práce -884 419,64 31 517 737,04 3 929 936,88 14,25%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Souhlas Jméno Datum Podpis

Zhotovitel: SOUHLASÍM Štěpán Dvořák

(Stavbyvedoucí) ………………………. ……………………….

Projektant: SOUHLASÍM Ing. Martin Vavřena 

(Autorský dozor) ………………………. ……………………….

Stavební dozor: SOUHLASÍM Tomáš Hink 

………………………. ……………………….

Zástupce Objednatele SOUHLASÍM Jan Boček

………………………. ……………………….

SOUHLASÍM Miroslav Dostál

………………………. ……………………….

Cena SO/PS po této ZBV: 

Zaměstnanec KSÚS SK 

odpovědný za cenové 

projednání Změny:

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných 

Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus.

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek pro ZBV 4
Stavba: MMK2170003 III/27214 Dražice, most ev.č.27214-2 přes Jizeru v Dražicích

Objekt: SO 201 Most ev.č. 27214-2

Rozpočet: 201 Most ev.č. 27214-2

Poř. číslo Kód položky Název položky MJ
Množství ve 

smlouvě

Množství ve 

změně

Množství 

rozdílu

Cena za 

m. j.

Cena celkem ve 

smlouvě v Kč

Změny 

záporné v Kč

Změny kladné 

v Kč

Cena celkem ve 

změně v Kč

Rozdíl cen 

celkem v Kč

Rozdíl cen 

celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ m3 2 068,619 2 419,189 350,570 13,25 27 409,20 0,00 4 645,05 32 054,25 4 645,05 16,95

16 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM m3 630,643 785,443 154,800 399,70 252 068,01 0,00 61 873,56 313 941,57 61 873,56 24,55

, 10 Nové položky 0,00 .

85 22694R. MIKROZÁPOROVÉ PAŽENÍ - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M 0,000 220,500 220,500 5 692,50 0,00 0,00 1 255 196,25 1 255 196,25 1 255 196,25 100,00

88 02943.B OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 0,000 1,000 1,000 77 702,18 0,00 0,00 77 702,18 77 702,18 77 702,18 100,00

89 03610. DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY (opětovný nájezd pro vrtnou soupravu) KPL 0,000 1,000 1,000 63 305,00 0,00 0,00 63 305,00 63 305,00 63 305,00 100,00

90 113321. ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM M3 0,000 350,570 350,570 225,00 0,00 0,00 78 878,25 78 878,25 78 878,25 100,00

91 17110. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 0,000 195,770 195,770 577,23 0,00 0,00 113 004,32 113 004,32 113 004,32 100,00

92 261716. VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 80MM M 0,000 108,000 108,000 1 060,00 0,00 0,00 114 480,00 114 480,00 114 480,00 100,00

93 285377. KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 9M KUS 0,000 13,000 13,000 13 900,00 0,00 0,00 180 700,00 180 700,00 180 700,00 100,00

, 279 477,21 0,00 1 949 784,61 2 229 261,82 1 949 784,61CELKEM

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 3

Skupina Změn: 3

4/15



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  35 884 132,19 6=32+36 4 017 223,13 9=(32A/1)*100 16,12% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 0,00%

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 39 901 355,32 7=(6/1)*100 11,19% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=37 Sledování limitu 149 224 000 Kč 0,00

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně 

DPH
48 280 639,93 8=1*0,3 10 765 239,66 10A=32A+36A 5 786 062,40 14=149224000-37 149 224 000,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 111,19% 11=1*0,5 17 942 066,10

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny 

záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)
2,46%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny de minimis            limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

III/27214 Dražice, most ev.č. 27214 -2 přes Jizeru v 

Dražicích
-  884 419,64  4 901 642,76  4 017 223,13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  884 419,64  4 901 642,76 13,66% 4 017 223,13  5 786 062,40    0,00    0,00 0,00% 0,00    0,00    0,00 0,00%

201 1
Most ev. č. 27214-2

/změna statického schématu lávky
-  542 544,40  1 249 450,46   706 906,06    0,00    0,00 - 542 544,40  1 249 450,46 3,48% 706 906,06 1 791 994,86 0,00% 0,00 0,00 0,00%

201 2
Most ev. č. 27214-2

/ mikrozáporové pažení
-  341 875,24  1 615 121,46  1 273 246,23    0,00    0,00 -  341 875,24  1 615 121,46 4,50% 1 273 246,23 1 956 996,70 0,00% 0,00 0,00 0,00%

302 3
Přeložka tlakové kanalizace

/ přeložka tlakové kanalizace
   0,00   87 286,23   87 286,23    0,00    0,00    0,00   87 286,23 0,24% 87 286,23 87 286,23 0,00% 0,00 0,00 0,00%

201 4
Most ev. č. 27214-2

/ mikrozáporové pažení
   0,00  1 949 784,61  1 949 784,61    0,00    0,00    0,00  1 949 784,61 5,43% 1 949 784,61 1 949 784,61 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

III/27214 Dražice, most ev.č. 27214 -2 přes Jizeru v Dražicích

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 50 % 

Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4
Sledování limitu 50 % 

Skupina 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot 

Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 

Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

- 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.)
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu 

veřejné zakázky  (dle §222 odst. (4) 

zákona č. 134/2016 Sb.)

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -
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Příloha č. 6

Stanovení j.c. nových položek 1

4

2

1

Zápis ve SD ze dne 10.4.2018

1

1

Plná moc COLAS CZ, a. s. 1

Plná moc ROBSTAV stavby, k.s. 1

2

Počet listů celkem 23

1

Výkazy výměr nových a měněných položek 2

Vyjádření autorského dozoru

Název stavebního objektu / 

provozního souboru (SO/PS):
Most ev. č. 27214-2

Přehled dalších dokladů

Číslo změny stavby: 4

Název a evidenční číslo stavby: III/27214 Dražice, most ev.č. 27214 -2 přes Jizeru v Dražicích

Číslo SO/PS / číslo změny 

SO/PS:
201/3

DOKLAD

Součást dokumentace ZBV 

Rozpis ocenění Změn všech položek pro ZBV 1 + ZBV 2 + ZBV 4

ANO 

(počet listů)
NE - Uloženo

6

Kalkulace JC položky 02943b a položky 03610

Nabídka na provedení opětovného nájezdu pro vrtnou soupravu

Zápis z KD č. 8 konaného dne 26.2.2018

Vyjádření geologa

Zápis ve SD ze dne 22.2.2018
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Příloha č. 7

Rozpis ocenění Změn všech položek včetně ZBV 1 a ZBV 2 a ZBV 4
Stavba: MMK2170003 III/27214 Dražice, most ev.č.27214-2 přes Jizeru v Dražicích

Objekt: SO 201 Most ev.č. 27214-2

Rozpočet: 201 Most ev.č. 27214-2

Poř. číslo Kód položky Název položky MJ
Množství ve 

smlouvě

Množství ve 

změně

Množství 

rozdílu

Cena za 

m. j.

Cena celkem ve 

smlouvě v Kč

Cena celkem ve 

změně v Kč

Rozdíl cen 

celkem v Kč

Rozdíl cen 

celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14

. 0 Všeobecné konstrukce a práce 2 586 215,40

1 014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina, kamenivo, kameny T 2 209,426 2 209,426 0,000 34,00 75 120,48 75 120,48 0,00 0,00

zemina z výkopu 2,0*(709,642+335,071+60,0)=

2 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY M2 101,250 101,250 0,000 2 415 380,51 3 417 580,97 1 002 200,46 41,49

lávka - kompletní provedení, nájem po dobu stavby, ošetřování, demontáž, odvoz, uskladnění,  

vč.nástupních ramp, vč. uvedení terénu do původního stavu  

zemní práce pro založení (vč.štětovnic, záhozu a zásypu lomovým kamenem) jsou vykázány 

průchozí prostor 1,5*(2,0+7,5+16,0+19,0+17,5+5,5)=

3 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KOMPL 1,000 1,000 0,000 73 626,47 73 626,47 73 626,47 0,00 0,00

výpočet zatížitelnosti

4 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 1,000 0,000 22 087,94 22 087,94 22 087,94 0,00 0,00

1.HMP lávky

. 1 Zemní práce 1 511 391,92

5 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 14,790 14,790 0,000 159,03 2 352,05 2 352,05 0,00 0,00

nad přechody závěr. zídek a přechod. desek 8,25+6,54=

6 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 12 960,000 12 960,000 0,000 15,00 194 400,00 194 400,00 0,00 0,00

2 čerpadla pro jednu podpěru po dobu 90 dnů 2*3*90*24=

7 122938 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM m3 170,325 152,885 -17,440 268,00 45 647,10 40 973,18 -4 673,92 -10,24

odvoz na místo určené investorem (kameny min. 300kg/kus)

odstranění kamenného záhozu okolo pažících stěn u mostu 

8 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM m3 630,643 630,643 0,000 106,02 66 860,77 66 860,77 0,00 0,00

z meziskládky na zpětný zásyp 630,643=

9 127838 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ II S ODVOZEM DO 20KM m3 60,000 60,000 0,000 353,41 21 204,60 21 204,60 0,00 0,00

vč.odvozu na skládku

vyčištění dna 20,0*10,0*0,3=

10 131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM m3 630,643 630,643 0,000 223,82 141 150,52 141 150,52 0,00 0,00

odvoz na meziskládku  

vč.čerpání vody

zemina použitá následně k zásypům 630,643=

11 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM m3 709,642 709,642 0,000 290,09 205 860,05 205 860,05 0,00 0,00

vč.odvozu na skládku  

vč.čerpání vody

most odhad 80% tř.I a 20% tř.II opěra O1 0,8*(7,1*5,9+1,3*5,6)*17,2= pilíř P2 

12 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM m3 335,071 335,071 0,000 413,78 138 645,68 138 645,68 0,00 0,00

vč.odvozu na skládku  

vč.čerpání vody

most odhad 80% tř.I a 20% tř.II opěra O1 0,2*(7,1*5,9+1,3*5,6)*17,2= pilíř P2 

13 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM m3 162,938 47,048 -115,890 528,64 86 135,54 24 871,45 -61 264,09 -71,13

odvoz na místo určené investorem (kameny min. 300kg/kus)

u provizorní lávky vnitřní prostor mezi štětovnicemi 1,3*2,5*(4,5+1,5/2)+2,3*2,5*(4,5+1,5/2)= 

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ m3 2 068,619 2 310,159 241,540 13,25 27 409,20 30 609,61 3 200,41 11,68
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Příloha č. 7

Poř. číslo Kód položky Název položky MJ
Množství ve 

smlouvě

Množství ve 

změně

Množství 

rozdílu

Cena za 

m. j.

Cena celkem ve 

smlouvě v Kč

Cena celkem ve 

změně v Kč

Rozdíl cen 

celkem v Kč

Rozdíl cen 

celkem v %

skládka a meziskládka

skládka 709,642+335,071+60,0= meziskládka  630,643= kameny hmotn. min. 300kg/kus 

15 17290R ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M2 91,800 91,800 0,000 1 063,17 97 599,01 97 599,01 0,00 0,00

těsnící vrstva - těsnící hydroizolační geomembrána s ochrannou  vrstvou z netkané geotextilie 

těsnící vrstva za opěrami 4,5*(11,5+8,9)=

16 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM m3 630,643 785,443 154,800 399,70 252 068,01 313 941,57 61 873,56 24,55

použita zemina z výkopu tohoto SO

most vně křídel a u paty opěr op1 (7,1*5,9+1,3*5,6)*(17,2-12,5)+2,5*1,5*11,1= op3 

17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 539,673 539,673 0,000 430,00 232 059,39 232 059,39 0,00 0,00

vč. dodání vhodné zeminy nebo kameniva

op. 1 a op 3 pod těsnící vrstvou 3,1*2,6*12,5+2,9*2,6*9,9= nad těsnící vrstvou 

. 2 Základy 5 118 312,03

18 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 24,400 24,400 0,000 325,43 7 940,49 7 940,49 0,00 0,00

vč.obsypu drenážním betonem, vč.vyústění skrz opěry

9,9+8,9+2*2,8=

19 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) m3 0,382 0,382 0,000 91 296,83 34 875,39 34 875,39 0,00 0,00

odvodňovací proužky - podél obruby  0,04*0,15*45,0= přípočet žeber u trubiček odvodnění 

20 22693R ZÁPOROVÉ PAŽENÍ - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ - pohledová plocha M2 56,500 0,000 -56,500 2 500,00 141 250,00 0,00 -141 250,00 -100,00

u op.3 3,5*14,0+1,5*5,0=

21 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 498,000 498,000 0,000 850,00 423 300,00 423 300,00 0,00 0,00

108/16  

podrobný popis viz TZ

opěra O1 a O3 8,0*21+10,0*19= pilíř P2 10,0*14= Celkem: A+B=

22 23317A ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) M2 1 496,000 1 496,000 0,000 900,00 1 346 400,00 1 346 400,00 0,00 0,00

u podpěr mostu tam, kde nelze vytáhnout op.1 2*14,0*8,0= pil.2 2*(2*8,0+2*12,0)*12,0= op.3 

23 23417A ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 1 225,420 940,800 -284,620 800,00 980 336,00 752 640,00 -227 696,00 -23,23

vč.ztužujících prvků

u podpěr mostu i provizorní lávky celkem op.1 

24 23717AR ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE - pod vodou M2 216,800 216,800 0,000 400,00 86 720,00 86 720,00 0,00 0,00

odstranění horní části stěn trvalých (odříznutí pod vodou a odvoz na místo určené investorem)  

vč.ztužujících prvků

u podpěr mostu tam, kde nelze vytáhnout op.1 2*14,0*1,5= pil.2 2*(2*8,0+2*12,0)*1,6= op.3 

25 26153 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 150MM M 100,000 100,000 0,000 650,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00

pro mikropiloty - do stáv. základů z železobetonu  

podrobný popis viz TZ

skrz stávající základy opěra O1 a O3 2,0*(15+14)= pilíř P2 3,0*14= Celkem: A+B=

26 26173 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 150MM M 199,000 199,000 0,000 750,00 149 250,00 149 250,00 0,00 0,00

pro mikropiloty - pod stáv. základy  

podrobný popis viz TZ

předpoklad 50% tř.I-II a 50% tř.III-IV opěra O1 a O3 0,5*(8,0*6+6,0*15)= 

27 26183 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 150MM M 199,000 199,000 0,000 850,00 169 150,00 169 150,00 0,00 0,00

pro mikropiloty - pod stáv. základy  

podrobný popis viz TZ

předpoklad 50% tř.I-II a 50% tř.III-IV opěra O1 a O3 0,5*(8,0*6+6,0*15)= 

28 27211 ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH m3 5,400 5,400 0,000 14 254,09 76 972,09 76 972,09 0,00 0,00

prolévané tvárnice

základ pod oplocení 0,3*1,2*15,0=

29 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) m3 20,560 20,560 0,000 5 573,52 114 591,57 114 591,57 0,00 0,00

C25/30 - XF3

v patě dlažby opěrné prahy   0,5*0,8*(5,0+5,4+5,4+11,5+5,9+11,0+3,6*2)=

30 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) m3 113,161 113,161 0,000 7 184,62 813 018,78 813 018,78 0,00 0,00
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Příloha č. 7

Poř. číslo Kód položky Název položky MJ
Množství ve 

smlouvě

Množství ve 

změně

Množství 

rozdílu

Cena za 

m. j.

Cena celkem ve 

smlouvě v Kč

Cena celkem ve 

změně v Kč

Rozdíl cen 

celkem v Kč

Rozdíl cen 

celkem v %

C30/37 - XA1 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.nátěru  proti 

opěry 1 a 3 1,05*3,9*((11,07+12,05)/2+9,92)= pilíř 2 1,0*4,2*6,0= Celkem: A+B=

31 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 20,369 20,369 0,000 29 450,59 599 879,07 599 879,07 0,00 0,00

odhad 180 kg/m3 0,18*113,161=

32 285394 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ KUS 396,000 396,000 0,000 276,84 109 628,64 109 628,64 0,00 0,00

kotvení základů ke zbytkům původních základů - profil 25mm do vrtů prof.30mm hl.450mm 

. 3 Svislé konstrukce 6 386 881,70

33 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kg 540,000 540,000 0,000 98,66 53 276,40 53 276,40 0,00 0,00

odhad 6kg/kus 2*45*6,0=

34 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) m3 68,296 68,296 0,000 18 723,24 1 278 722,40 1 278 722,40 0,00 0,00

C30/37 -XF4 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací  proti 

(0,3*0,6+0,235*1,95)*57,78= (0,3*0,6+0,235*1,5)*59,0= Celkem: A+B=

35 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 10,244 10,244 0,000 29 450,59 301 691,84 301 691,84 0,00 0,00

vč.vlepení výztuže na křídlech

odhad 150kg/m3 0,15*68,296=

36 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) m3 10,095 10,095 0,000 11 585,86 116 959,26 116 959,26 0,00 0,00

C30/37 - XF4 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.nátěru  proti 

za pravým křídlem op. 3 (0,5*1,8+0,5*(2,25+2,13)/2)*5,06=

37 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 1,817 1,817 0,000 29 450,59 53 511,72 53 511,72 0,00 0,00

odhad 180 kg/m3 0,18*10,095=

38 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) m3 301,748 301,748 0,000 8 446,17 2 548 614,91 2 548 614,91 0,00 0,00

C30/37 - XF4 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.nátěru  proti 

op. 1 2,4*4,92*(11,28+11,85)/2+(0,5*1,51+0,45*0,675)*11,9-0,25*0,3*8,25= 

39 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 36,210 36,210 0,000 29 450,59 1 066 405,86 1 066 405,86 0,00 0,00

odhad 120kg/m3 0,12*301,748=

40 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) m3 35,862 35,862 0,000 21 683,00 777 595,75 777 595,75 0,00 0,00

C30/37 - XF4 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací  proti 

P2 (1,3*3,3+3,14*0,65*0,65/2*2)*(6,46+6,31)/2=

41 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T 6,455 6,455 0,000 29 450,59 190 103,56 190 103,56 0,00 0,00

odhad 180 kg/m3 0,18*35,862=

. 4 Vodorovné konstrukce 9 520 891,30

42 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 m3 23,372 23,372 0,000 6 276,42 146 692,49 146 692,49 0,00 0,00

C25/30 - XF2 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací  proti 

op.1 0,3*(9,38*2,0+(9,38+8,25)/2*3,0)= op.3 0,3*6,54*5,0= Celkem: A+B=

43 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T 4,207 4,207 0,000 29 450,59 123 898,63 123 898,63 0,00 0,00

odhad 180 kg/m3 0,18*23,372=

44 421335 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C30/37 m3 355,171 355,171 0,000 14 872,55 5 282 298,46 5 282 298,46 0,00 0,00

C30/37 - XF4 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar

1,07*((6,01+4,6)/2+(4,6+4,54)/2)*(21,75-1,3)= (0,45*(0,45+1,07)/2+2,23*(0,25+0,45)/2)*(44,8-

45 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 53,276 53,276 0,000 29 450,59 1 569 009,63 1 569 009,63 0,00 0,00

odhad 150 kg/m3 0,15*355,171=

46 421373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ T 9,008 9,008 0,000 82 903,41 746 793,92 746 793,92 0,00 0,00

19-ti lanové kabely

47 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 14,790 14,790 0,000 721,54 10 671,58 10 671,58 0,00 0,00

u přechod desek 8,25+6,54=
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Poř. číslo Kód položky Název položky MJ
Množství ve 

smlouvě

Množství ve 

změně

Množství 

rozdílu

Cena za 

m. j.

Cena celkem ve 

smlouvě v Kč

Cena celkem ve 

změně v Kč

Rozdíl cen 

celkem v Kč

Rozdíl cen 

celkem v %

48 42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS 4,000 4,000 0,000 73 081,64 292 326,56 292 326,56 0,00 0,00

2*2=

49 434125 SCHODIŠŤ STUPNĚ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) m3 2,520 2,520 0,000 16 536,51 41 672,01 41 672,01 0,00 0,00

C30/37 XF4

u OP1   0,2*0,6*0,75*28=

50 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 m3 26,807 44,307 17,500 4 379,30 117 395,90 194 033,65 76 637,75 65,28

C12/15 XO

pod opěrami 0,15*(4,5*12,0-3,2*7,0)+0,15*(4,5*10,5-3,2*7,0)= pod vykonzolovanou částí 

51 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 m3 17,240 17,240 0,000 4 812,23 82 962,85 82 962,85 0,00 0,00

C16/20n XF1

pod schodišťovými stupni 0,25*0,75*8,0= sokl pod drenáží 0,4*(1,7*9,9+2,0*8,9)= pod zámk. 

52 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 m3 17,990 17,990 0,000 5 002,18 89 989,22 89 989,22 0,00 0,00

C25/30 - XF3

lože dlažeb  u op.1 0,1*(5,0*4,1+4,9*(3,3+11,3+2,9)+5,0*4,7)= u op.3 

53 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO m3 0,600 0,600 0,000 2 385,50 1 431,30 1 431,30 0,00 0,00

ŠP

pod schodišťovými stupni 0,1*0,75*8,0=

54 45850 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA m3 146,005 146,005 0,000 1 122,07 163 827,83 163 827,83 0,00 0,00

ochranný zásyp za opěrami a klín pod přechod. deskami op.1 (0,7*3,4+0,6*8,1)*11,5= op.3 

55 45868 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU m3 88,450 88,450 0,000 1 300,24 115 006,23 115 006,23 0,00 0,00

porovnatelně pro těsnění dvojité stěny

mezi štětovnicemi  u podpěr op.1 0,4*(2,15+6,9+11,55+5,85+3,9)*1,5= pil.2 

56 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE m3 170,325 152,885 -17,440 1 419,52 241 779,74 217 023,32 -24 756,42 -10,24

zához - hmotn. jednotlivých kamenů min. 300kg/kus

ochranný zához okolo pažících stěn u mostu 

57 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE m3 162,938 47,048 -115,890 1 419,52 231 293,75 66 785,58 -164 508,17 -71,13

zásyp - hmotn. jednotlivých kamenů min. 300kg/kus

u provizorní lávky vnitřní prostor mezi štětovnicemi 1,3*2,5*(4,5+1,5/2)+2,3*2,5*(4,5+1,5/2)= 

58 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC m3 35,979 35,979 0,000 7 333,20 263 841,20 263 841,20 0,00 0,00

tl.200mm u op.1 0,2*(5,0*4,1+4,9*(3,3+11,3+2,9)+5,0*4,7)= u op.3 

. 5 Komunikace 401 655,99

59 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 299,513 299,513 0,000 17,67 5 292,39 5 292,39 0,00 0,00

PS - EP 0,35 kg/m2

most - pod ACO 299,513=

60 574B43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 50MM M2 299,513 299,513 0,000 500,66 149 954,18 149 954,18 0,00 0,00

ACO 11+ modif. 45mm

vozovka most ((8,2+6,5)/2+6,5)*23,25-0,5*45,0=

61 575F21 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 25MM MODIFIK M2 22,500 22,500 0,000 831,98 18 719,55 18 719,55 0,00 0,00

odvod.proužek na mostě 0,5*45,0=

62 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 315,263 315,263 0,000 659,69 207 975,85 207 975,85 0,00 0,00

most ((8,2+6,5)/2+6,5)*23,25-0,15*45,0=

63 57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 M2 315,263 315,263 0,000 22,09 6 964,16 6 964,16 0,00 0,00

na LA (mimo odvod.proužek) 315,263=

64 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 12,585 12,585 0,000 1 013,10 12 749,86 12 749,86 0,00 0,00

zámk. dl. na přechodech říms 2,2*2,85+0,75*2,3+2,45*1,8+0,2*0,9=

. 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 50 066,00

65 6269R SANACE STÁVAJÍCÍ GARÁŽE KUS 1,000 1,000 0,000 50 066,00 50 066,00 50 066,00 0,00 0,00
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Příloha č. 7

Poř. číslo Kód položky Název položky MJ
Množství ve 

smlouvě

Množství ve 

změně

Množství 

rozdílu

Cena za 

m. j.

Cena celkem ve 

smlouvě v Kč

Cena celkem ve 

změně v Kč

Rozdíl cen 

celkem v Kč

Rozdíl cen 

celkem v %

sanace stávající garáže za op. 3 a navazující opěrné zdi,  

bude čerpáno na povolení TDI stavby

. 7 Přidružená stavební výroba 514 879,86

82 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 90,810 90,810 0,000 279,78 25 406,82 25 406,82 0,00 0,00

rub opěr ke drenáži

4,7*10.8= 4.5*8.9= Celkem: A+B=

66 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 168,330 168,330 0,000 220,88 37 180,73 37 180,73 0,00 0,00

ochrana izolace pod římsami

na NK   2,1*44,8+1,65*45,0=

67 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 501,611 501,611 0,000 695,03 348 634,69 348 634,69 0,00 0,00

vč.kotevně impregnačního nátěru

vč. přetažení 1000 mm na přechodové desky ((11,6+9,95)/2+(9,95+9,87)/2)*(23,25+1,0)=

83 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 512,607 512,607 0,000 110,44 56 612,32 56 612,32 0,00 0,00

netkaná geotextilie s parametry viz TZ

OP1 rub  (4.7+1.5+0.5+1)*10.8= líc   (1.3+1.0+1.0)*11.3= křídlo vpravo rub   

68 76291 DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA M2 27,000 27,000 0,000 684,73 18 487,71 18 487,71 0,00 0,00

dřevěná celoplošná výplň vč.ocelových sloupků

15,0*1,8=

69 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 62,113 62,113 0,000 265,06 16 463,67 16 463,67 0,00 0,00

kraje konzol NK   (0,25+0,15)*(44,8+45,0)= čela NK   (1,07+0,15)*(11,6+9,87)= Celkem: 

70 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 35,709 35,709 0,000 338,68 12 093,92 12 093,92 0,00 0,00

římsy  (0,15+0,165)*45,0+(0,15+0,15)*(57,78+59,0-45,0)=

. 8 Potrubí 41 157,44

71 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 249,560 249,560 0,000 164,92 41 157,44 41 157,44 0,00 0,00

DN110

v římsách vč. přetažení za přechody říms nebo pod  chodník 

. 9 Ostatní konstrukce a práce 1 456 348,52

72 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3,500 3,500 0,000 4 638,47 16 234,65 16 234,65 0,00 0,00

vč.PKO dvoumadlové

73 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 114,140 114,140 0,000 6 405,50 731 123,77 731 123,77 0,00 0,00

vč.PKO

na mostě vč.křídel  55,34+58,8=

74 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 10,000 10,000 0,000 471,21 4 712,10 4 712,10 0,00 0,00

na římsách   2*5=

75 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 4,000 4,000 0,000 2 282,42 9 129,68 9 129,68 0,00 0,00

evid. č. mostu a název vodoteče 2*2=

76 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 63,200 63,200 0,000 606,68 38 342,18 38 342,18 0,00 0,00

lemování přechodů říms   2,9+2,0+2,3+1,8+2,5+0,9= lemování schodišť a dlažby podél křídel 

77 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 5,000 5,000 0,000 581,65 2 908,25 2 908,25 0,00 0,00

lemování přechodů říms u vozovky    2*2,5=

78 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 266,370 266,370 0,000 159,03 42 360,82 42 360,82 0,00 0,00

most - u říms a odvod. proužku      2*44,8+3*45,0= křídla - u říms (57,78-44,8)+(59,0-45,0)= 

79 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M 22,670 22,670 0,000 24 002,23 544 130,55 544 130,55 0,00 0,00

posun +-40mm

půdorysná délka (11,60+2*0,3)+(9,87+2*0,3)=

80 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS 4,000 4,000 0,000 14 209,91 56 839,64 56 839,64 0,00 0,00
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vč. svislého svodu

4=

81 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 8,000 8,000 0,000 1 320,86 10 566,88 10 566,88 0,00 0,00

Kompletní vč. volného vyvedení pod NK

odvodnění izolace   8=

, 10 Nové položky

85 22694R. MIKROZÁPOROVÉ PAŽENÍ - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M 0,000 482,500 482,500 5 692,50 0,00 2 746 631,25 2 746 631,25 100,00

86 966158. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 0,000 17,500 17,500 1 914,29 0,00 33 500,08 33 500,08 100,00

87 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,000 40,250 40,250 49,00 0,00 1 972,25 1 972,25 100,00

88 02943.B OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 0,000 1,000 1,000 77 702,18 0,00 77 702,18 77 702,18 100,00

89 03610. DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY (opětovný nájezd pro vrtnou soupravu) KPL 0,000 1,000 1,000 63 305,00 0,00 63 305,00 63 305,00 100,00

90 113321. ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM M3 0,000 350,570 350,570 225,00 0,00 78 878,25 78 878,25 100,00

91 17110. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 0,000 195,770 195,770 577,23 0,00 113 004,32 113 004,32 100,00

92 261716. VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 80MM M 0,000 108,000 108,000 1 060,00 0,00 114 480,00 114 480,00 100,00

93 285377. KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 9M KUS 0,000 13,000 13,000 13 900,00 0,00 180 700,00 180 700,00 100,00

, CELKEM 27 587 800,16 31 517 737,04 3 929 936,88
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Příloha č. 8

NOVÉ POLOŽKY - STANOVENÍ JEDNOTKOVÝCH CEN

Kód položky Název položky Stanovení JC

22694R. MIKROZÁPOROVÉ PAŽENÍ - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ

02943.B OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

03610. DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY

113321. ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM

převzata ze ZBV č.2

Individuální kalkulace

Individuální kalkulace

Převzato z OTSKP 2018



Příloha č. 9

Formulář pro kalkulaci ceny Obj.

Číslo položky Popis M.J.

02943b kpl

pol. 7; SO 000 33 790 931,56 Kč

SO 000, pol. 7 1 391 540,34 Kč

Procento ze smluvní ceny 4,1181%

Cena prací dodatku ve změně - navýšení 1 886 850,72 Kč

Vypracování RDS (4,1181%) 77 702,18 Kč

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

 - návrh a posouzení mikrozáporového pažení

Projekční práce - výpočet

Cena ze SoD po odpočtu VRN  35 884 132,19 -  2 093 200,63



Formulář pro kalkulaci ceny Obj.

Číslo položky Popis M.J.

03610 kpl

MJ NORMA JED.CENA KČ

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem materiál -hmoty 0,00

MJ NORMA SAZBA KČ

0,00

0,00

Celkem mzdy 0,00

MJ NORMA SAZBA KČ

Celkem stroje 0,00

MJ NORMA SAZBA KČ

MJ 1 57 550,00 57 550,00

Celkem subdodávky 57 550,00

NÁKLADY CELKEM 57 550,00

KOEFICIENT REŽIE A ZISKU 0,100

5 755,00

NÁKLADY + REŽIE A ZISK 63 305,00

H M S Sub R+Z CV CZ

hmoty mzdy stroje subdodávky režie a zisk cena vyp. cena zaok.

0,00 0,00 0,00 57 550,00 5 755,00 63 305,00

Rozpis kalkulované režie a zisku:

RV RS Z Celkem

Režie výrobní Režie správní Zisk %

0,00% 5,00% 5,00% 10,00%

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY

Přímý materiál - hmoty

Název materiálu

Přímé mzdy

Název zaměstnání

Stroje

Název stroje

Rekapitulace nákladů vč. sazby režie a zisku

Subdodávky

Název práceDOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY

 - opětovný nájezd vrtné soupravy pro mikropiloty

REŽIE A ZISK


