
HARMONOGRAM  IM-stav Praha s.r.o.

POPIS / TÝDEN

SO.01 Demolice Olbramovice str. domek č. 89, č.p.19

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    762 - Konstrukce tesařské

    765 - Konstrukce pokrývačské

    767 - Konstrukce zámečnické

SO.02 Demolice Praha Braník stavědlo č.2

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SO.03 Demolice Praha Braník stavědlo č.3

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    762 - Konstrukce tesařské

    765 - Konstrukce pokrývačské

SO.04 Demolice Vrané nad Vltavou - výh. stan. č. 1

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    713 - Izolace tepelné

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

SO.05 Demolice Vrané nad Vltavou - výh. stan. č. 2

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    713 - Izolace tepelné

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

SO.06 Demolice Svohšovice - strážní domek č. 119, č.p. 18

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    762 - Konstrukce tesařské

    765 - Konstrukce pokrývačské

    767 - Konstrukce zámečnické

Doba provádění - 76 dní
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Odstranění přebytečných technologických staveb v trati 210, 221 a 220
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Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem 115920, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A. 

UUID původní komponenty: b53b69cf-8600-4c96-8b2e-e36829e4bd87

Ověřující osoba: Systém

Vystavil: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
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