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DODATEK Č. 2 
 

ke SMLOUVĚ  O  DÍLO 
č. objednatele  05/14/2349/17 

č. zhotovitele          H3178/18 
 
uzavřené dne 18.01.2018 na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění. 
 
 
 

I.  

 
 
Objednatel:   MĚSTO TŘEBÍČ 

Se sídlem:  Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč                   
Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy 

na základě usnesení zastupitelstva města č. 25/7/ZM/2016 ze dne 
08.12.2016 

                        IČ:    00290629 
  DIČ:   CZ00290629 
  Bankovní spojení:    KB a. s., pobočka Třebíč 

Číslo účtu:                  329711/0100 
Telefon:  568 896 111 

   
(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“) 

 
 
 
Zhotovitel:  ZIPP Brno s. r. o. 
                      Se sídlem:  Kaštanová 489/34, 620 00 Brno 
  Zastoupen:   Ing. Josef Klabačka, jednatel 
     Ing. Zdeněk Machala, jednatel 
  IČ:   49975561 

DIČ:   CZ49975561 
  Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   
Telefon:   
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13984 

 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

 
kdy předmět této smlouvy o dílo je označen takto: „Chráněné bydlení na ulici Demlova v Třebíči“ 

 
 

II. 
 

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně shora citované smlouvy. V průběhu provádění 
díla byla zjištěna potřeba provedení změn spočívající ve snížení výměr některých položek (dále jen 
„méněpráce“) a navýšení výměr u jiných (dále jen „vícepráce“). Nad rámec sjednaného rozsahu díla 
budou provedeny vícepráce a nebudou provedeny méněpráce. Rozsah víceprací a méněprací byl 
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odsouhlasen oběma smluvními stranami a je uveden v položkovém rozpočtu, jež je nedílnou součástí 
tohoto dodatku jako příloha č. 1. 
 
Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna termínu provedení díla z důvodu přívalových dešťů, v jejichž 
důsledku došlo k zatečení dešťových vod do budovy. 
 
 

III. 
 

Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 05/14/2349/17, číslo 
zhotovitele H3178/18  uzavřené dne 18.01.2018 takto: 

 
V článku III – ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ, v odst. III.2 se původní znění tohoto odstavce ruší a 

nahrazuje se tímto novým zněním: 

„Provedení díla do:  31.10.2018“ 

 
 
 
V článku IV – CENA ZA DÍLO, v odst. IV.1 se původní znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto 
novým zněním: 

„IV.1. Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH: 

 

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 11.506.027,00 Kč 

Dodatek č. 1 

Vícepráce celkem bez DPH: 794.572,96 Kč 

Méněpráce celkem bez DPH: -666.452,61 Kč 

Celkem za Dodatek č. 1 128.120,35 Kč 

 

Dodatek č. 2 

Vícepráce celkem bez DPH: 829.004,32 Kč 

Méněpráce celkem bez DPH: -510.617,61 Kč 

Celkem za Dodatek č. 2 318.386,71 Kč  

 

Celkem cena díla včetně Dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH: 11.952.534,06 Kč 

(Slovy: jedenáct milionů devět set padesát dva tisíc pět set třicet čtyři korun českých šest haléřů bez 
DPH) 
DPH 15 % 1.792.880,11 Kč 
Cena vč. DPH 13.745.414,17 Kč.“ 
 
 
 

IV. 
 

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
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2. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem 
uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti zveřejněním v 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem 
tohoto dodatku souhlasí. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je příloha č. 1 – položkový rozpočet 
víceprací a méněprací. 

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení.  

6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 2 uveřejní objednatel 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv.  

7. O uzavření tohoto dodatku rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 
28/21/RM/2018 ze dne 20.09.2018. 

 

Objednatel Zhotovitel 

Město Třebíč ZIPP Brno s. r. o. 

V Třebíči, dne 27.09.2018 V Brně, dne 20.09.2018 

 

 

 

……………………………………. ………………………………… 

Vladimír Malý Ing. Josef Klabačka 

místostarosta jednatel 

 

 

 

 …………………………………….   

 Ing. Zdeněk Machala    

 jednatel 



č. Popis změn Méněpráce Vícepráce Celkem
ZL15 Dešťová kanalizace 0,00 159 130,47 159 130,47

ZL16 Nouzová signalizace 0,00 41 427,20 41 427,20

ZL17 Podlahy 0,00 109 069,95 109 069,95

ZL18 Náhradní výsadba 0,00 43 947,76 43 947,76

ZL19 Kuchyňka 11/T -13 104,00 24 770,35 11 666,35

ZL20 Koupelna 1.PP -16 946,26 91 728,41 74 782,15

ZL21 Vjezdová brána -19 988,07 86 346,97 66 358,90

ZL22 Venkovní dlažby -85 985,42 85 641,08 -344,34

ZL23 Záměna vinylu za dlažbu v 1.PP, změna rozměrů obkladů -71 265,06 83 466,35 12 201,29

ZL24 Pole oplocení na jižní straně 0,00 2 032,65 2 032,65

ZL25 Zrcadla 0,00 5 800,00 5 800,00

ZL26 Omítky 0,00 79 793,13 79 793,13

ZL27 Zateplení vstupních prostor 0,00 11 850,00 11 850,00

ZL28 Méněpráce -303 328,80 0,00 -303 328,80

ZL29 Úprava zábradlí 0,00 4 000,00 4 000,00

Celkem za  dodatek č. 2 -510 617,61 829 004,32 318 386,71

Za objednatele: Za zhotovitele:

Datum: 27.09.2018 Datum: 20.09.2018

Podpis: Podpis:

Rekapitulace
Chráněné bydlení na ulici Demlova v Třebíči



S: H3178

O: 01

R: ZL 15

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 113 047,50

2 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 210,00000 274,00 57 540,00

4*1,5*3 18,00000

16*1,5*1 24,00000

4,5*1,5*3,5 23,62500

4,5*1,5*3,5 23,62500

15*1,5*3,5 78,75000

8*1,5*3,5 42,00000

3 132301219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ m3 210,00000 53,72 11 281,20

4 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 210,00000 30,94 6 497,40

5 171101131R00 Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných m3 210,00000 56,00 11 760,00

6 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 210,00000 92,65 19 456,50

7 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 54,27000 120,00 6 512,40

60,3*1,5*0,6 54,27000

Díl: 8 Trubní vedení 35 498,38
8 837395121R00 Výsek a montáž kamenin. odbočky kus 1,00000 8 351,25 8 351,25

9 877355121R00 Výřez a montáž tvarovky z plastu kus 5,00000 332,77 1 663,85

10 894431112R00 Osazení plastové šachty z dílů do prům.600 mm kus 3,00000 362,99 1 088,97

11 899711122R00 Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm m 57,30000 10,03 574,72

12 286507022R Odbočka kanalizační PVC kus 8,00000 103,28 826,24

13 28697122.AR Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 600/3000 mm kus 3,00000 4 284,00 12 852,00

14 286971507R Zabetonování dna kus 3,00000 2 210,00 6 630,00

15 28697215R Poklop PVC600 mm kus 3,00000 1 170,45 3 511,35

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 10 584,59
16 721176113R00 Potrubí HT odpadní  D 50 x 1,8 mm m 17,50000 309,99 5 424,83

17 721176213R00 Potrubí KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm m 12,00000 429,98 5 159,76

3*4 12,00000

Méněpráce 0,00
Vícepráce 159 130,47
Celkem 159 130,47

Položkový rozpočet 

Chráněné bydlení na ul. Demlova v Třebíči

Vícepráce/méněpráce

Dešťová kanalizace
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D1.4.g.,h.14 ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ na ulici Demlova v Třebíči

Název Mj Počet
Materiál+montáž 

cena/MJ
Materiál+montáž 

celkem Cena celkem

Elektromontáže
Nouzová signalizace dle vyhl 398/2009

Nouzová signalizace dle vyhl 398/2009
Sada pro nouzovou signalizaci 3280B-C10001 B
Pro přivolání pomoci tělesně postiženým osobám (podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 
bezbariérovém užívání staveb), např. na WC.
Skládá se z následujících prvků: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko 
resetovací, transformátor.
Součástí dodávky jsou rámečky (1× 2násobný, 2× 1násobný).
Stiskem tlačítka nebo tahem za šňůru (délka 2,5 m) se vyvolá akustický a optický alarm vně 
místnosti. LED v tlačítku se rozsvítí jako znamení, že přijde pomoc.

ks 4,00 7 294,00 29 176,00 29 176,00

Krabice KU68, vysekání včetně zasádrování ks 16,00 79,20 1 267,20 1 267,20

CYKY 3x2,5 včetně vysekání m 160,00 20,90 3 344,00 3 344,00

Zapojení a zprovoznění kpl 4,00 660,00 2 640,00 2 640,00

Stavební přípomoc (Snesení a likvidace suti, oprava omítek, vysekání drážek kabeláže) kpl 1,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Nouzová signalizace - celkem 41 427,20 41 427,20

  

Méněpráce 0,00
Vícepráce 41 427,20
Celkem 41 427,20

1 Z 1 STRAN



S: H3178

O: 01

R: ZL 17

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 89 390,76

1 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených 
svařovaná síť - , průměr drátu  6,0, oka 150/150 mm 

t 0,22000 25 000,00 5 500,00

2 632415130RT2 Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 30 mm, MFC Level 
320 - vyrovnávací

m2 111,68000 653,65 72 999,63

3 63.01 Podlahová bet. mazanina - litý samonivelační beton C25/30 m3 3,11175 3 500,00 10 891,13

2.01 : ((1,55*1,2)+(1,3*2,4)+(1,05*0,45)+(1,2*5,15))*0,1 1,16325

2.09 : 4,1*1,65*0,1 0,67650

2.10 : 4,1*1,65*0,1 0,67650

2.12 : 1,2*3,65*0,1 0,43800

2.14 : 1,5*1,05*0,1 0,15750

Díl: 96 Bourání konstrukcí 7 623,79
4 965042141RT2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. 

mazaniny 8 - 10 cm
m3 3,11175 2 450,00 7 623,79

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 12 055,40
6 979081121RT3 Příplatek k odvozu za každý další 1 km, kontejnerem 7 t t 733,92000 12,00 8 807,04

73,392*10 733,92000

7 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 6,84585 300,00 2 053,76

8 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, 
kontejnerem 7 t

t 6,84585 174,50 1 194,60

Méněpráce 0,00
Vícepráce 109 069,95
Celkem 109 069,95

Položkový rozpočet 

Chráněné bydlení na ul. Demlova v Třebíči

Vícepráce/méněpráce

Podlahy
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S: H3178

O: 01

R: ZL 18

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 43 947,76

1 112101102R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm kus 2,00000 389,50 779,00

2 112101243R00 Rizikové kácení stromů kus 2,00000 1 804,00 3 608,00

3 184501111R00 Zhotovení obalu kmene, 1 vrstva, v rovině m2 2,00000 61,67 123,34

4 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina m2 78,00000 44,14 3 442,92

5 10391100 Kůra mulčovací VL m3 10,00000 646,04 6 460,40

6 11.1 Likvidace pokácených stromů vč. odvozu a poplatků ks 4,00000 13,00 52,00

7 11.10 Mulčovací rohož juta m2 60,00000 42,35 2 541,00

8 11.11 Kotevní kolík 17/10 cm ks 100,00000 11,55 1 155,00

9 11.12 Instalace mulčovací rohože m2 60,00000 38,50 2 310,00

10 11.15 Zalití rostlin kpl 1,00000 495,00 495,00

11 11.16 Přesun hmot pro zahradní a krajinářskou realizaci kpl 1,00000 3 803,80 3 803,80

12 11.2 Prunus hilleri Spire 12-14, airpot ks 2,00000 4 235,00 8 470,00

13 11.3 Ribes King Edward, 40-60cm, 1,5l ks 70,00000 49,50 3 465,00

14 11.4 Hloubení jamek pro výsadbu stromu ks 2,00000 495,00 990,00

15 11.7 Hnojivo, Terracotem půdní kondicioner kg 3,50000 495,00 1 732,50

16 11.8 Hloubení jamek pro výsadbu keře s přihnojením ks 70,00000 27,50 1 925,00

17 11.9 Výsadba keře ks 70,00000 16,50 1 155,00

18 184201112R00 Výsadba stromu při výšce kmene di 2,5 m, v rovině ks 2,00000 108,74 217,48

19 184202111R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m ks 6,00000 203,72 1 222,32

Méněpráce 0,00
Vícepráce 43 947,76
Celkem 43 947,76

Položkový rozpočet 

Chráněné bydlení na ul. Demlova v Třebíči

Vícepráce/méněpráce

Náhradní výsadba
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S: H3178

O: 01

R: ZL 19

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 4000 Elektromontáže 3 500,00

1 4000.1 Elektromontáže kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod 9 190,00
2 722.1 Vodoinstalatérské práce (D+M dřez, baterie, sifon, montáž 

vody a odpadů)
1,00000 9 190,00 9 190,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -1 729,00
3 766.32 Vestavěná šatní skříň pokoje - D+M, 11/T dle výpisu truhl. 

prvků
ks -1,00000 13 104,00 -13 104,00

4 766.323 Kuchyňská linka, 1,65 m ks 1,00000 11 375,00 11 375,00

Díl: 781 Obklady keramické 705,35
5 59770101 Obklad mozaika 50x50 mm m2    1,77000 398,50 705,35

1,65*0,6 0,99000

0,6*0,65 0,39000

0,6*0,65 0,39000

Méněpráce -13 104,00
Vícepráce 24 770,35
Celkem 11 666,35

Položkový rozpočet 

Chráněné bydlení na ul. Demlova v Třebíči

Vícepráce/méněpráce

Změna 11/T
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S: H3178

O: 01

R: ZL 20

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 729,46

1 319201315R00 Vyrovnání zdiva pod omítku tl. 10 mm m2 103,20000 121,55 12 543,96

0.01 : 67,4 67,40000

0.07 : 18,5 18,50000

0.04 : 17,3 17,30000

2 319201316R00 Vyrovnání zdiva pod omítku tl. 20 mm m2 39,00000 164,05 6 397,95

0.03 : 39 39,00000

3 319201316R10 Vyrovnání zdiva pod omítku tl. 25 mm m2 56,72000 207,82 11 787,55

0.02 : 24 24,00000

0.08 : 25,22 25,22000

0.09 : 7,5 7,50000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 9 309,61
4 602011121R00 Omítka sanační m2 18,29000 509,00 9 309,61

0.03 : (3,45*2,6)-(0,9*0,6*2) 7,89000

2*2*2,6 10,40000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 37 216,00
5 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 10,85000 240,00 2 604,00

0.03 : (2,5*2,6*2)+(3,45*2,6*2)-(0,9*2)-18,29 10,85000

5 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, štuk m2 244,80000 140,00 34 272,00

0.01 : 126 126,00000

0.04 : 32 32,00000

0.06 : 2,5 2,50000

0.07 : 37 37,00000

0.08 : 47,3 47,30000

6 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 17,00000 20,00 340,00

0.06 : 3,4 3,40000

0.07 : 6,8 6,80000

0.08 : 6,8 6,80000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 10 214,99
7 978021141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn m2 121,49000 49,10 5 965,16

0.03 : 18,29 18,29000

0.01 : 67,4 67,40000

0.04 : 17,3 17,30000

0.07 : 18,5 18,50000

8 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 54,52000 77,95 4 249,83

0.08 : 24,22 24,22000

0.03 : 10,8 10,80000

0.09 : 7,5 7,50000

0.02 : 12 12,00000

Díl: 781 Obklady keramické -16 946,26
9 781475116R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm m2 -24,68500 485,50 -11 984,57

10 781479704R00 Příplatek k obkladu stěn keram.spárování m2 -24,68500 6,00 -148,11

11 597813709 Obkládačka keramická 300*300*8 mm m2    -24,68500 195,00 -4 813,58

-((3,45*2,3)-(0,6*0,9*2)) -6,85500

-2,5*2,6 -6,50000

-((2,5*2,6)-(0,9*2)) -4,70000

-2,55*2,6 -6,63000

Položkový rozpočet 

Chráněné bydlení na ul. Demlova v Třebíči

Vícepráce/méněpráce

Práce v 1.PP
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S: H3178

O: 01

R: ZL 20

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Chráněné bydlení na ul. Demlova v Třebíči

Vícepráce/méněpráce

Práce v 1.PP

Díl: 784 Malby 1 518,19
12 784161101R00 Penetrace podkladu systémovým nátěrem k použitému 

systému malby
m2 29,14000 18,10 527,43

18,29+10,85 29,14000

13 784165522R00 Malba tekutá systémová s penetrací, barva, bez penetrace, 
2x

m2 29,14000 34,00 990,76

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 740,16
14 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 51,65240 15,60 805,78

5,16524*10 51,65240

15 979999997R00 Poplatek za skládku t 5,16524 180,00 929,74

16 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,16524 194,50 1 004,64

Méněpráce -16 946,26
Vícepráce 91 728,41
Celkem 74 782,15
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S: H3178

O: 01

R: ZL 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 3 400,90

1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 35,48000 52,50 1 862,70

60-24,52 35,48000

2 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 11,00000 83,90 922,90

3 132301110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ m3 1,05000 586,00 615,30

0,35*0,05*60 1,05000

Díl: 5 Komunikace 41 995,37
4 564211111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm m2 35,48000 41,00 1 454,68

60-24,52 35,48000

5 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 35,48000 165,50 5 871,94

(60*1)-24,52 35,48000

6 5.1 Podhrabové desky, dodávka, montáž 55,47000 625,00 34 668,75

61,3-1,23-1,4-1,2-2 55,47000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 462,63
7 917732111RT5 Obrubník silniční snížený, včetně obrubníku ABO 100/10/25 m 20,00000 326,50 6 530,00

10+10 20,00000

8 59217481R Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 kus 2,00000 310,00 620,00

9 917862111RT5 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně 
obrubníku ABO 100/10/25

m -57,47000 347,80 -19 988,07

40 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 57,47000 183,53 10 547,69

41 59217335 Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm kus 60,00000 45,88 2 753,01

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 20 500,00
9 767.1 Vjezdová brána NYLOFOR 3D Galaxy vč. výrobní 

dokumentace a zaměření
kus 1,00000 20 500,00 20 500,00

Méněpráce -19 988,07
Vícepráce 86 346,97
Celkem 66 358,90

Položkový rozpočet 

Chráněné bydlení na ul. Demlova v Třebíči

Vícepráce/méněpráce

Vjezdová brána
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S: H3178

O: 01

R: ZL 22

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -2 367,00

1 273321118R00 Železobeton zákl. desek z cem.portladských C 30/37 m3 -0,90000 2 630,00 -2 367,00

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací -719,14
2 5924626080 Dlaždice 500/500/30 vymývaná m2 -81,40000 458,83 -37 349,14

3 5924626081 Dlaždice 400/400/40 vymývaná CREMA m2    81,40000 450,00 36 630,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 377,08
4 631571003R00 Zásyp ze štěrkopísku 8-63,  zpevňující m3 -0,29600 620,00 -183,52

-0,8*1,85*0,1*2 -0,29600

5 63.01 Okapový chodník š.0,5m (18,36mb)-velkoformátová 
betonová dlažba s povrchem z vymývaného kamínku 50x5, 
0/5cm do malty cementové 60 mm. vč. hutnění podkladu 
ze štěrkodrti tl.10cm D+M

m2 -9,18000 366,61 -3 365,48

6 63.01 Okapový chodník š.0,5m (18,36mb)-velkoformátová 
betonová dlažba s povrchem z vymývaného kamínku 50x5, 
0/5cm do malty cementové 60 mm. vč. hutnění podkladu 
ze štěrkodrti tl.10cm D+M

m2 9,18000 536,61 4 926,08

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -9 534,40
7 767.01 Šikmé zábradlí venkovní rampy. 1/Z dle výpisu 

zámečnických prvků. D+M
ks -0,59000 16 160,00 -9 534,40

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 10 899,12
8 592462597 Dlaždice vymývaná 400*400*40 mm DUNAJ m2    56,00000 262,00 14 672,00

9 592462598 Dlaždice vymývaná 300*300*30 mm m2    -96,74000 262,00 -25 345,88

10 592462599 Dlaždice vymývaná 400*400*40 mm CREMA m2    47,94000 450,00 21 573,00

40,74+7,2 47,94000

11 5924626096 Dlaždice 500/500/50 vymývaná m2    -28,00000 280,00 -7 840,00

12 5924626097 Dlaždice 400*400*40 mm DUNAJ m2 28,00000 280,00 7 840,00

Méněpráce -85 985,42
Vícepráce 85 641,08
Celkem -344,34

Položkový rozpočet 

Chráněné bydlení na ul. Demlova v Třebíči

Vícepráce/méněpráce

Změna venkovní dlažby
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S: H3178

O: 01

R: ZL 23

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 25 938,55

1 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 32,60250 586,00 19 105,07

2 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 32,60250 9,60 312,98

3 59764203 Dlažba keramická 300x300x9 mm mrazuvzdorná 
protiskluzová

m2 32,60250 200,00 6 520,50

0.05 : 9,45*3,45 32,60250

Díl: 776 Podlahy povlakové -18 550,83
4 776.01 Montáž podlahoviny vinyl včetně penetračního nátěru, 

lepidla a svařovací šňůry
m2    -32,60250 359,00 -11 704,30

5 776.02 Systémová zátěžová třívrstvá heterogenní podlahová 
krytina tl. 2mm, určená pro vyskoé provozní zatíž, ení 
(vinyl) - dodávka (i na soklíky a za postel)

m2    -32,60250 210,00 -6 846,53

Díl: 781 Obklady keramické 4 813,57
6 59770101 Obklad mozaika 23x23 mm m2    -11,80000 398,50 -4 702,30

7 59770102 Obklad mozaika 5x5 cm m2 11,80000 398,50 4 702,30

8 597813709 Obkládačka keramická 300*300*8 mm m2 -246,21500 195,00 -48 011,93

9 597813710 Obkládačka 20x25 cm m2    270,90000 195,00 52 825,50

Méněpráce -71 265,06
Vícepráce 83 466,35
Celkem 12 201,29

Položkový rozpočet 

Chráněné bydlení na ul. Demlova v Třebíči

Vícepráce/méněpráce

Záměna rozměrů obkladů, záměna vinylu za dlažbu v 1.PP
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S: H3178

O: 01

R: ZL 24

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 90 Oplocení 2 032,65

1 90.01 Systémové oplocení drátěným pletivem mezi ocel.sloupky, 
D+M, výška 1,5m, poplastovaná ocel, včetně o, sazení 
sloupků navrtáním do stáv. základů nebo D+M prefa patek 
pro sloupky

m 5,00000 406,53 2 032,65

Méněpráce 0,00
Vícepráce 2 032,65
Celkem 2 032,65

Položkový rozpočet 

Chráněné bydlení na ul. Demlova v Třebíči

Vícepráce/méněpráce

Přidání pole oplocení

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: H3178

O: 01

R: ZL 25

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 5 800,00

1 767.01 Zrcadlo 60x100 cm lepené mezi obklad ks 4,00000 1 450,00 5 800,00

Méněpráce 0,00
Vícepráce 5 800,00
Celkem 5 800,00

Položkový rozpočet 

Chráněné bydlení na ul. Demlova v Třebíči

Vícepráce/méněpráce

Zrcadla
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S: H3178

O: 01

R: ZL26

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 33 461,93

1 319201315R00 Vyrovnání zdiva pod omítku tl. 10 mm m2 4,95000 121,55 601,67

1.29 : 4,95 4,95000

2 319201316R00 Vyrovnání zdiva pod omítku tl. 20 mm m2 79,26500 164,05 13 003,42

1.07 : 4,68 4,68000

1.09 : 1,95+1,56 3,51000

1.12 : 4,32 4,32000

1.13 : 1,42 1,42000

1.14 : 2,5+0,36+1,54+3,08 7,48000

1.15 : 1,9 1,90000

1.17 : 3,24 3,24000

1.18 : 1,08 1,08000

1.19 : 1,8 1,80000

1.22 : 1,9+2,34+2,25 6,49000

2.03 : 1,9 1,90000

2.04 : 3,7 3,70000

2.05 : 6,525+2,03+1,1+8 17,65500

2.08 : 1,16 1,16000

2.09 : 2,34+4,49 6,83000

2.10 : 3,62 3,62000

2.11 : 1,16 1,16000

2.12 : 1,16+1,9+3,26 6,32000

2.14 : 1 1,00000

3 319201317R00 Vyrovnání zdiva pod omítku tl. 30 mm m2 27,72000 207,82 5 760,77

1.07 : 0,36 0,36000

1.09 : 0,54+0,54 1,08000

1.12 : 0,99 0,99000

1.13 : 0,83+2,04 2,87000

1.15 : 0,62 0,62000

1.19 : 0,33 0,33000

1.24 : 3,75+2,8 6,55000

1.27 : 0,99 0,99000

1.28 : 0,81 0,81000

1.29 : 1,08 1,08000

1.34 : 4,93 4,93000

2.05 : 1,29 1,29000

2.09 : 0,99 0,99000

2.10 : 0,99 0,99000

2.12 : 1,04 1,04000

2.13 : 2,8 2,80000

4 319201319R00 Vyrovnání zdiva pod omítku tl. 45 mm m2 3,85000 295,38 1 137,21

1.33 : 3,85 3,85000

5 319201316R10 Vyrovnání zdiva pod omítku tl. 25 mm m2 47,42500 183,85 8 719,09

1.07 : 0,78+1,125+0,68 2,58500

1.08 : 5,04 5,04000

1.09 : 5,04 5,04000

1.12 : 0,83 0,83000

1.13 : 2,34+3,4 5,74000

Položkový rozpočet 

Chráněné bydlení na ul. Demlova v Třebíči

Vícepráce/méněpráce

Rohovníky
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S: H3178

O: 01

R: ZL26

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Chráněné bydlení na ul. Demlova v Třebíči

Vícepráce/méněpráce

Rohovníky

1.14 : 0,77 0,77000

1.19 : 1,4 1,40000

1.22 : 1,53 1,53000

1.29 : 5,8 5,80000

1.34 : 1,74 1,74000

2.05 : 3,48+1+4,16 8,64000

2.09 : 1,33 1,33000

2.10 : 2,34 2,34000

2.12 : 3,19+1,45 4,64000

6 319201319R10 Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 40 mm m2 12,52000 338,64 4 239,77

1.30 : 4,26 4,26000

1.33 : 3,85+4,41 8,26000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 46 331,20
7 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 175,73000 240,00 42 175,20

8 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 207,80000 20,00 4 156,00

1.08 : 4 4,00000

1.09 : 4 4,00000

1.10 : 11,2 11,20000

1.12 : 8,3 8,30000

1.13 : 5,4 5,40000

1.14 : 14,1 14,10000

1.15 : 6,3 6,30000

1.23 : 4 4,00000

1.24 : 4 4,00000

1.25 : 11,2 11,20000

1.27 : 8,3 8,30000

1.28 : 5,4 5,40000

1.29 : 14,1 14,10000

1.30 : 6,3 6,30000

1.31 : 2,9 2,90000

1.33 : 8,6 8,60000

1.34 : 11,5 11,50000

2.01 : 3,7 3,70000

2.02 : 7 7,00000

2.05 : 4,2 4,20000

2.07 : 5,3 5,30000

2.08 : 5,3 5,30000

2.09 : 8,6 8,60000

2.10 : 8,6 8,60000

2.11 : 5,3 5,30000

2.12 : 19,2 19,20000

2.13 : 7,3 7,30000

2.14 : 3,7 3,70000

Méněpráce 0,00
Vícepráce 79 793,13
Celkem 79 793,13
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S: H3178

O: 01

R: ZL 27

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 11 850,00

1 622325730RT5 Zatepl.systém, fasáda, miner.desky 50 mm, perlinka, 
lepidlo, omítka

m2 15,00000 790,00 11 850,00

Méněpráce 0,00
Vícepráce 11 850,00
Celkem 11 850,00

Položkový rozpočet 

Chráněné bydlení na ul. Demlova v Třebíči

Vícepráce/méněpráce

Zateplení vstupu
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S: H3178

O: 01

R: ZL 28

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -118 728,40

1 01.1 Sejmutí drnu, nářez drnu, naložení, odvoz m2 -70,00000 98,06 -6 864,20

2 01.2 Hloubení kabelové rýhy, zemina třídy 5, šíře 500 mm, 
hloubka 700 mm

m -140,00000 688,24 -96 353,60

3 01.3 Zához jámy, upěchování, úprava povrchu v zemině třídy 5-
7

m -140,00000 79,41 -11 117,40

4 01.4 Úprava povrchu, položení drnu m2 -70,00000 62,76 -4 393,20

Díl: 4000 Elektromontáže -7 341,18
5 04 Náklady spojené se zvýšením příkonu 500Kč/A, předpoklad 

z 3x10A na 3x40A
soubor -1,00000 7 341,18 -7 341,18

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -93 501,60
6 622471331RT3 Nátěr fasádní, Fasádní hmotou Rudicolor Z m2 -779,18000 120,00 -93 501,60

Díl: 725 Zařizovací předměty -2 600,00
7 725017129R00 Kryt sifonu umyvadel, bílý soubor -4,00000 650,00 -2 600,00

Díl: 726 Instalační prefabrikáty -45 500,00
8 726212311R00 Modul , pro umyvadlo soubor -13,00000 3 500,00 -45 500,00

Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce -14 085,36
36 342261112RXX Předstěna sádrokarton. na ocel.kce, 1x desky standard tl. 

12,5 mm, bez izolace
m2 -2,70000 976,00 -2 635,20

2,70
37 342262111RT1 Příčka sádrokart., oc. kce, opl. tl.100 mm desky standard tl. 

12,5 mm, bez izolace
m2 -9,44000 789,00 -7 448,16

9,44
38 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

standard tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 -7,25000 552,00 -4 002,00

Díl: 62 Úprava povrchů vnější -20 366,90
69 622.01 Omítka nezateplených suterénních stěn dekorativ. 

kamínkovou silikonovou omítkou (např. marmolit) - 
střednězrnná včetně přípravy podkladu.

m2 -46,54000 285,00 -13 263,90

78 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 -710,30000 6,00 -4 261,80

710,30
79 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 -710,30000 2,00 -1 420,60

710,30
80 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 -710,30000 2,00 -1 420,60

710,30

Díl: 4000 Elektromontáže -1 205,36
175 Teplem smrštitelná plastvá bužárka m -8,00000 150,67 -1 205,36

Méněpráce -303 328,80
Vícepráce 0,00
Celkem -303 328,80

Položkový rozpočet 

Chráněné bydlení na ul. Demlova v Třebíči

Vícepráce/méněpráce

Méněpráce

2,7

710,3

710,3

Lemovací příčky pro vestavěné skříně v místnostech 1.06, 1.10, 
1.14, 1.21, 1.25, 1.29

2*0,45m*2,75m + 4*0,6*2,9

SDK ÚPRAVA ROVNÉHO PODHLEDU MÍSTNOSTÍ (1.34). 
Opláštění SDK deskami tl.12,5mm, kotvení k nosné konstrukci 

Jedná se o nezateplené stěny angl. dvorků a venkovního schodiště 
do suterénu. Vyčištění podkladu od mechů + chem. protimechový 

710,3
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S: H3178

O: 01

R: ZL 29

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 4 000,00

1 767.01 Úprava zábradlí kpl 1,00000 4 000,00 4 000,00

Méněpráce 0,00
Vícepráce 4 000,00
Celkem 4 000,00

Položkový rozpočet 

Chráněné bydlení na ul. Demlova v Třebíči

Vícepráce/méněpráce

Úprava zábradlí
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