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Dodatek č. 2 č. j. KRPB-106595-63/ČJ-2017-0600VZ

ke Smlouvě o dílo č. j. KRPB-106595-41/ČJ-2017-0600VZ

ČI. I.
Smluvní strany:

Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

Zhotovitel

Obchodní firma: VAŠSTAV, s.r.o.

(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé

uzavírají

Dodatek č. 2 č. j. KRPB-106595-63/ČJ-2017-0600VZ

ke Smlouvě o dílo č. j. KRPB-106595-41/ČJ-2017-0600VZ
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ČI. ll.

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením ČI. XIV. odst 14.2. Smlouvy o dílo
č. j. KRPB-106595-41/ČJ-2017-0600VZ, kterou uzavřely dne 10. 8. 2017, ve znění dodatku
č. 1 č. j. KRPB-106595-58/ČJ-2017-0600VZ ze dne 23. 5. 2018, že:

ČI. Ill.
Za ČI. ||. Předmět díla odst. 2.1. se vkládají odst.:

2.1.3. Předmět smlouvy - vícepráce,
2.1.4. Předmět smlouvy - méněpráce.

a to s nás|edujÍcÍm textem:

,,2.1.3. Předmět smlouvy se zvyšuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze
č. 1 tohoto dodatku č. 2."

,,2.1.4. Předmět smlouvy se snižuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze
č. 1 tohoto dodatku č. 2".

ČI. lV.

Cena za dílo uvedená v ČI. lV. odst. 4.1. činí:

původní SOD ve znění dodatku č. 1
bez DPH KČ 41 958 424,65
s|ovy:čtyřicetjednami|ionůdevětsetpadesátosmtisÍcčtyřistadvacetčtyřikorunčeskýchšedesát
pěthaléřů

vícepráce
bez DPH Kč 2 117 746,06

méněpráce
bez DPH KČ 2 590 588,15

Celková cena VC. vIceprací a méněprací činí:
bez DPH Kč 41 485 582,56

s|ovy:čtyřicetjednami|ionůčtyřistaosmdesátpěttisÍcpětseosmdesátdvakorunčeskýchpadesát
šesthaléřů

(Podrobné rozpracováni ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo, v příloze č. 1 dodatku
č. 1 a v příloze č. 1 dodatku č. 2).

ČI. V.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy o dílo č. j. KRPB-106595-41/ČJ-
2017-0600VZ ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
uveřejněním v registru smluv, které zajisti objednatel.

3. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má
platnost originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží jeden stejnopis.
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4. Tento dodatek č. 2 byl sepsán svobodně a vážně, obsah tohoto dodatku je považován
za určitý a srozumitelný a jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto
dodatku rozhodujÍcÍ.

5. Tento dodatek č. 2 obsahuje 3 (slovy: tři) strany textu a jednu příiohu o 18 (slovy:
osmnácti) stranách textu.

V Brně dne 24. 9.2013,>
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ľr;Zohq e: 1 L 'g: KUB - /O4 J"9Š -Cj/Cj" -^ly"o6"oo

REKAPITULACE MNP a VCP Policie ČR Kounicova
MNP celkem -2 590 588,15 KČ
VCP celkem 2 117 746,06 KČ
CELKEM -472 842,09 KČ

2.8.2018
Řačák





REKAPITULACE MNP Policie ČR Kounicova
MNP Klempířské práce ALZ rozpočtu -956 006,98 KČ
MNP Dveře v průjezdu a zábradlive dvoře- projekt -1 634 581,17 KČ

CELKEM -2 590 588,15 KČ

2.8.2018
Řačák





REKAPITULACE VCP Policie ČR Kounicova
VCP zapravení oken, bourací práce, parapety oken, konstrukce klempířské 1 153 598,16 KČ
VCP Podhled v průjezdu a ostatní práce požadované investorem - projekt 964 147,90 Kč
CELKEM 2 117 746,06 Kč

2.8.2018
Řačák
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Rozpočet o Revize JKSO
objekt Název objektu škp
01 Realizace úspor energie - stavební část Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
AtVelehr04 KŔP JMK, Kounicova 24, Brno Náklady na m.j. O
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu o
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Zakladnľ rozpočtové nákladý
HSV celkem 0,00

Z PSV celkem 956 006,98
R M práce celkem 0,00
N M dodávky celkem 0,00
ZRN celkem 956 006,98

HZS 0,00
ZRN+HZS 956 006,98
ZRN+ost.nákladý+HZS 956 006,98
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Základ pro DPH 21,0 % 956 006,98
DPH 21,0 % 200 761,47
Základ pro DPH 0,0 % 0,00
DPH 0,0 % 0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 156 768,44

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1





Stavba : AtVelehr04 KRP JMK, Kounicova 24, Brno
objekt : 01 Realizace úspor energie - stavební část

Rozpočet :
Revize

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
764 Konstrukce k|empiřské 0,00 956 006,98 0,00 0,00 0,00

CELKEM OBJEKT 0,00 956 006,98 0,00 0,00 0,00

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2
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položkový soupis stavebních prací a dodávek

Stavba : AtVelehr04 KRP JMK, Kounicova 24, Brno Rozpočet: O
objekt : 01 Realizace úspor energie - stavební část Revize

P.Č. Číslo pdožký Název položký MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Díl: 764 Konstrukce klempířské
77 76400-1001 K/01.1 Oplechování parapetů z Al piechu rš 330 vč.povrchové

úpravy a krytek m 1 252,23 621,22 777 910,32
78 76400-1002 K/01.2 Oplechováni parapetu z Al plechu rš 460 vč.povrchové

úpravy a krytek m 91,50 943,08 86 291,82
79 76400-1003 K/01.3 Oplechování parapetu z AI plechu rš 400 vč.povrchové

úpravy a krytek m 20,34 849,87 17 286,36
80 76400-1201 K/02.1 Oplechování řims z Al plechu rš 330 vč.povrchové

úpravy m 72,48 723,76 52 458,12
81 76400-1202 K/02.2 Oplechování říms z Al plechu rš 600 vč.povrchové

úpravy m 5,10 1 184,33 6 040,08
82 76400-1301 K/03.1 Okapnice z Al plechu rš 150 vč.povrchové úpravy

m 23,96 460,57 11 035,26
83 998764103 Přesun hmot klemp. konstr.doa v. 24 m t 3,031 1644,9 4 985,02

Celkem za 764 Konstrukce klemplřské 956 006,98
956 006,98
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Rozpočet O Revize JKSO
objekt Název objektu šKP
01 Realizace úspor energie - stavební část Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet ,jednotek
AtVelehr04 KŔP JMK, Kounicova 24, Brno Náklady na m.j. O
projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu O
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Zzkladní rozpočtové nák|adY
HSV celkem 465 316,50

Z PSV celkem 688 281,66
R M práce celkem 0,00
N M dodávky celkem 0,00
ZRN celkem 1 153 598,16

HZS 0,00
ZRN+HZS 1 153 598,16
ZRN+ost.náklady+HZS 1 153 598,16

DPH 21,0 % 242 255,61
Základ pro DPH 0,0 % 0,00
DPH 0,0 % 0,00

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 395 853,77

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1
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Stavba : AtVelehr04 KRP JMK, Kounicova 24, Brno

, objekt : 01 Realizace úspor energie - stavební část

Rozpočet :
Revize

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl . ,HSV PSV Dodávka Montáž HZS
61 Upravy povrchů vnitřní 314 166,78 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce 132 375,53 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Staveništní přesun hmot 18 774,19
764 Konstrukce K|empiřské 0,00 688 281,66 0,00 0,00 0,00

CELKEM OBJEKT 465 316,50 688 281,66 0,00 0,00 0,00

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2





položkový soupis stavebních prací a dodávek

Stavba :
objekt :

AtVelehr04 KRP JMK, Kounicova 24, Brno
01 Realizace úspor energie - stavební část

Rozpočet: O
Revize

P.Č Číslo položky Název položký " MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Díl: 61 Upravý povrchů vnitřní

1 Ostění a nadpraží oken zapraveni EPS m2 420,29 747,50 314 166,78
bouraných:(1,85+2,65*2"1,85+2,93*2+1,85+2,46*2"1,85"2,58*2)*0,2 5,73
((0,7+1*2+1,11+0,96*2)"(2,18+1,64*2)*449)*0,2 491,45
((2,18+0,96*2)*6"(2,26"1,66*2)*14"(2,16+2,575*2)*10)*0,2 35,16
((4,46+1,66*2)*16"(5,16"1,66*2)*3"(2,6"2,04*2)*3)*0,2 33,99
(2,16+1,94*2+2,16"2,06*2"2,26"2,71*2)*0,2 4,00
(2,46+2,54*2+2,02+2,54*2"(1,032+3,403"1,8*2)*4)*0,2 9,36
(1,8"2,415*2)*0,565"(2,26+1,64*2)*0,315 3,49
u dveři:(1,1"2,4*2"(1"2"2)*3"2,2"2,565*2+2,2+2,55*2)*0,15 5,33
((0,9"2*2)*2"1"2,6*2"(1,3"2,915*2)*4)*0,15 6,68
(1,9"2,25*2)*0,2 1,28
u stěn:(28,05*2"4,93)*0,15 9,15
(3,15*2+41,954)*0,15 7,24
(2,6"2,75+2,9+2,725+2,6*2+4,05)*2*0,15 6,07
4,7*7*0,15+3,15*0,2 5,57

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní l 314 166,78
Díl: 63 Podlahý a podlahové konstrukce

2 632451024R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, ti. 100 mm parapety m2 255,72 517,65 132 375,53
parapety 2050,37*0,2-154,35 255,72

Celkem za Podlahy' a podlahové konstrukce 132 375,53
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

3 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 65,85 285,12 18 774,19
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 18 774,19

Díl: 764 Konstrukce klempířské
4 764410270Rvl Oplechováni parapetů včetně rohů Pz, rš 470mm m 1 252,23 475,41 595 322,66
5 764410280RT2 Oplechováni parapetů včetně rohů Pz, rš 600 mm m 91,50 582,25 53 275,88
6 764410270Rvl OplechovánI parapetů včetně rohů Pz, rš 540 mm m 20,34 546,21 11109,91
7 764817133R00 OplechovánI zdi (atik) z Pz lak.plechu, rš 330 mm m 72,48 203,15 14 724,31
8 764817163Rvl Oplechováni zdí (atik) z Pz lak.plechu, rš 600 mm m 5,10 315,71 1 610,12
9 764816420R00 Okapnice z Pz lakovaného pIechu, rš 200 mm m 23,96 99,00 2 372,04

10 998764103 Přesun hmot pro klempířské konstrukce do v. 24 m t 6,00 1 644,90 9 866,74
Celkem za 764 Konstrukce klempířské 688 281,66

1 153 598,16

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 3





Soupis stavebních prací, dodávek a služeb VÍCEPRÁCE
Rozpočet o Revize JKSO
objekt Název objektu škp
01 Realizace úspor energie - stavební část Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
AtVelehr04 KŔP JMK, Kounicova 24, Brno Náklady na m.j. O
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu O
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Zakladní rozpočtové nák|adV
HSV celkem 203 221,63

Z PSV celkem 647 119,57
R M práce celkem 113 806,70
N M dodávky celkem 0,00
ZRN celkem 964 147,90

HZS 0,00
ZRN+HZS 964 147,90

Základ pro DPH 0,0 % 0,00
DPH 0,0 % 0,00

CENA ZA OBJEKT CELKEM _ 1 166 618,96

Poznám ka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1





Stavba : AtVelehr04 KRP JMK, Kounicova 24, Brno
objekt : 01 Realizace úspor energie - stavební část

Rozpočet :
Revize

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletnI konstrukce 12 520,66 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Vodorovné konstrukce 19 213,67 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Úpravy povrchů vnější 71 143,97 0,00 0,00 0,00 0,00
94 Lešení a stavební výtahy 16 567,75 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 42 177,24 0,00 0,00 0,00 0,00
96 Bourání konstrukcí 33 233,71 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Staveništní přesun hmot 751,38 0,00 0,00 0,00 0,00
712 Povlakové krytiny 0,00 9 752,70 0,00 0,00 0,00
762 Konstrukce tesařské 0,00 4 660,74 0,00 0,00 0,00
764 Konstrukce klempířské 17 790,08
767 Konstrukce zámečnické 0,00 416 499,48 0,00 0,00 0,00
782 Konstrukce z pňrodního kamene 0,00 198 416,57 0,00 0,00 0,00
M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 90 068,00 0,00
m22 Montáž sdělovacI a zabezpečovací techniky 0,00 0,00 0,00 14 854,70 0,00
M24 Vzduchotechnika 0,00 0,00 0,00 8 884,00 0,00
D96 Přesuný suti a výbouraných hmot 7 613,25 0,00 0,00 0,00 0,00

CELKEM OBJEKT 203 221,63 647 119,57 0,00 113 806,70 0,00
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položkový soupis stavebních prací a dodávek

Stavba : AtVelehr04 KRP JMK, Kounicova 24, Brno Rozpočet: O
objekt : 01 Realizace úspor energie - stavební část Revize

P.Č. Číslo pobžký Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 311271178R00 , Zdivo z tvárnic Ytong hladkých ti. 37,5 cm l m2 i 3,53000j 1 557,20! 6 466,96'
,,Q, : _ _ m ^ m . Aprujeza zazaeni averi : u, /3"Z+j,4"U,95+0,7"1 3,53

21342264101r00 iOsazeni reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 l kus l 6,OO! 426,70j 2 560,20
průjezd : 4 4,00

3;28349016R jDvířka revizní plná SI 4060 rozměr 400X600 mm } kus l 6,00j 582,25} 3 493,50
' Celkem za 3 Svislé a kompietnl konstrukce 12 520,66

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
31411354171r00 jPodpěrná konštr. stropů do 5 kPa - zřízeni l m2 i 101,73j 149,18! 15 175,51

lprůjezd podepření pri bourání : 5,48*7,8 42,74
5,88*7,8 45,86
5,56*2,36 13,12

41411354172R00 jpodpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstraněni ! m2 l 101,73| 39,70j 4 038,16
průjezd podepřeni při bouráni : 5,48*7,8 42,74
5,88*7,8 45,86
5,56*2,36 13,12

Celkem za 3 Vodorovné konstrukce 19 213,67
DI!: 62 Úpravy povrchů vnější

1622311763rvi :Zatep|.systém Baumit, bet. žebra, miner.vlna KV 30 mm, s i m2 l 54,32' 941,80:
5: imineräní vlnou i l l i 51 155,56

stěna,žebra průjezd : (4*8,7*2 +4*7,8*2"2,36*4*2)*0,36 54,32
61622311130r00 |Zateplovaci systém Baumit, fasáda, xps 50 mm l m2 l 25,63710j 730,15j 18 718,93

0,87*3,03*3 7,90830
0,87*3,03*2 5,27220
0,45*3,03*2 2,72700
0,84*2,98*3 7,50960
2,22*1,00 2,22000

7 622311011R00 \Sokiová lišta hliník KZS Baumit ti. 50 mm i m l 9,99000j 127,08; 1 269,48
0,87*3+0,87*2+0,45*2+2,22+0,84*3 9,99000

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější i 71 143,97
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

,8 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 l 203,46! 81,43j 16 567,75
průjezď podepření při bouráni : 5,48*7,8*2 85,49
5,88*7,82*2 91,73
5,56*2,36*2 26,24

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahý 16 567,75
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

9 938908411R VI Očištěni povrchů kamenných Lithofin MN m2 30,24 156,50 4 732,56
parapet kamenný jídelna 48*0,6*1,05 30,24

10 62249 .Dodávka čistícich prostředků Lithofin _ . _ m2 30,24 94,50 2 857,68
parapet kamenný jídelna 48*0,6*1,05 30,24

11 95090-0004 Demontáž osvětlení na fasádě, prodbužení kotvení a přívodu el., kus 8,00 252,22 2 017,76
12 95090-0007 Dodávka ," motáž plechový žlab pozink 250/100 vC. Víka _ m _ 44,00 740,21 32 569,24

dvorní trakt 22 44,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 42 177,24

Díl: 96 Bourání konstrukcí
13!963051313R00 ; Bouráni ŽB stropů žebrových s rovným podhledem l m3 l 5,09j 5 716,25j 29 075,59

průjezd : 5,48*7,8*0,05 2,14
5,88*7,8*0,05 2,29
5,56*2,36*0,05 0,66

14 1966054121R00 1BouránÍ říms železobetonových vyložení 50 cm l m l 10,60j 392,28j 4 158,12
pohle dvorní jihozápadní : 2*5,3 10,60

Celkem za 96 Bouráni konstrukcí 33 233,71
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

15 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 2,64 285,12 751,38

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 751,38
Díl: 712 Povlakové krytiny
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položkový soupis stavebních prací a dodávek

Stavba . AtVelehr04 KRP JMK, Kounicova 24, Brno Rozpočet: O
objekt : 01 Realizace úspor energie - stavební část Revize

P.č. Č islo položky Název pobžký MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
16 71200 Dop|něni a napojení střešní fólie š=500mm vytaženi střešn.! folie m

__ 29,00 336,30 9 752,70přístavky do úl. Sokolská 2*14,5 29,00
Celkem za 712 Povlakové krytiny 9 752,70

Díl: 762 Konstrukce tesařské
17)762431225R00 ;Montáž obložení stěn OSB deskami l m2 l 101,73j 45,82j 4 660,74

průjezd : 5,48*7,8 42,74
5,88*7,8 45,86
5,56*2,36 13,12

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 4 660,74
Díl: 764 Konstrukce klempířské

18!764841224R00 ÍOdvětrání Pz plech, koleno třídílné, D do 150 mm l kus l 3,00000Ĺ 472,60j 1 417,80
19!764819214R00 'Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 150 mm ! m l 28,80000j 426,70; 12 288,96
20)764815107R00 ĹŽjaby podokap.čtyřhranné z lak.Pz plechu,rš 500 mm ! m i 4,90000j 553,35j 2 711,42

21 764815833R00 iKotlik z lak. Pz plechu čtyřhranný 300x500x700 mm l kus l 1,00000j 1 371,90! 1 371,90

Celkem za Konstrukce k/emp/řské 17 790,08
Díl: 767 Konstrukce zámečnické

22 76700-1000 d+m nav!jeci hliníkové rolety s elelktromotorem s dodatečnou m2
_ _ 7,33 4 408,00 32 310,64pozice,O7.1 2,0'ý,6 3,20

pozice 07.1 1,0*1,6 1,60
pozice 01.1 1,15*2,2 2,53

76701-1001.2 01.2 Přeskleni-Provedení bezbečnostniho skla v normě P3A dle
23 požadavku investora

_ kus 3,00 8 370,00 25 110,00Pohled dvorní jihovýchodní s2 2,00
Pohled Tučkova 4NP 1,00

76701-1001.3 01.3 Přesk|ení-ProvedenÍ bezbečnostniho skla v normě P3A dle
24 požadavku investora _._ kus 4,00 8 370,00 33 480,00

Pohled dvorní jihozápadní SI
76701-1001.3 01.3 Přesk|eni-ProvedenÍ úprav výplni otvorů dle požadavků

25 investora _ kus 4,00 22 458,00 89 832,00
Pohled Tučkova místnost server

76701-1005.2 05.2 Provedení přeskleni- Provedeni bezbečnostniho skla v
26 normě P3A dle požadavku investora

_ _ kus 1,00 16 738,00 16 738,004NP Pohled Tučkova
27 76701-1006.2 06.2 M"D okno v Al rámu 5160X1640 vč.doplňků,vnitř kus 1,00 56 588,53 56 588,53

Pohled dvorní jihozápadní výměna stávají plastová sestava 1,00
28 76701-3001.2 PS 1.02 M"D magnetek vstupních dveří kus 1,00 1 285,00 1 285,00

doplnění magnetek pro centrálni zabezpečovací systém
29 767584641R00 jMontáž podhledů ostatních - rošty m2 ! 101,73 184,88) 18 807,26

průjezd podepřeni : 5,48*7,8 42,74
5,88*7,8 45,86
5,56*2,36 13,12

30 5531200693R Montážni profil MP 41X41 F i m l 178,48 212,08) 37 851,15
stěna,žebra průjezd : 4*8,7 "8*7,8*2"2,36:4*2 178,48

31 60725012R Deska dřevoštěpková OSB 3 N tí. 15 mm Ĺ m2 ! 116,99 108,80) 12 728,41
průjezď podepřeni : 5,48*7,8*1,15 49,16
5,88*7,8*1,15 52,74
5,56*2,36*1,15 15,09

32 786 D+M vertikálních žaluzii šoub 1,00 60 168,00 60 168,00
pozice PS3 2,26x3,12 7,05
pozice PS3 2,7X3,09*2 16,69
pozice PS3 2,32X3,1 7,19
Eo'!ce PS3 2,29x3,09 16,20
pozice PS3 2,4x3,09 7,42
pozice PS3 2,3x3,09*2 __ 14,21
pozice PS3 2,3X3,1 7,13
pozice PS3 2,57X3,08"2 1,60

33 78601 D"M horizonzá|ní rolety ks 2,00 6 330,00 12 660,00
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položkový soupis stavebních prací a dodávek

Stavba : AtVelehr04 KRP JMK, Kounicova 24, Brno Rozpočet: O
objekt : 01 Realizace úspor energie - stavební část RéViZe'

P.č. Číslo položky Název položky
, __. ___,, MJ množství cena l MJ celkem (KČ)pozice výdejní jídel 2,67*3,1; 2,55*3,1 2,00

34 767 d"m připojovací krycí hliníkové lišty
_ brň 44,50 269,00 11 970,50pozice jídelna PS 3 prosklená stěna 2*15+14,5 44,50

35 767 d"m připojovací krycí hliníkové lišty
_ brň 2,00 3 485,00 6 970,00pozice EURO dveří byty a zadravotní strředisko 2,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 416 499,48
Díl: 782 Konstrukce z přÍrodniho kamene

36 782131140R00 Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným ti. 2,5 a 3 cm m2
__ 39,95 2 039,68 81 485,22pohled ul.Kounicova: 4,5 8,80

poh|ed ul.Sokdská:9,2 18,40
pohled ul.Tučkova: 6,3 12,75

37 58382138 Deska obkladová kamenná_tt.35mm m2 41,95 2 631,84 110 399,11
39,95"1,05 41,95

38 998782103R00 Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 60 m t 3,50 1 864,22 6 532,25

Celkem za 728 Konstrukce z přlrodnlho kamene 198 416,57
Díl: M21 Elektromontáže

39 211 D+M sitidla do venkovního prostředí por montáž do podhledu IP 44 m _ 8,00 2 252,00 18 016,00
průjezd 2x4 8,00

40 211 Úprava připojeni venkonjch rolet 3x elelktromot ovládání m _. 3,00 1 145,00 3 435,00
pozice 07 3x 3,00

41 211 D"M Koaxiálního kabelu RLF 10
_ _ m 26.0.,90 90,00 23 400,00pozice vedení ve žlabu 4 * 65 260,00

42 211 D+M, zatěsnění prostup pozinkovanných žlabů oplechovánIm ks 2,00 1 562,00 3 124,00

hrana střešní konstrukce úl Sokolská a dvorní část 2,00
43 211 D+M Krabice GW lP44

_ _ ,__
__J m 1,00 904,00 904,00

propojení kabelových žlabů 1,00
44 211 D+M Krabice pod omítku s víkem IP 40

_
_ l_ m

, 1,00 684,00 684,00propojení kabelových žlabů 1,00
45 211 D"M Krabice na omítku iP 56 m 1,00 807,00 807,00

propojení kabelových žlabů 1,00
46 211 d+m výložníku pro s.venkovní svítidla provedení pozink m 14,00 2 665,00 37 310,00

celý objekt 14,00
47 211 ,Proveden! průrazu. pro vedení pozinkovaných žlabů ks

. 1,00 438,00 438,00servrovna pohled úl. Sokolská 1,00
48 211 Drobný instalační materiál kpl 1,00 1 950,00 1 950,00

Celkem za M21 Elektromontáže 90 068,00
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky

49 Trubka 2323 PVC pod omítkou VC. zapraveni m 18 38,35 690,30
50 Trubka 2348 PVC m 24 61,10 l 466,40
51 Příchytka pro tr.23,36,48 ks 65 22,10 1 436,50
52 Krabice univerzální pr. 68mm pod omítkou VC. Zapravení ks 1 52,00 52,00
53 Telefonní zásuvka pod omítku lx RJ 12 ks 1 390,00 390,00
54 Osazeni hmoždinky 8 mm včetně vrutu ks 140 20,15 2 821,00
55 Stropní příchytka OBO pro kabely ks 60 36,40 2 184,00
56 Stahovací pásek PVC 150mm ks 30 7,15 214,50
57 Pomocné instalační práce hod 16 350,00 5 600,00

Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky 14 854,70
Díl: M24 Vzduchotechnika

58 211 Montáž + dodávka vzduchotechnických prvků na střeše kap 1,00 8 884,00 8 884,00
zakrytí odvětrání na střešní konstrukci, větracích šachet
550x250x200 mm 1,00
500x300x200 " 1,00
150x200x150 1,00
Kruhový nádstavec ILU-125 3,00
Kruhový nádstavec ILU-160 1,00
Lisovaný oblouk BU -125-90 1,00
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položkový soupis stavebních prací a dodávek

Stavba : AtVelehr04 KRP JMK, Kounicova 24, Brno Rozpočet: O
objekt : 01 Realizace úspor energie - stavební část Revize

P.č. Číslo položky . Název položky
_ _ .__,..,_ _ , _ MJ množství cena l MJ celkem (KČ)Stříška kruhová VH-125 " 3,00

Stříška kruhová VH-125 """"""" "" 1,00
SPIRO SR-125 1,00

Celkem za M24 Vzduchotechnika 8 884,00
Díl: D96 Přesuný suti a vybouraných hmot

59 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti.__ t 1335_ 164,49 2 196,33
13,35 13,35

60 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 13,35 197,39 2 635,62
61 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 186,91 5,48 1 024,27
62 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 13,35 131,59 1 757,04

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 613,25

964 147,90
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Méněpráce
Rozpočet o Revize JKSO
objekt Název objektu škp
01 Realizace úspor energie - stavební část Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
AtVelehr04 KŘP JMK, Kounicova 24, Brno Náklady na m.j. O
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu O
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Zakladní rozpočtové nákladý
HSV celkem 5 854,68

Z PSV celkem 1 628 726,50
R M práce celkem 0,00
N M dodávky celkem 0,00
ZRN celkem 1 634 581,17

HZS 0,00
ZRN"HZS 1 634 581,17
ZRN+ost.náklady+HZS 1 634 581,17

DPH 21,0 % 343 262,05
Základ pro DPH 0,0 % 0,00
DPH 0,0 % 0,00

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 977 843,22

Poznámka :
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Stavba : AtVelehr04 KRP JMK, Kounicova 24, Brno
objekt : 01 Realizace úspor energie - stavební část

Rozpočet :
Revize

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl ,_ HSV PSV Dodávka Montáž HZS
61 Upravy povrchů vnitřní 273,68 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Úpravy povrchů vnější 4 958,87 0,00 0,00 0,00 0,00
96 Bouráni konstrukcí 334,40 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Staveništní přesun hmot 69,29 0,00 0,00 0,00 0,00
730 Ústřední vytápěni 0,00 1 430 333,20 0,00 0,00 0,00
767 Konstrukce zámečnické 0,00 133 364,92 0,00 0,00 0,00
vn |Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 65 028,38 0,00 0,00 0,00
96 Přesuný suti a výbouraných hmot 218,43 0,00 ' 0,00 0,00 0,00

CELKEM OBJEKT 5 855 1 628 726 O O O

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2





položkový soupis stavebních prací a dodávek

Stavba :
objekt :

AtVelehr04 KRP JMK, Kounicova 24, Brno
01 Realizace úspor energie - stavební část

Rozpočet: O
Revize

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

2 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění štuková
_ _

.1..__m2__ _ _ ___ 0,85 323,50 273,68
u dveřI:(0,725"0,915"2,00*2)*0,15 O" 85

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 273,68j
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
10 622311832x01 Zatepl.systém fasády, miner.desky PV 100 mm s omítkou

si_likonovou _ _. _
_ _ _ _m2 5,85 847,67 4 958,87žebra průjezd : (4*8,7 +4*7,8+2,36*4)*0,1 5,85

Celkem za 62 Úpravy povrchů vně/šl 4 958,87j
Díl: 96 Bourání konstrukcí
54 968072456R00 Vybouráni kovových dveřních zárubní pI. nad 2 m2 _L m2

_ 3,04 110,00 334,40(0,725*2,000"0,675*1,915) 3,04
Celkem za 96 Bourání konstrukcí 334,40

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
66 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 0,24 285,12 69,29

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 69,29
Díl: 730 Ústřední vytápěni
72 730-001 Výměna thermoregu|ačni hlavice vč.dodávky nové a likvidace

původní thermo.hlavice kus 1 070,00 1 336,76 1 430 333,20
Celkem za 730 Ústřední vytápění 1 430 333,20

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
85 76700-1001 Z/01 M+D venkovní zábradlí ocel.vč.kotvení,povrch. úpravy,

výplň bezpeč.sklo m 10,60 6 140,96 65 094,18
142 76701-2010 D 10 M+D Al stěna 725/2000+915+675/1915 vč.rámu

kováni,doplňků,distanč.profi|ů,komp|.proved.d|e PO kus 1,00 50 725,14 50 725,14
148 76701-3004 M+D systém generálního klíče kompl.proved.dle PO sada 1,00 17 545,60 17 545,60

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 133 364,92
Díl: VN Vedlejší rozpočtové nákladý
168 00900-0002 Budky pro rorýse kus 16,00 2 193,20 35 091,20
169 00900-0003 HnízděnÍ netopýrů kus 14,00 2 138,37 29 937,18

Celkem za vn vedlejší' rozpočtové náklady 65 028,38
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
170 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,38 164,49 63,01
175 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,38 197,39 75,61
176 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 5,37 5,48 29,41
177 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 0,38 131,59 50,40

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 218,43

1 634 581,17
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