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uzavřený dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník")

Město Kuřím - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových
kapacit - lil. etapa"

mezi

Objednatel:

Sídlo:

IC:

DIC:

Statutární zástupce:

Zástupce zadavatele ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

I dalo jen objednatel - na straně jedné

Město Kuřim

Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim

00281964

CZ00281964

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města

Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz, 606705879

Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz, 601082761

Komerční banka, a.s.

22824641/0100

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

H Sídlo:

IČ:

DIC:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za
zhotovitele jednat:

Telefon/mobil:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Telefon/mobil:

E-mail:

dále jen zhotovitel - na straně druhé

Stavební firma Matyáš s. r. o.

U KS v Brně, oddíl C, vložka 72118

Ochoz u Brna č. p. 363, 664 02 Ochoz u Brna

29298113

CZ29298113

jednatel

Komerční banka, a. s. Brno

107-1233510217/0100

jednatel
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1. Předmět dodatku 

1.1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s či. 13.2 Závěrečná ustanovení, na změně předmětu a ceny díla dle 

Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 ze dne 02.05.2018 ve znění Dodatku č. 1, a to z důvodu víceprací a 

méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny vedoucím odboru investičního a technickým 

dozorem investora 

takto: 

2. Předmět díla 

ČI. 2 Předmět díla se rozšiřuje o odstavec 2.13. takto: 

2.13. Rozsah sjednaných víceprací a méněprací je vymezen změnovými listy ZL č. 1 - 11, které jsou nedílnou 

součástí tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028. 

3. Cena díla 

ČI. 4 Cena díla, odstavec 4.1. se mění takto: 

4.1. Na základě částky vyčíslených víceprací a méněprací uvedených vZL č. 1 - 11 se zvyšuje cena díla dle 

Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 o částku 1 096 184,59 Kč bez DPH, 1 326 383,35 Kč vč. DPH: 

Cena za vícepráce 

Cena za méněpráce 

CENA CELKEM 

BEZ DPH 

1 221 531,82 Kč 

-125 347,23 Kč 

DPH 21 % 

256 521,68 Kč 

- 26 322,92 Kč 

CENA CELKEM S DPH 

1 478 053,50 Kč 

-151 670,15 Kč 

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí: 

1 

Cena celkem 

CENA CELKEM 

BEZ DPH 

37 755 063,40 Kč 

DPH 21 % 

7 928 563,31 Kč 

CENA CELKEM S DPH 

45 683 626,71 Kč 

4. Závěrečná ustanovení 

4.1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 ve znění Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

4.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 

smluvní strana obdrží dva. 

4.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se 

dohodly, že celý text dodatku bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn 
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4.4.

v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle

uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho

uzavření.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle

zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.

4.5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi

č. ../..$.:/ /2018 ze dne 26.09.2018.

4.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

změnové listy č. 1 -11, včetně oceněných soupisů prací

Objednatel:

V Kuřimi dne 7A/JA.CA8
Zhotovitel: 27- fj '^&

V Ochozi u Brna dne

Mgr. Ing. Drago/Sukalovský

starosta města
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Protokol o změně díla Změnový list č. 1

Předmět díla: Město Kuřim - ZS Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

Objekt: i SO 303

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Slavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 661 02 Ochoz u Brna

TDI: ; Ing. Pavel Šudák

Projektant: 7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 2.5.2018 či. 4. předkládáme tento ZI, na vícepráce a méněpráce - skříně pro
plynovodní přípojku vč. zemních prací. Soupis prací SO 303 bylo nutné doplnit o položky ručních
výkopů, které jsou nezbytné pro provádění napojování potrubí. Změnový list dále obsahuje položky
vyplývající ze změny umístění skříňky DUP, která byla vynucena technickými požadavky správce sítí a
z prostorových důvodů. Byly doplněny položky pro likvidaci starého potrubí v místech kolize s
budoucími konstrukcemi.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla ledy oceněna postupem dle
či. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech
cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem." Zhotovitel
vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčeně položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách
jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/1.

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny dila

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut,provedení

jiné

O)

n_f

*SJ

c
>N

tn

c

N

>.s

hodnota připočtu (víceprací)
celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

Marek Matyáš - jednatel

19 006,01

21%, 3 991,26

22 997,27

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn ě.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

ihned

NE

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

x.
3
O

TDI:

Projektant:

Objednatel:

datum

-&

\x_
{/

podpis

;a

Přílohy:

2x Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 2

Předmět díla: Město Kuřim - Zň Kuřim •• vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

Objekt: ; SO 100

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz ti Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: : Ing. Pavel Šudak

Projektant: 7poinls, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 2.5.2018 či. 4. předkládáme tento ZI, na vícepráce - odstranění pařezů, sejmutí
ornice, bourací práce ve výkopu. Soupis prací SO 100 byl doplněn o chybějící položky sejmutí ornice. Při
skrývání ornice byly odkopány 4 ks revizních šachet a pařezy po vykácené zeleni. Soupis prací byl
doplněn o jejich likvidaci. Dále byl soupis prací doplněn o položky likvidace obrub a chodníků
chybějících v původním soupisu prací.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech
cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem." Zhotovitel
vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách
jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/1.

T3
-3

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

Změnu vyvolal: \reálný stav - návrh na ZI, podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úpiava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)
dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

0)

TJ
.y

•••-<ti
>N

Ul

hodnota připočtu (víceprací)
celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPI-

Výše DPH sazba:

Marek Matyáš - jednatel

111 918,36

21% 23 502,86

náklady na změnu vč. DPH 135 421,22

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

ihned

NI

Změnu odsouhlasil:

_
3
O

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel:

datum

A'

4 U_

-<~-Přílohy:

lx Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 3

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

Objekt: j SO 301

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 36.3, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: ! Ing. Pavel Šudák

Projektant: 7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 či. 4. předkládáme tento ZI, na vícepráce napojení stávajících svodů na

dešťovou kanalizaci. Rozsah díla byl zvětšen o dopojení střešních svodů u stávajícího hlavního vstupu

do nově budované dešťové kanalizace. Stávající kanalizace byla při výkopových pracech shledána jako

nevyhovující a nezajistila by spolehlivé odvedení dešťových vod.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla ledy oceněna postupem dle

či. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech

cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem." Zhotovitel

vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách

jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/1.

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu

(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZI, podává zhotovitel

zúženi předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepřede ídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zapiš do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut,provedení

ijiné

o -g
"ST >N
"O £
.3 7S

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

49 752,04

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

Marek Matyáš - jednatel

49 752,04

21% 10 447,93

60 199,97

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

ihned

NE

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel:

datum

A
A

n.
_.

SC

Přílohy:

lx Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 4

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Kuřím - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

Objekt: \ SO 100

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: j Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz ti Brna 363, 664 02 Ochoz ti Brna

TDI: ; Ing. Pavel Šudák

Projektant: 7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 či. 4. předkládáme tento ZI, na vícenáklady geodetické vytyčení

stavby. Soupis prací byl doplněn o chybějící položku vytyčení stavby v průběhu výstavby.

Položka v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle či. 4.6. a 4.8. SoD

Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek

katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru

nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami

odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem."

O
OJ

T3
.-3

>N

UD

>-,c
Fi
N

>,fi

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

Změnu vyvolal: |reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zapiš do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut provedeni

jiné

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

•o
'3

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPI

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

21%

Marek Matyáš - jednatel

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn ě.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel:

Přílohy:

lx Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 5

Předmět díla: Město Kuřim - ZS Kuřím - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

Objekt: \ SO 301

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: \ Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: ; Ing. Pavel Šudák

Projektant: 7points, s.r.o.,'Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 či. 4. předkládáme tento ZI. na vícepráce a méněpráce záměna zásypu

kanalizace štěrkodrti místo zeminou. Pro zásypy rýh objektu SO 301 kanalizace nelze použít stávající

výkopek - jedná se o jílovitou zeminu nevhodnou k hutnění. Zemina musí být vyvezena na skládku a

pro zásyp nahrazena kamenivem.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou ledy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle

či. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech

cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem." Zhotovitel

vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách

jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/1.

>3

Jedná se o změnu

(zatrhnout)

Změnu vyvolal: j reálný stav - návrh na ZE podává zhotovitel

zúženi předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zapiš do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jjme

"V £
-3 "

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

Marek Matyáš - jednatel

638 899,08

21% 134 168,81

773 067,89

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

ihned

NE

Změnu odsouhlasil:

_
3

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel:

Přílohy:

2x Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 6

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Kuřím - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

Objekt: : SO 302

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: ; Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: ; Ing. Pavel Šudák

Projektant: 7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 2.5.2018 či. 4. předkládáme tento ZI. na vícepráce a méněpráce záměna zásypu
vodovodní přípojky štěrkodrti místo zeminou. Pro zásypy rýh objektu SO 302 vodovodní přípojka nelze
použít stávající výkopek - jedná se o jílovitou zeminu nevhodnou k hutnění. Zemina musí být vyvezena
na skládku a pro zásyp nahrazena kamenivem.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech
cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem." Zhotovitel
vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách
jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/1.

13
-3

Jedná se o změnu
(zatrhnout)

Změnu vyvolal: I reálný stav - návrh na ZE podává zhotovitel

zúženi předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

upiava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešeni změny:

(zaškrtnout) zapiš do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jme

O
OJ

TÍ
'3

'£
>N

(ň

hodnota připočtu (víceprací)
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

42 723,25

-31 470,41

'3

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

Marek Matyáš - jednatel

11 252,84

21% 2 363,10

13 615,94

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn ě.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

ihned

NE

Změnu odsouhlasil: datum

3

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel:

A
A Vi

u-

Přílohy:

2x Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 7

Předmět díla: Město Kuřim - Zš Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

Objekt: ; SO 303

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: : Ing. Pavel Šudák

Projektant: 7poinls, s.r.o,, Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 2.5.2018 či. 4. předkládáme tento ZE na vícepráce a méněpráce záměna zásypu
plynovodní přípojky štěrkodrti místo zeminou. Pro zásypy rýh objektu SO 303 plynovodní přípojka
nelze použít stávající výkopek - jedná se o jílovitou zeminu nevhodnou k hutnění. Zemina musí býl
vyvezena na skládku a pro zásyp nahrazena kamenivem.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou ledy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla ledy oceněna postupem dle
či. 4.6. a 4.8. SoD „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech
cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem." Zhotovitel
vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách
sou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/1.

"O
-3

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

Změnu vyvolal: I reálný stav - návrh na ZE podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zapiš do SD (deníku změn)

,dodatekkPD

dokumentace skut,provedení

jiné

2 ~s
■« £
.3 m

13
*3

hodnota připočtu (víceprací)
celkem v Kč bez DPIT
hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPE1

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPIT

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

o.

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel:

Přílohy:

2x Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 8

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

Objekt: : SO 100

Objednatel: Město Kuřim, jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: j Ing. Pavel Šudák

Projektant: 7poinls, s.r.o., 'Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 či. 4. předkládáme tento ZE na vícepráce a méněpráce podbetonování

stávajících základů. Z důvodu nesouladu položek mezi PD a soupisem prací pro provádění

podchycování stávajících základů, bylo nutné doplnit do soupisu prací použili rozpínavé betonové

směsi a upravit kubatury výkopů a betonů dle skutečnosti - stávající základ je širší než. předpokládala

PD.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnula nebyla a byla tedy oceněna postupem dle

či. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech

cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem." Zhotovitel

vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách

jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/1.

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

Změnu vyvolal: i reálný stav - návrh na ZE podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez. vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

11

-o
-&

C
>N

Ul

fí
N

>.c

c

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn ě.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce)

TDI:

Projektant:

Objednatel:

Přílohy:

2x Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový lisí č. 9

Předmět díla: Město Kuřím - ZS Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

Objekt: ; SO 100

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz ti Brna 363, 664 02 Ochoz ti Brna

TDI: ! Ing. Pavel Šudák

Projektant: 7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 či. 4. předkládáme tento ZI, na vícepráce - zabetonování výkopu vedle

základu sloupu. Při hloubení trasy kanalizací přes stávající budovu bylo nutné sanovat patku stávajícího

nosného sloupu, jejíž aktivní zóna byla zasažena výkopem kanalizace. Bylo nutné provést částečné

obkopání patky, uložení kanalizace do chrániček a zabetonování rýhy kanalizace.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnula nebyla a byla tedy oceněna postupem dle

či. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech

cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem." Zhotovitel

vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách

jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/1.
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Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu

(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZE podává zhotovitel

zúženi předmětu díla, kleiou se snižuje cena díla

upiava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané piace icaliz a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny

(zaškrtnout) ' zapiš do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut provedení

i jiné

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

_
3

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

21%

26 023,98

0,00

Marek Matyáš - jednatel

26 023,98

5 465,04

31 489,02

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

ihned

NE

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel:

datum

-ny

Ov

iv
U

Přílohy:

lx Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 10

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Město Kuřim - ZŠ Kuřím - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

SOI00

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 36.3, 664 02 Ochoz ti lima

Ing. Pavel Šudák

7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 či. 4. předkládáme tento ZE na vícenáklady - provizorní přepažení

chodby v l.PP. Z důvodu zajištění provozu školy je nutné zajistit průchod chodbou, klerá je

bezprostředně dotčena stavbou, ze stávající budovy do tělocvičny. Dílo bylo tedy rozšířeno o

vybudování SDK příčky, která rozdělí chodbu podélně na 2 části.

Položka v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle či. 4.6, a 4.8. SoD

- „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek

katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru

nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami

odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem."

Jedná se o změnu

(zatrhnout)

Změnu vyvolal: reálný stav - návrh na ZE podává zhotovitel

zuzem předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

upiava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešeni změny:

(zaškrtnout) zapiš do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

líné

.2. S g
"2 £ >.
>3 U> fi

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

46 200,00

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

Marek Matyáš - jednatel

46 200,00

21% 9 702,00

55 902,00

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn c.

Termín realizace změny:

Vliv změny na temím dokončení díla:

ihned

NE

Změnu odsouhlasil:

J3
3

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel:

datum

A

-U-:f\ V"
1/

;c

Přílohy:

lx Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 11

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

SO 201

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

Ing. Pavel Šudák

7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 či. 4. předkládáme tento ZE na vícepráce a méněpráce - záměnu

klimatizačních jednotek stropních za nástěnné. V SO 201 PD předpokládala umístění nástěnných

klimatizačních jednotek ve všech třídách. V místnosti č. 2.10 měly být jednotky umístěny na překlad

kteiý není dostatečně vysoký na uchycení, a proto musí být použita podstropní jednotka.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle

či. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech

cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem."

Jedná se o změnu

(zatrhnout)

Změnu vyvolal: icalny stav - návrh na ZE podává zhotovitel

zuzeni předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

upia\ a předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředv idané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešeni změny:

(zaškrtnout) zapiš do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jme

Z «
•Q £
.3 «>

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH
-27 600,00

ocenění změny předložil: Marek Matyáš - jednatel

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

18 280,00

21% 3 838,80

náklady na změnu vč. DPH 22118,80

■o
'3 údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn ě.
-3Š-

G Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

ihned

NE

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel:

datum

,%

ov
vJC

TV
Přílohy:

2x Položkový rozpočet
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