
DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 08.06.2018 pro zhotovení stavby 
„Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň“

Číslo smlouvy objednatele: 750/4708/18
Číslo zakázky zhotovitele: 2018-022

Smluvní strany

Objednatel: Město Třeboň

se sídlem: 

Zastoupený:
IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Telefonní spojení:

Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 

Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města 
00247618 

CZ00247618

e-mail:
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Terezie Jenisová, starostka města 
Oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla:

a
Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem: Novohradská 226, 379 01 Třeboň
IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328

plátce DPH,

zapsaný v OR: u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553

Zastoupený: představenstvem dle platného OR

Bankovní spojení,

telefon:

e-mail:
oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 08.06.2018 mezi výše uvedenými 
smluvními stranami (dále jen „dodatek").

I.
1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 08.06.2018 Smlouvu o dílo, jejímž 

předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele provedení sjednaných stavebních prací a 
dodávek materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň" ve 
sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla 
a sjednaných termínech, a dne 06 09. 2018 Dodatek č. 1 (Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 dále 
jen „smlouva o dílo").



2) Při provádění stavebních prací nebyly prováděny některé práce v rozsahu, se kterými bylo uvažováno 
v PD (čerpání vody, zřízení a odstranění pažení a rozepření stěn, provizorní zajištění zásobování 
pitnou vodou, neprovedení jedné kanalizační šachty). Dále některé práce byly provedeny jiným 
způsobem než bylo uvažováno v PD (místo frézování živičného povrchu odstranění bagrem) a 
provedení asfaltového krytu v křižovatce ulic Jablonského a Kroková ve větším rozsahu než bylo v PD 
uvažováno. Tyto méněpráce a vícepráce jsou uvedené ve Změnovém listě č. 2, který je přílohou a 
nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.
1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI. odst. 1 smlouvy 

o dílo dle specifikace uvedené ve schváleném oceněném soupisu prací - Změnovém listě č. 2, který 
je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, a to následovně:

Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
Cena dle smlouvy o dílo ze dne 
08.06.2018 a Dodatku č. 1 5.543.674,00 Kč 1.164.171,00 Kč 6.707 845,00 Kč

Práce a dodávky podle oceněného 
soupisu prací - změnový list č. 2 -24.510,00 Kč -5.147,00 Kč -29.657,00 Kč

Cena díla celkem 5.519.164,00 Kč 1.159.024,00 Kč 6.678.188,00 Kč

III.
1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží 

objednatel a jeden zhotovitel.
3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 700/2018-110 ze dne 

19.09.2018.
4) Smluvní strany souhlasí s tím, aby osobní údaje uvedené v této smlouvě, které jsou nezbytné pro 

identifikaci smluvních stran, byly zpracovány za účelem uzavření této smlouvy a jejího následného 
plnění, a to včetně uplatňování případných nároků z této smlouvy plynoucích.

5) Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv (ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.) zajistí objednatel.
6) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za 

smluvní strany.

Příloha 6. 1 - Změnový list č. 2

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Třeboni dne ^ '7^0 V Třeboni dne 26.9.2018

Mgr. Terezie Jenisová 

starostka města



ZMĚNOVÝ LIST C.2

Stavba: 001-1192-330 Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň

Objednatel: Město Třeboň IČO: 00247618

Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
37901 Třeboň-Třeboň II

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. IČO: 47239328

Novohradská 226 DIČ: CZ47239328
37901 Třeboň

Vypracoval: Skočný

Rozpis ceny Celkem

HSV -24 509,71

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -24 509,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -24 509,71 CZK

Základní DPH 21 % -5 147,00 CZK

Zaokrouhlení -0,29 CZK

Cena celkem s DPH -29 657,00 czk

v Třeboni dne 26.9.2018

Za zhotovitele T Za objednatele
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rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

ZL č.2 ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 0 -24 510 -5 147 -29 657 100

101_ZL Vozovka - Změnový list č.2 - ODPOČTY 0 -86 967 -18 263 -105 230 355

101_ZL Vozovka - Změnový list č.2 - PŘÍPOČTY 0 176 080 36 977 213 057 -718

301_ZL Vodovod - Změnový list č.2 - ODPOČTY 0 -38 631 -8 112 -46 743 158

302_ZL Jednotná kanalizace - Změnový list č.2 - 
ODPOČTY 0 -50 521 -10 609 -61 130 206

303_ZL Vodovodní a kanalizační přípojky - 
Změnový list č.2 - ODPOČTY 0 -24 471 -5 139 -29 610 100

Celkem za stavbu 0 -24 510 -5 147 -29 657 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV -114 579,52 467

4 Vodorovné konstrukce HSV -707,20 3

5 Komunikace HSV 66 665,43 -272

8 Trubní vedení HSV -42 326,15 173

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání HSV 5 409,00 -22

96 Bourání konstrukcí HSV 13 046,45 -53

997 Přesun sutě HSV 47 982,28 -196

Cena celkem -24 509,71 100
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__________________________ Položkový rozpočet
001-1192-330 Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, TřeboňS:

O: ZL č.2 ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

R: 101_ZLč.2 Vozovka - Změnový list č.2 - ODPOČTY

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -86 967,30

1 113151314 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na 
dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s 
překážkami vtrase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50
mm

m2 -1 045,28000 83,20' -86 967,30

"Odstraněni konstrukce vozovky, AB, dle výk. výměr"
1045,28 :
Změna ZL č.2 : -1045,28 -1 045,28000
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Položkový rozpočet
S: 001-1192-330 Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň

0: ZL č.2 ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

R: 101_ZL č.2 Vozovka - Změnový list č.2 - PŘÍPOČTY

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 42 976,85

1 113107620 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl. do 20 cm m2 81,00000 31,40 2 543,40

"Odstranění konstrukce vozovky, AB
Změna ZL č.2 : 6,0*13,5

1 045,28000
81,00000

2 113108410 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. do 10 cm m2 1 126,28000 35,90 40 433,45

"Odstranění konstrukce vozovky, AB
Změna ZL č.2 : 1045,28+6,0*13,5

1 045,28000
1 126,28000

Díl: 5 Komunikace 66 665,43
3 565131111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 81,00000 360,62 29 210,22

"nová konstrukce vozovky dle výk. výměr" 737,16 :
Změna ZL č.2 - křižovatka ul. Krokova/Jablonského : 
6,0*13,5

81,00000

4 573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,20 kg/m2

m2 81,00000 25,61 2 074,41

Změna ZL č.2 - křižovatka ul. Krokova/Jablonského : 
6,0*13,5

81,00000

5 577132111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm

m2 81,00000 436,80 35 380,80

uvažováno ACO 11, tl 40 mm :
"Konstrukce vozovky dle výk. výměr" 834,44 :

Změna ZL č.2 - křižovatka ul. Krokova/Jablonského : 
6,0*13,5

81,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 409,00
6 919726118 Řezání dilatačních spár vživičném krytu vytvoření

komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
m 12,00000 254,65 3 055,80

Změna ZL č.2 - křižovatka ul. Krokova/Jablonského :
6,0*2

12,00000

7 919726212 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studená 
vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

m 12,00000 122,50 1 470,00

Položka pořadí 6 : 12,00000 12,00000
8 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 

přes 50 do 100 mm
m 12,00000 73,60 883,20

"řezání dle výk. výměr" 55,72 : 55,72
Změna ZL č.2 - křižovatka ul. Krokova/Jablonského :
6,0*2

55,72000
12,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 13 046,45
9 979096211 Drcení vybouraného živičného krytu t 133,79600 97,51 13 046,45

Díl: 997 Přesun sutě 47 982,28
10 979082213 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost 
do 1km

t 63,99000 37,70 2 412,42

Na skládku odpadu do 16 km :
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Položkový rozpočet
S: 001-1192-330 Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň

0: ZLč.2 ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

R: 101_ZL č.2 Vozovka - Změnový list č.2 - PŘÍPOČTY

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Změna ZL č.2 :
"vybouraný asfalt" - křižovatka ul. Krokova/Jablonského : 
6,0*13,5*0,1*2,5
"Kamenivo drcené" - křižovatka ul. Krokova/Jablonského : 
6,0*13,5*0,3*1,8

20,25000

43,74000

11 997221569 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 959,85000 10,40 9 982,44

Na skládku odpadu 16 km :
Změna ZL č.2 : (20,25+43,74)*(16-1) 959,85000

12 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 20,25000 390,00 7 897,50

"Rozebraný podkad z živičných vrstev" 50,516 : 50,516 50,51600

Změna ZL č.2 - "vybouraný asfalt": 6,0*13,5*0,1*2,5 20,25000
13 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 43,74000 104,00 4 548,96

Změna ZL č.2 - "Kamenivo drcené": 6,0*13,5*0,3*1,8 43,74000

14 979087212 Nakládání suti na dopravní prostředky t 197,78600 117,00 23 140,96
Změna ZL č.2 :
"Vyfrézovaný materiál" - vybourání strojně : 133,796 
"vybouraný asfalt": 6,0*13,5*0,1*2,5 
"Kamenivo drcené": 6,0*13,5*0,3*1,8

133,79600
20,25000
43,74000
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Položkový rozpočet
S: 001-1192-330 Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň

0: ZL č.2 ZMĚNOVÝ LIST C. 2

R: 301_ZL č.2 Vodovod - Změnový list č.2 - ODPOČTY

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -30 830,66

1 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min

hod -40,00000 82,88 -3 315,20

Změna ZL č.2: - 50% : -40 -40,00000
2 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 

pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 -240,10000 89,40 -21 464,94

Změna ZL č.2: - 50% :-240,1 -240,10000
3 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 -240,10000 25,20 -6 050,52

Změna ZL č.2: - 50% :-240,1 -240,10000

Díl: 8 Trubní vedení -7 800,00
4 0008Provizor Provizorní zajištění odběratelů pitnou vodou ks -0,50000 15 600,00 -7 800,00

zajištění zásobování vodou po dobu odstávky veřejného 
vodovodu :
Změna ZL č.2: - 50% : -0,5 -0,50000
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Položkový rozpočet
S: 001-1192-330 Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň

0: ZLč.2 ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

R: 302_ZL č.2 Jednotná kanalizace - Změnový list č.2 - ODPOČTY

P.č Čislo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -15 287,64

1 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 -133,40000 89,40 -11 925,96

Změna ZL č.2: - 50% : -266,8*0,5 -133,40000
2 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 -133,40000 25,20 -3 361,68

Změna ZL č.2: - 50% : -266,8*0,5 -133,40000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -707,20
3 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 

poklopy a mříže, výšky do 100 mm
kus -2,00000 151,45 -302,90

Změna ZL č.2 : -2 -2,00000
4 59224011 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 

cm
kus -1,00000 192,40 -192,40

Změna ZL č.2 : -1 -1,00000
5 59224012 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x10 

cm
kus -1,00000 211,90 -211,90

Změna ZL č.2 : -1 -1,00000

Díl: 8 Trubní vedení -34 526,15
6 894211121 Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do

1,50 m kruhové sobložením dna betonem tř. C 25/30, na 
potrubí DN 250 nebo 300

kus -2,00000 10 841,80 -21 683,60

pro šachty ŠS1 a Š5 s monolit, dnem :
Změna ZL č.2 - ŠS1 + Š5 : -2 -2,00000

7 5922405395 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 
100/62,5x67x 12 cm

kus -1,00000 1 362,40 -1 362,40

"dle tab. šachet” Š5
Změna ZL č.2 : -1

5,00000
-1,00000

8 5922405392 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm kus -1,00000 1 179,10 -1 179,10
"dle tab. šachet" Š5

Změna ZL č.2 : -1
2,00000

-1,00000
9 5922405393 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm kus -1,00000 1 985,10 -1 985,10

"dle tab. šachet" Š5
Změna ZL č.2 : -1

3,00000
-1,00000

10 894118001 Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých 
dalších 0,60 m výšky vstupu

kus -1,00000 1 719,10 -1 719,10

"pro šachty Š5 po 1 ks"
Změna ZL č.2 : -1

3,00000
-1,00000

11 899104111 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro 
třídu zatížení D400, E600

kus -1,00000 791,05 -791,05

"poklopy revizních šachet dle tabulky poklopů" Š5
Změna ZL č.2 : -1

5,00000
-1,00000

12 55241014 poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 
mm, bez ventilace

kus -1,00000 5 805,80 -5 805,80

"dle osazení a tabulky poklopů" Š5
Změna ZL č.2 : -1

5,00000
-1,00000
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Položkový rozpočet
S: 001-1192-330 Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň

0: ZL č.2 ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

R: 303_ZL č.2 Vodovodní a kanalizační přípojky - Změnový list č.2 - ODPOČTY

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -24 470,77

1 151101101 Zřízeni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 -213,53200 89,40 -19 089,76

Změna ZL č.2: - 50% : -427,064*0,5 -213,53200
2 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 -213,53200 25,20 -5 381,01

Položka pořadí 1 : -213,53200 -213,53200
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Třeboň

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

STAVBA: Rekonstrukce ulice Kroková 2.etapa, Třeboň
OBJEDNATEL: MĚSTO TŘEBOŇ, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
ZHOTOVITEL: Lesostavby Třeboň, a.s., Novohradská 226, 379 01 Třeboň
AUTORSKÝ DOZOR: WAY project, s.r.o., Jarošovská 1126/11, 377 01 Jindřichův Hradec
TDI: Zdeněk Musil, U rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice

Změnový list č. 1 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

Stavební objekt Odpočet z rozpočtu Připočet k rozpočtu Rozdíl

Objekt SO 101 Vozovka - odpočet frézování

Objekt SO 101 Vozovka - přípočet asfaltů

Objekt SO 301 Vodovod - odpočet neprovedených prací

Objekt SO 302 Kanalizace - odpočet neprovedených prací

Objekt SO 401 Přípojky - odpočet neprovedených prací

Součet

-86.967,00 Kč + 0,00 Kč -86.967,00 Kč

-0,00 Kč + 176.080,00 Kč + 176.080,00 Kč

-38.631,00 Kč + 0,00 Kč -38.631,00 Kč

-50.521,00 Kč + 0,00 Kč -50.521,00 Kč

-24.471,00 Kč + 0,00 Kč -24.471,00 Kč

■200.590,00 Kč + 176.080,00 Kč -24.510,00 Kč

Navýšení/snížení ceny díla -24.510,00 Kč bez DPH


