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DODATEK č. 1

Smlouva o dílo č. 1803./ 2018
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.Smluvní strany

1.1 Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o., se sídlem 392 01 Soběslav, Petra Bezruče 489/ II
zastoupený jednateli společnosti panem Ladislavem Spilkou a

panem Václavem Říhou
IČO: 450 21 309
DIČ: CZ45021309 Zhotovitel je plátcem DPH.
Bankovní spojení: KB Tábor č.ú. 

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1363

1.2 Objednatel: Město Soběslav, se sídlem Náměstí Republiky 59/I, 392 17 Soběslav
zastoupená starostou: Ing. Jindřich Bláha 
IČO: 00252921
Bankovní spojení: ČS, č.ú. 

2.1 Stavba

2.2 Místo:

2. Základní údaje o díle

„Úpravy centrální části Náměstí Republiky v Soběslavi - stavební 
úpravy - 5.etapa“

Soběslav

DODATEK č. 1 se týká oddílů:

IV. Doba plnění

Z důvodů změny rozsahu prováděných prací a umožnění provedení archeologických prací se 
termín dokončení díla prodlužuje do 30.11.2018
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V. Cena díla

Cena dle SOD bez DPH............................... 26.924.977,- Kč

Vícepráce a méněpráce (viz příloha)............  2.148.590.- Kč

Celkem Dodatek č.1 SOD bez DPH............. 29.073.567,- Kč

DPH................................................................ 6.105.449.- Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH.................  35.179.016,- Kč

14. Všeobecná ujednání

14.1 Právní vztahy, které tato smlouva a její dodatky výslovně neupravují, se řídí občanským 
zákoníkem v platném znění

14.2 Smlouva a její dodatky jsou uzavřeny projevením písemného souhlasu objednatele a zhoto
vitele s celým jejím obsahem a doručením jejího potvrzeného písemného vyhotovení.

14.3 Tato smlouva a její dodatky mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou 
vystavovat obě strany.

14.4 Smlouva a její dodatky jsou vyhotoveny v 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze 
stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

V Soběslavi, dne: 6.9.2018 V Soběslavi, dne: .1.9. 09. 2018

Za zhotovitele:

Ladislav Spilka 
jednatel společnosti

Za objednatele:

Ing.Jindřich Bl
starosta měst
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Rekapitulace vřceprací a méněprací ke dni 1.9.2018

Akce

Úpravy centrální části Náměstí Republiky v Soběslavi

Ménépráce
ZRN DPH Celkem

SO 100 -1 846 561 -387 778 -2 234 339
Celkem -1 846 561 -387 778 -2 234 33S

Vícepráce
SO 001 43 088 9 048 52 136
SO 100 3 644 990 765 448 4 410 438
SO 300 203 801 42 798 246 599
SO 400 11161 2 344 13 505
SO 600 -12 567 -2 639 -15 206
SO 999 104 678 21982 126 660
celkem 3 995 151 838 982 4 834 133

celkový rozdíl ke dni 1.9.2018
2 148 590 451 204 2 599 794
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