
Cislo smlouvy objednatele : Cislo smlouvy zhotovitele : 

200860' OVal-D/.?.~ . ./2018 

DODATEK c. 3 SMLOUVY 0 DILO c. OVai-D/0040/2017 
ze dne 15. 11. 2017 

uzavrene die ust. § 2586 a nasi. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik 

Objednatelem: 

sidlo : 

IC: 

DIC: 

cislo uctu: 

cislo uctu pro slozeni jistiny: 

zastoupeny: 

Zhotovitelem: 

sidlo : 
cislo uctu : 

bankovni spojeni : 

zastoupeny: 

mezi 

MESTO RAKOVNIK 

Husovo namesti 27! 269 18 Rakovnik 

00244309 

CZ00244309 

 

 
JUDr. Pavel Jensovsky, starosta 

a 

Spolecnost s nazvem Sdruzeni firem VW WACHAL a.s. a 

MORAVOSTAV Brno, a.s. stavebni spolecnost, zkratkou 5-VWMB, 
vznikla na zaklade smlouvy o spolecnosti ze dne 6. 4 . 2017, jejimiz 

spolecniky jsou: 

VW WACHAL a.s. 

se sidlem: Tylova 220/17, 767 01 KromeriZ 

zapsany do OR: KS Brno, oddil B., vlozka 2976 

IC: 25567225, DIC: ~Z25567225 
zastoupen : Ing. Viliam Wacha!, statutarni reditel 

(vedoud spolecnik spolecnosti ) 

a 
MORAVOSTAV Brno, a.s. stavebni spolecnost 

se sidlem: Marikova 1899/ 1, 621 00 Brno, Reckovice 

zapsany do OR: KS Brno, oddil B., vloika 790 

IC: 46347542 DIC: CZ46347542 

zastoupen: Ing. Jiri Podolsky, statutarni reditel 

(spolecnik spolecnosti ) 

sidlo spolecnosti - Tylova 220/17, 767 01 Kromeriz 

 

 
Ing. Viliam Wacha/, statutarnf feditel vedouciho spolecnfka spolecnosti 
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SMLOUVA 0 DILO 

Nazev p roj ektu: , Rekonstrukce mestskeho p/aveckeho bazenu Rakovnfk - stavebnf upravy a p ffstavba" 

I. 
Uvodni ustanoveni 

1. Zhotovitel na zaklade vysledku zadavaciho rizeni die zakona c. 134/ 2016 5b., o zadavani verejnych, 

ve zneni pozdejsich predpis~ a smlouvy o dilo c. objednatele OVai-D/ 0040/2017, c. zhotovitele 

200860 uzavrene dne 15. 11. 2017 s objednatelem (dale take jako ,smlouva") provadi stavebni 

prace a dodavky na zakazce: ,Rekonstrukce mestskeho plaveckeho bazlmu Rakovnik -

stavebni upravy a pfistavba" 0 

2. Objednatel a zhotovitel po vzajemne dohode meni a dopliiuji smlouvu tak, jak je uvedeno v tomto 
dodatku. 

II. 

PredOJet dodatku 

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na zmene predmetu dila uvedeneho v cl. II. smlouvy takto: 

a) Predmet dila se navysuje o prace, dodavky a sluzby, ktere nebyly soucasti pi'edmetu dila 

uvedeneho ve smlouve (viceprace). Viceprace spocivaji v: 

Vet5i vyska pricek v 1. PP + doplneni pi'eklad~ CMA-5-409 - zmena pi'icky m. c. 04 (ZL 
029) - OdOvodneni: vetsi plosna vymera pricek vychazi ze zmeny vyskove urovne 

jejich zalozeni v 1. PP. Doplneni keramickych preklad~ do rozpoetu stavby bylo 
provedeno z d~vodu opomenuti jejich zarazeni do polozkoveho rozpoctu . Zmena pricky u 

mistnosti c. 04 byla vyvolana nutnosti provedeni podchyceni stavajiciho ZB ochozu 

maleho vyukoveho bazenu. Tyto prace nebyly soucasti uzavi'ene smlouvy o dilo a jedna 

se tak o pr<ke (polozky) neobsazene v p~vodnim polozkovem rozpocru . 

51.09 a 51.20 - Doplneni tepelne izolace do vlny sendvicoveho panelu (ZL 031) -

OdOvodneni: pro zajisteni neproslapnuti dodatecne pokladane tepelne izolace do 

skladby strechy 51.09 a 51.20 byly do profifu sendvicoveho panelu doplneny pasy z EP5 

tl. 30mm. Tato prcke nebyla soucasti uzavi'ene smlouvy o dilo a jedna se tak o praci 
(polozky) neobsazenou v p~vodnim polozkovem rozpoctu . 

• Monoliticke dobetonavky die navrhu statika ze dne 11. 6. 2018 (ZL 032) -

OdOvodneni: Po ocisteni vsech pt5vodnich strop~ od omitek byl statikem stavby 

posouzen jejich stav, kdy ze statickych d~vod~ bylo rozhodnuto nahradit casti stropnich 
konstrukci v 1. PP a 1. NP novymi konstrukcemi die navrhu statika ze dne 11. 6. 2018. 

Tyto prace nebyly soucasti uzavi'ene smlouvy o dilo a jedna se tak o prace (polozky) 

neobsazene v p~vodnim polozkovem rozpoctu . 

• 5ti'echa 51.08 - sanace pilir~ (ZL 033) - OdOvodneni: k i'adnemu provedeni stavby 

bylo nutne zajistit sanaci pilir~ atiky strechy 51.08, kde byla ocistena p~vodni kotevni 

vyztuz s naslednym natrenim a obetonovanim pro dorovnani ploch k umozneni nataveni 

parotesne izolace sti'echy. Tyto prace nebyly soucasti uzavi'ene smlouvy o dilo a jedna se 

tak o prace (polozky) neobsazene v pt5vodnim polozkovem rozpoctu . 

• Cerpani vody k 28. 8. 2018 {ZL 034) - OdOvodneni: pro i'adne provedeni praci pri 

pokladce lezate kanalizace (kanalizacni sachy) a pri provadeni vykop~ zakladu 
prenasejicich zatizeni ocelovych konstrukci vynasejicich nova technologicka zarizeni a 

atrakce bylo nutne provadet , prt5bezne" snizovani hladiny spodnich vod cerpanim 
v rozsahu zapsanem ve stavebnim deniku. Jedna se o cerpani spodnich vod v 1. PP za 
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SMLOUVA 0 DILO 

Nazev projektu: , Rekonstrukce mestskeho plaveckeho bazenu Rakovnfk - stavebnf upravy a pffstavba" 

obdobi od 25 . 5. 2018 do 28. 8. 2018. Tyto pr<ke nebyly soucastf uzavrene smlouvy o 

dflo a jedna se tak o prace (polozky) neobsazene v puvodnim polozkovem rozpoctu. 

Zakladovy prah venkovniho ochozu - pod prosklenou stenou - zmena (ZL 036) -

Oduvodneni: zmenovy list rekapituluje cenove naklady na vybudovanf ZB zakladoveho 

prahu pod prosklenou stenou 051. Duvodem je novy vypocet statickeho zatfzenf ochozu 

venkovniho bazenu, ktery vynasf konstrukci jiznf prosklene fasady . Staticke zesflenf 

spocfva ve vetsf dodavce armatury pro zakladovou desku. Tyto prace nebyly soucastf 

uzavrene smlouvy o dflo a jedna se tak o prace (polozky) neobsazene v puvodnfm 

polozkovem rozpoctu . 

• Sanace nosnych konstrukd nad ramec ZL 024 (ZL 039) - Oduvodneni: jedna se o 

dodatecne pr<ke nad ramec uzavrene smlouvy o dflo, zejmena o puvodne zakryte 

betonove stropnf konstrukce v 1. PP a 1. NP, panely SPIROL a betonove pruvlaky, jejichz 

stav bylo mozne posoudit teprve po jejich uplnem odkryti, tj . otlucenf omftek stropu a 

sejmutf snfzenych podhledu . Tyto prace nebyly soucastf uzavrene smlouvy o dilo a jedna 

se tak o prace (polozky) neobsazene v puvodnim polozkovem rozpoctu . 

Obetonovanf sloupu u toboganu - 5/B (ZL 040) - Oduvodneni: dodatecna prace na 

zesflenf dvou stavajidch ZB sloupu v ose 4/B a 5/A, spoCfva v jejich obetonovanf. Tyto 

prace nebyly soucastf uzavrene smlouvy o dflo a jedna se tak o prace (polozky) 

neobsazene v puvodnim polozkovem rozpoctu. 

Ztuzujfcf vence (ZL 041) - Oduvodneni: zmenovy list celkove reviduje skutecne 

mnozstvf provedenych ztuzujfdch vencu sten v 1. PP, 1. NP a stftech. Nove se provadejf 
ZB vence v cihelnych prizdivk<kh v 1. PP, chranfdch tepelnou izolaci a ZB venec v 1. NP 

v ose A/7-8, oproti odpoCtu neprovadenych mnozstvf ZB vencu ve stftech. Tyto prace 

nebyly soucastf uzavrene smlouvy o dflo a jedna se tak o prace (polozky) neobsazene 

v puvodnim polozkovem rozpoCt:u. 

VZT jednotky - zmena na EcoDesign 2018 (ErP-2018) (ZL 046) - OdOvodneni: jedna 

se o navysenf ceny dodavek vybraneho vzduchotechnickeho zaffzeni v souvislosti 

s novym Narizenfm komise (EU) - smernice ECODESIGN 2018 (ErP-2018), ktera 

zpffsnuje parametry (ucinnost VZT jednotek) pri zachovanf stejneho vykonu. Tyto pr<ke 

a dodavky nebyly soucastf uzavrene smlouvy o dflo a jedna se tak o prace a dodavky 

zarizenf ve vyssfm standardu a tudiz o (po lozky) neobsazene v puvodnfm polozkovem 

rozpoctu. 

Sanace venkovni bazenu (ZL 047) - Oduvodneni: pro radne provedenf prad bylo 

z technologickeho hlediska nutne provest v projektu neobsazenou sanaci ZB konstrukce 

vany venkovniho bazenu . Tyto prace nebyly soucastf uzavrene smlouvy o dilo a jedna se 

tak o prace (polozky) neobsazene v puvodnim polozkovem rozpoctu. 

a jsou podrobne vymezeny v oboustranne odsouhlasenych zmenovych listech c. ZL 029, ZL 031, 

ZL 032, ZL 033, ZL 034, ZL 036, ZL 039, ZL 040, ZL 041, ZL 046 a ZL 047. 

b) Predmet dfla se snizuje o prace, dodavky a sluzby, ktere byly soucastf predmetu dila uvedeneho 

ve smlouve, ale ktere nebudou provedeny (meneprace). Meneprace spoCfvajf v: 
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SMLOUVA 0 DILO 

Nazev projektu: , Rekonstrukce mestskeho plaveckeho bazenu Rakovnik - stavebni upravy a pfistavba" 

• Statika - odpocet HEA220 - l.NP- osa E/ 2-7 (ZL 016) - OdOvodneni nosniky HEA220 

mely p~vodn e slouzit k vyztuzeni stavajidch ZB pr~vlak~ v ose E/ 2-7. Po vybouranf 

obvodovych zdenych konstrukci bylo statikem rozhodnuto nosniky neosazovat. 

Ubouranf nabetonavky pr~vlak~ v ose I (ZL 030) - OdOvodneni: zmena spoCiva 

v odbourani p~vodnich nesoudrznych dobetonavek ZB pr~vlak~ v ose I , ktere byly 

provedeny jako podbetonovani p~vodnich oken osazenych v jiznf fasade . 

Zmena krabicovych zlab~ a skrini pod rozdelovace podlahoveho vytapenf (ZL 035) -

OdOvodneni: jedna se o zamenu materialu skrinf rozdelovac~ podlahoveho vytapeni 

KOMAXIT x NEREZ), kde navyseni ceny je kompenzovano usporou pri zmene materialu 

krabicovych zlab~ v podlahach 1. PP (NEREZ x PLAST). 

Odpocet neprovedene mikropiloty c. 67 (ZL 043) - OdOvodneni: jedna se o dodatecny 

odpocet za nerealizovanou mikropilotu, ktera projektantovi zpracovavajid nove technicke 

resenf zalozeni stavby omylem z~stala v tabulce mikropilot k realizaci. 

Odpocet montaze vyztuzne perlinky v omitkach (ZL 050) - OdOvodneni: zmenovy list 

celkove reviduje zmenu rozsahu montaze vystuzne perlinky, kde z puvodnf celkovych 

ploch je ponech<lna pouze vymera 600m2 pro montaz perlinky na steny a ZB sloupy. 

a jsou podrobne vymezeny v oboustranne odsouhlasenych zmenovych listech c. ZL 016, ZL 030, 

ZL 035, ZL 043 a ZL 050. 

Vyse uvedene zmenove listy jsou pfilohou tohoto dodatku. 

2. V d~sledku zmeny predmetu dila se meni ceny dila uvedena v cl. IV. Smlouvy takto : 

1. etapa : 

P~vodni ceny dila die smlouvy 169.648.491,oo Kc 

Viceprace die dodatku c. 3 1.683.824,03 Kc 

Menepr<ke die dodatku c. 3 - 898.236,69 Kc 

Cerpani rozpocrove rezervy 785 .587,34 Kc 

2. etapa : 

P~vodnf ceny dfla die smlouvy 8. 739.485,00 Kc 

Viceprace die dodatku c. 3 278.813,88 Kc 

Menepr<ke die dodatku c. 3 - 46 210,o8 Kc 

Cerpani rozpocrove rezervy 232 603,80 Kc 

3. Smluvni strany konstatuj i, ze nedochazi ke zmene nabidkove ceny ve smyslu uvedenych vicepraci a 

meneprad, nebot navyseni bude uhrazeno z rozpocrove rezervy v polozkovem rozpoctu , ktery je 
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Nazev projektu: , Rekonstrukce mestskeho plaveckeho bazenu Rakovnfk - stavebnf upravy a p ffstavba" 

soucastf smlouvy. Hodnota rozpoetove rezervy v polozkovem rozpoctu bude ve smyslu tohoto 

dodatku c. 3 snfzena 0 castku odpovfdajfd rozdflu mezi castkou vfceprad die dodatku c. 3 a 

meneprad die dodatku c. 3. Uvedena cena za provedenf vfceprad je uplna a konecna. Dodatecna 

zmena ceny za provedenf vfceprad nenf prfpustna. 

4. Ostatnf ustanovenf smlouvy nejsou tfmto dodatkem dotcena a z~stavajf v platnosti beze zmeny. 

5 . Zmena smlouvy na zaklade tohoto dodatku c. 3, tykajfd se zmenovych list~ Vetsf vyska pricek v 1. 

PP + doplneni preklad~ CMA-5-409 - zmena prfcky m. c. 04 (ZL 029), 51.09 a 51.20 - Doplnenf 

tepelne izolace do vlny sendvicoveho panelu (ZL 031), Monoliticke dobetonavky die navrhu statika 

ze dne 11. 6. 2018 (ZL 032), 5trecha 51.08 - sanace pilir~ (ZL 033), Cerpanf vody k 28. 8. 2018 

(ZL 034), Zakladovy prah venkovnfho ochozu - pod prosklenou stenou - zmena (ZL 036), 5anace 

nosnych konstrukd nad ramec ZL 024 (ZL 039), Obetonovanf sloupu u toboganu - 5/B (ZL 040), 

Ztuzujfd vence (ZL 041), VZT jednotky - zmena na EcoDesign 2018 (ErP-2018 ) (ZL 046), 5anace 

venkovni bazenu (ZL 047) , nenf podstatnou zmenou smlouvy na verejnou zakazku v souladu s § 

222 odst. 6 ZZVZ, nebot predmetem tohoto dodatku jsou stavebnf prace, sluzby a dodavky, ktere 

nebyly zahrnuty v p~vodnfm znenf smlouvy, jejich potreba vznikla v d~sledku okolnostf, ktere 

zadavatel jednajid s nalezitou peci nemohl predvfdat, nemenf celkovou povahu verejne zakazky a 

hodnota dodatecnych stavebnfch prad, sluzeb a dodavek (a to i v jejich celkovem souhrnu) 

neprekracuje so % p~vodni hodnoty verejne zakazky. 

6. Zmena smlouvy na zaklade tohoto dodatku c. 3, tykajfd se zmenovych list~ 5tatika - odpocet HEA 

220 - l.NP - osa E/2-7 (ZL 016), Ubouranf nabetonavky pr~vlak~ v ose I (ZL 030), Zmena 

krabicovych zlabu a ski'fnf pod rozdelovace podlahoveho vytapenf (ZL 035), Odpocet neprovedene 
mikropiloty c. 67 (ZL 043), Odpocet monta:ze vyztuzne perlinky v omftkach (ZL 050) , nenf 
podstatnou zmenou smlouvy na verejnou zakazku v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ, nebot tato zm?ma 

by neumoznila ucast jinych dodavatel~ ani by nemohla ovlivnit vyber dodavatele v puvodnim 

zadavadm rizenf, nemenf ekonomickou rovnovahu zavazku ze smlouvy ve prospech vybraneho 

dodavatele, a zaroven nevede k rozsirenf rozsahu plnenf verejne zakazky . 

III. 

Zaverecna ustanoveni 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve trech stejnopisech, z nichz dva obdrzf objednatel a jeden zhotovitel. 

2. Obe smluvni strany prohlasujf, ze se seznamily s celym textem dodatku vcetne jejich prfloh a s celym 

obsahem dodatku souhlasf. Dodatek uzavirajf opravdu a vazne, nikoliv v tfsni a na d~kaz toho 

pripojujf nfze uvedeneho dne, mesfce a roku sve vlastnorucnf podpisy opravnenf zastupci obou 

smluvnfch stran. 

3 . Text dodatku ma prednost pred prflohami v pripade, ze text prflohy nenf v souladu s ustanovenfm 

tohoto dodatku . 

4. Tento dodatek podleha zverejneni v registru smluv ve smyslu zak. c. 340/ 2015 5b., o registru smluv, 

v platnem znenf. Tento dodatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu opravnenymi zastupci obou 

smluvnfch stran a ucinnosti nabyva dnem jeho zverejnenf v registru smluv. Zverejnenf tohoto 

dodatku v registru smluv zajisti objednatel. 5mluvnf strany prohlasujf, ze nemajf namitek proti 

zverejnenf tohoto dodatku v plnem rozsahu . 
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5. 

SMLOUVA 0 DiLO 

Nazev prO]ektu: ,Rekonstrukce mestskt§ho p/avecki!hO bazenu Rakovnfk - stavebnf upravy a pffstavba" 

Uzavreni tohoto dodatku bylo schvaleno usnesenim 
, e,~~ /-{e usnesen1. .... 

~G ~ ~ i:J . Rady mesta Rakovnik dne.:-:......... c. 

PRILOHY DODATKU C. 2 

Priloha c. 1 Rekapitulace celkovych nakladu stavby - aktualizace pro dodatek c. 3 

Priloha c. 2 
Rekapitulace zmenovych listu, ZL 016, ZL 029 - ZL 036, ZL 039 - ZL 041, ZL 043, ZL 046, 

ZL 047 a ZL 050 . 

, 2 7. 09. Z018 V Rakovntku dne ............................... .. 

Objednatel: 

v KromefiZi dne ........ J.6 ... ~Q~~ ... Z.0.1.6. 

Zhotovitel: 
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