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„Obnova teracové podlahy ve vstupní hale a spojovací chodbě 3. etáže 21. budovy - Krajského úřadu Zlínského kraje“  

  
  

  
„Obnova teracové podlahy ve vstupní hale a spojovací chodbě  

3. etáže 21. budovy - Krajského úřadu Zlínského kraje“  

  

  
  

Dokumentace pro provádění stavby  

  

  

Dokumentace je zpracována podle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.  

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby.  
  
  
  

D.12 Harmonogram  

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
V Halenkovicích 17. 7. 2018       Vypracoval: xxxxxxxxxx  
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„Obnova teracové podlahy ve vstupní hale a spojovací chodbě 3. etáže 21. budovy - Krajského úřadu Zlínského kraje“  

Stavba musí být realizována tak, aby umožnila nepřerušený provoz v budově. Při 

stavebních prací budou vznikat omezení, které ale nepřeruší provoz v budově. Objednatel 

umožní zhotoviteli, po předchozím projednání a odsouhlasení, zvolit odlišný postup nebo 

etapizaci provádění prací. Rovněž navržené termíny doby realizace jsou uvedeny v 

maximálních délkách, které zhotovitel může dle vlastního uvážení zkrátit, a tím zkrátit i 

celkovou dobu realizace akce.  

  

Rozdělení na etapy - návrh:  

  

SO00 – Vzorkování   

  

0. etapa - před realizací nové podlahy budou předložené vzorky teraca. Provede 

se odstranění dvou polí stávajícího teraca o celkovém rozměru 3,3m x 1,0m. Zrealizují se tři 

pole o barevných odstínech (barva A, barva B, barva C), které jsou v projektové dokumentaci. 

Velikost vzoru jednoho pole bude 1,1m x 1,0m. Provede se zabroušení, přečištění, zbavení 

prachu a následně se provede se hloubková penetrace, vyrovnávací cementová hmota, 

adhezní můstek a lité teraco. Povrch bude postupně broušen, vyleštěn a zavoskován. Vzorky 

se nechají cca 30 dnů a budou odsouhlaseny památkovou péčí, investorem a autorským 

dozorem. Pohledová kvalita vzorků bude srovnávána s teracem ve výtahové hale (výkres č. 

D.11 „Odstíny podlah ve stávající chodbě u výtahů“).  

V průběhu doby 30 dnů se budou sledovat mechanické vlastnosti materiálu. Dodavatel 

stavebních prací rovněž předloží vzorky dvou typů dilatačních lišt (plastové a mosazné). 

Jakmile budou vzorky barevně odsouhlaseny, nebudou vykazovat mechanickou poruchu, tak 

se vzorky odstraní a bude provedena nová podlaha v celém rozsahu v rámci SO01.  

  

  

SO01 - Obnova teracové podlahy - stavební část  

  

1. etapa se bude provádět v části haly (č. m. 314) a v chodbě (č. m. 313 a 315), 

kde se provede odstranění stávajících podlah nad většinou půdorysu a provedení nových 

podlah. Půdorysný rozsah 1. etapy je upřesněn ve stavebních výkresech. Přístup do 

finančního úřadu a do jídelny bude přes halu č.m. 314 a č.m. 359 (přes plochy 2. a 3. etapy).  

2. etapa se bude provádět po provedení první etapy. Půdorysný rozsah je 

upřesněn ve stavebních výkresech. Jedná se o část vstupní haly. Přístup do finančního úřadu 

a do jídelny bude přes chodbu č.m. 313 a 315, vstupní halu č.m. 314 (plocha 1. etapy).  

3. etapa se bude provádět po provedení 1. a 2. etapy a bude se jednat o dodělání 

teracové podlahy v místě vstupu do haly finančního úřadu, vstupu do jídelny a prostor před 

turniketem, viz. stavební výkresy.  

4. etapa zahrnuje broušení, tmelení, voskovu impregnaci. Předpokládá se 4x 

broušení a 3x tmelení (cementovým mlékem včetně plastifikátorů). Vosková impregnace se 

zrealizuje, až bude podlaha vyzrálá, cca po 30 dnech.  

5. etapa - výmalba stěn a stropů ve spojovací chodbě a vstupní hale.  

  

Při realizaci budou provedeny mobilní zástěny a zábrany do vstupu jednotlivých částí 

(etapy), které se budou v daném čase provádět. Prostorové oddělení jednotlivých etap bude 

pomocí zavěšených fólií proti prachu. Fólie budou kotveny do profilů (CD a UD) 

sádrokartonového podhledu. Profily budou vyhledány podpovrchovým detektorem kovu. 

Způsob zabezpečení dané etapy bude řešeno dodavatelskou firmou a bude předloženo 

investorovi a autorskému dozoru.   

Půdorysné znázornění etap je ve výkrese „D.08 Rozdělení na etapy - návrh“.   

Specifikace detailního postupu bude součástí nabídky dodavatele.   

Při provádění stavebních prací je nutné zachovat únikové východy!  
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„Obnova teracové podlahy ve vstupní hale a spojovací chodbě 3. etáže 21. budovy - Krajského úřadu Zlínského kraje“  

  
  

0. etapa (SO00)   

- odstranění stávající teracové podlahy a odvezení na skládku    

- přebroušení, zatmelení případných trhlin ve stropní   

0,5 dne;  

 železobetonové konstrukci             0,2 dne;  

 -  hloubková penetrace, penetrace + posyp pískem       0,2 dne;  

 -  samonivelační cementová hmota            0,2 dne;  

- osazení dilatačních lišt              

- provedení litého teraca včetně adhezního můstku (provede se   

0,2 dne;  

 až vyzraje samonivelační hmota, cca po 6 dnech)       0,5 dne;  

 -  broušení, tmelení (cca po 7 dnech)           0,2 dny;  

 -  broušení (cca po 7 dnech)              0,1 dne;  

 -  vosková impregnace (po vyzrání teraca, cca po 30 dnech)    

  

1. etapa (SO01)  

0,1 dne;  

- příprava staveniště                

- odstranění stávající teracové podlahy, soklu (chodba) a obkladu  

(chodba) a odvezení na skládku, sokl ve vstupní hale zachovat,  

odstraní se jen cca 30ks (celkem pro 1. a 2. etapu, které jsou   

1 den;  

 ve špatném stavu)                 

 -  přebroušení, zatmelení případných trhlin ve stropní   

4 dny;  

 železobetonové konstrukci             2 dny;  

 -  hloubková penetrace, penetrace + posyp pískem       1 den;  

- samonivelační cementová hmota            

- výměna glazovaných dlaždic v hale (celkem 30ks pro 1. a 2. etapu),  

1 den;  

       lepení prefabrikovaných teracových soklů         2 dny;  

- osazení dilatačních lišt              

- provedení litého teraca včetně adhezního můstku (provede se   

6 dní;  

 až vyzraje samonivelační hmota, cca po 6 dnech)       6 dní;  

 -  lepení soklu z glazovaného obkladu na flexibilní tmel      

  

  

2. etapa (SO01)  

2 dny;  

 -  příprava staveniště                1 den;  

- odstranění stávající teracové podlahy a odvezení na skládku    

- přebroušení, zatmelení případných trhlin ve stropní železobetonové   

2 dny;  

 konstrukci                  1 den;  

 -  hloubková penetrace, penetrace + posyp pískem       1 den;  

- samonivelační cementová hmota            

- výměna glazovaných dlaždic (celkem 30ks pro 1. a 2. etapu)  

1 den;  

- osazení dilatačních lišt              

- provedení litého teraca včetně adhezního můstku (provede se   

1 den;  

až vyzraje samonivelační hmota, cca po 6 dnech)          3 dny;  

  

  

3. etapa (SO01)  

- odstranění stávající teracové podlahy a odvezení na skládku, přebroušení, zatmelení 

případných prasklin bude součástí etapy č. 2    

- hloubková penetrace, penetrace + posyp pískem       1 den;  
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„Obnova teracové podlahy ve vstupní hale a spojovací chodbě 3. etáže 21. budovy - Krajského úřadu Zlínského kraje“  

- samonivelační cementová hmota            0,5 dne;  

- osazení dilatačních lišt              0,5 dne;  

- provedení litého teraca včetně adhezního můstku (provede se   

 až vyzraje samonivelační hmota, cca po 6 dnech)       1 den;  

  

  

  

4. etapa (SO01)  

- broušení, tmelení, vosková impregnace se bude dělat v celé ploše až po realizaci 3. 

etapy. Aby se nepřerušoval provoz v administrativní budově, tak doporučuji broušení, 

tmelení, voskovou impregnaci provádět o víkendech. Broušení a tmelení se bude 

provádět vícekrát. Předpokládá se 4x broušení a 3x tmelení. Vosková impregnace se 

zrealizuje, až bude podlaha vyzrálá, cca po 30 dnech.  

Broušení, tmelení, impregnace se bude provádět mimo pracovní dobu FÚ a KÚ.  

  

5. etapa (SO01)  

- po realizaci nové podlahy z litého teraca se provede nová výmalba (včetně 

peneterace) haly a chodby (cca 4 dny). Výmalba se bude provádět mimo pracovní dobu FÚ a 

KÚ. Při výmalbě chránit teracovou podlahu (zakrytím fólií).   

  

Poznámka:  

Jedná se o harmonogram s návrhem etapizace. Přesný návrh předloží dodavatel investorovi. 

Doba zrání jednotlivých vrstev podlah bude upřesněn podle skutečného stavu (doloží se 

měřením vlhkosti), ostatní vrstvy podlah se budou provádět, až bude předchozí vrstva vyzrálá!   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

V Halenkovicích 17. 7. 2018       Vypracoval: xxxxxxxxxx 

  


