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Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/452/2017

"Silnice III/29022 Hrabětice - Josefův Důl"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.                

číslo účtu: 19-7964000277/0100                      

dále jen „objednatel“

a 

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED         

se sídlem Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8   

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599          

osoba oprávněná podepsat dodatek: Martin Pánek, ředitel oblasti Liberec a Ing. Pavel Hartig, 

ekonom oblasti Liberec, oba společně, na základě plné moci         

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

číslo účtu: 169818406/0600

evidence: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 

8032

dále jen „zhotovitel“

takto:
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Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.6.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem

pod č. OLP/452/2017, ke které smluvní strany uzavřely dne 18.4.2018 dodatek č. 1 (dále 

jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá 

z přílohy tohoto dodatku.

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

snižuje o částku 1 534 262,43 Kč bez DPH, tj. 1 856 457,54 Kč včetně DPH.

3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH 40 034 123,91 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016  bez DPH - vícepráce

                0,00 Kč

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 5

zákona č. 134/2016  bez DPH - méněpráce

- 1 534 262,43 Kč

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze 

smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH
38 499 861,48 Kč

DPH   8 084 970,91 Kč

Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a 

odečtení ceny méněprací včetně DPH
46 584 832,39 Kč

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) 

Soupis prací, dodávek a služeb

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 
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DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv. 

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1766/18/RK  ze dne 18.9.2018.

V Liberci dne 1.10.2018 V Liberci dne 24.9.2018

……………………………… …………………………

Marek Pieter, náměstek hejtmana       Martin Pánek, 

                                                                                                   ředitel oblasti Liberec                                  

                         

                                                                                                       ………………………

                                                                                                        Ing. Pavel Hartig, 

                                                                                                   ekonom oblasti Liberec               
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
dle § 222 odst. 4 a 5 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky

„Silnice III/29022 Hrabětice - Josefův Důl“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/29022 Hrabětice - Josefův Důl“, která byla vypsána Libereckým 
krajem.

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna dle § 222 
odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
SO 000 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Odůvodnění méněprací
Méněpráce vznikly na základě nedočerpání archeologických průzkumů.

Méněpráce
Kód

položky
Název položky jednotka

Počet
jednotek

CENA

jednotková celkem

02821.a
PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA 
POVRCHU

KPL       -   0,913   60 000,00 -  54 780,00

02821.b
PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA 
POVRCHU

KPL       -   1,000   60 000,00 -  60 000,00

Méněpráce celkem -  114 780,00

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které jsou nezbytné k dokončení díla. Tato změna dle § 222 odst. 
5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 101 - KOMUNIKACE

Odůvodnění méněprací:
Méně práce vznikly na základě upozornění památkové péče a dne 4.6.2018 proběhlo jednání se 
zástupcem odborného památkového dohledu, ohledně úprav opěrné zdi v km 7,749 – 7,765. Před 
tímto jednáním učinil vlastník sousední nemovitosti kroky k zařazení objektu do seznamu 
nemovitých kulturních památek s tím, že předmětná opěrná zeď je na jeho pozemku a tudíž by měla 
požívat stejnou ochranu památkové péče a veškeré úpravy na ní provádět v režimu státního
památkového dohledu. Zhotovitel zajistil vytyčení hranic pozemků v místě opěrné zdi, které 
potvrdilo, že pata je na hranici a zeď je proto celým svým objemem na pozemku č. 353, sousedního 
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vlastníka. Toto zjištění je v rozporu z původní zadávací dokumentací, ze které vyplývalo, že zeď je 
na pozemku investora. Vzhledem k těmto skutečnostem bylo dohodnuto, že původně plánovaná 
oprava OZ se neuskuteční, provede se oprava dlážděného rigolu pod zdí a opraví a vyčistí se dvě 
stávající vpusti.

Méněpráce
Kód

položky
Název položky jednotka

Počet
jednotek

CENA

jednotková celkem

014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3        -   73,501    46,24 -  3 398,69

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - suť T         -   80,056    69,36 -  5 552,68

02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ        -   1,000   17 341,04 -  17 341,04

12573.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3        -   73,501    57,51 -  4 227,04

12893 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3        -   73,501    142,34 -  10 462,13

13173.a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3        -   36,750    196,65 -  7 226,89

13183.a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3        -   36,750    196,65 -  7 226,89

13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3        -   73,501    891,47 -  65 523,94

17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

M3        -   147,001    34,29 -  5 040,66

17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3        -   73,501    97,39 -  7 158,25

17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

M3        -   73,501    665,79 -  48 936,23

21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2        -   106,140    63,97 -  6 789,78

22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T         -   10,980   23 100,00 -  253 638,00

22695
VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ 
(KUBATURA)

M3        -   7,005   4 660,00 -  32 643,30

261413
VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA 
POVRCHU D DO 25MM

M         -   179,049    802,51 -  143 688,61

27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3        -   9,521    738,34 -  7 029,74

28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2        -   57,888    88,02 -  5 095,30

327221
OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, 
NÁBŘEŽNÍCH KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ

M3        -   32,229   6 990,00 -  225 280,71

327324
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO 
BETONU DO C25/30 (B30)

M3        -   37,696   5 280,00 -  199 034,88

327365
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, 
NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505

T         -   4,210   24 800,00 -  104 408,00

451312
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C12/15

M3        -   1,147   2 163,12 -  2 481,10

451313
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C16/20

M3        -   6,248   2 359,77 -  14 743,84

45860
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO 
BETONU

M3        -   2,951   2 290,00 -  6 757,79

62745
SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU 
MALTOU

M2        -   55,000    605,90 -  33 324,50

78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2        -   139,676    360,00 -  50 283,36

89722
VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z 
BETON DÍLCŮ

KUS       -   2,000   21 773,40 -  43 546,80

89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS       -   1,000   2 180,00 -  2 180,00

93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG        -   318,707    161,06 -  51 330,95

96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3        -   33,357   1 638,73 -  54 663,12

96689 VYBOURÁNÍ HORSKÝCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS       -   1,000    468,21 -   468,21

Méněpráce celkem -1 419 482,43
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Silnice III/29022 Hrabětice - Josefův Důl"

Zhotovitel :
SWIETELSKY 
stavební s.r.o.

Martin Pánek
…………………………………………….

Dne
…………………………………..

TDI :
INVESTING CZ 
spol. s.r.o.

Miroslav Roučka …………………………………………….

Dne …………………………………..

Zástupce 
objednatele

:

Krajská správa 
silnic Libereckého 
kraje, příspěvková 
organizace 

Tomáš Čáp …………………………………………….

Dne …………………………………..

Projektant :
Projekty-Morávek 
s.r.o.

Ing. Lukáš Morávek
…………………………………………….

Dne
…………………………………..

 Cena méněprací bez DPH - 114 780,00 Kč

 Cena méněprací bez DPH        - 1 419 482,43 Kč

 Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH dle § 
222 odst. 4 zákona                    114 780,00 Kč

 Absolutní hodnota změny v % (dle § 222 odst. 4 zákona)                           0,31 %

 Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH dle § 
222 odst. 5 zákona            1 419 482,43 Kč

 Absolutní hodnota změny v % (dle § 222 odst. 5 zákona)                                 3,87 %



3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby

Strana: 1Aspe

Stavba: JÚ 14123 - Silnice III/29022 Hrabětice - Josefův Důl

Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč] :  38 499 861,48
OC+DPH [Kč] :  46 584 832,39

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 000 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY  610 422,12  128 188,65  738 610,77

  000 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY  738 610,77 610 422,12  128 188,65

 SO 101 - KOMUNIKACE  25 807 199,27  5 419 511,85  31 226 711,12

  101 - KOMUNIKACE  29 113 224,51 24 060 516,12  5 052 708,39

  101.1 - KÁCENÍ  285 097,49 235 617,76  49 479,73

  101.2 - KOMUNIKACE - ARMOVANÉ SVAHY  1 828 389,12 1 511 065,39  317 323,73

 SO 190 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ  472 641,38  99 254,69  571 896,07

  190 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ  571 896,07 472 641,38  99 254,69

 SO 191 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ  560 940,69  117 797,54  678 738,23

  191 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ  678 738,23 560 940,69  117 797,54

 SO 201 - MOST EV.Č. 29022-2  1 504 842,59  316 016,94  1 820 859,53

  201 - MOST EV.Č. 29022-2  1 820 859,53 1 504 842,59  316 016,94

 SO 202 - MOST EV.Č. 29022-3  6 378 425,31  1 339 469,32  7 717 894,63

  202 - MOST EV.Č. 29022-3  7 717 894,63 6 378 425,31  1 339 469,32

 SO 221 - SANACE SVAHU V KM 9,358 - 9,760  3 165 390,12  664 731,93  3 830 122,05

  221 - SANACE SVAHU V KM 9,358 - 9,760  3 830 122,05 3 165 390,12  664 731,93

 SO 421 - PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO  0,00  0,00  0,00

  421 - PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO  0,00 0,00  0,00

 SO 422 - DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO  0,00  0,00  0,00

  422 - DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO  0,00 0,00  0,00

 SO 451 - PROVIZORNÍ PŘELOŽKA PVSEK - NEOCEŇUJE SE  0,00  0,00  0,00

  451 - PROVIZORNÍ PŘELOŽKA PVSEK - NEOCEŇUJE SE  0,00 0,00  0,00

 SO 452 - DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA PVSEK - NEOCEŇUJE SE  0,00  0,00  0,00

  452 - DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA PVSEK - NEOCEŇUJE SE  0,00 0,00  0,00
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16.1.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 610 422,12Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 738 610,77Cena s daní:

Kč 128 188,65DPH:

Kč 610 422,12Cena celková:

Kč 725 202,12Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočet:

Silnice III/29022 Hrabětice - Josefův Důl

000

Objekt: SO 000

Stavba: JÚ 14123

SOUPIS PRACÍ
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Silnice III/29022 Hrabětice - Josefův Důl

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KČ  1,000  92 485,52  92 485,52

- doplňující inženýrsko geologický průzkum odkryté základové spáry nových mostů 

a armovaných svahů

1ks=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02821.a PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  60 000,00  60 000,00

Archeologický dohled (provizorní cena 60 000,- Kč bez DPH - položka bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur 

vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický dohled). Zadavatel 

upozorňuje, že položku archeologický dohled uvedenou v soupisu prací, musí 

účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v soupisu prací. V 

případě, že účastník ocení položku  (archeologický dohled) jinou, než uvedenou 

provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení.

(v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči a provést oznámení o zahájení výkopových prací a to v 

dostatečném předstihu před prováděním zemních prací. Dále je Zhotovitel povinen 

strpět na staveništi archeologický dohled v průběhu provádění stavebních prací. 

Oznámení musí být adresováno na příslušnou instituci oprávněnou k provádění 

archeologického dohledu a výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o 

archeologickém dohledu zajištěn archeologický dohled. Dojde-li při provádění 

zemních prací k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen veškeré stavební 

práce okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit TDI, zástupci 

investora a příslušnému archeologickému pracovišti provádějící archeologický 

dohled. Činnost za archeologický dohled bude fakturována dle skutečnosti na 

základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící 

archeologický dohled.)

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ZBV:

méněpráce SO 000ZBV-5 -0,913 -54 780,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  5 220,00 0,087

 3 02821.b PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  60 000,00  60 000,00

Záchranný archeologický průzkum (provizorní cena 60 000,- Kč bez DPH - položka 

bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur 

vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický průzkum). Zadavatel 

upozorňuje, že položku  záchranný archeologický průzkum uvedenou v soupisu 

prací, musí účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v 

soupisu prací. V případě, že účastník ocení položku  (záchranný archeologický 

průzkum) jinou, než uvedenou provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze 

zadávacího řízení.

(položka bude použita na přímý příkaz TDI a investora v případě, že při provádění 

zemních prací a při provádění archeologického dohledu dojde k archeologickým 

nálezům. V rámci položky bude uzavřena smlouva o provedení archeologického 

průzkumu s příslušnou instituci oprávněnou k provádění archeologického 

průzkumu. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický průzkum v 

průběhu provádění stavebních prací. Činnost za archeologický průzkum bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od 

oprávněné instituce provádějící archeologický průzkum.)

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ZBV:

méněpráce SO 000ZBV-5 -1,000 -60 000,00

aktuální množství  0,00 0,000

 4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ  1,000  57 803,45  57 803,45

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu 

inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ  1,000  57 803,45  57 803,45
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SO 000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 

(12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v 

rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání 

dokumentace v tištěné podobě a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a 

uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu 

(DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KČ  1,000  334 103,94  334 103,94

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 

PK) (2/2007),  vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických 

kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) 

(8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a 

předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  5 202,31  5 202,31

Geodetické zaměření zkutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy, v případě zásahu do cizích pozemků Geometrický plán potvrzený 

katastrálním úřadem. (Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů 

a inženýrských sítí  a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném 

formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro 

evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena 

příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb 

investora).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
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SO 000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 8 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  11 560,69  11 560,69

pasportizace a monitoring dotčených objektů před a po stavbě - podrobná 

pasportizace stavu rod.domu v blízkosti silnice

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  46 242,76  46 242,76

Náklady na úmístění stavby:                                                     

Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  610 422,120

 610 422,12Celkem:
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26.3.2015Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 24 060 516,12Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 29 113 224,51Cena s daní:

Kč 5 052 708,39DPH:

Kč 24 060 516,12Cena celková:

Kč 22 051 574,61Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Rozpočet:

Silnice III/29022 Hrabětice - Josefův Důl

101

Objekt: SO 101

Stavba: JÚ 14123

SOUPIS PRACÍ
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KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  6 934,860  46,24  320 667,93

ZEMINA

z pol.č.17120 - nevhodná zemina:3528,99m3=3 528,990 [A]

z pol.č.12922:2000,0m2*0,10=200,000 [B]

z pol.č.12931:2422,00*0,25m3/m=605,500 [C]

z pol.č.12940:5,0m3=5,000 [D]

z pol.č.12960:4,0m3=4,000 [E]

z pol.č.12993:40,00*0,03m3/m=1,200 [F]

z pol.č.129945:21,00*0,07m3/m=1,470 [G]

z pol.č.129946:14,00*0,12m3/m=1,680 [H]

z pol.č.129957:5,00*0,20m3/m=1,000 [I]

z pol.č.125736 -  přebytek zeminy:2586,02m3=2 586,020 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=6 934,860 [K]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 248,155  69,36  294 652,03

VYBOURANÉ HMOTY

z pol.č.11315:2,0m3*2,2t/m3=4,400 [A]

z pol.č.11328:21,0m2*0,2t/m2=4,200 [B]

z pol.č.11329:0,9m3*2,2t/m3=1,980 [C]

z pol.č.11343:1585,0m3*2,2t/m3=3 487,000 [D]

z pol.č.11352:27,0*0,1t/m=2,700 [E]

z pol.č.966345:8,50*0,2t/m=1,700 [F]

z pol.č.96687:3ks*0,3t/ks=0,900 [G]

z pol.č.96689:1ks*3t/ks=3,000 [H]

z pol.č.969245:40,50*0,15t/m=6,075 [I]

z pol.č.96613:331,0m3*2,2t/m3=728,200 [J]

z pol.č.969234:20,0m*0,2t/m=4,000 [K]

z pol.ř.96688:1ks*4,0t/ks=4,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=4 248,155 [M]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ  1,000  17 341,04  17 341,04

ODSTRANĚNÍ 2 BODŮ (Z4b1-41, Z4b1-44) NIVELAČNÍ SÍTĚ A JEJICH NÁHRADA
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KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ZBV:

méněpráce SO 101ZBV-6 -1,000 -17 341,04

aktuální množství  0,00 0,000

Všeobecné konstrukce a práce  615 319,960

Zemní práce1
 5 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU M3  2,000  208,09  416,18

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014102

(3,0m2+7,0m2)*0,20=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2  21,000  104,05  2 185,05

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014102

35,00*0,60=21,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11329 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  0,900  104,04  93,64

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014102

propust km 8,274:3,0m2*0,30=0,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje i odstranění podkladu, veškerou manipulaci s vybouraným materiálem vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 11343 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  1 585,000  69,36  109 935,60

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014102

5270,0m2*0,36-312,2m3 (z pol.č.113728)=1 585,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  27,000  104,05  2 809,35

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014102

27,0m=27,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  1 178,830  300,81  354 603,85

MÍSTO ODVOZU URČÍ TDI A INVESTOR BĚHEM REALIZACE STAVBY

6807,0m2*0,04=272,280 [A]

11087,0m2*0,05=554,350 [B]

pro novou kci:326,2m3=326,200 [C]

oprava trhlin (cca 5% z fréz.plochy):650,0m2*0,04=26,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 178,830 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  1 030,000  69,36  71 440,80

hrabanka:10300,0m2*0,05=515,000 [A]

ornice:10300,0m2*0,05=515,000 [B]

Celkem: A+B=1 030,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 14 12373.a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 384,410  90,55  125 358,33
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

VHODNÝ VÝKOP

výkop:600,0m3

výkop pro AZ:5421,0m3

celkový výkop:6021,0m3, z toho tř.I cca 70%, t.j. 0,7*6021,0m3=4214,7m3

z toho cca 30% vhodný výkop, t.j.0,3*4214,7m3=1 264,410 [A]

odkop pro vjezdy z recyklátu:800,0m2*0,15=120,000 [B]

Celkem: A+B=1 384,410 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 12373.b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  2 950,290  111,75  329 694,91
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

NEVHODNÝ VÝKOP

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014101

celkový výkop v tř.I:4214,7m3, z toho cca 70% nevhodný, t.j.0,7*4214,7m3=2 950,290 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  903,150  108,67  98 145,31

celkový výkop:6021,0m3, z toho tř.II cca 15%, t.j. 0,15*6021,0m3=903,150 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3  983,150  213,87  210 266,29

odtěžení skály:2,0+1,0+8,0+5,0+3,0+2,0+3,0+3,0+4,0+4,0+4,0+30,0+10,0+1,0=80,000 [A]

celkový výkop:6021,0m3, z toho tř.III cca 15%, t.j. 0,15*6021,0m3=903,150 [B]

Celkem: A+B=983,150 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 12573.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  525,100  57,51  30 198,50

ORNICE Z MEZIDEPONIE

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18230,18220:13,3m3+511,8m3=525,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 19 12573.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  2 256,000  57,51  129 742,56

ZEMINA

natěžení a dovoz zeminy pro násyp z mezideponie dle pol.č.17110:2256,0m3=2 256,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 20 125736 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  2 586,020  97,87  253 093,78

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

natěžení a odvoz přebytečné zeminy 

z pol.č.17120:578,46m3=578,460 [A]

z pol.č.17120, 17110:4263,56m3-2256,00m3=2 007,560 [B]

Celkem: A+B=2 586,020 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku
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- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 21 12673.a ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3  239,400  271,68  65 040,19

VHODNÝ VÝKOP

celkový výkop z kubatur.listu:1140,0m3, z toho tř.I cca 70%, t.j.0,7*1140,0m3=798,0m3

z toho cca 30% vhodný výkop, t.j. 0,3*798,0m3=239,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 22 12673.b ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3  558,600  335,26  187 276,24

NEVHODNÝ VÝKOP

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014101

celkový výkop stupňů v tř.I:798,0m3, z toho cca 70% nevhodný výkop, t.j. 0,7*798,0m3=558,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 12

3.6.1.10

Silnice III/29022 Hrabětice - Josefův Důl

KOMUNIKACE
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 23 12683 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. II M3  171,000  301,86  51 618,06

celkový výkop z kubatur.listu:1140,0m3, z toho tř.II cca 15%, t.j. 0,15*1140,0m3=171,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 24 12693 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. III M3  171,000  855,49  146 288,79

celkový výkop z kubatur.listu:1140,0m3, z toho tř.III cca 15%, t.j. 0,15*1140,0m3=171,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 25 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3  1 463,100  114,24  167 144,54

z pol.č.12383,12683,13183.a:880,65m3+171,0m3+411,45m3=1 463,100 [A]

Technická specifikace: položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)
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KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 12893 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3  1 543,100  142,34  219 644,85

z pol.č.12393,12693,13193:960,65m3+171,0m3+411,45m3=1 543,100 [A]

Technická specifikace: položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

 27 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  2 000,000  10,40  20 800,00

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014101

4000,00*0,50=2 000,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 28 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  2 422,000  20,81  50 401,82

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014101

vlevo:78,0+74,0+74,0+14,0+125,0+80,0+10,0=455,000 [A]

vpravo:105,0+60,0+200,0+41,0+160,0+78,0+45,0+38,0+105,0+135,0+120,0+20,0+63,0+8,0+155,0+80,0+105,0+120,0+37,0+105,0+177,0=1 957,000 [B]

propust km 7,763:10,0m=10,000 [C]

Celkem: A+B+C=2 422,000 [D]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 29 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3  5,000  223,99  1 119,95

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014101

rám. propust km 8,476:5,0m3=5,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 30 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  4,000  223,99  895,96

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014101

čištění stáv.koryta:20,00*1,00*0,20=4,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 31 12993 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM M  40,000  208,09  8 323,60

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014101

propust

km 7,324 DN150:7,0=7,000 [A]

km 7,345 DN200:29,0=29,000 [B]

km 7,737 DN200:4,0=4,000 [C]

Celkem: A+B+C=40,000 [D]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 32 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M  21,000  208,09  4 369,89

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014101

propust 

km 7,615:4,0=4,000 [A]

km 8,890:3,0=3,000 [B]

km 9,949:9,0=9,000 [C]

km 10,340:5,0=5,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=21,000 [E]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 33 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  14,000  208,09  2 913,26

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014101

propust

km 8,770 DN400:11,0=11,000 [A]

km 8,877 DN350:3,0=3,000 [B]

Celkem: A+B=14,000 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 34 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  5,000  208,09  1 040,45

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014101

km 10,340:5,0m=5,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 35 13173.a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1 920,100  196,65  377 587,67

VHODNÝ VÝKOP
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

nové propusty

km 7,471:76,0=76,000 [A]

km 7,584:64,0=64,000 [B]

km 7,626:86,0=86,000 [C]

km 7,702:190,0=190,000 [D]

km 7,986:84,0=84,000 [E]

km 8,075:164,0=164,000 [F]

km 8,121:217,0=217,000 [G]

km 8,180:77,0=77,000 [H]

km 8,274:71,0=71,000 [I]

km 8,383:79,0=79,000 [J]

km 8,484:146,0=146,000 [K]

km 8,679:195,0=195,000 [L]

km 9,024:126,0=126,000 [M]

km 9,256:94,0=94,000 [N]

km 9,375:225,0=225,000 [O]

km 9,389:120,0=120,000 [P]

km 9,403:183,0=183,000 [Q]

km 9,549:269,0=269,000 [R]

km 9,792:69,0=69,000 [S]

km 9,942:64,0=64,000 [T]

km 10,202:78,0=78,000 [U]

výkop nové propusty celkem:2677,0m3

stávající propusty - pro vybourání

km 7,469:5,0=5,000 [V]

km 7,586:5,0=5,000 [W]

km 7,702:10,0=10,000 [X]

km 8,379:10,0=10,000 [Y]

km 8,507:5,0=5,000 [Z]

km 9,390:5,0=5,000 [AA]

km 9,412:10,0=10,000 [AB]

km 9,548:5,0=5,000 [AC]

km 10,202:11,0=11,000 [AD]

výkop stáv.propusty celkem:66,0m3

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD=2 743,000 [AE]

celkový výkop:2743,0m3, z toho tř.I cca 70%, t.j. 0,7*2743,0m3=1 920,100 [AF]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Stavba:
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Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 36 13173.b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  6,000  196,65  1 179,90

NEVHODNÝ VÝKOP

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014101

sanace zdi km 8,819-8,864:6,0m3=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 37 13183.a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  411,450  196,65  80 911,64

VHODNÝ VÝKOP

celkový výkop propustů z pol.č.13173.a:2743,0m3, z toho tř.II cca 15%, t.j. 0,15*2743,0m3=411,450 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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JÚ 14123

SO 101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 38 13183.b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  14,000  196,65  2 753,10

NEVHODNÝ VÝKOP

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014101

sanace zdi km 8,819-8,864:14,0m3=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 39 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3  411,450  891,47  366 795,33

celkový výkop propustů z pol.č.13173.a:2743,0m3, z toho tř.III cca 15%, t.j. 0,15*2743,0m3=411,450 [A]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 40 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1 021,360  227,55  232 410,47

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014101
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Stavba:
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Rozpočet:

JÚ 14123
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

prohloubení stávajících příkopů:1350,00*0,3m3/m=405,000 [A]

z pol.č.12931 cca 60%, t.j. 0,6*2412,00*0,3m3/m=434,160 [B]

nové podélné propustky

km 7,409:20,0m3=20,000 [C]

km 7,544:5,6m3=5,600 [D]

km 7,748:3,0m3=3,000 [E]

km 7,815:6,0m3=6,000 [F]

km 9,484:9,0m3=9,000 [G]

km 10,123:5,6m3=5,600 [H]

přípojky HV

km 7,763:11,0m3=11,000 [I]

km 7,797:11,0m3=11,000 [J]

km 10,340:95,0m3=95,000 [K]

přípojky UV

km 8,782:8,0m3=8,000 [L]

km 8,818:8,0m3=8,000 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=1 021,360 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 41 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  2 256,000  77,06  173 847,36

z kubatur.listu:2256,0m3=2 256,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 42 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  11 408,470  34,29  391 196,44

uložení na skládku nevhodná zemina z pol.č.12373.b,12673.b,13173.b,13183.b:

2950,29m3+558,60m3+6,00m3+14,00m3=3 528,890 [A]

uložení na skládku přebytek zeminy z pol.č.13173.a,13273,17411:(1920,10+1021,36)-2363,00=578,460 [B]

uložení vhodné zeminy na mezideponii z pol.č.12373.a,12383,12393,12673.a,12683,12693,13193:

1384,41+903,15+983,15+239,40+171,00+171,00+411,45=4 263,560 [C]

uložení na skládku přebytek zeminy z pol.č.125736:2007,56m3=2 007,560 [D]

uložení ornice a hrabanky na mezideponii z pol.č.12110:1030,0m3=1 030,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=11 408,470 [F]
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Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 43 17130.a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  5 421,000  14,45  78 333,45

VČETNĚ NÁKUPU A DOVOZU MATERIÁLU - položka bude provedena na přímý 

příkaz TDI

10842,0m2*0,50=5 421,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

méněpráce SO 101ZBV-1 -5 421,000 -78 333,45

aktuální množství  0,00 0,000

 44 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  2 363,000  97,39  230 132,57

Z VÝKOPŮ V RÁMCI STAVBY POL. 13273.a A 13273
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

nové propusty

km 7,471:61,0=61,000 [A]

km 7,584:51,0=51,000 [B]

km 7,626:69,0=69,000 [C]

km 7,702:152,0=152,000 [D]

km 7,986:67,0=67,000 [E]

km 8,075:131,0=131,000 [F]

km 8,121:174,0=174,000 [G]

km 8,180:77,0=77,000 [H]

km 8,274:62,0=62,000 [I]

km 8,383:63,0=63,000 [J]

km 8,484:117,0=117,000 [K]

km 8,679:156,0=156,000 [L]

km 9,024:101,0=101,000 [M]

km 9,256:75,0=75,000 [N]

km 9,375:180,0=180,000 [O]

km 9,389:96,0=96,000 [P]

km 9,403:146,0=146,000 [Q]

km 9,549:215,0=215,000 [R]

km 9,792:55,0=55,000 [S]

km 9,942:51,0=51,000 [T]

km 10,202:62,0=62,000 [U]

zásypp nové propusty celkem:2161,0m3

stávající propusty - pro vybourání

km 7,469:5,0=5,000 [V]

km 7,586:5,0=5,000 [W]

km 7,702:10,0=10,000 [X]

km 8,379:10,0=10,000 [Y]

km 8,507:5,0=5,000 [Z]

km 9,390:5,0=5,000 [AA]

km 9,412:10,0=10,000 [AB]

km 9,548:5,0=5,000 [AC]

km 10,202:11,0=11,000 [AD]

zásyp stáv.propusty celkem:66,0m3

nové podélné propustky

km 7,409:12,0m3=12,000 [AE]

km 7,544:4,0m3=4,000 [AF]
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km 7,748:2,0m3=2,000 [AG]

km 7,815:4,0m3=4,000 [AH]

km 9,484:6,0m3=6,000 [AI]

km 10,123:4,0m3=4,000 [AJ]

přípojky HV

km 7,763:7,0m3=7,000 [AK]

km 7,797:7,0m3=7,000 [AL]

km 10,340:80,0m3=80,000 [AM]

přípojky UV

km 8,782:5,0m3=5,000 [AN]

km 8,818:5,0m3=5,000 [AO]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO=2 363,000 [AP]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 45 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  82,848  665,79  55 159,37

ŠTĚRKOPÍSEK

podélné propusty DN300 z pol.č.918345:45,00*(1,00*0,60-3,14*0,16^2)=23,383 [A]

DN200 (z pol.č.87434):20,00*(1,00*0,50-3,14*0,11^2)=9,240 [B]

DN300 (z pol.č.87445):90,00*(1,50*0,60-3,14*0,33^2)=50,225 [C]

Celkem: A+B+C=82,848 [D]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 46 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  10 508,750  11,56  121 481,15

vozovka:258,0+10,5+11,0+50,0+30,0+700,0+864,0+2277,0+6300,0=10 500,500 [A]

pod dlažbu z drobných kostek:15,0m2*0,15=2,250 [B]

sjezd km 8,107:30,0m2*0,20=6,000 [C]

Celkem: A+B+C=10 508,750 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 47 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  511,750  104,05  53 247,59

10235,0m2*0,05=511,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 48 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  13,300  69,36  922,49

266,0m2*0,05=13,300 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

Zemní práce  4 732 486,831

Základy2
 49 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  670,000  338,27  226 640,90

660,0=660,000 [A]

podchycení prameniště:5,0+5,0=10,000 [B]

Celkem: A+B=670,000 [C]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 55 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  52,000  3 033,99  157 767,48
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

propust - na výtoku

km 7,702:1,50*1,00*2,00=3,000 [A]

km 8,180:1,50*1,00*2,00=3,000 [B]

km 9,024:1,50*1,00*2,00=3,000 [C]

km 9,256:1,50*1,00*2,00=3,000 [D]

km 9,375:1,50*1,00*2,00=3,000 [E]

km 9,389:1,50*1,00*2,00=3,000 [F]

km 9,403:1,50*1,00*2,00=3,000 [G]

km 9,549:1,50*1,00*2,00=3,000 [H]

sanace zdi, doplnění základu

km 8,819-8,864:16,0m3=16,000 [I]

km 7,763:7,0m3=7,000 [J]

nová kamenná zeď:20,00*0,50*0,50=5,000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=52,000 [L]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  384 408,382
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3
 57 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  33,000  3 848,67  127 006,11

20,00*0,50*1,00=10,000 [A]

sanace zdi

km 8,819-8,864:18,0m3=18,000 [B]

km 7,763:5,0m3=5,000 [C]

Celkem: A+B+C=33,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.

ZBV:

méněpráce SO 101ZBV-1 -33,000 -127 006,11

aktuální množství  0,00 0,000

 58 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  37,500  3 502,20  131 332,50

propust km 8,274 - zeď:5,00*0,50*1,00=2,500 [A]

sanace zdi

km 8,819-8,864:25,0m3=25,000 [B]

km 7,763:10,0m3=10,000 [C]

Celkem: A+B+C=37,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

ZBV:

méněpráce SO 101ZBV-1 -35,000 -122 577,00

aktuální množství  8 755,50 2,500

Svislé konstrukce  8 755,503

Vodorovné konstrukce4
 62 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  61,283  2 163,12  132 562,48
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

propust

km 7,471

pod jímku:1,90*2,30*0,10=0,437 [A]

pod bet.práh:0,70*1,40*0,10=0,098 [B]

pod rouru DN600:8,65*2,00*0,10=1,730 [C]

km 7,584

pod jímku:1,90*2,30*0,10=0,437 [D]

pod bet.práh:0,70*1,40*0,10=0,098 [E]

pod rouru DN600:7,55*2,00*0,10=1,510 [F]

km 7,626

pod jímku:1,90*2,30*0,10=0,437 [G]

pod čelo:2,05*4,50*0,10=0,923 [H]

pod rouru DN600:8,20*2,00*0,10=1,640 [I]

km 7,702

pod jímku:2,30*2,30*0,10=0,529 [J]

pod základ:1,30*2,30*0,10=0,299 [K]

pod rouru DN800:10,70*2,15*0,10=2,301 [L]

pod vývařiště:2,15*2,00*0,10=0,430 [M]

km 7,986

pod jímku:1,90*2,30*0,10=0,437 [N]

pod čelo:2,05*4,55*0,10=0,933 [O]

pod rouru DN600:8,00*2,00*0,10=1,600 [P]

km 8,075

pod jímku:1,90*2,30*0,10=0,437 [Q]

pod čelo:2,10*6,50*0,10=1,365 [R]

pod rouru DN600:8,70*2,00*0,10=1,740 [S]

km 8,121

pod čela:2,75*8,95*0,10+2,55*5,05*0,10=3,749 [T]

pod rám:7,40*2,40*0,10=1,776 [U]

km 8,180

pod jímku:1,90*2,30*0,10=0,437 [V]

pod základ:1,30*2,30*0,10=0,299 [W]

pod rouru DN800:7,85*2,15*0,10=1,688 [X]

km 8,274

pod jímku:1,90*2,30*0,10=0,437 [Y]

pod čelo:2,30*5,15*0,10=1,185 [Z]

pod rouru DN600:6,25*2,00*0,10=1,250 [AA]



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 32

3.6.1.10

Silnice III/29022 Hrabětice - Josefův Důl

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Stavba:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 8,383

pod bet.práh:0,70*1,40*0,10=0,098 [AB]

pod čelo:2,30*5,40*0,10=1,242 [AC]

pod rouru DN600:8,05*2,00*0,10=1,610 [AD]

km 8,484

pod jímku:2,60*2,60*0,10=0,676 [AE]

pod rouru DN800:13,95*2,20*0,10=3,069 [AF]

pod bet.práh:0,70*1,80*0,10=0,126 [AG]

km 8,679

pod jímku:1,90*2,30*0,10=0,437 [AH]

pod rouru DN800:6,20*2,20*0,10=1,364 [AI]

pod čelo:8,10*2,75*0,10=2,228 [AJ]

pod vývařiště:2,00*1,20*0,10=0,240 [AK]

km 9,024

pod jímku:1,90*2,30*0,10=0,437 [AL]

pod rouru DN800:6,60*2,20*0,10=1,452 [AM]

pod základ:1,30*2,30*0,10=0,299 [AN]

km 9,256

pod jímku:1,90*2,30*0,10=0,437 [AO]

pod základ:1,30*2,30*0,10=0,299 [AP]

pod rouru DN600:6,50*2,00*0,10=1,300 [AQ]

km 9,375

pod jímku:1,90*2,30*0,10=0,437 [AR]

pod bet.základ:1,20*2,30*0,10=0,276 [AS]

pod rouru DN600:8,25*2,00*0,10=1,650 [AT]

km 9,389

pod jímku:1,90*2,30*0,10=0,437 [AU]

pod bet.základ:1,30*2,30*0,10=0,299 [AV]

pod rouru DN600:8,15*2,00*0,10=1,630 [AW]

km 9,403

pod jímku:1,90*2,30*0,10=0,437 [AX]

pod bet.základ:1,30*2,30*0,10=0,299 [AY]

pod rouru DN600:8,25*2,00*0,10=1,650 [AZ]

km 9,549

pod jímku:1,90*2,30*0,10=0,437 [BA]

pod bet.základ:1,30*2,30*0,10=0,299 [BB]

pod rouru DN800:8,25*2,20*0,10=1,815 [BC]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 9,792

pod čelo:2,05*4,80*0,10=0,984 [BD]

pod bet.práh:0,70*1,40*0,10=0,098 [BE]

pod rouru DN600:8,45*2,00*0,10=1,690 [BF]

km 9,942

pod jímku:1,90*2,30*0,10=0,437 [BG]

pod bet.práh:0,70*1,40*0,10=0,098 [BH]

pod rouru DN600:8,15*2,00*0,10=1,630 [BI]

km 10,202

pod čela:2*2,05*4,40*0,10=1,804 [BJ]

pod rouru DN600:6,80*2,00*0,10=1,360 [BK]

Celkem: 

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+

AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK=61,283 [BL]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 64 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  13,610  2 518,96  34 283,05
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Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

propust - pod dlažbu z lom.kamene

km 7,471:1,9m2*0,10=0,190 [A]

odláždění čela:1,15m2*0,10=0,115 [B]

km 7,584:4,75m2*0,10=0,475 [C]

odláždění čela:1,0m2*0,10=0,100 [D]

km 7,626:2,35m2*0,10=0,235 [E]

km 7,702:3,05m2*0,10=0,305 [F]

km 7,986:2,15m2*0,10=0,215 [G]

km 8,075:4,15m2*0,10=0,415 [H]

km 8,121:8,45m2*0,10=0,845 [I]

km 8,180:3,55m2*0,10=0,355 [J]

km 8,274:1,3m2*0,10=0,130 [K]

km 8,383:6,5m2*0,10=0,650 [L]

odláždění čela:1,45m2*0,10=0,145 [M]

km 8,484:28,9m2*0,10=2,890 [N]

odláždění čela:2,0m2*0,10=0,200 [O]

km 8,679:13,8m2*0,10=1,380 [P]

km 9,024:4,8m2*0,10=0,480 [Q]

km 9,792:2,15m2*0,10=0,215 [R]

odláždění čela:1,5m2*0,10=0,150 [S]

km 9,942:1,8m2*0,10=0,180 [T]

odláždění čela:2,0m2*0,10=0,200 [U]

km 10,202:7,4m2*0,10=0,740 [V]

pod odláždění čel podélných propustů:(5ks*4,0m2+6,0m2)*0,10=2,600 [W]

pod odláždění km 10,340:2,0m2*0,10=0,200 [X]

pod odláždění km 7,763:2,0m2*0,10=0,200 [Y]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y=13,610 [Z]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 65 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  78,729  721,04  56 766,76
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

propust

km 7,471

pod jímku:2,60*2,80*0,10=0,728 [A]

pod bet.práh:0,90*1,60*0,10=0,144 [B]

pod rouru DN600:8,65*1,60*0,10=1,384 [C]

pod dlažbu:1,9m2*0,10=0,190 [D]

km 7,584

pod jímku:2,60*2,80*0,10=0,728 [E]

pod bet.práh:0,90*1,60*0,10=0,144 [F]

pod rouru DN600:7,55*1,60*0,10=1,208 [G]

pod dlažbu:4,75m2*0,10=0,475 [H]

km 7,626

pod jímku:2,60*2,80*0,10=0,728 [I]

pod čelo:2,55*5,00*0,10=1,275 [J]

pod rouru DN600:8,20*1,60*0,10=1,312 [K]

pod dlažbu:2,35m2*0,10=0,235 [L]

km 7,702

pod jímku:3,00*3,00*0,10=0,900 [M]

pod základ:1,60*2,60*0,10=0,416 [N]

pod rouru DN800:10,70*1,80*0,10=1,926 [O]

pod dlažbu:3,5m2*0,10=0,350 [P]

pod vývařiště:2,45*2,10*0,10=0,515 [Q]

km 7,986

pod jímku:2,60*2,80*0,10=0,728 [R]

pod čelo:2,55*5,05*0,10=1,288 [S]

pod rouru DN600:8,00*1,60*0,10=1,280 [T]

pod dlažbu:2,15m2*0,10=0,215 [U]

km 8,075

pod jímku:2,60*2,80*0,10=0,728 [V]

pod čelo:2,60*7,00*0,10=1,820 [W]

pod rouru DN600:8,70*1,60*0,10=1,392 [X]

pod dlažbu:4,15m2*0,10=0,415 [Y]

km 8,121

pod čela:3,25*9,45*0,10+3,05*5,55*0,10=4,764 [Z]

pod rám:7,40*2,00*0,10=1,480 [AA]

pod dlažbu:8,45m2*0,10=0,845 [AB]

km 8,180
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod jímku:2,60*2,80*0,10=0,728 [AC]

pod základ:1,60*2,60*0,10=0,416 [AD]

pod rouru DN800:7,85*1,80*0,10=1,413 [AE]

pod dlažbu:3,55m2*0,10=0,355 [AF]

km 8,274

pod jímku:2,60*2,80*0,10=0,728 [AG]

pod čelo:2,80*5,70*0,10=1,596 [AH]

pod rouru DN600:6,25*1,60*0,10=1,000 [AI]

pod dlažbu:1,3m2*0,10=0,130 [AJ]

km 8,383

pod bet.práh:0,90*1,60*0,10=0,144 [AK]

pod čelo:2,80*5,90*0,10=1,652 [AL]

pod rouru DN600:8,05*1,60*0,10=1,288 [AM]

pod dlažbu:6,5m2*0,10=0,650 [AN]

km 8,484

pod jímku:3,10*3,10*0,10=0,961 [AO]

pod rouru DN800:13,95*1,80*0,10=2,511 [AP]

pod bet.práh:0,90*1,60*0,10=0,144 [AQ]

pod dlažbu:28,9m2*0,10=2,890 [AR]

km 8,679

pod jímku:2,60*2,80*0,10=0,728 [AS]

pod rouru DN800:6,20*1,80*0,10=1,116 [AT]

pod čelo:8,60*3,25*0,10=2,795 [AU]

pod dlažbu:13,8m2*0,10=1,380 [AV]

pod vývařiště:2,20*1,40*0,10=0,308 [AW]

km 9,024

pod jímku:2,60*2,80*0,10=0,728 [AX]

pod rouru DN800:6,60*1,80*0,10=1,188 [AY]

pod základ:1,60*2,60*0,10=0,416 [AZ]

pod dlažbu:4,8m2*0,10=0,480 [BA]

km 9,256

pod jímku:2,60*2,80*0,10=0,728 [BB]

pod základ:1,60*2,60*0,10=0,416 [BC]

pod rouru DN600:6,50*1,60*0,10=1,040 [BD]

pod žlabovku:2,00*1,00*0,10=0,200 [BE]

km 9,375

pod jímku:2,60*2,80*0,10=0,728 [BF]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod bet.základ:1,60*2,60*0,10=0,416 [BG]

pod rouru DN600:8,25*1,60*0,10=1,320 [BH]

km 9,389

pod jímku:2,60*2,80*0,10=0,728 [BI]

pod bet.základ:1,60*2,60*0,10=0,416 [BJ]

pod rouru DN600:8,15*1,60*0,10=1,304 [BK]

km 9,403

pod jímku:2,60*2,80*0,10=0,728 [BL]

pod bet.základ:1,60*2,60*0,10=0,416 [BM]

pod rouru DN600:8,25*1,60*0,10=1,320 [BN]

pod žlabovku:4,50*1,00*0,10=0,450 [BO]

km 9,549

pod jímku:2,60*2,80*0,10=0,728 [BP]

pod bet.základ:1,60*2,60*0,10=0,416 [BQ]

pod rouru DN800:8,25*1,80*0,10=1,485 [BR]

pod žlabovku:1,85*1,00*0,10=0,185 [BS]

km 9,792

pod čelo:2,55*5,30*0,10=1,352 [BT]

pod bet.práh:0,90*1,60*0,10=0,144 [BU]

pod rouru DN600:8,45*1,60*0,10=1,352 [BV]

pod dlažbu:1,8m2*0,10=0,180 [BW]

km 9,942

pod jímku:2,60*2,80*0,10=0,728 [BX]

pod bet.práh:0,90*1,60*0,10=0,144 [BY]

pod rouru DN600:8,15*1,60*0,10=1,304 [BZ]

pod dlažbu:1,8m2*0,10=0,180 [CA]

km 10,202

pod čela:2*2,55*4,90*0,10=2,499 [CB]

pod rouru DN600:6,80*1,60*0,10=1,088 [CC]

pod dlažbu:7,4m2*0,10=0,740 [CD]

pod žlabovku šíř.800mm z pol.č.935222:5,30*1,20*0,10=0,636 [CE]

pod schdišťové stupně:2,0m3=2,000 [CF]

Celkem: 

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+

AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL+BM+BN+BO+BP+BQ+BR+BS+BT+BU+BV+BW+BX+BY+BZ+CA+CB+CC+CD+CE+CF=78,729 [CG]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 66 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  53,000  665,79  35 286,87

pod vegetační tvárnice (z pol.č.466921):330,0m2*0,10=33,000 [A]

podélné propusty DN300 z pol.č.918345:45,00*1,00*0,10=4,500 [B]

pod potrubí DN200 (z pol.č.87434):20,00*1,00*0,10=2,000 [C]

pod potrubí DN300 (z pol.č.87445):90,00*1,50*0,10=13,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=53,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 67 458312 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) M3  22,500  2 359,77  53 094,83

sanace zdi km 8,819-8,864:17,5m3=17,500 [A]

sanace zdi km 7,763:5,0m3=5,000 [B]

Celkem: A+B=22,500 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

méněpráce SO 101ZBV-1 -22,500 -53 094,83

aktuální množství  0,00 0,000

 69 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  17,723  2 659,42  47 132,90
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

propusty

km 7,471

práh dlažby:1,20*0,50*1,00=0,600 [A]

pod vyústěním roury:1,20*0,50*1,00=0,600 [B]

km 7,584

práh dlažby:1,20*0,50*1,00=0,600 [C]

pod vyústěním roury:1,20*0,50*1,00=0,600 [D]

km 7,626

práh dlažby:1,20*0,50*1,00=0,600 [E]

km 7,702

práh dlažby:1,60*0,50*1,00=0,800 [F]

km 7,986

práh dlažby:1,20*0,50*1,00=0,600 [G]

km 8,075

práh dlažby:1,20*0,50*1,00=0,600 [H]

km 8,121

práh dlažby:1,50*0,30*1,05=0,473 [I]

km 8,180

práh dlažby:1,20*0,50*1,00=0,600 [J]

km 8,383

práh dlažby:2*1,35*0,50*1,00=1,350 [K]

pod vtokem roury:1,20*0,50*1,00=0,600 [L]

km 8,484

práh dlažby:1,60*0,50*1,00=0,800 [M]

pod vyústěním roury:1,60*0,50*1,00=0,800 [N]

km 9,024

práh dlažby:1,60*0,50*1,00=0,800 [O]

km 9,256

práh dlažby:0,60*0,50*1,00=0,300 [P]

km 9,375

práh dlažby:1,40*0,50*1,00=0,700 [Q]

km 9,389

práh dlažby:1,40*0,50*1,00=0,700 [R]

km 9,403

práh dlažby:1,40*0,50*1,00=0,700 [S]

km 9,549

práh dlažby:1,40*0,50*1,00=0,700 [T]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 9,792

práh dlažby:2*1,20*0,50*1,00=1,200 [U]

pod vyústěním roury:1,20*0,50*1,00=0,600 [V]

km 9,942

práh dlažby:1,20*0,50*1,00=0,600 [W]

pod vyústěním roury:1,20*0,50*1,00=0,600 [X]

km 10,202

práh dlažby:2*1,20*0,50*1,00=1,200 [Y]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y=17,723 [Z]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 70 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  5,000  883,98  4 419,90

HV km 10,340:2,0m3=2,000 [A]

propust km 8,484:3,0m3=3,000 [B]

Celkem: A+B=5,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 71 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  27,220  4 251,33  115 721,20
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propust

km 7,471:1,9m2*0,20=0,380 [A]

odláždění čela:1,15m2*0,20=0,230 [B]

km 7,584:4,75m2*0,20=0,950 [C]

odláždění čela:1,0m2*0,20=0,200 [D]

km 7,626:2,35m2*0,20=0,470 [E]

km 7,702:3,05m2*0,20=0,610 [F]

km 7,986:2,15m2*0,20=0,430 [G]

km 8,075:4,15m2*0,20=0,830 [H]

km 8,121:8,45m2*0,20=1,690 [I]

km 8,180:3,55m2*0,20=0,710 [J]

km 8,274:1,3m2*0,20=0,260 [K]

km 8,383:6,5m2*0,20=1,300 [L]

odláždění čela:1,45m2*0,20=0,290 [M]

km 8,484:28,9m2*0,20=5,780 [N]

odláždění čela:2,0m2*0,20=0,400 [O]

km 8,679:13,8m2*0,20=2,760 [P]

km 9,024:4,8m2*0,20=0,960 [Q]

km 9,792:2,15m2*0,20=0,430 [R]

odláždění čela:1,5m2*0,20=0,300 [S]

km 9,942:1,8m2*0,20=0,360 [T]

odláždění čela:2,0m2*0,20=0,400 [U]

km 10,202:7,4m2*0,20=1,480 [V]

odláždění čel podélných propustů:(5ks*4,0m2+6,0m2)*0,20=5,200 [W]

km 10,340:2,0m2*0,20=0,400 [X]

km 7,763:2,0m2*0,20=0,400 [Y]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y=27,220 [Z]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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 72 466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2  330,000  439,31  144 972,30

VČETNĚ VÝPLNĚ ORNICÍ

zpevnění svahu:(180,00+150,00)*1,00=330,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- povrchovou úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem

- výplň spar předepsaným materiálem

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  571 145,464

Komunikace5
 73 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  2 353,375  677,29  1 593 917,35

nová kce vozovky z kubatur.listu:208,0m3+621,0m3+1413,0m3+100,0m3=2 342,000 [A]

pod zámk.dl. tl.80mm:11,0m2*0,25=2,750 [B]

pod dlažbu z drobných kostek:10,5m2*0,25=2,625 [C]

sjezd km 8,107:30,0m2*0,20=6,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 353,375 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 74 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  140,000  98,25  13 755,00

vjezdy:700,0m2*0,20=140,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 75 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  603,600  132,95  80 248,62

(4956,00*0,50+964,00*1,50+100,00*1,00)*0,15=603,600 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 76 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  5 100,000  11,24  57 324,00

nová kce vozovky:5100,0m2=5 100,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 77 572213a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  17 932,000  7,49  134 310,68

0,3KG/M2

frézovaná voz. v tl. 0,04m:7472,0m2=7 472,000 [A]

frézovaná voz. v tl. 0,05m:5360,0m2=5 360,000 [B]

nová kce vozovky:5100,0m2=5 100,000 [C]

Celkem: A+B+C=17 932,000 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 78 572213b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  13 482,000  7,49  100 980,18

0,4KG/M2
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frézovaná voz. v tl. 0,04m:7472,0m2=7 472,000 [A]

frézovaná voz. v tl. 0,05m:5360,0m2=5 360,000 [B]

oprava trhlin (cca 5% z fréz.plochy):650,0m2=650,000 [C]

Celkem: A+B+C=13 482,000 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 79 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  2 280,000  121,39  276 769,20

1630,0m2=1 630,000 [A]

oprava trhlin (cca 5% z fréz.plochy):650,0m2=650,000 [B]

Celkem: A+B=2 280,000 [C]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 80 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  717,280  4 513,52  3 237 457,63

frézovaná voz. v tl. 0,04m:7472,0m2*0,04=298,880 [A]

frézovaná voz. v tl. 0,05m:5360,0m2*0,04=214,400 [B]

nová kce vozovky:5100,0m2*0,04=204,000 [C]

Celkem: A+B+C=717,280 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 81 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  982,700  4 167,05  4 094 960,04

frézovaná voz. v tl. 0,04m:7472,0m2*0,05=373,600 [A]

frézovaná voz. v tl. 0,05m:5360,0m2*0,06=321,600 [B]

nová kce vozovky:5100,0m2*0,05=255,000 [C]

oprava trhlin (cca 5% z fréz.plochy):650,0m2*0,05=32,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=982,700 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 82 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  10,500  763,01  8 011,61

10,5m2=10,500 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 83 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2  50,000  208,09  10 404,50

50,0m2=50,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 84 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  159,000  82,08  13 050,72

dle pol.č.919111:

pro napojení na stáv.živici:159,0m=159,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  9 621 189,535
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Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 85 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  55,000  605,90  33 324,50

sanace zdi km 8,819-8,864:25,00*1,60=40,000 [A]

km 7,763:15,0m2=15,000 [B]

Celkem: A+B=55,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

ZBV:

méněpráce SO 101ZBV-6 -55,000 -33 324,50

aktuální množství  0,00 0,000

 86 62845 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2  20,000  472,17  9 443,40

stáv.koryto:20,00*1,00=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  9 443,406

Přidružená stavební výroba7
 87 741155 SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ BETON JEDNODUCHÉ KUS  2,000  32 254,33  64 508,66

náhrada za stávající (pol.č.741915):2ks=2,000 [A]

 88 741915 DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ BETON JEDNODUCHÝCH KUS  2,000  9 248,55  18 497,10
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VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

2ks=2,000 [A]

Přidružená stavební výroba  83 005,767

Potrubí8
 90 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  20,000  380,73  7 614,60

km 8,818 přípojka UV:10,0=10,000 [A]

km 8,782 přípojka UV:10,0=10,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 91 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  90,000  1 298,84  116 895,60

km 7,797 přípojka HV:10,0=10,000 [A]

km 7,763 přípojka HV:10,0=10,000 [B]

km 10,340 přípojka HV:70,0=70,000 [C]

Celkem: A+B+C=90,000 [D]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 92 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M  40,000  433,53  17 341,20

HV km 10,340, na kabely O2:2*20,00=40,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 93 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  1,000  12 485,55  12 485,55

1ks=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
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- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

 94 895122 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80 KUS  3,000  9 017,34  27 052,02

1+2=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem předepsaného materiálu a tvaru

- dodání a osazení předepsaných skruží  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jejich  skladování,  dopravu  vnitrostaveništní i mimostaveništní

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch

- předepsané podkladní konstrukce

 95 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,000  5 942,20  11 884,40

km 8,818:1=1,000 [A]

km 8,782:1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 96 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  3,000  21 773,40  65 320,20
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km 10,340:1ks=1,000 [A]

km 7,797:1ks=1,000 [B]

km 7,763:1ks=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

méněpráce SO 101ZBV-6 -2,000 -43 546,80

aktuální množství  21 773,40 1,000

 97 899111.a POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  4,000  3 464,46  13 857,84

0,90x1,30M

propusty - na vtokové jímce

km 8,075:1=1,000 [A]

km 9,375:1=1,000 [B]

km 9,403:1=1,000 [C]

km 9,549:1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

 98 899111.b POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  3 464,46  3 464,46

1,30x1,30M

propusty - na vtokové jímce

km 8,484:1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

 100 89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS  5,000  3 567,74  17 838,70

ŠIKMÝ ŘEZ NA POTRUBÍ
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šikmé čelo propustu DN600

km 7,471:1=1,000 [A]

km 7,584:1=1,000 [B]

km 8,383:1=1,000 [C]

km 9,792:1=1,000 [D]

km 9,942:1=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=5,000 [F]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 101 89948 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS  1,000  4 738,26  4 738,26

ŠIKMÝ ŘEZ NA POTRUBÍ

šikmé čelo propustu DN800

km 8,484:1=1,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 102 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  98,360  2 500,23  245 922,62
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propust

km 7,471:4,3=4,300 [A]

km 7,584:3,7=3,700 [B]

km 7,626:4,0=4,000 [C]

km 7,702:7,56=7,560 [D]

km 7,986:3,95=3,950 [E]

km 8,075:4,3=4,300 [F]

km 8,121:5,35=5,350 [G]

km 8,180:5,75=5,750 [H]

km 8,274:3,1=3,100 [I]

km 8,383:4,0=4,000 [J]

km 8,484:9,85=9,850 [K]

km 8,679:4,4=4,400 [L]

km 9,024:4,95=4,950 [M]

km 9,256:3,45=3,450 [N]

km 9,375:4,2=4,200 [O]

km 9,389:3,95=3,950 [P]

km 9,403:4,0=4,000 [Q]

km 9,549:6,0=6,000 [R]

km 9,792:4,2=4,200 [S]

km 9,942:4,0=4,000 [T]

km 10,202:3,35=3,350 [U]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=98,360 [V]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 103 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  20,000  87,09  1 741,80

20,0m=20,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 104 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  90,000  127,35  11 461,50

90,0m=90,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 105 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  110,000  87,09  9 579,90

DN 200:20,0=20,000 [A]

DN 300:90,0=90,000 [B]

Celkem: A+B=110,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí  523 651,858

Ostatní konstrukce a práce9
 106 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  120,450  1 885,78  227 142,20

Vč. PKO - RAL 7011
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na čelech propustu a vtokových jímkách

km 7,471:5,3=5,300 [A]

km 7,584:5,3=5,300 [B]

km 7,626:3,6+5,3=8,900 [C]

km 7,702:6,6=6,600 [D]

km 7,986:3,7+5,3=9,000 [E]

km 8,075:5,6+1,8=7,400 [F]

km 8,121:8,1+4,2=12,300 [G]

km 8,180:5,3=5,300 [H]

km 8,274:4,3+5,3=9,600 [I]

km 8,383:4,5=4,500 [J]

km 8,679:7,3+5,3=12,600 [K]

km 9,024:5,3=5,300 [L]

km 9,256:5,3=5,300 [M]

km 9,375:1,55=1,550 [N]

km 9,389:5,3=5,300 [O]

km 9,792:3,9=3,900 [P]

km 9,942:5,3=5,300 [Q]

km 10,202:3,5+3,5=7,000 [R]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=120,450 [S]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 107 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  622,000  1 329,51  826 955,22

Vč. osazení odrazek v prolisu pásnice, přesný typ použitého svodidla podléhá 

schválení investorem
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vlevo

km 7,612-7,640:28,00+2*4,00=36,000 [A]

km 7,688-7,728:40,00+2*4,00=48,000 [B]

km 7,972-8,000:28,00+2*4,00=36,000 [C]

km 8,061-8,089:28,00+2*4,00=36,000 [D]

km 8,117-8,194:76,00+2*4,00=84,000 [E]

km 8,501-8,549:48,00+2*4,00=56,000 [F]

km 8,665-8,693:28,00+2*4,00=36,000 [G]

km 9,018-9,077:60,00+2*4,00=68,000 [H]

km 9,213-9,276:64,00+2*4,00=72,000 [I]

km 9,778-9,806:28,00+2*4,00=36,000 [J]

km 10,261-10,277:16,00+4,00=20,000 [K]

km 10,312-10,316:4,00+4,00=8,000 [L]

2*4,00=8,000 [M]

vpravo

km 8,495-8,561:70,00+2*4,00=78,000 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=622,000 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 108 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  342,000  1 376,65  470 814,30

Vč. osazení odrazek v prolisu pásnice, přesný typ použitého svodidla podléhá 

schválení investorem

vlevo

km 9,506-9,766:260,00+2*4,00=268,000 [A]

vpravo

km 9,359-9,423:66,00+2*4,00=74,000 [B]

Celkem: A+B=342,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 109 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  478,000  395,88  189 230,64

podél rigolu:35,0+36,0+152,0+205,0=428,000 [A]

komunikace:15,0+12,0+11,0+12,0=50,000 [B]

Celkem: A+B=478,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 110 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M  30,000  1 629,36  48 880,80

30,0m=30,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 111 91782a VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M  4,000  140,46  561,84

KAMENNÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ

4*1,00=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 112 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  8,000  33 188,43  265 507,44
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

propust

km 7,626:1=1,000 [A]

km 7,986:1=1,000 [B]

km 8,075:1=1,000 [C]

km 8,274:1=1,000 [D]

km 8,383:1=1,000 [E]

km 9,792:1=1,000 [F]

km 10,202:2=2,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=8,000 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 113 91816 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS  1,000  41 522,53  41 522,53
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

propust

km 8,679:1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 114 918171a ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM KUS  2,000  48 635,83  97 271,66

ČELA NA RÁMU 1,00x1,00M

rámový propust km 8,121:2ks=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 115 918258 VTOKOVÉ JÍMKY VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

600MM

KUS  11,000  24 411,55  268 527,05

propustek

km 7,471:1=1,000 [A]

km 7,584:1=1,000 [B]

km 7,626:1=1,000 [C]

km 7,986:1=1,000 [D]

km 8,075:1=1,000 [E]

km 8,274:1=1,000 [F]

km 9,256:1=1,000 [G]

km 9,375:1=1,000 [H]

km 9,389:1=1,000 [I]

km 9,403:1=1,000 [J]

km 9,942:1=1,000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=11,000 [L]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 116 91826 VTOKOVÉ JÍMKY VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

800MM

KUS  6,000  28 873,98  173 243,88

propust

km 7,702:1=1,000 [A]

km 8,180:1=1,000 [B]

km 8,484:1=1,000 [C]

km 8,679:1=1,000 [D]

km 9,024:1=1,000 [E]

km 9,549:1=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=6,000 [G]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 117 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M  45,000  1 707,28  76 827,60

nové podélné propusty

km 7,409:17,0=17,000 [A]

km 7,544:8,0=8,000 [B]

km 7,748:4,0=4,000 [C]

km 7,815:8,0=8,000 [D]

km 10,123:8,0=8,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=45,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
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- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 118 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  141,850  2 930,40  415 677,24

propust

km 7,471:9,70=9,700 [A]

km 7,584:8,60=8,600 [B]

km 7,626:9,50=9,500 [C]

km 7,986:9,30=9,300 [D]

km 8,075:10,00=10,000 [E]

km 8,274:7,70=7,700 [F]

km 8,383:9,45=9,450 [G]

km 9,256:8,40=8,400 [H]

km 9,375:10,00=10,000 [I]

km 9,389:10,00=10,000 [J]

km 9,403:10,00=10,000 [K]

km 9,792:9,70=9,700 [L]

km 9,942:9,20=9,200 [M]

km 10,202:8,30=8,300 [N]

nový podélný propust km 9,484:12,0=12,000 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=141,850 [P]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 119 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  63,500  4 285,89  272 154,02

propusty

km 7,702:12,50=12,500 [A]

km 8,180:9,60=9,600 [B]

km 8,484:15,00=15,000 [C]

km 8,679:7,90=7,900 [D]

km 9,024:8,50=8,500 [E]

km 9,549:10,00=10,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=63,500 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 120 91840 PROPUSTY RÁMOVÉ 100/100 M  10,000  15 972,25  159 722,50

propust km 8,121:10,0m=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 121 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  232,000  52,02  12 068,64

pro napojení na stáv.živici:159,0m=159,000 [A]

podél obruby:50,0+10,0+8,0+5,0=73,000 [B]

Celkem: A+B=232,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 122 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  478,000  92,49  44 210,22

podél obruby:50,0m=50,000 [A]

podél rigolu:428,0m=428,000 [B]

Celkem: A+B=478,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 123 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  310,500  297,83  92 476,22

propust

km 9,256:2,0=2,000 [A]

km 9,403:4,5=4,500 [B]

podél vozovky:4,0+7,0+3,0+3,0+3,0+13,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+100,0+10,0+2,0+6,0+40,0+3,0+2,0+3,0+8,0+2,0+5,0+3,0+22,0+50,0=304,000 [C]

Celkem: A+B+C=310,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu
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 124 935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU 

TL 100MM

M  5,300  2 080,92  11 028,88

ŠÍŘ.800MM

km 9,375:2,00=2,000 [A]

km 9,389:3,30=3,300 [B]

Celkem: A+B=5,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 125 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  260,000  819,77  213 140,20

km 7,763-7,799:43,5m2=43,500 [A]

km 8,785-8,819:36,00*1,00=36,000 [B]

km 9,025-9,176:152,00*0,50=76,000 [C]

km 9,549-9,754:205,00*0,50=102,500 [D]

km 7,763 u HV:2,0m2=2,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=260,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 126 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 

250MMM DO BETONU TL 100MM

M2  325,000  813,99  264 546,75

zpevněný lichoběžníkový příkop:325,0m2=325,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
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- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 127 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS  2,000  4 883,01  9 766,02

propust km 8,679 - vývařiště:1ks=1,000 [A]

propust km 7,702 - vývařiště:1ks=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 129 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  22 776,000  4,25  96 798,00

22776,0m2=22 776,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 130 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  22 776,000  5,09  115 929,84

22776,0m2=22 776,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 131 93831 OČIŠTĚNÍ DLAŽEB UMYTÍM VODOU M2  40,000  41,62  1 664,80

čištění stáv.koryta:20,00*1,00*2=40,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 132 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2  70,000  196,53  13 757,10

sanace zdi km 8,819-8,864:25,00*1,60=40,000 [A]

očištění zdiva km 7,763:20,00*1,50=30,000 [B]

Celkem: A+B=70,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 133 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  331,000  1 638,73  542 419,63

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014102
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odbourání stáv. kamen. zdi:8,00*0,50*1,00=4,000 [A]

bourání stávajících kamenných propustů

km 7,469:7,0+2,0=9,000 [B]

km 7,586:8,0+2,0=10,000 [C]

km 7,626:8,0+2,0=10,000 [D]

km 7,702:17,0+2,0=19,000 [E]

km 7,986:17,0+4,0=21,000 [F]

km 8,075:12,0+4,0=16,000 [G]

km 8,120:17,0+8,0=25,000 [H]

km 8,180:14,0+8,0=22,000 [I]

km 8,273:13,0+8,0=21,000 [J]

km 8,379:18,0+8,0=26,000 [K]

km 8,490:18,0+4,0=22,000 [L]

km 8,507:10,0+4,0=14,000 [M]

km 8,679:8,0+7,5=15,500 [N]

km 9,024:8,0+8,0=16,000 [O]

km 9,390:8,0+8,5=16,500 [P]

km 9,412:8,0+9,0=17,000 [Q]

km 9,548:11,0+8,0=19,000 [R]

km 9,792:13,0+4,0=17,000 [S]

km 9,941:7,0+4,0 =11,000 [T]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=331,000 [U]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 134 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  8,500  715,42  6 081,07

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014102

km 10,202:8,50=8,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
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- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 135 96686 ODSTRANĚNÍ ODRAZNÍKŮ KAMENNÝCH KUS  160,000  247,21  39 553,60

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU INVESTOREM, předpoklad odvozu do 

20 km

160ks=160,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 136 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  3,000  1 460,81  4 382,43

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014102

km 8,818:1=1,000 [A]

km 8,782:1=1,000 [B]

km 7,763:1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,000 [D]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 137 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  1,000  2 322,31  2 322,31

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014102

1ks=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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 138 96689 VYBOURÁNÍ HORSKÝCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000  468,21  468,21

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014102

stávající horská vpusť:1ks=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

méněpráce SO 101ZBV-6 -1,000 -468,21

aktuální množství  0,00 0,000

 139 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  20,000  337,11  6 742,20

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014102

km 8,782:10,0m=10,000 [A]

km 8,818:10,0m=10,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 140 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M  40,500  383,93  15 549,17

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014102

PVC DN250

km 9,792:13,0=13,000 [A]

km 9,941:7,5=7,500 [B]

PVC DN300

km 7,798:10,0=10,000 [C]

km 7,763:10,0=10,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=40,500 [E]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
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položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  5 026 476,009

nové položky99999
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  0,000  46,24  0,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

nové položky SO 101ZBV-4  317,796  14 694,89

méněpráce SO 101ZBV-7 -73,501 -3 398,69

aktuální množství  11 296,20 244,295

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - suť T  0,000  69,36  0,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

nové položky SO 101ZBV-4  210,674  14 612,35

méněpráce SO 101ZBV-7 -80,056 -5 552,68

aktuální množství  9 059,66 130,618

 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KS  0,000  68 000,00  0,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

ZBV:

nové položky SO 101ZBV-4  1,000  68 000,00

aktuální množství  68 000,00 1,000
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 11 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  0,000  76,00  0,00

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

ZBV:

nové položky SO 101ZBV-4  43,000  3 268,00

aktuální množství  3 268,00 43,000

 12 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M  0,000  1 011,33  0,00

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

ZBV:

nové položky SO 101ZBV-4  74,300  75 141,82

aktuální množství  75 141,82 74,300

 18 12573.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  0,000  57,51  0,00

ZBV:

nové položky SO 101ZBV-4  317,796  18 276,45

méněpráce SO 101ZBV-7 -73,501 -4 227,04

aktuální množství  14 049,41 244,295

 26 12893 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3  0,000  142,34  0,00

Technická specifikace: položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

ZBV:

nové položky SO 101ZBV-4  317,796  45 235,08

méněpráce SO 101ZBV-7 -73,501 -10 462,13
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aktuální množství  34 772,95 244,295

 35 13173.a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  0,000  196,65  0,00

ZBV:

nové položky SO 101ZBV-4  158,898  31 247,29

méněpráce SO 101ZBV-7 -36,750 -7 226,89

aktuální množství  24 020,40 122,148

 37 13183.a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  0,000  196,65  0,00

ZBV:

nové položky SO 101ZBV-4  158,898  31 247,23

méněpráce SO 101ZBV-7 -36,750 -7 226,89

aktuální množství  24 020,35 122,148

 39 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3  0,000  891,47  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
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- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

nové položky SO 101ZBV-4  317,796  283 305,15

méněpráce SO 101ZBV-7 -73,501 -65 523,94

aktuální množství  217 781,22 244,295

 42 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  0,000  34,29  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
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nové položky SO 101ZBV-4  635,591  21 794,42

méněpráce SO 101ZBV-7 -147,001 -5 040,66

aktuální množství  16 753,75 488,590

 44 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  0,000  97,39  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

nové položky SO 101ZBV-4  317,796  30 950,10

méněpráce SO 101ZBV-7 -73,501 -7 158,26

aktuální množství  23 791,84 244,295

 45 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,000  665,79  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

nové položky SO 101ZBV-4  317,796  211 585,07

méněpráce SO 101ZBV-7 -73,501 -48 936,23

aktuální množství  162 648,84 244,295

 49 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  0,000  338,27  0,00

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
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- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

ZBV:

nové položky SO 101ZBV-4  74,300  25 133,46

aktuální množství  25 133,46 74,300

 50 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  0,000  63,97  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

ZBV:

nové položky SO 101ZBV-4  334,640  21 406,90

méněpráce SO 101ZBV-7 -106,140 -6 789,78

aktuální množství  14 617,12 228,500

 51 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,000  23 100,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a 

jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

ZBV:

nové položky SO 101ZBV-4  40,665  939 356,88

méněpráce SO 101ZBV-7 -10,980 -253 638,00

aktuální množství  685 718,88 29,685

 52 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3  0,000  4 660,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění
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ZBV:

nové položky SO 101ZBV-4  25,945  120 901,37

méněpráce SO 101ZBV-7 -7,005 -32 643,30

aktuální množství  88 258,07 18,940

 53 261413 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM M  0,000  802,51  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

ZBV:

nové položky SO 101ZBV-4  373,019  299 351,24

méněpráce SO 101ZBV-7 -179,049 -143 688,61

aktuální množství  155 662,62 193,970

 54 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  738,34  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním

ZBV:

nové položky SO 101ZBV-4  19,836  14 645,71

méněpráce SO 101ZBV-7 -9,521 -7 029,74

aktuální množství  7 615,98 10,315

 56 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  0,000  88,02  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie
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- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

ZBV:

nové položky SO 101ZBV-4  120,600  10 615,21

méněpráce SO 101ZBV-7 -57,888 -5 095,30

aktuální množství  5 519,91 62,712

 59 327221 OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH KVÁDROVÝ A 

ŘÁDKOVÝ

M3  0,000  6 990,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení dvoustranně lícovaného kamene, jeho případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi, dodávku 

předepsané malty, spárování.

ZBV:

nové položky SO 101ZBV-4  67,143  469 328,17

méněpráce SO 101ZBV-7 -32,229 -225 280,71

aktuální množství  244 047,46 34,914

 60 327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C25/30 (B30)

M3  0,000  5 280,00  0,00

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 80

3.6.1.10

Silnice III/29022 Hrabětice - Josefův Důl

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

nové položky SO 101ZBV-4  78,534  414 657,94

méněpráce SO 101ZBV-7 -37,696 -199 034,88

aktuální množství  215 623,06 40,838

 61 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 T  0,000  24 800,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
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bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

nové položky SO 101ZBV-4  9,261  229 682,72

méněpráce SO 101ZBV-7 -4,210 -104 408,00

aktuální množství  125 274,72 5,051

 62 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,000  2 163,12  0,00

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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ZBV:

nové položky SO 101ZBV-4  2,732  5 909,64

méněpráce SO 101ZBV-7 -1,147 -2 481,10

aktuální množství  3 428,55 1,585

 63 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  0,000  2 359,77  0,00

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

nové položky SO 101ZBV-4  14,877  35 106,30

méněpráce SO 101ZBV-7 -6,248 -14 743,84
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aktuální množství  20 362,46 8,629

 68 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  0,000  2 290,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

ZBV:

nové položky SO 101ZBV-4  6,147  14 076,63

méněpráce SO 101ZBV-7 -2,951 -6 757,79

aktuální množství  7 318,84 3,196

 89 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  0,000  360,00  0,00

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

nové položky SO 101ZBV-4  290,991  104 756,76

méněpráce SO 101ZBV-7 -139,676 -50 283,36

aktuální množství  54 473,40 151,315

 99 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  0,000  2 180,00  0,00

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

ZBV:

nové položky SO 101ZBV-4  2,000  4 360,00

méněpráce SO 101ZBV-7 -1,000 -2 180,00

aktuální množství  2 180,00 1,000
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 128 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  0,000  161,06  0,00

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.

ZBV:

nové položky SO 101ZBV-4  663,973  106 939,52
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méněpráce SO 101ZBV-7 -318,707 -51 330,95

aktuální množství  55 608,57 345,266

 133 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  0,000  1 638,73  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

nové položky SO 101ZBV-4  87,781  143 849,03

méněpráce SO 101ZBV-7 -33,357 -54 663,12

aktuální množství  89 185,91 54,424

nové položky  2 484 633,4599999

 24 060 516,12Celkem:
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Objekt: SO 101

Stavba: JÚ 14123

SOUPIS PRACÍ
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Zemní práce1
 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  2 420,000  10,40  25 168,00

Vč. likvidace materiálu

2420,0m2=2 420,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  154,000  416,18  64 091,72

Investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním. Položka je vč. odvozu a uložení 

kmenů na místo určené investorem, předpoklad do 20 km

154ks=154,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 3 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  103,000  693,64  71 444,92

Investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním. Položka je vč. odvozu a uložení 

kmenů na místo určené investorem, předpoklad do 20 km

103ks=103,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
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KOMUNIKACE

KÁCENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 4 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS  72,000  1 040,46  74 913,12

Investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním. Položka je vč. odvozu a uložení 

kmenů na místo určené investorem, předpoklad do 20 km

72ks=72,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

Zemní práce  235 617,761

 235 617,76Celkem:
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24.3.2015Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ING.ŠTÍPKOVÁVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 511 065,39Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 828 389,12Cena s daní:

Kč 317 323,73DPH:

Kč 1 511 065,39Cena celková:

Kč 1 511 065,39Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

KOMUNIKACE - ARMOVANÉ SVAHY

KOMUNIKACE

Rozpočet:

Silnice III/29022 Hrabětice - Josefův Důl

101.2

Objekt: SO 101

Stavba: JÚ 14123

SOUPIS PRACÍ
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Silnice III/29022 Hrabětice - Josefův Důl

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE - ARMOVANÉ SVAHY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 419,600  46,24  65 642,30

NEVHODNÁ ZEMINA

část I km 7,688-7,740

dle pol.č.17120:389,0m3=389,000 [A]

část II km 8,166-8,198

dle pol.č.17120:224,6m3=224,600 [B]

část III km 9,015-9,080

dle pol.č.17120:370,0m3=370,000 [C]

část IV km 9,220-9,270

dle pol.č.17120:436,0m3=436,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 419,600 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014201.a POPLATKY ZA ZEMNÍK M3  207,020  20,81  4 308,09

NÁKUP ORNICE

část I km 7,688-7,740

dle pol.č.18220,18220a:10,40m3+43,32m3=53,720 [A]

část II km 8,166-8,198

dle pol.č.18220,18220a:6,40m3+24,00m3=30,400 [B]

část III km 9,015-9,080

dle pol.č.18220,18220a:13,00m3+54,00m3=67,000 [C]

část IV km 9,220-9,270

dle pol.č.18220,18220a:10,00m3+45,90m3=55,900 [D]

Celkem: A+B+C+D=207,020 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

 3 014201.b POPLATKY ZA ZEMNÍK M3  1 384,900  10,40  14 402,96

NÁKUP ZEMINY
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Silnice III/29022 Hrabětice - Josefův Důl

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE - ARMOVANÉ SVAHY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

část I km 7,688-7,740

dle pol.č.12573.a:363,5m3=363,500 [A]

část II km 8,166-8,198

dle pol.č.12573.a:231,4m3=231,400 [B]

část III km 9,015-9,080

dle pol.č.12573.a:371,0m3=371,000 [C]

část IV km 9,220-9,270

dle pol.č.12573.a:419,0m3=419,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 384,900 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce  84 353,350

Zemní práce1
 4 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  993,700  90,55  89 979,54

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014101

část I km 7,688-7,740

odkop:389,0m3, z toho tř.I cca 70%, t.j.272,3m3=272,300 [A]

část II km 8,166-8,198

odkop:224,6m3, z toho tř.I cca 70%, t.j.157,2m3=157,200 [B]

část III km 9,015-9,080

odkop:370,0m3, z toho tř.I cca 70%, t.j.259,0m3=259,000 [C]

část IV km 9,220-9,270

odkop:436,0m3, z toho tř.I cca 70%, t.j.305,2m3=305,200 [D]

Celkem: A+B+C+D=993,700 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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KOMUNIKACE

KOMUNIKACE - ARMOVANÉ SVAHY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  212,950  108,67  23 141,28

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014101

část I km 7,688-7,740

odkop:389,0m3, z toho tř.I cca 15%, t.j.58,35m3=58,350 [A]

část II km 8,166-8,198

odkop:224,6m3, z toho tř.I cca 15%, t.j.33,7m3=33,700 [B]

část III km 9,015-9,080

odkop:370,0m3, z toho tř.I cca 15%, t.j.55,5m3=55,500 [C]

část IV km 9,220-9,270

odkop:436,0m3, z toho tř.I cca 15%, t.j.65,4m3=65,400 [D]

Celkem: A+B+C+D=212,950 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3  212,950  213,87  45 543,62

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014101

část I km 7,688-7,740

odkop:389,0m3, z toho tř.I cca 15%, t.j.58,35m3=58,350 [A]

část II km 8,166-8,198

odkop:224,6m3, z toho tř.I cca 15%, t.j.33,7m3=33,700 [B]

část III km 9,015-9,080

odkop:370,0m3, z toho tř.I cca 15%, t.j.55,5m3=55,500 [C]

část IV km 9,220-9,270

odkop:436,0m3, z toho tř.I cca 15%, t.j.65,4m3=65,400 [D]

Celkem: A+B+C+D=212,950 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 12573.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 384,900  57,51  79 645,60

ZEMINA

část I km 7,688-7,740

natěžení a dovoz dle pol.č.17110, 17511, 17910:23,4m3+17,5m3+322,6m3=363,500 [A]

část II km 8,166-8,198

natěžení a dovoz dle pol.č.17110, 17511, 17910:22,4m3+17,0m3+192,0m3=231,400 [B]

část III km 9,015-9,080

natěžení a dovoz dle pol.č.17110, 17511, 17910:26,0m3+17,0m3+328,0m3=371,000 [C]

část IV km 9,220-9,270

natěžení a dovoz dle pol.č.17110, 17511, 17910:30,0m3+17,0m3+372,0m3=419,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 384,900 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 8 12573.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  207,020  57,51  11 905,72

ORNICE

část I km 7,688-7,740

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18220,18220a:10,40m3+43,32m3=53,720 [A]

část II km 8,166-8,198

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18220,18220a:6,40m3+24,00m3=30,400 [B]

část III km 9,015-9,080

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18220,18220a:13,00m3+54,00m3=67,000 [C]

část IV km 9,220-9,270

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18220,18220a:10,00m3+45,90m3=55,900 [D]

Celkem: A+B+C+D=207,020 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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3.6.1.10

Silnice III/29022 Hrabětice - Josefův Důl

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE - ARMOVANÉ SVAHY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 9 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  101,800  65,50  6 667,90

část I km 7,688-7,740

v patě svahu:0,45m2*52,00=23,400 [A]

část II km 8,166-8,198

v patě svahu:0,7m2*32,00=22,400 [B]

část III km 9,015-9,080

v patě svahu:0,4m2*65,00=26,000 [C]

část IV km 9,220-9,270

v patě svahu:0,6m2*50,00=30,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=101,800 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
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3.6.1.10

Silnice III/29022 Hrabětice - Josefův Důl

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE - ARMOVANÉ SVAHY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 419,600  34,29  48 678,08

část I km 7,688-7,740

uložení na skládku dle pol.č.12373,12383,12393:272,3m3+58,35m3+58,35m3=389,000 [A]

část II km 8,166-8,198

uložení na skládku dle pol.č.12373,12383,12393:157,2m3+33,7m3+33,7m3=224,600 [B]

část III km 9,015-9,080

uložení na skládku dle pol.č.12373,12383,12393:259,0m3+55,5m3+55,5m3=370,000 [C]

část IV km 9,220-9,270

uložení na skládku dle pol.č.12373,12383,12393:305,2m3+65,4m3+65,4m3=436,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 419,600 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 10

3.6.1.10

Silnice III/29022 Hrabětice - Josefův Důl

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE - ARMOVANÉ SVAHY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  68,500  615,90  42 189,15

NÁSYPOVÉ KUŽELE

část I km 7,688-7,740

násyp. kužel na začátku armovaného svahu:10,0m3=10,000 [A]

násyp. kužel na konci armovaného svahu:7,5m3=7,500 [B]

část I celkem:17,5m3

část II km 8,166-8,198

násyp. kužel na začátku armovaného svahu:12,0m3=12,000 [C]

násyp. kužel na konci armovaného svahu:5,0m3=5,000 [D]

část II celkem:17,0m3

část III km 9,015-9,080

násyp. kužel na začátku armovaného svahu:12,0m3=12,000 [E]

násyp. kužel na konci armovaného svahu:5,0m3=5,000 [F]

část III celkem:17,0m3

část IV km 9,220-9,270

násyp. kužel na začátku armovaného svahu:12,0m3=12,000 [G]

násyp. kužel na konci armovaného svahu:5,0m3=5,000 [H]

část IV celkem:17,0m3

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=68,500 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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3.6.1.10

Silnice III/29022 Hrabětice - Josefův Důl

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE - ARMOVANÉ SVAHY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3  1 214,600  294,80  358 064,08

část I km 7,688-7,740:322,6m3=322,600 [A]

část II km 8,166-8,198:192,0m3=192,000 [B]

část III km 9,015-9,080:328,0m3=328,000 [C]

část IV km 9,220-9,270:372,0m3=372,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 214,600 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 12

3.6.1.10

Silnice III/29022 Hrabětice - Josefův Důl

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE - ARMOVANÉ SVAHY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě, ty se vykazují v ploše v položce č.28995

 13 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  39,800  104,05  4 141,19

část I km 7,688-7,740

v patě svahu:52,00*2,00*0,10=10,400 [A]

část II km 8,166-8,198

v patě svahu:32,00*2,00*0,10=6,400 [B]

část III km 9,015-9,080

v patě svahu:65,00*2,00*0,10=13,000 [C]

část IV km 9,220-9,270

v patě svahu:50,00*2,00*0,10=10,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=39,800 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 14 18220a ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  167,220  104,05  17 399,24

ORNICE V LÍCI ARMOVANÉHO SVAHU

část I km 7,688-7,740:

(17,0m2+127,4m2)*0,30=43,320 [A]

část II km 8,166-8,198:

80,0m2*0,30=24,000 [B]

část III km 9,015-9,080:

180,0m2*0,30=54,000 [C]

část IV km 9,220-9,270:

(128,0m2+25,0m2)*0,30=45,900 [D]

Celkem: A+B+C+D=167,220 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  727 355,401
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Silnice III/29022 Hrabětice - Josefův Důl

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE - ARMOVANÉ SVAHY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2
 15 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  199,200  738,34  147 077,33

část I km 7,688-7,740

pod armovaným svahem:3,50*52,00*0,30=54,600 [A]

část II km 8,166-8,198

pod armovaným svahem:3,50*32,00*0,30=33,600 [B]

část III km 9,015-9,080

pod armovaným svahem:3,00*65,00*0,30=58,500 [C]

část IV km 9,220-9,270

pod armovaným svahem:3,50*50,00*0,30=52,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=199,200 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  147 077,332

Svislé konstrukce3
 16 32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ DO 2M

M2  72,800  1 051,56  76 553,57

část I km 7,688-7,740:1,70*10,00=17,000 [A]

část III km 9,015-9,080:1,80*31,00=55,800 [B]

Celkem: A+B=72,800 [C]

Technická specifikace: Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy 

Pod pojmem „výška“ na 5. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany opěrného systému od rostlého terénu

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, čelní ocelové sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a 

travním semenem)

Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou 

vyztuženého bloku jako jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky

 17 32832 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ 2M - 4M

M2  452,400  1 051,56  475 725,74
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KOMUNIKACE

KOMUNIKACE - ARMOVANÉ SVAHY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 101

101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

část I km 7,688-7,740

3,20*32,00+2,50*10,00=127,400 [A]

část II km 8,166-8,198

2,50*32,00=80,000 [B]

část III km 9,015-9,080

3,20*10,00+2,50*24,00=92,000 [C]

část IV km 9,220-9,270

2,50*10,00+3,20*40,00=153,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=452,400 [E]

Technická specifikace: Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy 

Pod pojmem „výška“ na 5. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany opěrného systému od rostlého terénu

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, čelní ocelové sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a 

travním semenem)

Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou 

vyztuženého bloku jako jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky

Svislé konstrukce  552 279,313

 1 511 065,39Celkem:
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16.10.2014Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ING.ŠTÍPKOVÁVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 472 641,38Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 571 896,07Cena s daní:

Kč 99 254,69DPH:

Kč 472 641,38Cena celková:

Kč 472 641,38Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Rozpočet:

Silnice III/29022 Hrabětice - Josefův Důl

190

Objekt: SO 190

Stavba: JÚ 14123

SOUPIS PRACÍ
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DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 190

190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 1 91228a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  230,000  10,40  2 392,00

BÍLÉ

Z11a,b:230ks=230,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 91228b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  16,000  445,09  7 121,44

ČERVENÉ

Z11g:16ks=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 3 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  58,000  352,60  20 450,80

58ks=58,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 4 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  46,000  289,02  13 294,92

VČETNĚ SLOUPKŮ

VČETNĚ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM, předpoklad odvozu do 20 km

dle TZ

B13:2ks=2,000 [A], E12:2ks=2,000 [B], P1:1ks=1,000 [C], E2a:2ks=2,000 [D], A7a:3ks=3,000 [E], IS12a:6ks=6,000 [F], IS12b:5ks=5,000 [G], P4:4ks=4,000 [H], 

P2:3ks=3,000 [I], E2b:2ks=2,000 [J], B20a:2ks=2,000 [K], B2:2ks=2,000 [L], IP11a:1ks=1,000 [M], E7b:1ks=1,000 [N], IJ4c:1ks=1,000 [O], IS3c:2ks=2,000 [P], 

IS24b:1ks=1,000 [Q], A2b:1ks=1,000 [R], E4:2ks=2,000 [S], C15a:1ks=1,000 [T], P7:1ks=1,000 [U], P8:1ks=1,000 [V]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V=46,000 [W]
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DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 190

190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 5 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  63,000  2 300,58  144 936,54

VČETNĚ SLOUPKŮ A PATEK

dle TZ

E2a:2ks=2,000 [A], IS12a:7ks=7,000 [B], IS12b:6ks=6,000 [C], P4:6ks=6,000 [D], P2:5ks=5,000 [E], E2b:9ks=9,000 [F], B20a:2ks=2,000 [G], B2:2ks=2,000 [H], 

IP11a:1ks=1,000 [I], E7b:1ks=1,000 [J], IJ4c:1ks=1,000 [K], IS3c:2ks=2,000 [L], IS24b:1ks=1,000 [M], IS5:1ks=1,000 [N], A2b:3ks=3,000 [O], E4:1ks=1,000 [P], 

C15a:1ks=1,000 [Q], P7:1ks=1,000 [R], P8:1ks=1,000 [S], E1:2ks=2,000 [T], A1a:1ks=1,000 [U], A1b:1ks=1,000 [V], IS15a:6ks=6,000 [W]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W=63,000 [X]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 6 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  2,000  346,82  693,64

VČETNĚ SLOUPKŮ

VČETNĚ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM, předpoklad odvozu do 20 km

IP25a:1ks=1,000 [A], IP25b:1ks=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  2,000  5 398,84  10 797,68

VČ SLOUPKŮ A PATEK

IP25a:1ks=1,000 [A], IP25b:1ks=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 8 914441 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  3,000  7 306,36  21 919,08

NA FLUORESCENČNÍM PODKLADU

VČ SLOUPKŮ A PATEK
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 190

190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

IP25a:3ks=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 9 914443 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS  2,000  346,82  693,64

NA FLUORESCENČNÍM PODKLADU

VČETNĚ SLOUPKŮ

VČETNĚ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM, předpoklad odvozu do 20 km

IP25a:2ks=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 10 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  22,000  2 127,17  46 797,74

VČETNĚ SLOUPKŮ A PATEK

22ks=22,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 11 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  782,500  260,12  203 543,90

V2b:120,00*0,125*0,5=7,500 [A]

V4:6200,00*0,125=775,000 [B]

Celkem: A+B=782,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  472 641,389

 472 641,38Celkem:
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26.3.2015Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 560 940,69Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 678 738,23Cena s daní:

Kč 117 797,54DPH:

Kč 560 940,69Cena celková:

Kč 560 940,69Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Rozpočet:

Silnice III/29022 Hrabětice - Josefův Důl

191

Objekt: SO 191

Stavba: JÚ 14123

SOUPIS PRACÍ
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DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 191

191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  78 612,69  78 612,69

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního znační 

- tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje 

dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní 

betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny 

související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o 

dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení 

DIR včetně jeho projednání.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  78 612,690

Zemní práce1
 2 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  100,000  300,81  30 081,00

MÍSTO ODVOZU URČÍ TDI A INVESTOR BĚHEM REALIZACE STAVBY

POLOŽKA BUDE PROVEDENA NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI

oprava objízdných tras:2000,0m2*0,05=100,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce  30 081,001

Komunikace5
 3 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 000,000  13,06  26 120,00

0,3KG/M2

POLOŽKA BUDE PROVEDENA NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI

oprava objízdných tras:2000,0m2=2 000,000 [A]
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DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 191

191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 4 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  100,000  4 261,27  426 127,00

POLOŽKA BUDE PROVEDENA NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI

oprava objízdných tras:2000,0m2*0,05=100,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  452 247,005

 560 940,69Celkem:
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26.3.2015Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ING.ŠTÍPKOVÁVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 504 842,59Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 820 859,53Cena s daní:

Kč 316 016,94DPH:

Kč 1 504 842,59Cena celková:

Kč 1 504 842,59Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

MOST EV.Č. 29022-2

MOST EV.Č. 29022-2

Rozpočet:

Silnice III/29022 Hrabětice - Josefův Důl

201

Objekt: SO 201

Stavba: JÚ 14123

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  674,500  46,24  31 188,88

NEVHODNÁ ZEMINA

z pol.č.12960:2,0m3=2,000 [A]

z pol.č.13173:672,5m3=672,500 [B]

Celkem: A+B=674,500 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  9,680  69,36  671,40

VYBOURANÉ HMOTY

z pol.č.96613:2,0m3*2,2t/m3=4,400 [A]

z pol.č.96616:2,2m3*2,4t/m3=5,280 [B]

Celkem: A+B=9,680 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014201.a POPLATKY ZA ZEMNÍK M3  11,900  93,64  1 114,32

NÁKUP ORNICE

z pol.č.18220a,12110:20,9m3-9,0m3=11,900 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

 4 014201.b POPLATKY ZA ZEMNÍK M3  374,700  93,64  35 086,91

NÁKUP ZEMINY

dle pol.č.12573.a:374,7m3=374,700 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

 5 02742.a PROVIZORNÍ LÁVKY KPL  1,000  206 011,50  206 011,50

PROVIZORNÍ LÁVKA V PRŮBĚHU CELÉ STAVBY VČ.MONTÁŽE A DEMONTÁŽE

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  274 073,010

Zemní práce1
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  30,000  36,52  1 095,60

30,0m2=30,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 7 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  9,800  1 339,07  13 122,89

MÍSTO ODVOZU URČÍ TDI A INVESTOR BĚHEM REALIZACE STAVBY

20,00*(4,50+2,50)*0,07=9,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M  15,000  1 011,33  15 169,95

15,0m=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  9,000  44,95  404,55

3*1,50*20,00*0,10=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 12573.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  374,700  51,50  19 297,05

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17411, 17511, 17910:160,0m3+19,0m3+195,7=374,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 11 12573.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  20,900  51,50  1 076,35

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18220a:20,9m3=20,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 12 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  2,000  1 938,38  3 876,76

odhad:2,0m3=2,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  672,520  188,22  126 581,71

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014101

odkop zásypu mostu:28,2m2*6,30*2=355,320 [A]

nad mostem:10,1m2*2,00=20,200 [B]

armovaný svah:13,5m2*22,00=297,000 [C]

Celkem: A+B+C=672,520 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  681,500  14,98  10 208,87

uložení na skládku nevhodná zemina dle pol.č.13173:672,5m3=672,500 [A]

uložení ornice na mezideponii dle pol.č.12110:9,0m3=9,000 [B]

Celkem: A+B=681,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  159,960  97,39  15 578,50

mezi křídly:2*(2,40*2,7m2+3,00*6,5m2)=51,960 [A]

za křídly:2*1,80*30,0m2=108,000 [B]

Celkem: A+B=159,960 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  19,000  178,86  3 398,34

9,5m3+9,5m3=19,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  2,000  356,78  713,56

ZŘÍZENÍ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ

2ks*0,5m2*2,00=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3  195,700  213,50  41 781,95

armovaný  svah na mostě:2*1,7m2*10,50=35,700 [A]

armovaný svah za křídlem:8,0m2*20,00=160,000 [B]

Celkem: A+B=195,700 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě, ty se vykazují v ploše v položce č.28995

 19 18220a ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  20,850  76,79  1 601,07

ORNICE V LÍCÍ ARMOVANÉHO SVAHU

z pol.č.32831:14,7m2

armovaný svah na mostě:14,7m2*0,50=7,350 [A]

z pol.č.32832:54,0m2*0,5=27,0m2

armovaný svah na mostě:27,0m2*0,50=13,500 [B]

Celkem: A+B=20,850 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  253 907,151

Základy2
 20 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,375  642,37  240,89

vsakovací jímky fr.63/120:3ks*0,50*0,50*0,50=0,375 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 21 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M  25,000  252,83  6 320,75

paty svahů:2*12,50=25,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 22 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  38,000  288,42  10 959,96

rub:2*19,00=38,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 23 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  348,000  48,69  16 944,12

armovaný svah:(3,50+5,50)*20,00=180,000 [A]

dno výkopu mostu:2*7,00*12,00=168,000 [B]

Celkem: A+B=348,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
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 24 261413 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM M  16,800  802,51  13 482,17

D 20MM

vrty do kamene - napojení na stáv. zdivo

horní povrch křídel dl.2m:2,00/0,30 =7 vrtů

7*2 řady*4 křídla*0,30=16,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 25 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  30,300  738,34  22 371,70

armovaný  svah na mostě:2*1,2m2*10,50=25,200 [A]

armovaný svah za křídlem:0,85*0,30*20,00=5,100 [B]

Celkem: A+B=30,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 26 272214 ZÁKLADY Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE M3  18,000  3 731,21  67 161,78

3,00*0,30*20,00=18,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

 27 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  9,000  3 549,02  31 941,18

základ opěr. zdi:4*0,75m2*3,00=9,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 28 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T  1,413  25 535,25  36 081,31

z pol.č.272325:9,0m3*2,0%*78,5kg/m3/1000=1,413 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 29 281611 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3  3,000  13 797,68  41 393,04

injektování klenby - odhad:3,0m3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže 
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(statickou, těsnící a pod.). 

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

 30 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  65,700  88,02  5 782,91

TĚSNÍCÍ FÓLIE

2*4,50*7,30=65,700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  252 679,812

Svislé konstrukce3
 31 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  3,298  8 671,21  28 597,65

0,22m2*4*3,00+0,07m2*4,70*2=3,298 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 32 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  0,440  23 597,68  10 382,98

z pol.č.317325:3,3m3*1,7%*78,5kg/m3/1000=0,440 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 33 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,000  3 848,67  11 546,01

křídla a navazující nábřežní zídky:3,0m3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.
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 34 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  4,920  6 287,63  30 935,14

4*0,41m2*3,00=4,920 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 35 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 T  0,772  23 223,12  17 928,25

z pol.č.327325:4,92m3*2,0%*78,5kg/m3/1000=0,772 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
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- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 36 32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ DO 2M

M2  14,700  1 469,02  21 594,59

2*0,70*10,50=14,700 [A]

Technická specifikace: Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy 

Pod pojmem „výška“ na 5. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany opěrného systému od rostlého terénu

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, čelní ocelové sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a 

travním semenem)

Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou 

vyztuženého bloku jako jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky

 37 32832 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ 2M - 4M

M2  60,000  1 584,62  95 077,20

3,00*20,00=60,000 [A]

Technická specifikace: Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy 

Pod pojmem „výška“ na 5. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany opěrného systému od rostlého terénu

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, čelní ocelové sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a 

travním semenem)

Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou 

vyztuženého bloku jako jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky

 38 333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  3,000  4 288,78  12 866,34

přezdění křídel:3*1,0m3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.
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Svislé konstrukce  228 928,163

Vodorovné konstrukce4
 39 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  11,985  8 706,12  104 342,85

8,50*4,70*0,30=11,985 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 40 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T  1,413  25 845,08  36 519,10

z pol.č.421325:12,0m3*1,5%*78,5kg/m3/1000=1,413 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
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- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 41 451211 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z LOM KAMENE NA SUCHO M3  13,500  1 601,27  21 617,15

LOMOVÝ KÁMEN V LÍCÍ ARM. SVAHU

z pol.č.32832:54,0m2*0,5=27,0m2

kubatura:27,0m2*0,50=13,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a rozprostření lomového kamene

 42 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  36,850  2 359,77  86 957,52

pod želbet desku:4,1m2*7,50=30,750 [A]

pod opěrné zdi:4*2,15*3,00*0,10=2,580 [B]

pod drenáž:2*0,20*1,10*8,00=3,520 [C]

Celkem: A+B+C=36,850 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 19

3.6.1.10

Silnice III/29022 Hrabětice - Josefův Důl

MOST EV.Č. 29022-2

MOST EV.Č. 29022-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 43 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  19,710  665,79  13 122,72

obsyp těsnící fólie:2*4,50*7,30*(0,15+0,15)=19,710 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 44 457314 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 M3  3,807  2 612,60  9 946,17

ochrana izolace:4,70*8,10*0,10=3,807 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 45 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  4,380  740,71  3 244,31

ochranný zásyp:2*0,60*0,50*7,30=4,380 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 46 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  24,000  1 367,17  32 812,08

1,0m2*24,00=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  308 561,904

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 47 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  66,800  516,90  34 528,92

dle pol.č.938442:66,8m2=66,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

 48 62845 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2  20,000  178,86  3 577,20

dle pol.č.93831:20,0m2=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení
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Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  38 106,126

Přidružená stavební výroba7
 49 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  58,800  675,23  39 703,52

izolace desky:7,00*8,40=58,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

Přidružená stavební výroba  39 703,527

Ostatní konstrukce a práce9
 50 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  19,000  2 579,42  49 008,98

VČETNĚ KOTVENÍ Z BOKU, VČ PKO RAL 7011

10,0+9,0=19,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 51 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  14,000  161,06  2 254,84
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VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU INVESTOREM

2*7,00=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 52 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  955,15  1 910,30

2ks=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 53 919148 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 500MM M  7,200  2 425,32  17 462,30

pro demolici římsy:2*3,60=7,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 54 93650.a DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  53,088  161,06  8 550,35

KOTVY VČETNĚ ZÁLIVKY

kotvy D16mm

z pol.č.261413:7*2*4*0,60*1,58kg/m=53,088 [A]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,
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- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.

 55 93831 OČIŠTĚNÍ DLAŽEB UMYTÍM VODOU M2  20,000  29,03  580,60

dno klenby:10,00*2,00=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 56 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2  66,800  247,21  16 513,63

rub a líc klenby:(3,80+4,20)*7,60=60,800 [A]

čela:2*3m2=6,000 [B]

Celkem: A+B=66,800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 57 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  2,000  1 638,73  3 277,46

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014102

odhad:2,0m3=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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 58 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  2,160  4 316,88  9 324,46

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014102

římsy:2*1,00*0,30*3,60=2,160 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  108 882,929

 1 504 842,59Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  223,900  46,24  10 353,14

NEVHODNÁ ZEMINA

z pol.č.12960:40,0m3=40,000 [A]

z pol.č.13173:183,9m3=183,900 [B]

Celkem: A+B=223,900 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  695,360  69,36  48 230,17

VYBOURANÉ HMOTY

z pol.č.11343:36,8m3*2,2t/m3=80,960 [A]

z pol.č.96613:138,7m3*2,2t/m3=305,140 [B]

z pol.č.96615:110,9m3*2,2t/m3=243,980 [C]

z pol.č.96616:27,2m3*2,4t/m3=65,280 [D]

Celkem: A+B+C+D=695,360 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK M3  114,900  93,64  10 759,24

NÁKUP ZEMINY

dle pol.č.12573:114,9m3=114,900 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

 4 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ M2  140,000  468,21  65 549,40

přístupové rampy k provizorní lávce:(15,00+25,00)*3,50=140,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 5 027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ M2  140,000  468,21  65 549,40

dle pol.č.027121:140,0m2=140,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 6 02742.a PROVIZORNÍ LÁVKY KPL  1,000  242 774,49  242 774,49

PROVIZORNÍ LÁVKA V PRŮBĚHU CELÉ STAVBY VČ.MONTÁŽE A DEMONTÁŽE

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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Všeobecné konstrukce a práce  443 215,840

Zemní práce1
 7 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  273,000  36,52  9 969,96

VČ LIKVIDACE ODPADU

53,0+69,0+83,0+68,0=273,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 8 11343 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  36,800  499,11  18 367,25

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014102

podkl. vrstvy voz.:(40,00-17,00)*4,00*0,40=36,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  11,200  1 339,08  14 997,70

MÍSTO ODVOZU URČÍ TDI A INVESTOR BĚHEM REALIZACE STAVBY

40,00*4,00*0,07=11,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  27,300  44,95  1 227,14

273,0m2*0,10=27,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  114,900  129,23  14 848,53

ZEMINA
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natěžení a dovoz zeminy dle pol.č.17110,17411,17511:67,7m3+10,2m3+37,0m3=114,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 12 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  40,000  1 938,38  77 535,20

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014101

naplaveniny před opěrou 20:2,50*16,00*1,0=40,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  183,840  188,22  34 602,36

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014101
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odkop u křídel:4,00*1,20*(8,80+0,60+8,80+0,60+10,80+0,60+7,50+0,60)=183,840 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  67,735  50,57  3 425,36

opěra 10:

2,50*3,75*0,5*5,80/2=13,594 [A]

2,50*3,75*0,5*5,00/2=11,719 [B]

opěra 20

2,50*3,75*0,5*5,50/2=12,891 [C]

2,50*3,75*0,5*6,30=29,531 [D]

Celkem: A+B+C+D=67,735 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  183,900  14,98  2 754,82

uložení nevhodného výkopu na skládku z pol.č.13173:183,9m3=183,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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 16 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  10,176  97,39  991,04

zásyp otvorů u opěry 10:2*5,30*1,20*0,80=10,176 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  37,000  178,86  6 617,82

NÁSYPOVÉ KUŽELE

37,0m3=37,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  100,000  12,17  1 217,00

vozovka 

mimo most:100,0m2=100,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 19 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  27,300  191,97  5 240,78

zpětné ohumusování dle pol.č.12110:27,3m3=27,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  191 794,961

Základy2
 20 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  20,000  288,42  5 768,40

2*10,00=20,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
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- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 21 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,156  72 384,94  11 292,05

3*0,50*0,50*0,04=0,030 [A]

0,15*0,04*21,00=0,126 [B]

Celkem: A+B=0,156 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 22 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  126,000  2 013,29  253 674,54

14ks*9,00=126,000 [A]

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 23 261413 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM M  59,813  802,51  48 000,53

VRT D 20MM

do kamen. zdiva:

horní povrch křídel dl.35,9m/0,30 =120 vrtů

pro kotvy D16:120*2 řady*0,20=48,000 [A]

pro přizdění líce křídla pro kotvy D 16:(3,50*2,50)*9ks/m2*0,15=11,813 [B]

Celkem: A+B=59,813 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 24 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  126,000  1 704,28  214 739,28

dle pol.č.227831:126,0m=126,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu
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vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 25 261514 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M  10,050  1 339,08  13 457,75

D 28MM

pro kotvení římsy:(34+33)*0,15=10,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 26 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  2,370  3 033,99  7 190,56

pod zdivo

zazděné otvory:4*0,60*0,50*1,10=1,320 [A]

přizdění líce křídla:0,60*0,50*3,50=1,050 [B]

Celkem: A+B=2,370 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 27 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  16,000  88,02  1 408,32

TĚSNÍCÍ FÓLIE

opěra 10:2,50*4,00=10,000 [A]

opěra 20:1,50*4,00=6,000 [B]

Celkem: A+B=16,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  555 531,432

Svislé konstrukce3
 28 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  415,400  118,92  49 399,37

(34ks+33ks)*6,2kg=415,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 29 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  20,055  8 671,21  173 901,12

0,3m2*(33,65+33,20)=20,055 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 30 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  2,682  23 597,68  63 288,98

z pol.č.317325:20,1m3*1,7%*78,5kg/m3/1000=2,682 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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 31 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  8,940  6 160,81  55 077,64

dozdění křídel:35,90*0,40*0,50=7,180 [A]

zazdění otvorů:4ks*0,80*1,10*0,50=1,760 [B]

Celkem: A+B=8,940 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.

 32 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  1,800  3 502,19  6 303,94

stávající nábřežní zeď:0,50*1,20*3,00=1,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

 33 333212 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE  NA MC M3  4,375  3 998,50  17 493,44

přizdění líce křídla:3,50*2,50*0,50=4,375 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.

 34 333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  7,200  4 288,78  30 879,22

2*6,00*1,20*0,50=7,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

 35 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  52,179  5 941,15  310 003,27

úložný práh

opěra 10:0,90*1,20*6,00=6,480 [A]

opěra 20:((0,95*1,75)+(0,50*2,00))*6,00=15,975 [B]

ložisk.bločky:2*0,90*0,90*0,20=0,324 [C]

křídla:(2*6,00+7,00+5,50)*1,2m2=29,400 [D]

Celkem: A+B+C+D=52,179 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 36 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T  7,918  23 223,11  183 880,58

úložné prahy z pol.č.333325:22,5m3*2%*78,5kg/m3/1000=3,533 [A]

křídla z pol.č.333325:29,4m3*1,9%*78,5kg/m3/1000=4,385 [B]

Celkem: A+B=7,918 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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Svislé konstrukce  890 227,563

Vodorovné konstrukce4
 37 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  52,512  8 706,12  457 175,77

spřahující deska:21,00*6,00*0,25+0,02m2*21,00=31,920 [A]

příčník:1,43*1,20*6,00*2=20,592 [B]

Celkem: A+B=52,512 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 38 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T  8,243  25 845,08  213 040,99

z pol.č.421325:52,5m3*2%*78,5kg/m3/1000=8,243 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
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- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 39 424127 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C50/60 (B60) M3  116,064  15 638,15  1 815 026,24

C45/55

5,20*1,20*18,60=116,064 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 40 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M  6,000  2 214,22  13 285,32
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opěra 10:6,0m=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí 

být zahrnuta v příslušných konstrukčních částech. Beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce.

 41 42862 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS  2,000  29 684,39  59 368,78

opěra 20:2ks=2,000 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné

- dodání kompletních ložisek požadované kvality

- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch

- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení

- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty

- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty

- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů

- vyplnění kotevních otvorů

- lešení a podpěrné konstrukce

- tmelení, těsnění a výplně spar

- nastavení ložisek a odborná prohlídka

- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek

- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem

- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek

- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

 42 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  9,201  2 359,77  21 712,24

pod úložné prahy:1,50*6,00*0,10+2,10*6,00*0,10=2,160 [A]

pod bet. křídla:1,70*(7,20+7,20+7,20+5,70)*0,10=4,641 [B]

pod drenáž:2*6,00*1,00*0,20=2,400 [C]

Celkem: A+B+C=9,201 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 43 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  9,101  2 518,96  22 925,05

pod dlažbu z lomového kamene (z pol.č.465512):91,01m2*0,10=9,101 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 44 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,800  665,79  3 195,79

obsyp těsnící fólie z pol.č.28999:16,0m2*(0,15+0,15)=4,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 45 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  51,800  740,71  38 368,78

ochranný obsyp:(1,7m2+2,16m2)*5,00=19,300 [A]

zásyp za opěrou:2,96m2*(10,00+7,50)-19,3m3=32,500 [B]

Celkem: A+B=51,800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 46 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  108,000  1 367,17  147 654,36

S UROVNÁNÍM LÍCE

2,00*16,00*1,00+5,00*7,20*1,00+2,50*16,00*1,00=108,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 47 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  18,202  4 251,33  77 382,71

v líci opěr:(2,50+3,00)*8,00=44,000 [A]

podél křídel:1,10*(10,00+7,80+7,80)+0,60*10,00=34,160 [B]

za římsami:2,1+3,4+4,6+2,75=12,850 [C]

celkem:91,01m2*0,20=18,202 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  2 869 136,034
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Komunikace5
 48 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  30,000  628,34  18 850,20

vozovka 

mimo most:100,0m2*(0,15+0,15)=30,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 49 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4,000  10,30  41,20

vozovka 

mimo most:100,0m2*0,04=4,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 50 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  8,400  4 975,95  41 797,98

vozovka 

mimo most:100,0m2*0,04=4,000 [A]

na mostě:110,0m2*0,04=4,400 [B]

Celkem: A+B=8,400 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 51 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  6,000  4 513,87  27 083,22

vozovka 

mimo most:100,0m2*0,06=6,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 52 575C03 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 M3  4,400  10 675,14  46 970,62

vozovka 

na mostě:110,0m2*0,04=4,400 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  134 743,225

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 53 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  20,000  516,90  10 338,00

dle pol.č.938442:20,0m2=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  10 338,006

Přidružená stavební výroba7
 54 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  147,000  721,47  106 056,09
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6,00*(1,90+21,00+1,60)=147,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 55 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  31,500  200,39  6 312,29

pod římsou:2*0,75*21,00=31,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

Přidružená stavební výroba  112 368,387

Potrubí8
 56 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  78,850  136,72  10 780,37

33,65+33,20+4*3,00=78,850 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
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- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 57 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M  78,850  204,14  16 096,44

33,65+33,20+4*3,00=78,850 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  26 876,818

Ostatní konstrukce a práce9
 58 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  75,000  142,34  10 675,50

TROJMADLOVÉ - OCEL. SLOUPKY, DŘEVĚNÁ VÝPLŇ

2*37,50=75,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo
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 59 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  74,850  4 260,69  318 912,65

Vč. osazení odrazek v prolisu pásnice

Vč. PKO - RAL 7011

37,65+37,20=74,850 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 60 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  955,15  1 910,30

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 61 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  77,300  305,70  23 630,61

7,80+10,00+2*7,80+2*10,00=53,400 [A]

za římsami:4,50+5,50+5,80+8,10=23,900 [B]

Celkem: A+B=77,300 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 62 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  24,000  419,01  10 056,24

4*2,00+4*4,00=24,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 63 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  15,000  79,60  1 194,00

před demolicí:2*5,00=10,000 [A]

na nové vozovce:5,00=5,000 [B]

Celkem: A+B=15,000 [C]
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Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 64 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  71,660  97,39  6 978,97

ve vozovce:5,00=5,000 [A]

podél říms:2*33,33=66,660 [B]

Celkem: A+B=71,660 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 65 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  66,660  121,73  8 114,52

podél říms:2*33,33=66,660 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 66 93160 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ M3  0,162  240 471,60  38 956,40

VČ KRYCÍCH DESEK

6,00*0,30*0,09=0,162 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje veškeré práce spojené s kompletním provedením mostních závěrů od úrovně izolace, t.j. položení pracovní separační vrstvy na hotovou izolaci 

před pokládkou vozovky, vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace, dodávka a montáž metalizovaných krycích plechů, položení 

definitivní separační vrstvy a provedení vlastního mostního závěru zálivkovou hmotou

 67 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  17,000  444,80  7 561,60

skluz:9,0+8,0=17,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 68 93650.a DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  235,687  161,06  37 959,75

KOTVY VČ. ZÁLIVKY
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kotvy D 18 z pol.č.261413:120*2*0,40*2,0kg/m=192,000 [A]

kotvy D 16 z pol.č.261413:79*0,35*1,58kg/m=43,687 [B]

Celkem: A+B=235,687 [C]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.

 69 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  3,000  1 292,25  3 876,75
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délky 800mm:3ks=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 70 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2  20,000  247,21  4 944,20

4*5,00*1,00=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 71 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  138,674  1 638,73  227 249,24

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014102

pilíř:5,10*2,60*1,90=25,194 [A]

části opěr:(6,7m2+9,3m2)*5,00=80,000 [B]

části křídel:0,60*1,20*(8,80+8,80+10,80+7,50)=25,848 [C]

kamenné desky otvorů u opěry 10:2*1,80*5,30*0,40=7,632 [D]

Celkem: A+B+C+D=138,674 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)
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- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 72 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  110,880  2 678,15  296 953,27

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014102

pilíř:4,20*6,50*3,30=90,090 [A]

základ pilíře:0,30*7,20*7,00=15,120 [B]

beton. práh:5,00*(1,25+1,90)*0,36=5,670 [C]

Celkem: A+B+C=110,880 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 73 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  27,150  4 316,88  117 203,29

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014102

deska mostu:17,00*4,70*0,25=19,975 [A]

úložné prahy:0,35*(0,80+2,50+0,80)*5,00=7,175 [B]

Celkem: A+B=27,150 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 74 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  9,651  2 902,89  28 015,79

VČ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM, PŘEDPOKLAD DO 20KM
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demolice ocel. konstrukce mostu

hlavní pole:

6*10,00*68kg/m/1000=4,080 [A]

2*6*3,85*54,2kg/m/1000=2,504 [B]

4,50*25,3kg/m/1000=0,114 [C]

4,50*54,2/1000=0,244 [D]

vedlejší pole:

6*5,60*68kg/m/1000=2,285 [E]

2*5,60*37,9kg/m/1000=0,424 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=9,651 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  1 144 193,089

 6 378 425,31Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  3 166,340  46,24  146 411,56

NEVHODNÁ ZEMINA

část I

dle pol.č.17120:769,94m3=769,940 [A]

část II

dle pol.č.17120:1206,20m3=1 206,200 [B]

část III

dle pol.č.17120:1190,20m3=1 190,200 [C]

Celkem: A+B+C=3 166,340 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 311,200  69,36  90 944,83

VYBOURANÉ HMOTY

část I

z pol.č.11343:148,1m3*2,2t/m3=325,820 [A]

část II

z pol.č.11343:205,8m3*2,2t/m3=452,760 [B]

část III

z pol.č.11343:242,1m3*2,2t/m3=532,620 [C]

Celkem: A+B+C=1 311,200 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014201.a POPLATKY ZA ZEMNÍK M3  332,650  20,81  6 922,45

NÁKUP ORNICE

část I

dle pol.č.18220,18220a:11,02m3+69,66m3=80,680 [A]

část II

dle pol.č.18220,18220a:28,30m3+90,66m3=118,960 [B]

část III

dle pol.č.18220,18220a:36,14m3+96,87m3=133,010 [C]

Celkem: A+B+C=332,650 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

 4 014201.b POPLATKY ZA ZEMNÍK M3  2 611,400  10,40  27 158,56

NÁKUP ZEMINY
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část I

dle pol.č.12573.a:754,4m3=754,400 [A]

část II

dle pol.č.12573.a:973,5m3=973,500 [B]

část III

dle pol.č.12573.a:883,5m3=883,500 [C]

Celkem: A+B+C=2 611,400 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce  271 437,400

Zemní práce1
 5 11343 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  596,020  69,36  41 339,95

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014102

část I

odstranění podkladu voz.:2,1m2*34,00+2,74m2*28,00=148,120 [A]

část II

odstranění podkladu voz.:1,9m2*42,00+1,5m2*42,00+2,1m2*30,00=205,800 [B]

část III

odstranění podkladu voz.:2,1m2*51,00+1,5m2*90,00=242,100 [C]

Celkem: A+B+C=596,020 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  2 927,240  90,55  265 061,58

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014101



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 4

3.6.1.10

Silnice III/29022 Hrabětice - Josefův Důl

SANACE SVAHU V KM 9,358 - 9,760

SANACE SVAHU V KM 9,358 - 9,760

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 221

221

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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část I

km 9,358-9,378:11,33m2*20,00=226,600 [A]

km 9,378-9,406:13,23m2*28,00=370,440 [B]

km 9,406-9,420:12,35m2*14,00=172,900 [C]

část I celkem:769,94m3

část II

km 9,508-9,550:9,3m2*42,00=390,600 [D]

km 9,550-9,592:8,0m2*42,00=336,000 [E]

km 9,592-9,622:10,6m2*30,00=318,000 [F]

část II celkem:1044,60m3

část III

km 9,625-9,660, 9,670-9,710, 9,730-9,750:7,5m2*95,00=712,500 [G]

km 9,660-9,670, 9,710-9,730, 9,750-9,766:8,7m2*46,00=400,200 [H]

část III celkem:1112,7m3

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=2 927,240 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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SANACE SVAHU V KM 9,358 - 9,760

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 221

221

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3  239,100  213,87  51 136,32

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014101

část II

km 9,536-9,540 a 9,560-9,580:2,9m2*24,00=69,600 [A]

km 9,540-9,560:4,6m2*20,00=92,000 [B]

část II celkem:161,6m3

část III

km 9,625-9,650:3,1m2*25,00=77,500 [C]

Celkem: A+B+C=239,100 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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SANACE SVAHU V KM 9,358 - 9,760

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 221

221

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 12573.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  2 611,400  57,51  150 181,61

ZEMINA

část I

natěžení a dovoz dle pol.č.17110, 17511, 17910:29,0m3+21,4m3+704,0m3=754,400 [A]

část II

natěžení a dovoz dle pol.č.17110, 17511, 17910:74,5m3+45,2m3+853,8m3=973,500 [B]

část III

natěžení a dovoz dle pol.č.17110, 17511, 17910:97,3m3+19,9m3+766,3m3=883,500 [C]

Celkem: A+B+C=2 611,400 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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SANACE SVAHU V KM 9,358 - 9,760

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 221

221

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 9 12573.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  332,650  57,51  19 130,70

ORNICE

část I

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18220,18220a:11,02m3+69,66m3=80,680 [A]

část II

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18220,18220a:28,30m3+90,66m3=118,960 [B]

část III

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18220,18220a:36,14m3+96,87m3=133,010 [C]

Celkem: A+B+C=332,650 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 221

221

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 10 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  200,800  77,06  15 473,65

část I

v patě svahu:0,5m2*58,00=29,000 [A]

část II

v patě svahu:0,65m2*90,00+0,8m2*20,00=74,500 [B]

část III

v patě svahu:0,7m2*139,00=97,300 [C]

Celkem: A+B+C=200,800 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  3 166,340  34,29  108 573,80
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SANACE SVAHU V KM 9,358 - 9,760

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 221

221

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

část I

uložení na skládku dle pol.č.12373:769,94m3=769,940 [A]

část II

uložení na skládku dle pol.č.12373,12393:1044,6m3+161,6m3=1 206,200 [B]

část III

uložení na skládku dle pol.č.12373,12393:1112,7m3+77,5m3=1 190,200 [C]

Celkem: A+B+C=3 166,340 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  86,500  615,90  53 275,35

NÁSYPOVÉ KUŽELE
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SANACE SVAHU V KM 9,358 - 9,760

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 221

221

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

část I

násyp. kužel na začátku armovaného svahu:15,2m3=15,200 [A]

násyp. kužel na konci armovaného svahu:6,2m3=6,200 [B]

část I celkem:21,4m3

část II

násyp. kužel na začátku armovaného svahu:22,6m3=22,600 [C]

násyp. kužel na konci armovaného svahu:22,6m3=22,600 [D]

část II celkem:45,2m3

část III

násyp. kužel na začátku armovaného svahu:9,2m3=9,200 [E]

násyp. kužel na konci armovaného svahu:10,7m3=10,700 [F]

část III celkem:19,9m3

Celkem: A+B+C+D+E+F=86,500 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3  2 324,100  294,80  685 144,68
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 221

221

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

část I

km 9,360-3,378:8,7m2*18,00=156,600 [A]

km 9,378-9,406:14,45m2*28,00=404,600 [B]

km 9,406-9,418:11,9m2*12,00=142,800 [C]

část I celkem:704,00m3

část II

km 9,510-9,536 a 9,580-9,620:6,7m2*66,00=442,200 [D]

km 9,536-9,540 a 9,560-9,580:8,4m2*24,00=201,600 [E]

km 9,540-9,560:10,5m2*20,00=210,000 [F]

část II celkem:853,80m3

část III

km 9,625-9,650:7,3m2*25,00=182,500 [G]

km 9,650-9,670 a 9,690-9,760:5,5m2*90,00=495,000 [H]

km 9,670-9,690 a 9,760-9,764:3,7m2*24,00=88,800 [I]

část III celkem:766,3m3

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=2 324,100 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Silnice III/29022 Hrabětice - Josefův Důl

SANACE SVAHU V KM 9,358 - 9,760

SANACE SVAHU V KM 9,358 - 9,760

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 221

221

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje armovací sítě, ty se vykazují v ploše v položce č.28995

 14 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  75,460  104,05  7 851,61

část I

v patě svahu:58,00*1,90*0,10=11,020 [A]

část II

v patě svahu:(90,00*2,50+20,00*2,90)*0,10=28,300 [B]

část III

v patě svahu:139,00*2,60*0,10=36,140 [C]

Celkem: A+B+C=75,460 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 15 18220a ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  257,190  104,05  26 760,62

ORNICE V LÍCI ARMOVANÉHO SVAHU

část I

z pol.č.32832,32833:(140,2m2+92,0m2)*0,30=69,660 [A]

část II

z pol.č.32832:302,2m2*0,30=90,660 [B]

část III

z pol.č.32832:322,9m2*0,30=96,870 [C]

Celkem: A+B+C=257,190 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  1 423 929,871

Základy2
 16 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  452,200  63,97  28 927,23

NETKANÁ GEOTEXTILIE
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SANACE SVAHU V KM 9,358 - 9,760

SANACE SVAHU V KM 9,358 - 9,760

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 221

221

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

část I

km 9,360-9,392:7,10*32,00=227,200 [A]

km 9,392-9,412:9,00*20,00=180,000 [B]

km 9,412-9,418:7,50*6,00=45,000 [C]

Celkem: A+B+C=452,200 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 17 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  723,720  738,34  534 351,42

část I

štěrkové drenážní žebro

km 9,360-9,392:2,50*32,00*0,30=24,000 [A]

km 9,392-9,412:3,70*20,00*0,30=22,200 [B]

km 9,412-9,418:1,90*6,00*0,30=3,420 [C]

pod armovaným svahem:2,15m2*(36,00+6,00)+2,55m2*16,00=131,100 [D]

část I celkem:180,72m3

část II

pod armov. svahem

km 9,510-9,540 a 9,560-9,620:2,3m2*90,00=207,000 [E]

km 9,540-9,560:2,9m2*20,00=58,000 [F]

část II celkem:265,0m3

část III

pod armov. svahem:2,0m2*139,00=278,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=723,720 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  563 278,652

Svislé konstrukce3
 18 32832 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ 2M - 4M

M2  765,300  1 051,56  804 758,87
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Silnice III/29022 Hrabětice - Josefův Důl

SANACE SVAHU V KM 9,358 - 9,760

SANACE SVAHU V KM 9,358 - 9,760

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 221

221

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

část I

km 9,360-9,392:3,80*32,00=121,600 [A]

km 9,412-9,418:3,10*6,00=18,600 [B]

část I celkem:140,2m2

část II

km 9,510-9,536 a 9,580-9,620:2,30*66,00=151,800 [C]

km 9,536-9,540 a 9,560-9,580:3,10*24,00=74,400 [D]

km 9,540-9,560:3,80*20,00=76,000 [E]

část II celkem:302,2m2

část III

km 9,625-9,650:3,10*25,00=77,500 [F]

km 9,650-9,670 a 9,690-9,760:2,30*90,00=207,000 [G]

km 9,670-9,690 a 9,760-9,764:1,60*24,00=38,400 [H]

část III celkem:322,9m2

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=765,300 [I]

Technická specifikace: Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy 

Pod pojmem „výška“ na 5. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany opěrného systému od rostlého terénu

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, čelní ocelové sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a 

travním semenem)

Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou 

vyztuženého bloku jako jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky

 19 32833 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ 4M - 6M

M2  92,000  1 051,56  96 743,52

část I

km 9,392-9,412:4,60*20,00=92,000 [A]

Technická specifikace: Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy 

Pod pojmem „výška“ na 5. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany opěrného systému od rostlého terénu

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, čelní ocelové sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a 

travním semenem)

Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou 

vyztuženého bloku jako jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky

Svislé konstrukce  901 502,393

Ostatní konstrukce a práce9
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Silnice III/29022 Hrabětice - Josefův Důl

SANACE SVAHU V KM 9,358 - 9,760

SANACE SVAHU V KM 9,358 - 9,760

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 221

221

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  17,600  297,83  5 241,81

část I:17,6m=17,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

Ostatní konstrukce a práce  5 241,819

 3 165 390,12Celkem:
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21.10.2014Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

M. LukáčVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 30 468,50Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO

Rozpočet:

Silnice III/29022 Hrabětice - Josefův Důl

421

Objekt: SO 421

Stavba: JÚ 14123

SOUPIS PRACÍ
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PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 421

421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000  3 468,21  3 468,21

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ZBV:

méněpráce SO 421ZBV-2 -1,000 -3 468,21

aktuální množství  0,00 0,000

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1
 2 12110.a SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  2,175  104,05  226,31

0,75*0,10*29,00=2,175 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, včetně vodor.dopravy

ZBV:

méněpráce SO 421ZBV-2 -2,175 -226,31

aktuální množství  0,00 0,000

 3 13273.a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  13,050  1 156,07  15 086,71

RUČNÍ VÝKOP

volný terén:0,50*0,90*29,00=13,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 421

421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

méněpráce SO 421ZBV-2 -13,050 -15 086,71

aktuální množství  0,00 0,000

 4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  13,050  86,71  1 131,57

dle pol.č.13273.a:13,05m3=13,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 421

421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

méněpráce SO 421ZBV-2 -13,050 -1 131,57

aktuální množství  0,00 0,000

 5 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  2,175  69,37  150,88

dle pol.č.12110:2,175m3=2,175 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

ZBV:

méněpráce SO 421ZBV-2 -2,175 -150,88

aktuální množství  0,00 0,000

Zemní práce  0,001

Přidružená stavební výroba7
 6 742512 UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1KV KUS  2,000  1 734,11  3 468,22

2=2,000 [A]
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PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 421

421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

méněpráce SO 421ZBV-2 -2,000 -3 468,22

aktuální množství  0,00 0,000

 7 74291 DEMONTÁŽ KABELŮ N.N. M  60,000  115,61  6 936,60

AYKY 4x35

60,0=60,000 [A]

ZBV:

méněpráce SO 421ZBV-2 -60,000 -6 936,60

aktuální množství  0,00 0,000

Přidružená stavební výroba  0,007

 0,00Celkem:
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21.10.2014Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

M. LukáčVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 41 455,61Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO

Rozpočet:

Silnice III/29022 Hrabětice - Josefův Důl

422

Objekt: SO 422

Stavba: JÚ 14123

SOUPIS PRACÍ
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DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 422

422

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000  3 468,21  3 468,21

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ZBV:

méněpráce SO 422ZBV-3 -1,000 -3 468,21

aktuální množství  0,00 0,000

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1
 2 12110.a SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  2,175  104,05  226,31

0,75*0,10*29,00=2,175 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, včetně vodor.dopravy

ZBV:

méněpráce SO 422ZBV-3 -2,175 -226,31

aktuální množství  0,00 0,000

 3 13273.a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  13,050  1 156,07  15 086,71

RUČNÍ VÝKOP

volný terén:0,50*0,90*29,00=13,050 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 422

422

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

ZBV:

méněpráce SO 422ZBV-3 -13,050 -15 086,71

aktuální množství  0,00 0,000

 4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  10,450  86,71  906,12

pol.č.13273-pol.č.45157

13,05-2,60=10,450 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 422

422

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

méněpráce SO 422ZBV-3 -10,450 -906,12

aktuální množství  0,00 0,000

 5 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  2,175  69,37  150,88

dle pol.č.12110:2,175m3=2,175 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

ZBV:

méněpráce SO 422ZBV-3 -2,175 -150,88

aktuální množství  0,00 0,000

Zemní práce  0,001

Vodorovné konstrukce4
 6 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,600  730,63  1 899,64
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123

SO 422

422

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

kabelové lože:0,50*0,20*26,00=2,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

méněpráce SO 422ZBV-3 -2,600 -1 899,64

aktuální množství  0,00 0,000

Vodorovné konstrukce  0,004

Přidružená stavební výroba7
 7 742112 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV AL DO KABELOVÉHO LOŽE M  26,000  272,83  7 093,58

AYKY 4x35

26,0=26,000 [A]

ZBV:

méněpráce SO 422ZBV-3 -26,000 -7 093,58

aktuální množství  0,00 0,000

 8 742113 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV AL DO CHRÁNIČKY M  35,000  152,60  5 341,00

AYKY 4x35mm2 (založená stavbou v mostu)

35,0=35,000 [A]

ZBV:

méněpráce SO 422ZBV-3 -35,000 -5 341,00

aktuální množství  0,00 0,000
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Objekt:

Rozpočet:

JÚ 14123
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422

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 742521 PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV KUS  2,000  2 890,18  5 780,36

- napojení na stávající vedení VO

(např. teplem smrštitelná spojka SSU–L, spojovače dle typu stávajícího kabelu)

2=2,000 [A]

ZBV:

méněpráce SO 422ZBV-3 -2,000 -5 780,36

aktuální množství  0,00 0,000

 10 742613 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM M  26,000  17,34  450,84

26,0=26,000 [A]

ZBV:

méněpráce SO 422ZBV-3 -26,000 -450,84

aktuální množství  0,00 0,000

 11 742653 KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM M  26,000  40,46  1 051,96

26,0=26,000 [A]

ZBV:

méněpráce SO 422ZBV-3 -26,000 -1 051,96

aktuální množství  0,00 0,000

Přidružená stavební výroba  0,007

 0,00Celkem:
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SOUPIS PRACÍ
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