DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/14/2018, 
uzavřené na základě rámcové smlouvy o dílo č. 1/2018 
mezi

objednatelem: 		Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace
			Hora Svatého Šebestiána 90, PSČ 431 82
			zastoupená ředitelem Petrem Markesem

a

zhotovitelem: 		Lothar Lorenz
			Třebízského 3089/22, 430 03 Chomutov



Dohodou smluvních stran se počet technologických jednotek uvedený v čl. II, odst. 3 smlouvy zvyšuje o 700 m na celkových 2 500 m a termín provedení díla uvedený v čl. II, odst. 2 se prodlužuje do 30. 9. 2018.


V Hoře Svatého Šebestiána dne 20. 8. 2018


Za objednatele:					Za zhotovitele:

[bookmark: _GoBack]Petr Markes					Lothar Lorenz
ředitel						

…………………………….				…………………………….



Zdeněk Kopecký
revírník

…………………………….



Marcel Segeš
revírník

…………………………….
