
Harmonogram prací

objekt/měsíc

Týdny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Odevzdání inženýrské činnosti na NPÚ - do 6 týdnů od 

nabytí účinnosti smlouvy

Zahájení provádění díla

Realizace díla

Protokolární předání a převzetí dokončeného díla

V Českých Budějovicích, dne

"Praha Dejvice ON - oprava dílčí (střecha)"

1 3

Ing. Pavel Štindl
člen představenstva

2

Dokončení stavebních 
prací: do 3 měsíců od 
vydání souhlasného 
stanoviska NPÚ

Předpokládané zahájení realizace : 
po vydání souhlasného stanoviska NPÚ


