
Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Dodatek č. 1

k příkazní smlouvě č. 10459/2018/OIMH

uzavřené dle ust. §2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník")

Článek |.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem :

IČO :

DIČ:

Peněžní ústav:

Č.ú. :

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

00845451

C200845451

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX Zastoupen:

Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního

hospodářství

Ing. Lenka Pastorková, referent oddělení investic, odboru investic a místního

hospodářství

(dále jen příkazce nebo objednatel)

Ing. XXXXXXXXXX

sídlem/místempodnikání:—
IČO:

DIČ:

Peněžní ústav:

Č. ú.:

Zapsán:

Zastoupen:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

04786084

C28005163507 (neplátce DPH)

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

v živnostenském rejstříku, Magistrát města Ostravy, 4. 2. 2016

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

(dále jen příkazník nebo zhotovitel)
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Článek II.

Úvodní ustanovení

Dne 23. 5. 2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany příkazní smlouvu č. 10459/2018/OIIVIH (dále jen

„příkazní smlouva") na zajištění služeb technického dozoru investora pro realizaci stavby "ZŠaMŠO,

Ostrčilova 10 — rekonstrukce hřiště“ (dále jen „stavba"). Smluvní strany se vsouladu s čl. VI odst. 6.3

pismeno b) a čl. IX odst. 9.1 příkazní smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se příkazní

smlouva mění.
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III.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 příkazní smlouvy je navýšení odměny sjednané včl. VI odst. 6.1

příkazní smlouvy vzhledem k prodlení zhotovitele s provedením stavby. Původní doba realizace Stavby

měla být 60 kalendářních dnů ode dne předání staveniště (stavba měla být předána 3. 8. 2018).

Příkazce nepředpokládá předání stavby dříve než 31. 10. 2018. Navýšení odměny příkazníka je

stanoveno ktomuto datu. Příkazník bude vykonávat činnost TDI minimálně do tohoto data. Smluvní

strany se dohodly, že v případě dřívějšího nebo pozdějšího ukončení činnosti TDI než v tomto termínu,

bude odměna příkazníka přiměřeně snížena nebo zvýšena prostřednictvím dodatku k příkazní

smlouvě.

Vnávaznosti na výše uvedené se text článku VI. odst. 6.1 ruší a nahrazuje novým textem stímto

zněním:

Odměna za řádně provedený předmět smlouvy specifikovaný v čl. |||. příkazní smlouvy je sjednána

dohodou smluvních stran takto:

Technický dozor investora 83 050,- Kč

Příkazník není plátcem DPH.

IV.

Závěrečné ujednání

Tento dodatek č. 1 příkazní smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno,

přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Příkazník obdržíjedno vyhotovení a

příkazce obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí příkazní smlouvy.

V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých

ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém

jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

K uzavření a podpisu tohoto dodatku by| vsouladu se směrnicí SME 2016-08 Postup při zadávání

veřejných zakázek vydané Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením

č. 1165/RIVIOb1418/15/16 ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic

a místního hospodářství.
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Za Příkazce Za Příkazníka

Datum: 26. 9. 2018 Datum: 27. 9. 2018

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

Ing. Jiří Vozňák lng. XXXXXXXXXX

vedoucí odboru investic

a místního hospodářství
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