
Název  změny Méněpráce Vícepráce Rozdíl                VCP-MPPopis a zdůvodnění změny

1. MP Povrch parkoviště Na Valech -116403,58 0 -116403,58 Umístění ZS jiné stavby, nemožné realizovat

2. VCP MK u chodníku Bludovice 0 56280 56280 Požadavek objednatele 

3. VCPxMP "K. Čapka - skutečnost" -72128,61 267119,63 194991,02 Vyčíslení skutečnosti

4. VCPxMP "Poděbradova - skutečnost" 0 0 0 Vyčíslení skutečnosti

5. VCPxMP "Bezručova - skutečnost" 54000 54000 Vyčíslení skutečnosti

SOUČET -188532,19 377399,63 188867,44

Soupis víceprací a méněprací - rekapitulace



Vícepráce Bez Dph Dph Včetně

1 Bludovice 56 280,00 11 818,80 68 098,80

2 K Čapka 267 119,63 56 095,12 323 214,75

3 Bezručova 54 000,00 11 340,00 65 340,00

377 399,63 79 253,92 456 653,55



Město nový Jičín

Bludovice 

č.pol. název položky m.j. množství cena m.j. celkem

objekt 1 U chodníku směr Bludovice

11315-1214 Frézování přes 500m2  bez překážek  tl. 5 cm - s odvozem a skládkou m2 80,00 165,00 13 200,00

93890-9311 Očištění povrchu živičného krytu m2 80,00 15,00 1 200,00

57323-1111 Postřik živičný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2 m2 80,00 11,00 880,00

R Vyrovnání podkladů z ACP 16 (OKS) t 7,00 2 080,00 14 560,00

57323-1111 Postřik živičný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2 m2 80,00 11,00 880,00

57714-4121 Beton asfaltový ACO 11 (ABS) tl. 5 cm m2 80,00 236,00 18 880,00

56517-6111R1 Obalované kamenivo ACP 22 (OKH)  tl.10 cm ručně m2 5,00 700,00 3 500,00

91973-5111 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 50 mm m 15,00 72,00 1 080,00

91973-1121 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 50 mm m 15,00 40,00 600,00

R Asfaltová zálivka spar m 15,00 100,00 1 500,00

CELKEM : objekt 1 U chodníku směr Bludovice 56 280,00

CELKEM 56 280,00

Vedlejší rozpočtové náklady % 0,00% 0,00

Celkový součet bez daně 56 280,00

Daň z přidané hodnoty % 21,00% 11 818,80  Kč 

CELKEM S DANÍ 68 099 Kč 

Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018



S: M18/853

O: SO01

R: R853.1.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 0,00000 380,00 0,00 800-1 RTS 18/ I

Výkop rýhy : 

Zámková dlažba tl.6cm, (skladba 30cm) : 

Položka pořadí 32 : 63,81750*0,3 19,14525

pro silniční obrubníky stojaté - na š.25cm (skladba 25cm) : 

Začátek provozního součtu

  spotřeba : 0,25*0,25 0,06250

Konec provozního součtu

Položka pořadí 38 : 83,37008*0,0625 5,21063

pro řádek z dlažební kostky na š.25cm (skladba 25cm) : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,25*0,25 0,06250

Konec provozního součtu

Položka pořadí 38 : 83,37008*0,0625 5,21063

2 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 0,00000 35,00 0,00 800-1 RTS 18/ I

Příplatek za lepivost z 50% : 

rýhy do 60cm : 

Položka pořadí 1 : 29,56650*0,5 14,78325

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 0,00000 132,00 0,00 800-1 RTS 18/ I

Přemístění zeminy na skládku : 

kubatura výkopu rýh : 

Položkový soupis prací a dodávek

Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Karla Čapka

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Karla Čapka

Položka pořadí 1 : 29,56650 29,56650

4 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m 

 z horniny 1 až 4

m3 0,00000 12,00 0,00 800-1 RTS 18/ I

Příplatek k vodorovnému přesunu za přemístění zeminy : 

dalších 5km : 

Položka pořadí 3 : 29,56650*5 147,83250

5 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 0,00000 30,00 0,00 800-1 RTS 18/ I

Uložení zeminy na skládce - modelace (bez poplatku) : 

přebytečná zemina : 

Položka pořadí 3 : 29,56650 29,56650

6 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 0,00000 16,00 0,00 800-1 RTS 18/ I

Ruční začištění dna výkopu : 

Zámková dlažba tl.6cm : 

Položka pořadí 32 : 63,81750 63,81750

pro silniční obrubníky stojaté, na š.45cm : 

Položka pořadí 39 : 255,27000*0,45 114,87150

pro řádek z dlažebních kostek na š.25cm : 

Položka pořadí 38 : 83,37000*0,25 20,84250

7 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 0,00000 170,00 0,00 800-1 RTS 18/ I

Poplatek za skládkovné zeminy : 

přebytečná zemina : 

Položka pořadí 3 : 29,56650 29,56650

8 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou

m2 0,00000 18,00 0,00 800-1 RTS 18/ I

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Karla Čapka

Zhutnění upravené pláně vibrační deskou : 

Položka pořadí 6 : 199,53150 199,53150

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 22 380,00
9 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 0,00000 86,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Stávající zámková dlažba : 

Položka pořadí 32 : 63,81750 63,81750

10 113107520R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 200 mm

m2 0,00000 68,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Odstranění kameniva drceného v tl.20cm : 

Zámková dlažba tl.6cm : 

Položka pořadí 32 : 63,81750 63,81750

11 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 150 mm

m2 0,00000 54,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Stávající podklad ze štěrkodrti : 

pro silniční obrubníky, na š.45cm : 

Položka pořadí 39 : 255,27000*0,45 114,87150

pro řádek z dlažební žulové kostky na š.25cm : 

Položka pořadí 38 : 83,37000*0,25 20,84250

12 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 

nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm

m2 0,00000 30,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Frézování ložné živice v tl.5cm : 

Asfaltobeton ložný tl.5cm - lokální doplnění asfaltové vrstvy : 

Položka pořadí 27 : 244,20000 244,20000

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 

odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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Komunikace

Oprava povrchu ul. Karla Čapka

13 113151314R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu 

nebo při provádění pruhu šířky přes  750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm

m2 123,00000 30,00 3 690,00 822-1 RTS 18/ I

Frézování brusné živice v tl. 5cm s překážkami : 

Asfaltobeton brusný tl.5cm - oprava komunikace : 

Položka pořadí 26 : 2442,00000 2 442,00000

14 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 0,00000 58,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Stávající silniční obrubníky : 

Položka pořadí 39 : 255,27000 255,27000

15 113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 267,00000 70,00 18 690,00 822-1 RTS 18/ I

Stávající řádky z dlažební kostky : 

Položka pořadí 38 : 83,37000 83,37000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 0,00
16 162606112R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m m3 0,00000 75,00 0,00 RTS 18/ I

Vodorovné přemístění ornice : 

doplnění ornice tl.10cm : 

Položka pořadí 18 : 216,97950*0,1 21,69795

17 167103101R00 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění m3 0,00000 66,00 0,00 RTS 18/ I

Nakládání ornice : 

Položka pořadí 16 : 21,69795 21,69795

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 

odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

Včetně:

- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,

- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou   vyšší než +- 0,5 m,

- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
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Oprava povrchu ul. Karla Čapka

18 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 0,00000 15,00 0,00 RTS 18/ I

Založení trávníku výsevem travním semenem : 

za silničním obrubníkem : 

pruh š.50cm : 

Položka pořadí 39 : 255,27000*0,85 216,97950

19 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 0,00000 30,00 0,00 800-1 RTS 18/ I

Rozprostření ornice tl. 10cm : 

Položka pořadí 18 : 216,97950 216,97950

20 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 0,00000 20,00 0,00 RTS 18/ I

Plošné srovnání terénních nerovností do 10cm : 

Položka pořadí 18 : 216,97950 216,97950

21 183405311R00 Provzdušnění trávníku bez pískování har 0,00000 49 948,00 0,00 RTS 18/ I

Provzdušnění trávníku : 

Položka pořadí 18 : 217,00000*0,0001 0,02170

22 185803211R00 Uválcování trávníku v rovině m2 0,00000 15,00 0,00 RTS 18/ I

Uválcování trávníku : 

Položka pořadí 18 : 216,97950 216,97950

23 185803411R00 Vyhrabání trávníku v rovině nebo svahu do 1 : 5 m2 0,00000 15,00 0,00 RTS 18/ I

Vyhrabání trávníku, naložení a odvoz do 20km se složením : 

Položka pořadí 18 : 216,97950 216,97950

24 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 0,00000 132,00 0,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka travního semene, spotřeba 1kg/18m2, ztratné 10% : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 1/18*1,10 0,06111

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

Vyhrabání trávníku s uložením shrabků na hromady, naložení a odvoz do 20km se složením
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Konec provozního součtu

Položka pořadí 18 : 216,97955*0,06111 13,25962

Díl: 5 Komunikace 30 627,00
25 573231111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 

kg/m2

m2 123,00000 11,00 1 353,00 822-1 RTS 18/ I

Spojovací postřik : 

Asfaltobeton ložný tl.5cm - lokální doplnění asfaltové vrstvy : 

Položka pořadí 27 : 244,20000 244,20000

Asfaltobeton brusný tl.5cm - oprava komunikace : 

Položka pořadí 26 : 2442,00000 2 442,00000

26 577112114R00 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, 

plochy přes 1000 m2

m2 123,00000 238,00 29 274,00 822-1 RTS 18/ I

Asfaltobeton brusný tl.5cm : 

oprava komunikace ul. Karla Čapka : 

od spodní křižovatky s ul. Gregorova nahoru ke garážím - NEBUDE SE REALIZOVAT : 

35,3*(9,90+5,50)/2*0

parkoviště vlevo ke garážím - NEBUDE SE REALIZOVAT : 21,80*4,75*0

parkoviště vpravo ke garážím - NEBUDE SE REALIZOVAT : 28,2*4,75*0

od parkoviště po křižovatku s ul. Mendelova : 5,50*36,40 200,20000

rozšíření v místě křižovatky s ul. Mendelova vpravo : 8,30*5,0 41,50000

oblouky v místě křižovatky s ul. Mendelova vpravo : 8,0*5,0/2*2 40,00000

od křižovatky s ul. Mendelova po křižovatku ul. Dlouhá : 370,0*(5,50+5,90)/2 2 109,00000

oblouky v místě křižovatky s ul. Dlouhá : (23,0-5,90)/2*6,0/2*2 51,30000

27 577141122RT3 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, 

plochy do 200 m2

m2 0,00000 236,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Asfaltobeton ložný tl.5cm : 

lokální doplnění asfaltové vrstvy z 10% plochy : 

Položka pořadí 26 : 2442,00000*0,1 244,20000
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Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 25 412,07
28 564801112R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 40 mm m2 0,00000 372,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Kladecí vrstva z drceného kameniva fr. 4/8mm, tl.4cm : 

Zámková dlažba tl.6cm : 

Položka pořadí 32 : 63,81750 63,81750

29 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm m2 0,00000 142,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Násyp ze štěrkodrti, tl.15cm : 

pro silniční obrubníky, na š.45cm : 

Položka pořadí 39 : 255,27000*0,45 114,87150

pro řádek z dlažební žulové kostky na š.25cm : 

Položka pořadí 38 : 83,37000*0,25 20,84250

30 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 

mm

m2 0,00000 183,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Podklad z drceného kameniva tl.20cm, fr 0/32 : 

Zámková dlažba tl.6cm : 

Položka pořadí 32 : 63,81750 63,81750

31 567122113R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 140 mm m2 67,05032 379,00 25 412,07 822-1 RTS 18/ I

Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC v tl.14cm : 

řádek z dlažební kostky na š.25cm : 

10) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

Technická zpráva C - požadavek na zvýšení únosnosti podkladu na 45MPa

Do rozpočtu je uvažováno KSC v tl.25cm

Konstrukce komunikace pro pěší v příčném řezu je odvozena jen empiricky. Vzhledem k významu a dopravnímu zatížení uvedené komunikace nebyla pro 

konstrukci vozovky použita přesnější výpočtová metoda založená na chování vícevrstvého pružného poloprostoru. Důležité je však před položením prvních 

podkladních resp. podsypných vrstev vozovky zkontrolovat deformační modul přetvárnosti zemní pláně. Jeho hodnota nesmí být menší jak 45 MPa, jinak je 

negativně ovlivněna životnost vozovky. Zemní pláň by bylo nutno v tomto případě sanovat, tj nahradit část zemního podloží např. štěrkodrtí (obvykle v tl. 20 

až 40 cm).

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Karla Čapka

Položka pořadí 38 : 83,37000*0,25 20,84250

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 0,00
32 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 0,00000 242,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Montáž zámkové dlažby tl.6cm, pochůzí plochy : 

v místě opravovaných silničních obrubníků na š.50cm z 50% : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,50*0,50 0,25000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 39 : 255,27000*0,25 63,81750

33 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 0,00000 242,00 0,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka zámkové dlažby tl.6cm, přírodní, ztratné 5% : 

pouze doplnění z 10% : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 1/10*1,05 0,10500

Konec provozního součtu

Položka pořadí 32 : 63,81752*0,105 6,70084

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 49 687,45
34 599111111R00 Zálivka živičná spár dlažby z velkých kostek m2 0,00000 220,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Zálivka živičná řádků z dlažebních kostek ze 100% : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby na š.5cm/řádek pro všechny kostky : 0,05*10 0,50000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 38 : 83,37000*0,5 41,68500

35 915711111R00 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, dělicích čar šířky 120 mm m 0,00000 20,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

hloubky do 50 mm, s vyčištěním spár
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Karla Čapka

Vodorovné dopravní značení, parkovací stání : 

oprava komunikace ul. Karla Čapka : 

od spodní křižovatky s ul. Gregorova nahoru ke garážím : 

parkoviště vlevo ke garážím - POUZE PODÉLNÝ PRUH : 21,8 21,80000

parkoviště vpravo ke garážím - POUZE PODÉLNÝ PRUH : 28,2 28,20000

parkoviště vlevo ke garážím - NEBUDE SE REALIZOVAT : 8,0*5,0*0

parkoviště vpravo ke garážím - NEBUDE SE REALIZOVAT : 11,0*5,0*0

36 915712112R00 Vodorovné značení krytů silnovrstvé, vodicích proužků šířky 250 mm m 0,00000 40,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Vodorovné dopravní značení, čáry : 

Označení zastávky autobusu žlutými čarami na asfaltové komunikaci : 

V11a Vyhrazené stání BUS : 

podélné : 14,0 14,00000

příčné : 3,0*4 12,00000

šikmé : 5,0*4 20,00000

37 915721112R00 Vodorovné značení krytů silnovrstvé, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. m2 0,00000 310,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Vodorovné dopravní značení : 

symbol Vozíčkář : 

předpoklad 1ks : 1,0*1,0 1,00000

Zebra : 

předpoklad 3x malá + 1x dlouhá : 5,50*1+5,90*2+23,0*2,0*1 63,30000

Nápis BUS : 

předpoklad 2x : 1,0*2 2,00000

38 916261111R00 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 267,00000 130,00 34 710,00 822-1 RTS 18/ I

Montáž řádku z dlažební kostky 10/12cm : 

Výpočet celkové délky řádku : 

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Karla Čapka

oprava komunikace ul. Karla Čapka : 

od spodní křižovatky s ul. Gregorova nahoru ke garážím - NEBUDE SE REALIZOVAT : 35,3*2*0

parkoviště vlevo ke garážím - NEBUDE SE REALIZOVAT : 4,75*2*0

parkoviště vpravo ke garážím - NEBUDE SE REALIZOVAT : 4,75*2*0

od parkoviště po křižovatku s ul. Mendelova : 36,40*2 72,80000

rozšíření v místě křižovatky s ul. Mendelova vpravo : 8,30*2 16,60000

oblouky v místě křižovatky s ul. Mendelova vpravo : 8,0/2*2 8,00000

odpočet v místě křižovatky s ul. Mendelova : -10,0*2 -20,00000

od křižovatky s ul. Mendelova po křižovatku ul. Dlouhá : 370,0*2 740,00000

odpočet v místě křižovatky s ul. Mendelova II : -10,0*1 -10,00000

odpočet v místě křižovatky s ul. Vančurova : -10,0*1 -10,00000

odpočet v místě vjezdu k školce : -15,0 -15,00000

oblouky v místě křižovatky s ul. Dlouhá : (23,0-5,90)/2*6,0/2*2 51,30000

Mezisoučet 833,70000

Převod na lokální opravu z 10% : -1+0,10 -750,33000

39 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 

do lože z betonu prostého C 12/15

m 0,00000 258,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Montáž silničního obrubníku : 

Výpočet celkové délky obrubníku : 

oprava komunikace ul. Karla Čapka : 

od spodní křižovatky s ul. Gregorova nahoru ke garážím - NEBUDE SE REALIZOVAT : 35,3*2*0

parkoviště vlevo ke garážím - NEBUDE SE REALIZOVAT : 4,75*2*0

parkoviště vpravo ke garážím - NEBUDE SE REALIZOVAT : 4,75*2*0

od parkoviště po křižovatku s ul. Mendelova : 36,40*2 72,80000

rozšíření v místě křižovatky s ul. Mendelova vpravo : 8,30*2 16,60000

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Karla Čapka

oblouky v místě křižovatky s ul. Mendelova vpravo : 8,0/2*2 8,00000

odpočet v místě křižovatky s ul. Mendelova : -10,0*2 -20,00000

od křižovatky s ul. Mendelova po křižovatku ul. Dlouhá : 370,0*(5,50+5,90)/2 2 109,00000

odpočet v místě křižovatky s ul. Mendelova II : -10,0*1 -10,00000

odpočet v místě křižovatky s ul. Vančurova : -10,0*1 -10,00000

odpočet v místě vjezdu k školce : -15,0 -15,00000

oblouky v místě křižovatky s ul. Dlouhá : (23,0-5,90)/2*6,0/2*2 51,30000

Mezisoučet 2 202,70000

Převod na lokální opravu z 10% : -1+0,10 -1 982,43000

OBRUBY NAVÍC : 

od parkoviště vpravo po křižovatku s ul. Mendelova : 35,0 35,00000

40 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou m 0,00000 45,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Vyplnění dilatačních spar a sfaltovou zálivkou : 

Položka pořadí 41 : 538,50000 538,50000

41 919723111R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, řezání spár šířky 2 až 5 mm m 0,00000 65,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Prořezání dilatačních spar : 

v místě napojení na stávající povrchy : 

oprava komunikace ul. Karla Čapka : 

v místě spodní křižovatky s ul. Gregorova - NEBUDE SE REALIZOVAT : 11,90*0

parkoviště vlevo ke garážím - NEBUDE SE REALIZOVAT : 21,8*0

parkoviště vpravo ke garážím - NEBUDE SE REALIZOVAT : 28,20*0

rozšíření v místě křižovatky s ul. Mendelova vpravo : 5,0 5,00000

v místě křižovatky s ul. Mendelova vlevo : 12,0 12,00000

v místě křižovatky s ul. Mendelova II : 10,0 10,00000

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár

vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou,
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Karla Čapka

v místě křižovatky s ul. Vančurova : 10,0 10,00000

v místě vjezdu k školce : 15,0 15,00000

v místě křižovatky s ul. Dlouhá : 23,0 23,00000

ve středu vozovky : 

oprava komunikace ul. Karla Čapka : 

od spodní křižovatky s ul. Gregorova nahoru ke garážím : 35,3 35,30000

v místě garáží : 21,8 21,80000

od parkoviště po křižovatku s ul. Mendelova : 36,40 36,40000

od křižovatky s ul. Mendelova po křižovatku ul. Dlouhá : 370,0 370,00000

42 919731121R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky do 50 mm m 0,00000 40,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Zařezání asfaltu pro frézování před pokládkou nové živice : 

v místě napojení na stávající povrchy : 

oprava komunikace ul. Karla Čapka : 

v místě spodní křižovatky s ul. Gregorova - NEBUDE SE REALIZOVAT : 11,90*0

parkoviště vlevo ke garážím - NEBUDE SE REALIZOVAT : 21,8*0

parkoviště vpravo ke garážím - NEBUDE SE REALIZOVAT : 28,20*0

rozšíření v místě křižovatky s ul. Mendelova vpravo : 5,0 5,00000

v místě křižovatky s ul. Mendelova vlevo : 12,0 12,00000

v místě křižovatky s ul. Mendelova II : 10,0 10,00000

v místě křižovatky s ul. Vančurova : 10,0 10,00000

v místě vjezdu k školce : 15,0 15,00000

v místě křižovatky s ul. Dlouhá : 23,0 23,00000

43 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 0,00000 72,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Řezání asfaltobetonu před frézováním : 

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

včetně spotřeby vody
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Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Karla Čapka

v místě napojení na stávající povrchy : 

Položka pořadí 42 : 75,00000 75,00000

44 58380129R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm t 4,10341 3 650,00 14 977,45 SPCM RTS 18/ I

Dodávka řádku z kostek dlažebních 10/12cm, spotřeba 4m2/t, ztratné 2% : 

doplnění z 10% : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 1/4,0*0,10/10*1,02 0,00255

Konec provozního součtu

Položka pořadí 38 : 83,36863*0,00255 0,21259

45 59217487R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva šedá kus 0,00000 127,00 0,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka silničního obrubník, ztratné 3% : 

Položka pořadí 39 : 255,27000*1,03 262,92810

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 0,00
46 938909311R00 Odstranění bláta a nánosu z povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonováho m2 0,00000 15,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Očištění vozovky před pokládkou : 

Asfaltobeton ložný tl.5cm - lokální doplnění asfaltové vrstvy : 

Položka pořadí 27 : 244,20000 244,20000

Asfaltobeton brusný tl.5cm - oprava komunikace : 

Položka pořadí 26 : 2442,00000 2 442,00000

47 938909611R00 Odstranění bláta a nánosu na krajnicích tloušťky do 10 cm m2 0,00000 52,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Odstranění nánosu na krajnicích : 

v rozsahu 15% plochy opravované komunikace : 

Položka pořadí 26 : 2442,00000*0,15 366,30000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 4 827,62
48 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 

spár kamenivem těženým 

m2 0,00000 45,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
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Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Karla Čapka

Očištění stávající dlažby : 

Položka pořadí 32 : 63,81750 63,81750

49 979071112R00 Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých, s původním vyplněním spár živicí nebo 

cementovou maltou

m2 107,28052 45,00 4 827,62 822-1 RTS 18/ I

Očištění řádku z dlažební kostky 10/12cm : 

uvažovaná š. 4x10cm : 

Položka pořadí 38 : 83,37000*0,4 33,34800

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
50 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 0,00000 10,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,44,45, : 

Součet: : 526,71515 526,71515

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 785,49
51 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 0,00000 170,00 0,00 800-1 RTS 18/ I

Poplatek za skládkovné v Životicích u NJ : 

Kamenivo drcené : 

Dem.hmotnost položky pořadí 10 : 28,07970 28,07970

Dem.hmotnost položky pořadí 11 : 44,78562 44,78562

Nános z krajnic : 

Dem.hmotnost položky pořadí 47 : 46,15380 46,15380

52 979082315R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 

naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 2000 do 3000 m,  

t 0,00000 46,00 0,00 832-1 RTS 18/ I

Vodorovné přemístění vyfrézovaného asfaltu na ul. Bezručova - provizorní parkoviště : 

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 

vzdálenost do 3 m

vodorovně do 200 m

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
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Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Karla Čapka

frézovaný brusný asfalt tl.5cm : 

Dem.hmotnost položky pořadí 13 : 268,62000 268,62000

frézovaný ložný asfalt tl.5cm : 

Dem.hmotnost položky pořadí 12 : 26,86200 26,86200

53 979083117R00 přes 5000 m do 6000 m t 0,00000 67,00 0,00 RTS 18/ I

Vodorovné přemístění suti (mimo asfalt) do 6km na skládku do Životic u NJ : 

Kamenivo drcené : 

Dem.hmotnost položky pořadí 10 : 28,07970 28,07970

Dem.hmotnost položky pořadí 11 : 44,78562 44,78562

Nános z krajnic : 

Dem.hmotnost položky pořadí 47 : 46,15380 46,15380

dlažební kostky : 

Dem.hmotnost položky pořadí 15 : 9,58755 9,58755

silniční obrubníky : 

Dem.hmotnost položky pořadí 14 : 68,92290 68,92290

54 979083191R00 za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 0,00000 7,00 0,00 RTS 18/ I

Příplatek za dalších 9km k přesunu do 6km na skládku do Životic u NJ : 

Položka pořadí 53 : 197,52957*9 1 777,76613

55 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm t 30,84315 220,00 6 785,49 801-3 RTS 18/ I

Poplatek za skládkovné v Životicích u NJ : 

dlažební kostky : 

Dem.hmotnost položky pořadí 15 : 9,58755 9,58755

56 979990104R00 Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm t 0,00000 220,00 0,00 801-3 RTS 18/ I

Poplatek za skládkovné v Životicích u NJ : 

silniční obrubníky : 

Dem.hmotnost položky pořadí 14 : 68,92290 68,92290

57 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,00000 47,00 0,00 RTS 18/ I
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S: M18/853

O: SO01

R: R853.1.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Karla Čapka

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

9,10,11,12,13,14,15,47, : 

Součet: : 507,37051 507,37051

58 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,00000 25,00 0,00 RTS 18/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

9,10,11,12,13,14,15,47, : 

Součet: : 507,37051 507,37051

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00
59 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 0,00000 2 000,00 0,00 RTS 18/ I

60 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 0,00000 1 500,00 0,00 RTS 18/ I

61 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 0,00000 500,00 0,00 RTS 18/ I

62 005122 R Provozní vlivy Soubor 0,00000 10 000,00 0,00 RTS 18/ I

63 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,00000 4 500,00 0,00 RTS 18/ I

64 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 0,00000 2 500,00 0,00 RTS 18/ I

65 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 0,00000 36 000,00 0,00 RTS 18/ I

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 

území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 

náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 

staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 

související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
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S: M18/853

O: SO01

R: R853.1.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Karla Čapka

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
66 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 0,00000 2 500,00 0,00 RTS 18/ I

8 Trubní vedení

89594-1111b Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 6,000 6 000,00 36 000,00

vč.zemních prací, odstranění původních prefabrikátů stávající UV a zpětného zásypu

592238210 vpusť betonová uliční prstenec 18x66x10 cm kus 6,000 507,00 3 042,00

592238500A skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem SIFON TBV-Q 450/555/3z PVC 150 kus 6,000 1 298,00 7 788,00

592238520 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm kus 6,000 575,00 3 450,00

592238570 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm kus 6,000 250,00 1 500,00

592238600 skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 19,5 x 5 cm kus 6,000 225,00 1 350,00

592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm kus 6,000 196,00 1 176,00

89920-2211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 6,000 890,00 5 340,00

89920-4112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, 

E600
kus 6,000 750,00 4 500,00

286mat2 KOŠ PLAST PRO ULIČNÍ VPUSŤ vysoký 600x385x270 mm A4 kus 6,000 499,00 2 994,00

552mat1 MŘÍŽ PLAST 500x500 D 400 rám BEGU komplet pro uliční vpusť kus 6,000 3 810,00 22 860,00

67 R Výšková úprava ul.vpusti, revizních šachet a ventilů ks 22,00000 1 500,00 33 000,00 822-1

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
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S: M18/853

O: SO01

R: R853.1.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Karla Čapka

67 R Výšková úprava ul.vpusti, revizních šachet a ventilů ks 4,00000 1 100,00 4 400,00 822-1

Celkem 267 119,63
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S: M18/853

O: SO01

R: R853.1.09

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce

Díl: ON Ostatní náklady 54 000,00
R Nákup a dovoz chybějícího r-mat t 200,00000 270,00 54 000,00

Celkem 54 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Uložení živičného recyklátu ul. Bezručova - Parkoviště provizorní
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Méněpráce Bez Dph Dph Včetně

1 Na Valech 116 403,58 24 444,75 140 848,33

2 K Čapka 72 128,61 15 147,01 87 275,62

188 532,19 39 591,76 228 123,95



S: M18/853

O: SO01

R: R853.1.06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 572,50
1 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 0,60200 380,00 228,76 800-1 RTS 18/ I

Výkop rýhy : 

Zámková dlažba tl.6cm, (skladba 30cm) : 

Položka pořadí 32 : 0,75250*0,3 0,22575

pro silniční obrubníky stojaté - na š.25cm (skladba 25cm) : 

Začátek provozního součtu

  spotřeba : 0,25*0,25 0,06250

Konec provozního součtu

Položka pořadí 37 : 3,01008*0,0625 0,18813

pro řádek z dlažební kostky na š.25cm (skladba 25cm) : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,25*0,25 0,06250

Konec provozního součtu

Položka pořadí 37 : 3,01008*0,0625 0,18813

2 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 0,30100 35,00 10,54 800-1 RTS 18/ I

Příplatek za lepivost z 50% : 

rýhy do 60cm : 

Položka pořadí 1 : 0,60200*0,5 0,30100

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 0,60200 132,00 79,46 800-1 RTS 18/ I

Přemístění zeminy na skládku : 

kubatura výkopu rýh : 

Položkový soupis prací a dodávek

Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Na Valech - Parkoviště

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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S: M18/853

O: SO01

R: R853.1.06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Na Valech - Parkoviště

Položka pořadí 1 : 0,60200 0,60200

4 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m 

 z horniny 1 až 4

m3 3,01000 12,00 36,12 800-1 RTS 18/ I

Příplatek k vodorovnému přesunu za přemístění zeminy : 

dalších 5km : 

Položka pořadí 3 : 0,60200*5 3,01000

5 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 0,60200 30,00 18,06 800-1 RTS 18/ I

Uložení zeminy na skládce - modelace (bez poplatku) : 

přebytečná zemina : 

Položka pořadí 3 : 0,60200 0,60200

6 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2,85950 16,00 45,75 800-1 RTS 18/ I

Ruční začištění dna výkopu : 

Zámková dlažba tl.6cm : 

Položka pořadí 32 : 0,75250 0,75250

pro silniční obrubníky stojaté, na š.45cm : 

Položka pořadí 38 : 3,01000*0,45 1,35450

pro řádek z dlažebních kostek na š.25cm : 

Položka pořadí 37 : 3,01000*0,25 0,75250

7 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 0,60200 170,00 102,34 800-1 RTS 18/ I

Poplatek za skládkovné zeminy : 

přebytečná zemina : 

Položka pořadí 3 : 0,60200 0,60200

8 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou

m2 2,85950 18,00 51,47 800-1 RTS 18/ I

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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S: M18/853

O: SO01

R: R853.1.06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Na Valech - Parkoviště

Zhutnění upravené pláně vibrační deskou : 

Položka pořadí 6 : 2,85950 2,85950

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 6 224,95
9 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 0,75250 86,00 64,72 822-1 RTS 18/ I

Stávající zámková dlažba : 

Položka pořadí 32 : 0,75250 0,75250

10 113107520R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 200 mm

m2 0,75250 68,00 51,17 822-1 RTS 18/ I

Odstranění kameniva drceného v tl.20cm : 

Zámková dlažba tl.6cm : 

Položka pořadí 32 : 0,75250 0,75250

11 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 150 mm

m2 2,10700 54,00 113,78 822-1 RTS 18/ I

Stávající podklad ze štěrkodrti : 

pro silniční obrubníky, na š.45cm : 

Položka pořadí 38 : 3,01000*0,45 1,35450

pro řádek z dlažební žulové kostky na š.25cm : 

Položka pořadí 37 : 3,01000*0,25 0,75250

12 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 

nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm

m2 17,00000 30,00 510,00 822-1 RTS 18/ I

Frézování ložné živice v tl.5cm : 

Asfaltobeton ložný tl.5cm - lokální doplnění asfaltové vrstvy : 

Položka pořadí 27 : 17,00000 17,00000

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 

odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: M18/853

O: SO01

R: R853.1.06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Na Valech - Parkoviště

13 113151314R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu 

nebo při provádění pruhu šířky přes  750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm

m2 170,00000 30,00 5 100,00 822-1 RTS 18/ I

Frézování brusné živice v tl. 5cm s překážkami : 

Asfaltobeton brusný tl.5cm - oprava komunikace : 

Položka pořadí 26 : 170,00000 170,00000

14 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 3,01000 58,00 174,58 822-1 RTS 18/ I

Stávající silniční obrubníky : 

Položka pořadí 38 : 3,01000 3,01000

15 113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 3,01000 70,00 210,70 822-1 RTS 18/ I

Stávající řádky z dlažební kostky : 

Položka pořadí 37 : 3,01000 3,01000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 312,78
16 162606112R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m m3 0,25585 75,00 19,19 RTS 18/ I

Vodorovné přemístění ornice : 

doplnění ornice tl.10cm : 

Položka pořadí 18 : 2,55850*0,1 0,25585

17 167103101R00 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění m3 0,25585 66,00 16,89 RTS 18/ I

Nakládání ornice : 

Položka pořadí 16 : 0,25585 0,25585

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 

odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

Včetně:

- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,

- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou   vyšší než +- 0,5 m,

- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
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S: M18/853
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R: R853.1.06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Na Valech - Parkoviště

18 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 2,55850 15,00 38,38 RTS 18/ I

Založení trávníku výsevem travním semenem : 

za silničním obrubníkem : 

pruh š.50cm : 

Položka pořadí 38 : 3,01000*0,85 2,55850

19 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 2,55850 30,00 76,76 800-1 RTS 18/ I

Rozprostření ornice tl. 10cm : 

Položka pořadí 18 : 2,55850 2,55850

20 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 2,55850 20,00 51,17 RTS 18/ I

Plošné srovnání terénních nerovností do 10cm : 

Položka pořadí 18 : 2,55850 2,55850

21 183405311R00 Provzdušnění trávníku bez pískování har 0,00026 49 948,00 12,99 RTS 18/ I

Provzdušnění trávníku : 

Položka pořadí 18 : 2,60000*0,0001 0,00026

22 185803211R00 Uválcování trávníku v rovině m2 2,55850 15,00 38,38 RTS 18/ I

Uválcování trávníku : 

Položka pořadí 18 : 2,55850 2,55850

23 185803411R00 Vyhrabání trávníku v rovině nebo svahu do 1 : 5 m2 2,55850 15,00 38,38 RTS 18/ I

Vyhrabání trávníku, naložení a odvoz do 20km se složením : 

Položka pořadí 18 : 2,55850 2,55850

24 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 0,15635 132,00 20,64 SPCM RTS 18/ I

Dodávka travního semene, spotřeba 1kg/18m2, ztratné 10% : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 1/18*1,10 0,06111

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

Vyhrabání trávníku s uložením shrabků na hromady, naložení a odvoz do 20km se složením
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Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Na Valech - Parkoviště

Konec provozního součtu

Položka pořadí 18 : 2,55850*0,06111 0,15635

Díl: 5 Komunikace 46 529,00
25 573231111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 

kg/m2

m2 187,00000 11,00 2 057,00 822-1 RTS 18/ I

Spojovací postřik : 

Asfaltobeton ložný tl.5cm - lokální doplnění asfaltové vrstvy : 

Položka pořadí 27 : 17,00000 17,00000

Asfaltobeton brusný tl.5cm - oprava komunikace : 

Položka pořadí 26 : 170,00000 170,00000

26 577112114R00 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, 

plochy přes 1000 m2

m2 170,00000 238,00 40 460,00 822-1 RTS 18/ I

Asfaltobeton brusný tl.5cm : 

oprava komunikace ul. Na Valech - Parkoviště : 

zadní část parkoviště : 25,0*6,80 170,00000

27 577141122RT3 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, 

plochy do 200 m2

m2 17,00000 236,00 4 012,00 822-1 RTS 18/ I

Asfaltobeton ložný tl.5cm : 

lokální doplnění asfaltové vrstvy z 10% plochy : 

Položka pořadí 26 : 170,00000*0,1 17,00000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 1 002,03
28 564801112R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 40 mm m2 0,75250 372,00 279,93 822-1 RTS 18/ I

Kladecí vrstva z drceného kameniva fr. 4/8mm, tl.4cm : 

Zámková dlažba tl.6cm : 

Položka pořadí 32 : 0,75250 0,75250

29 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm m2 2,10700 142,00 299,19 822-1 RTS 18/ I

Násyp ze štěrkodrti, tl.15cm : 

pro silniční obrubníky, na š.45cm : 
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Oprava povrchu ul. Na Valech - Parkoviště

Položka pořadí 38 : 3,01000*0,45 1,35450

pro řádek z dlažební žulové kostky na š.25cm : 

Položka pořadí 37 : 3,01000*0,25 0,75250

30 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 

mm

m2 0,75250 183,00 137,71 822-1 RTS 18/ I

Podklad z drceného kameniva tl.20cm, fr 0/32 : 

Zámková dlažba tl.6cm : 

Položka pořadí 32 : 0,75250 0,75250

31 567122113R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 140 mm m2 0,75250 379,00 285,20 822-1 RTS 18/ I

Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC v tl.14cm : 

řádek z dlažební kostky na š.25cm : 

Položka pořadí 37 : 3,01000*0,25 0,75250

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 201,23
32 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 0,75250 242,00 182,11 822-1 RTS 18/ I

Montáž zámkové dlažby tl.6cm, pochůzí plochy : 

v místě opravovaných silničních obrubníků na š.50cm z 50% : 

Začátek provozního součtu

10) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

Technická zpráva C - požadavek na zvýšení únosnosti podkladu na 45MPa

Do rozpočtu je uvažováno KSC v tl.25cm

Konstrukce komunikace pro pěší v příčném řezu je odvozena jen empiricky. Vzhledem k významu a dopravnímu zatížení uvedené komunikace nebyla pro 

konstrukci vozovky použita přesnější výpočtová metoda založená na chování vícevrstvého pružného poloprostoru. Důležité je však před položením prvních 

podkladních resp. podsypných vrstev vozovky zkontrolovat deformační modul přetvárnosti zemní pláně. Jeho hodnota nesmí být menší jak 45 MPa, jinak je 

negativně ovlivněna životnost vozovky. Zemní pláň by bylo nutno v tomto případě sanovat, tj nahradit část zemního podloží např. štěrkodrtí (obvykle v tl. 20 

až 40 cm).

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.
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  výpočet spotřeby : 0,50*0,50 0,25000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 38 : 3,01000*0,25 0,75250

33 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 0,07901 242,00 19,12 SPCM RTS 18/ I

Dodávka zámkové dlažby tl.6cm, přírodní, ztratné 5% : 

pouze doplnění z 10% : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 1/10*1,05 0,10500

Konec provozního součtu

Položka pořadí 32 : 0,75248*0,105 0,07901

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 29 062,35
34 599111111R00 Zálivka živičná spár dlažby z velkých kostek m2 1,50500 220,00 331,10 822-1 RTS 18/ I

Zálivka živičná řádků z dlažebních kostek ze 100% : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby na š.5cm/řádek pro všechny kostky : 0,05*10 0,50000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 37 : 3,01000*0,5 1,50500

35 915711111R00 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, dělicích čar šířky 120 mm m 25,00000 20,00 500,00 822-1 RTS 18/ I

Vodorovné dopravní značení, parkovací stání : 

oprava komunikace ul. Na Valech - Parkoviště : 

zadní část parkoviště : 25,0 25,00000

36 915721112R00 Vodorovné značení krytů silnovrstvé, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. m2 50,00000 310,00 15 500,00 822-1 RTS 18/ I

Vodorovné dopravní značení : 

Zebra : 

předpoklad 1x dlouhá : 25,0*2,0*1 50,00000

hloubky do 50 mm, s vyčištěním spár
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Oprava povrchu ul. Na Valech - Parkoviště

37 916261111R00 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 3,01000 130,00 391,30 822-1 RTS 18/ I

Montáž řádku z dlažební kostky 10/12cm : 

Výpočet celkové délky řádku : 

oprava komunikace ul. Na Valech - Parkoviště : 

zadní část parkoviště : 23,3+6,80 30,10000

Mezisoučet 30,10000

Převod na lokální opravu z 10% : -1+0,10 -27,09000

38 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 

do lože z betonu prostého C 12/15

m 3,01000 258,00 776,58 822-1 RTS 18/ I

Montáž silničního obrubníku : 

Výpočet celkové délky obrubníku : 

oprava komunikace ul. Na Valech - Parkoviště : 

zadní část parkoviště : 23,3+6,80 30,10000

Mezisoučet 30,10000

Převod na lokální opravu z 10% : -1+0,10 -27,09000

39 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou m 62,80000 45,00 2 826,00 822-1 RTS 18/ I

Vyplnění dilatačních spar a sfaltovou zálivkou : 

Položka pořadí 40 : 62,80000 62,80000

40 919723111R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, řezání spár šířky 2 až 5 mm m 62,80000 65,00 4 082,00 822-1 RTS 18/ I

Prořezání dilatačních spar : 

v místě napojení na stávající povrchy : 

oprava komunikace ul. Na Valech - Parkoviště : 

zadní část parkoviště : 25,0+6,80+6,0 37,80000

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár

vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou,
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ve středu vozovky : 

zadní část parkoviště : 25,0 25,00000

41 919731121R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky do 50 mm m 37,80000 40,00 1 512,00 822-1 RTS 18/ I

Zařezání asfaltu pro frézování před pokládkou nové živice : 

v místě napojení na stávající povrchy : 

oprava komunikace ul. Na Valech - Parkoviště : 

zadní část parkoviště : 25,0+6,80+6,0 37,80000

42 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 37,80000 72,00 2 721,60 822-1 RTS 18/ I

Řezání asfaltobetonu před frézováním : 

v místě napojení na stávající povrchy : 

Položka pořadí 41 : 37,80000 37,80000

43 58380129R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm t 0,00768 3 650,00 28,03 SPCM RTS 18/ I

Dodávka řádku z kostek dlažebních 10/12cm, spotřeba 4m2/t, ztratné 2% : 

doplnění z 10% : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 1/4,0*0,10/10*1,02 0,00255

Konec provozního součtu

Položka pořadí 37 : 3,01176*0,00255 0,00768

44 59217487R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva šedá kus 3,10030 127,00 393,74 SPCM RTS 18/ I

Dodávka silničního obrubník, ztratné 3% : 

Položka pořadí 38 : 3,01000*1,03 3,10030

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 4 131,00
45 938909311R00 Odstranění bláta a nánosu z povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonováho m2 187,00000 15,00 2 805,00 822-1 RTS 18/ I

Očištění vozovky před pokládkou : 

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

včetně spotřeby vody
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Asfaltobeton ložný tl.5cm - lokální doplnění asfaltové vrstvy : 

Položka pořadí 27 : 17,00000 17,00000

Asfaltobeton brusný tl.5cm - oprava komunikace : 

Položka pořadí 26 : 170,00000 170,00000

46 938909611R00 Odstranění bláta a nánosu na krajnicích tloušťky do 10 cm m2 25,50000 52,00 1 326,00 822-1 RTS 18/ I

Odstranění nánosu na krajnicích : 

v rozsahu 15% plochy opravované komunikace : 

Položka pořadí 26 : 170,00000*0,15 25,50000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 88,04
47 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 

spár kamenivem těženým 

m2 0,75250 45,00 33,86 822-1 RTS 18/ I

Očištění stávající dlažby : 

Položka pořadí 32 : 0,75250 0,75250

48 979071112R00 Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých, s původním vyplněním spár živicí nebo 

cementovou maltou

m2 1,20400 45,00 54,18 822-1 RTS 18/ I

Očištění řádku z dlažební kostky 10/12cm : 

uvažovaná š. 4x10cm : 

Položka pořadí 37 : 3,01000*0,4 1,20400

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 274,16
49 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 27,41615 10,00 274,16 822-1 RTS 18/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,44, : 

Součet: : 27,41615 27,41615

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 

vzdálenost do 3 m

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

vodorovně do 200 m
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Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 505,54
50 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 4,23941 170,00 720,70 800-1 RTS 18/ I

Poplatek za skládkovné v Životicích u NJ : 

Kamenivo drcené : 

Dem.hmotnost položky pořadí 10 : 0,33110 0,33110

Dem.hmotnost položky pořadí 11 : 0,69531 0,69531

Nános z krajnic : 

Dem.hmotnost položky pořadí 46 : 3,21300 3,21300

51 979082315R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 

naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 2000 do 3000 m,  

t 20,57000 46,00 946,22 832-1 RTS 18/ I

Vodorovné přemístění vyfrézovaného asfaltu na ul. Bezručova - provizorní parkoviště : 

frézovaný brusný asfalt tl.5cm : 

Dem.hmotnost položky pořadí 13 : 18,70000 18,70000

frézovaný ložný asfalt tl.5cm : 

Dem.hmotnost položky pořadí 12 : 1,87000 1,87000

52 979083117R00 přes 5000 m do 6000 m t 5,39826 67,00 361,68 RTS 18/ I

Vodorovné přemístění suti (mimo asfalt) do 6km na skládku do Životic u NJ : 

Kamenivo drcené : 

Dem.hmotnost položky pořadí 10 : 0,33110 0,33110

Dem.hmotnost položky pořadí 11 : 0,69531 0,69531

Nános z krajnic : 

Dem.hmotnost položky pořadí 46 : 3,21300 3,21300

dlažební kostky : 

Dem.hmotnost položky pořadí 15 : 0,34615 0,34615

silniční obrubníky : 

Dem.hmotnost položky pořadí 14 : 0,81270 0,81270

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
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53 979083191R00 za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 48,58434 7,00 340,09 RTS 18/ I

Příplatek za dalších 9km k přesunu do 6km na skládku do Životic u NJ : 

Položka pořadí 52 : 5,39826*9 48,58434

54 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm t 0,34615 220,00 76,15 801-3 RTS 18/ I

Poplatek za skládkovné v Životicích u NJ : 

dlažební kostky : 

Dem.hmotnost položky pořadí 15 : 0,34615 0,34615

55 979990104R00 Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm t 0,81270 220,00 178,79 801-3 RTS 18/ I

Poplatek za skládkovné v Životicích u NJ : 

silniční obrubníky : 

Dem.hmotnost položky pořadí 14 : 0,81270 0,81270

56 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 26,13757 47,00 1 228,47 RTS 18/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

9,10,11,12,13,14,15,46, : 

Součet: : 26,13757 26,13757

57 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 26,13757 25,00 653,44 RTS 18/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

9,10,11,12,13,14,15,46, : 

Součet: : 26,13757 26,13757

Díl: VN Vedlejší náklady 21 000,00
58 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 18/ I

59 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS 18/ I

60 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 500,00 500,00 RTS 18/ I

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 

území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 

náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
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S: M18/853

O: SO01

R: R853.1.06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Na Valech - Parkoviště

61 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 RTS 18/ I

62 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 18/ I

63 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 18/ I

64 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 RTS 18/ I

Díl: ON Ostatní náklady 2 500,00
65 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 18/ I

Celkem 116 403,58

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 

staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 

související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
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S: M18/853

O: SO01

R: R853.1.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 0,00000 380,00 0,00 800-1 RTS 18/ I

Výkop rýhy : 

Zámková dlažba tl.6cm, (skladba 30cm) : 

Položka pořadí 32 : 63,81750*0,3 19,14525

pro silniční obrubníky stojaté - na š.25cm (skladba 25cm) : 

Začátek provozního součtu

  spotřeba : 0,25*0,25 0,06250

Konec provozního součtu

Položka pořadí 38 : 83,37008*0,0625 5,21063

pro řádek z dlažební kostky na š.25cm (skladba 25cm) : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,25*0,25 0,06250

Konec provozního součtu

Položka pořadí 38 : 83,37008*0,0625 5,21063

2 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 0,00000 35,00 0,00 800-1 RTS 18/ I

Příplatek za lepivost z 50% : 

rýhy do 60cm : 

Položka pořadí 1 : 29,56650*0,5 14,78325

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 0,00000 132,00 0,00 800-1 RTS 18/ I

Přemístění zeminy na skládku : 

kubatura výkopu rýh : 

Položkový soupis prací a dodávek

Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Karla Čapka

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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S: M18/853

O: SO01

R: R853.1.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Karla Čapka

Položka pořadí 1 : 29,56650 29,56650

4 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m 

 z horniny 1 až 4

m3 0,00000 12,00 0,00 800-1 RTS 18/ I

Příplatek k vodorovnému přesunu za přemístění zeminy : 

dalších 5km : 

Položka pořadí 3 : 29,56650*5 147,83250

5 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 0,00000 30,00 0,00 800-1 RTS 18/ I

Uložení zeminy na skládce - modelace (bez poplatku) : 

přebytečná zemina : 

Položka pořadí 3 : 29,56650 29,56650

6 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 0,00000 16,00 0,00 800-1 RTS 18/ I

Ruční začištění dna výkopu : 

Zámková dlažba tl.6cm : 

Položka pořadí 32 : 63,81750 63,81750

pro silniční obrubníky stojaté, na š.45cm : 

Položka pořadí 39 : 255,27000*0,45 114,87150

pro řádek z dlažebních kostek na š.25cm : 

Položka pořadí 38 : 83,37000*0,25 20,84250

7 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 0,00000 170,00 0,00 800-1 RTS 18/ I

Poplatek za skládkovné zeminy : 

přebytečná zemina : 

Položka pořadí 3 : 29,56650 29,56650

8 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou

m2 0,00000 18,00 0,00 800-1 RTS 18/ I

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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S: M18/853

O: SO01

R: R853.1.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Karla Čapka

Zhutnění upravené pláně vibrační deskou : 

Položka pořadí 6 : 199,53150 199,53150

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 9 179,66
9 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 0,00000 86,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Stávající zámková dlažba : 

Položka pořadí 32 : 63,81750 63,81750

10 113107520R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 200 mm

m2 0,00000 68,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Odstranění kameniva drceného v tl.20cm : 

Zámková dlažba tl.6cm : 

Položka pořadí 32 : 63,81750 63,81750

11 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 150 mm

m2 0,00000 54,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Stávající podklad ze štěrkodrti : 

pro silniční obrubníky, na š.45cm : 

Položka pořadí 39 : 255,27000*0,45 114,87150

pro řádek z dlažební žulové kostky na š.25cm : 

Položka pořadí 38 : 83,37000*0,25 20,84250

12 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 

nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm

m2 0,00000 30,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Frézování ložné živice v tl.5cm : 

Asfaltobeton ložný tl.5cm - lokální doplnění asfaltové vrstvy : 

Položka pořadí 27 : 244,20000 244,20000

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 

odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Karla Čapka

13 113151314R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu 

nebo při provádění pruhu šířky přes  750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm

m2 0,00000 30,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Frézování brusné živice v tl. 5cm s překážkami : 

Asfaltobeton brusný tl.5cm - oprava komunikace : 

Položka pořadí 26 : 2442,00000 2 442,00000

14 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 158,27000 58,00 9 179,66 822-1 RTS 18/ I

Stávající silniční obrubníky : 

Položka pořadí 39 : 255,27000 255,27000

15 113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 0,00000 70,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Stávající řádky z dlažební kostky : 

Položka pořadí 38 : 83,37000 83,37000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 0,00
16 162606112R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m m3 0,00000 75,00 0,00 RTS 18/ I

Vodorovné přemístění ornice : 

doplnění ornice tl.10cm : 

Položka pořadí 18 : 216,97950*0,1 21,69795

17 167103101R00 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění m3 0,00000 66,00 0,00 RTS 18/ I

Nakládání ornice : 

Položka pořadí 16 : 21,69795 21,69795

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 

odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

Včetně:

- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,

- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou   vyšší než +- 0,5 m,

- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Karla Čapka

18 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 0,00000 15,00 0,00 RTS 18/ I

Založení trávníku výsevem travním semenem : 

za silničním obrubníkem : 

pruh š.50cm : 

Položka pořadí 39 : 255,27000*0,85 216,97950

19 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 0,00000 30,00 0,00 800-1 RTS 18/ I

Rozprostření ornice tl. 10cm : 

Položka pořadí 18 : 216,97950 216,97950

20 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 0,00000 20,00 0,00 RTS 18/ I

Plošné srovnání terénních nerovností do 10cm : 

Položka pořadí 18 : 216,97950 216,97950

21 183405311R00 Provzdušnění trávníku bez pískování har 0,00000 49 948,00 0,00 RTS 18/ I

Provzdušnění trávníku : 

Položka pořadí 18 : 217,00000*0,0001 0,02170

22 185803211R00 Uválcování trávníku v rovině m2 0,00000 15,00 0,00 RTS 18/ I

Uválcování trávníku : 

Položka pořadí 18 : 216,97950 216,97950

23 185803411R00 Vyhrabání trávníku v rovině nebo svahu do 1 : 5 m2 0,00000 15,00 0,00 RTS 18/ I

Vyhrabání trávníku, naložení a odvoz do 20km se složením : 

Položka pořadí 18 : 216,97950 216,97950

24 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 0,00000 132,00 0,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka travního semene, spotřeba 1kg/18m2, ztratné 10% : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 1/18*1,10 0,06111

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

Vyhrabání trávníku s uložením shrabků na hromady, naložení a odvoz do 20km se složením
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Položkový soupis prací a dodávek

Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Karla Čapka

Konec provozního součtu

Položka pořadí 18 : 216,97955*0,06111 13,25962

Díl: 5 Komunikace 0,00
25 573231111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 

kg/m2

m2 0,00000 11,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Spojovací postřik : 

Asfaltobeton ložný tl.5cm - lokální doplnění asfaltové vrstvy : 

Položka pořadí 27 : 244,20000 244,20000

Asfaltobeton brusný tl.5cm - oprava komunikace : 

Položka pořadí 26 : 2442,00000 2 442,00000

26 577112114R00 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, 

plochy přes 1000 m2

m2 0,00000 238,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Asfaltobeton brusný tl.5cm : 

oprava komunikace ul. Karla Čapka : 

od spodní křižovatky s ul. Gregorova nahoru ke garážím - NEBUDE SE REALIZOVAT : 

35,3*(9,90+5,50)/2*0

parkoviště vlevo ke garážím - NEBUDE SE REALIZOVAT : 21,80*4,75*0

parkoviště vpravo ke garážím - NEBUDE SE REALIZOVAT : 28,2*4,75*0

od parkoviště po křižovatku s ul. Mendelova : 5,50*36,40 200,20000

rozšíření v místě křižovatky s ul. Mendelova vpravo : 8,30*5,0 41,50000

oblouky v místě křižovatky s ul. Mendelova vpravo : 8,0*5,0/2*2 40,00000

od křižovatky s ul. Mendelova po křižovatku ul. Dlouhá : 370,0*(5,50+5,90)/2 2 109,00000

oblouky v místě křižovatky s ul. Dlouhá : (23,0-5,90)/2*6,0/2*2 51,30000

27 577141122RT3 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, 

plochy do 200 m2

m2 0,00000 236,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Asfaltobeton ložný tl.5cm : 

lokální doplnění asfaltové vrstvy z 10% plochy : 

Položka pořadí 26 : 2442,00000*0,1 244,20000
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Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Karla Čapka

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 0,00
28 564801112R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 40 mm m2 0,00000 372,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Kladecí vrstva z drceného kameniva fr. 4/8mm, tl.4cm : 

Zámková dlažba tl.6cm : 

Položka pořadí 32 : 63,81750 63,81750

29 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm m2 0,00000 142,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Násyp ze štěrkodrti, tl.15cm : 

pro silniční obrubníky, na š.45cm : 

Položka pořadí 39 : 255,27000*0,45 114,87150

pro řádek z dlažební žulové kostky na š.25cm : 

Položka pořadí 38 : 83,37000*0,25 20,84250

30 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 

mm

m2 0,00000 183,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Podklad z drceného kameniva tl.20cm, fr 0/32 : 

Zámková dlažba tl.6cm : 

Položka pořadí 32 : 63,81750 63,81750

31 567122113R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 140 mm m2 0,00000 379,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC v tl.14cm : 

řádek z dlažební kostky na š.25cm : 

10) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

Technická zpráva C - požadavek na zvýšení únosnosti podkladu na 45MPa

Do rozpočtu je uvažováno KSC v tl.25cm

Konstrukce komunikace pro pěší v příčném řezu je odvozena jen empiricky. Vzhledem k významu a dopravnímu zatížení uvedené komunikace nebyla pro 

konstrukci vozovky použita přesnější výpočtová metoda založená na chování vícevrstvého pružného poloprostoru. Důležité je však před položením prvních 

podkladních resp. podsypných vrstev vozovky zkontrolovat deformační modul přetvárnosti zemní pláně. Jeho hodnota nesmí být menší jak 45 MPa, jinak je 

negativně ovlivněna životnost vozovky. Zemní pláň by bylo nutno v tomto případě sanovat, tj nahradit část zemního podloží např. štěrkodrtí (obvykle v tl. 20 

až 40 cm).

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
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Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Karla Čapka

Položka pořadí 38 : 83,37000*0,25 20,84250

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 0,00
32 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 0,00000 242,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Montáž zámkové dlažby tl.6cm, pochůzí plochy : 

v místě opravovaných silničních obrubníků na š.50cm z 50% : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,50*0,50 0,25000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 39 : 255,27000*0,25 63,81750

33 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 0,00000 242,00 0,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka zámkové dlažby tl.6cm, přírodní, ztratné 5% : 

pouze doplnění z 10% : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 1/10*1,05 0,10500

Konec provozního součtu

Položka pořadí 32 : 63,81752*0,105 6,70084

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 62 948,95
34 599111111R00 Zálivka živičná spár dlažby z velkých kostek m2 0,00000 220,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Zálivka živičná řádků z dlažebních kostek ze 100% : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby na š.5cm/řádek pro všechny kostky : 0,05*10 0,50000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 38 : 83,37000*0,5 41,68500

35 915711111R00 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, dělicích čar šířky 120 mm m 0,00000 20,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

hloubky do 50 mm, s vyčištěním spár
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Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Karla Čapka

Vodorovné dopravní značení, parkovací stání : 

oprava komunikace ul. Karla Čapka : 

od spodní křižovatky s ul. Gregorova nahoru ke garážím : 

parkoviště vlevo ke garážím - POUZE PODÉLNÝ PRUH : 21,8 21,80000

parkoviště vpravo ke garážím - POUZE PODÉLNÝ PRUH : 28,2 28,20000

parkoviště vlevo ke garážím - NEBUDE SE REALIZOVAT : 8,0*5,0*0

parkoviště vpravo ke garážím - NEBUDE SE REALIZOVAT : 11,0*5,0*0

36 915712112R00 Vodorovné značení krytů silnovrstvé, vodicích proužků šířky 250 mm m 0,00000 40,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Vodorovné dopravní značení, čáry : 

Označení zastávky autobusu žlutými čarami na asfaltové komunikaci : 

V11a Vyhrazené stání BUS : 

podélné : 14,0 14,00000

příčné : 3,0*4 12,00000

šikmé : 5,0*4 20,00000

37 915721112R00 Vodorovné značení krytů silnovrstvé, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. m2 6,50000 310,00 2 015,00 822-1 RTS 18/ I

Vodorovné dopravní značení : 

symbol Vozíčkář : 

předpoklad 1ks : 1,0*1,0 1,00000

Zebra : 

předpoklad 3x malá + 1x dlouhá : 5,50*1+5,90*2+23,0*2,0*1 63,30000

Nápis BUS : 

předpoklad 2x : 1,0*2 2,00000

38 916261111R00 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 0,00000 130,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Montáž řádku z dlažební kostky 10/12cm : 

Výpočet celkové délky řádku : 

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
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Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Karla Čapka

oprava komunikace ul. Karla Čapka : 

od spodní křižovatky s ul. Gregorova nahoru ke garážím - NEBUDE SE REALIZOVAT : 35,3*2*0

parkoviště vlevo ke garážím - NEBUDE SE REALIZOVAT : 4,75*2*0

parkoviště vpravo ke garážím - NEBUDE SE REALIZOVAT : 4,75*2*0

od parkoviště po křižovatku s ul. Mendelova : 36,40*2 72,80000

rozšíření v místě křižovatky s ul. Mendelova vpravo : 8,30*2 16,60000

oblouky v místě křižovatky s ul. Mendelova vpravo : 8,0/2*2 8,00000

odpočet v místě křižovatky s ul. Mendelova : -10,0*2 -20,00000

od křižovatky s ul. Mendelova po křižovatku ul. Dlouhá : 370,0*2 740,00000

odpočet v místě křižovatky s ul. Mendelova II : -10,0*1 -10,00000

odpočet v místě křižovatky s ul. Vančurova : -10,0*1 -10,00000

odpočet v místě vjezdu k školce : -15,0 -15,00000

oblouky v místě křižovatky s ul. Dlouhá : (23,0-5,90)/2*6,0/2*2 51,30000

Mezisoučet 833,70000

Převod na lokální opravu z 10% : -1+0,10 -750,33000

39 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 

do lože z betonu prostého C 12/15

m 158,27000 258,00 40 833,66 822-1 RTS 18/ I

Montáž silničního obrubníku : 

Výpočet celkové délky obrubníku : 

oprava komunikace ul. Karla Čapka : 

od spodní křižovatky s ul. Gregorova nahoru ke garážím - NEBUDE SE REALIZOVAT : 35,3*2*0

parkoviště vlevo ke garážím - NEBUDE SE REALIZOVAT : 4,75*2*0

parkoviště vpravo ke garážím - NEBUDE SE REALIZOVAT : 4,75*2*0

od parkoviště po křižovatku s ul. Mendelova : 36,40*2 72,80000

rozšíření v místě křižovatky s ul. Mendelova vpravo : 8,30*2 16,60000

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Karla Čapka

oblouky v místě křižovatky s ul. Mendelova vpravo : 8,0/2*2 8,00000

odpočet v místě křižovatky s ul. Mendelova : -10,0*2 -20,00000

od křižovatky s ul. Mendelova po křižovatku ul. Dlouhá : 370,0*(5,50+5,90)/2 2 109,00000

odpočet v místě křižovatky s ul. Mendelova II : -10,0*1 -10,00000

odpočet v místě křižovatky s ul. Vančurova : -10,0*1 -10,00000

odpočet v místě vjezdu k školce : -15,0 -15,00000

oblouky v místě křižovatky s ul. Dlouhá : (23,0-5,90)/2*6,0/2*2 51,30000

Mezisoučet 2 202,70000

Převod na lokální opravu z 10% : -1+0,10 -1 982,43000

OBRUBY NAVÍC : 

od parkoviště vpravo po křižovatku s ul. Mendelova : 35,0 35,00000

40 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou m 0,00000 45,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Vyplnění dilatačních spar a sfaltovou zálivkou : 

Položka pořadí 41 : 538,50000 538,50000

41 919723111R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, řezání spár šířky 2 až 5 mm m 0,00000 65,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Prořezání dilatačních spar : 

v místě napojení na stávající povrchy : 

oprava komunikace ul. Karla Čapka : 

v místě spodní křižovatky s ul. Gregorova - NEBUDE SE REALIZOVAT : 11,90*0

parkoviště vlevo ke garážím - NEBUDE SE REALIZOVAT : 21,8*0

parkoviště vpravo ke garážím - NEBUDE SE REALIZOVAT : 28,20*0

rozšíření v místě křižovatky s ul. Mendelova vpravo : 5,0 5,00000

v místě křižovatky s ul. Mendelova vlevo : 12,0 12,00000

v místě křižovatky s ul. Mendelova II : 10,0 10,00000

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár

vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou,
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Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Karla Čapka

v místě křižovatky s ul. Vančurova : 10,0 10,00000

v místě vjezdu k školce : 15,0 15,00000

v místě křižovatky s ul. Dlouhá : 23,0 23,00000

ve středu vozovky : 

oprava komunikace ul. Karla Čapka : 

od spodní křižovatky s ul. Gregorova nahoru ke garážím : 35,3 35,30000

v místě garáží : 21,8 21,80000

od parkoviště po křižovatku s ul. Mendelova : 36,40 36,40000

od křižovatky s ul. Mendelova po křižovatku ul. Dlouhá : 370,0 370,00000

42 919731121R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky do 50 mm m 0,00000 40,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Zařezání asfaltu pro frézování před pokládkou nové živice : 

v místě napojení na stávající povrchy : 

oprava komunikace ul. Karla Čapka : 

v místě spodní křižovatky s ul. Gregorova - NEBUDE SE REALIZOVAT : 11,90*0

parkoviště vlevo ke garážím - NEBUDE SE REALIZOVAT : 21,8*0

parkoviště vpravo ke garážím - NEBUDE SE REALIZOVAT : 28,20*0

rozšíření v místě křižovatky s ul. Mendelova vpravo : 5,0 5,00000

v místě křižovatky s ul. Mendelova vlevo : 12,0 12,00000

v místě křižovatky s ul. Mendelova II : 10,0 10,00000

v místě křižovatky s ul. Vančurova : 10,0 10,00000

v místě vjezdu k školce : 15,0 15,00000

v místě křižovatky s ul. Dlouhá : 23,0 23,00000

43 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 0,00000 72,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Řezání asfaltobetonu před frézováním : 

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

včetně spotřeby vody
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Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Karla Čapka

v místě napojení na stávající povrchy : 

Položka pořadí 42 : 75,00000 75,00000

44 58380129R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm t 0,00000 3 650,00 0,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka řádku z kostek dlažebních 10/12cm, spotřeba 4m2/t, ztratné 2% : 

doplnění z 10% : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 1/4,0*0,10/10*1,02 0,00255

Konec provozního součtu

Položka pořadí 38 : 83,36863*0,00255 0,21259

45 59217487R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva šedá kus 158,27000 127,00 20 100,29 SPCM RTS 18/ I

Dodávka silničního obrubník, ztratné 3% : 

Položka pořadí 39 : 255,27000*1,03 262,92810

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 0,00
46 938909311R00 Odstranění bláta a nánosu z povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonováho m2 0,00000 15,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Očištění vozovky před pokládkou : 

Asfaltobeton ložný tl.5cm - lokální doplnění asfaltové vrstvy : 

Položka pořadí 27 : 244,20000 244,20000

Asfaltobeton brusný tl.5cm - oprava komunikace : 

Položka pořadí 26 : 2442,00000 2 442,00000

47 938909611R00 Odstranění bláta a nánosu na krajnicích tloušťky do 10 cm m2 0,00000 52,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Odstranění nánosu na krajnicích : 

v rozsahu 15% plochy opravované komunikace : 

Položka pořadí 26 : 2442,00000*0,15 366,30000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
48 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 

spár kamenivem těženým 

m2 0,00000 45,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
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Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Karla Čapka

Očištění stávající dlažby : 

Položka pořadí 32 : 63,81750 63,81750

49 979071112R00 Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých, s původním vyplněním spár živicí nebo 

cementovou maltou

m2 0,00000 45,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Očištění řádku z dlažební kostky 10/12cm : 

uvažovaná š. 4x10cm : 

Položka pořadí 38 : 83,37000*0,4 33,34800

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
50 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 0,00000 10,00 0,00 822-1 RTS 18/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,44,45, : 

Součet: : 526,71515 526,71515

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
51 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 0,00000 170,00 0,00 800-1 RTS 18/ I

Poplatek za skládkovné v Životicích u NJ : 

Kamenivo drcené : 

Dem.hmotnost položky pořadí 10 : 28,07970 28,07970

Dem.hmotnost položky pořadí 11 : 44,78562 44,78562

Nános z krajnic : 

Dem.hmotnost položky pořadí 47 : 46,15380 46,15380

52 979082315R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 

naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 2000 do 3000 m,  

t 0,00000 46,00 0,00 832-1 RTS 18/ I

Vodorovné přemístění vyfrézovaného asfaltu na ul. Bezručova - provizorní parkoviště : 

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 

vzdálenost do 3 m

vodorovně do 200 m

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
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Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Karla Čapka

frézovaný brusný asfalt tl.5cm : 

Dem.hmotnost položky pořadí 13 : 268,62000 268,62000

frézovaný ložný asfalt tl.5cm : 

Dem.hmotnost položky pořadí 12 : 26,86200 26,86200

53 979083117R00 přes 5000 m do 6000 m t 0,00000 67,00 0,00 RTS 18/ I

Vodorovné přemístění suti (mimo asfalt) do 6km na skládku do Životic u NJ : 

Kamenivo drcené : 

Dem.hmotnost položky pořadí 10 : 28,07970 28,07970

Dem.hmotnost položky pořadí 11 : 44,78562 44,78562

Nános z krajnic : 

Dem.hmotnost položky pořadí 47 : 46,15380 46,15380

dlažební kostky : 

Dem.hmotnost položky pořadí 15 : 9,58755 9,58755

silniční obrubníky : 

Dem.hmotnost položky pořadí 14 : 68,92290 68,92290

54 979083191R00 za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 0,00000 7,00 0,00 RTS 18/ I

Příplatek za dalších 9km k přesunu do 6km na skládku do Životic u NJ : 

Položka pořadí 53 : 197,52957*9 1 777,76613

55 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm t 0,00000 220,00 0,00 801-3 RTS 18/ I

Poplatek za skládkovné v Životicích u NJ : 

dlažební kostky : 

Dem.hmotnost položky pořadí 15 : 9,58755 9,58755

56 979990104R00 Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm t 0,00000 220,00 0,00 801-3 RTS 18/ I

Poplatek za skládkovné v Životicích u NJ : 

silniční obrubníky : 

Dem.hmotnost položky pořadí 14 : 68,92290 68,92290

57 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,00000 47,00 0,00 RTS 18/ I
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Opravy místních živičných komunikací v Novém Jičíně - rok 2018

Komunikace

Oprava povrchu ul. Karla Čapka

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

9,10,11,12,13,14,15,47, : 

Součet: : 507,37051 507,37051

58 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,00000 25,00 0,00 RTS 18/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

9,10,11,12,13,14,15,47, : 

Součet: : 507,37051 507,37051

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00
59 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 0,00000 2 000,00 0,00 RTS 18/ I

60 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 0,00000 1 500,00 0,00 RTS 18/ I

61 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 0,00000 500,00 0,00 RTS 18/ I

62 005122 R Provozní vlivy Soubor 0,00000 10 000,00 0,00 RTS 18/ I

63 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,00000 4 500,00 0,00 RTS 18/ I

64 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 0,00000 2 500,00 0,00 RTS 18/ I

65 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 0,00000 36 000,00 0,00 RTS 18/ I

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 

území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 

náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 

staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 

související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
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Díl: ON Ostatní náklady 0,00
66 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 0,00000 2 500,00 0,00 RTS 18/ I

Celkem 72 128,61

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
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