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Název akce:
„Vybudování nových učeben pro výuku matematiky“
(reg. č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0007819)

Z m ě n o v ý   l i s t  
číslo:  01 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 16.07.2018


ZMĚNA ROZSAHU ZAKÁZKY 
1. Objekt a oddíl stavby:	
SO 01 Vybudování nových učeben matematiky
2. Zpracovatel změnového listu:	 Ing. Pavel Andrýsek, TDS
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:
· KD č. 2 ze dne 31.07.2018
4. Zdůvodnění a příčina změny, návrh technického řešení a rozsah změny:
Předmět díla stavební akce: „Vybudování nových učeben pro výuku matematiky“ řeší modernizaci a vybavení odborných učeben pro výuku matematiky. 

VÍCEPRÁCE:
1. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Realizace nové podlahové krytiny PVC – vzhledem k nerealizaci sádrokartonových podhledů je nutné provést v m.č. 4.103 rozvody elektro a SLP pro počítače a 3D tiskárny v podlaze, které budou umístěny v předmětné učebně. Pro velkou destrukci stávající PVC krytiny bylo rozhodnuto, že po kabeláži elektro a SLP bude provedena nová nášlapná vrstva PVC.

2. Dodávka a montáž LED trubic do stávajících svítidel – vzhledem k nerealizaci sádrokartonových podhledů je nutné změnit typy svítidel (nelze použít vsazené, ale přisazené). Po posouzení vzniklé situace bylo rozhodnuto z praktických důvodů ponechat stávající svítidla, ve kterých budou vyměněny stávající dožilé zářivkové trubice za LED včetně potřebného příslušenství (životnost 50.000 hodin, výkon 14,5 W/840 2.100 lm).
MÉNĚPRÁCE:
1. Sádrokartonový podhled – projekt předpokládal v předmětných učebnách realizovat nový sádrokartonový podhled. Byla zjištěna nemožnost jeho provedení a to z důvodu, že nadpraží okenních otvorů v místnostech neexistuje – je rovné se stropem. Dále nebylo možné použít tzv. odskok vzhledem k tomu, že okenní křídla jsou pouze otevíravé a široké 1.500 mm, což by nemělo efekt – odskok by musel být téměř v 1/3 šíře učebny. Proto bylo rozhodnuto sádrokartonové podhledy neprovádět.
5. Finanční náklady změny:
Uvedené dodávky a práce jsou pro zhotovitele vícepráce a méněpráce, které byly zjištěny až po zahájení prací na předmětu díla, a které nebylo možné při zpracování cenové nabídky veřejné zakázky pro realizaci celé akce předpokládat.
Zhotovitel uvedené vícepráce provede po odsouhlasení objednatelem bez dopadu na termín dokončení.    




Datum:    26.09.2018                                                                                                                                                       


                                                                                                             ……………………….	
		             za zhotovitele: Luboš Brzek

6. Stanovisko technického dozoru stavebníka (TDS):
Kontrolou souladu změny se zadávací dokumentací bylo zjištěno, že uvedené dodatečné dodávky a práce vznikly až při realizaci díla. Uvedená skutečnost a návrh řešení byly projednány s objednatelem a zhotovitelem na jednáních přímo na stavbě. 
TDS provedl kontrolu ocenění dodatečných stavebních dodávek a prací dle přiložených rozpočtů Změnového listu č. 01 a konstatuje, že jednotkové ceny víceprací jsou doplněny v souladu s čl. 4.8, odst. b) Smlouvy o dílo (použity jednotkové ceny RTS Brno, a.s.) nebo cen obvyklých.
Cena ve Smlouvě o dílo bude snížena a schválený investiční záměr nebude ve výši čerpání finančních prostředků překročen. Změna nesnižuje standard díla, nepodléhá stavebnímu řízení.
Poznámka: Celková bilance víceprací společně se méněpracemi má dopad na snížení celkových nákladů akce. 
TDS doporučuje příkazci tento ZL č. 01 odsouhlasit.
Dne:  26.09.2018                                                                                    





                                                                                                   …………………………….
	     za TDS: Ing. Pavel Andrýsek
7. Stanovisko generálního projektanta (GP) a autorského dozoru (AD):
Projektant souhlasí se stanoviskem investora, že se jedná o jeho chybu při zpracování projektu (nebyly správně vyhodnoceny vstupní data). Vzhledem k tomu, že investorovi nevzniká škoda (nedochází k navýšení ceny díla), nebude uplatněna sankce podle Smlouvy o dílo. 
Rovněž souhlasí s navrženým technickým řešením, uvedeným v tomto Změnovém listu.
GP (AD) doporučuje ZL č. 01 schválit.
Datum: 26.09.2018



	              ……………………..
                                                                                                   za projektanta: Ing. Roman Belžík
	
8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora):
Podle Směrnice SM/25/04/17 Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje, čl. 9, bylo rozhodnuto, že bude použito zvláštního postupu z důvodu nemožnosti zadat uvedené dodávky a práce jinému dodavateli než se kterým byla uzavřena kmenová Smlouva o dílo. Zástupce objednatele souhlasí s předloženým Změnovým listem č. 01.
[bookmark: _GoBack]Ve Zlíně, dne: 26.09.2018






	………………………………….
	RNDr. Jan Chudárek    
	ředitel školy

Přílohy ke změnovému listu:
- položkové rozpočty
Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u investora. Kopie založena u TDS.
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List1

		POLOŽKA				Kč (bez DPH)

		VÍCEPRÁCE				186,088.00

		MÉNĚPRÁCE				-324,320.60

		CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD				1,161,194.10

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ				1,022,961.50
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