
189/P/2018 Most ev. č. 15811-1 u osady Terči Dvůr

_  V

D O D A T E K  C .  1 
K E  S M L O U V Ě  O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, dále jen „dodatek11

Most ev. č. 15811-1 u osady Terči Dvůr

íislo smlouvy zhotovitele; 49 /2018 číslo smlouvy objednatele: 18 9 /P /2 0 18

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení:
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: tel.:

Technický dozor stavebníka (dále te l.:■ ■ ■ ■ ■ ■

Koordinátor bezpečnosti práce: 

(dále jen objednatel)

tel.:

1.2. Zhotovitel: Reno Šumava a.s.

Sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

Zastoupený: Ing. Václav Princ -  předseda představenstva
tel.: 388 310 465 fax: 388 31 1 284

IČO: 60071346 DIČ: CZ60071346

Bankovní spojení

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 
1684, datum zápisu 1.1. 1994.

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

Odpovědný stavbyvedoucí:

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy jv .
Státní fond dopravní 
infrastruktury

Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury



189/P/2018 Most ev. č. 15811-1 u osady Terči Dvůr

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 7 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.
Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze se mění rozsah díla z článku 2, odst. 2.2 smlouvy 
a výše smluvní ceny díla z článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 189/P/2018. dále projektovou 
dokumentací stavby „Most ev. č. 15811-1 u osady Terči Dvůr“, vypracovanou projekční kanceláří 
Linio Pian, s.r.o., se sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno, oceněným soupisem prací z nabídky 
zhotovitele, který je nedílnou součástí SOD, aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného 
změnového listu č. 1.

4. Cena díla

4.1. Smluvní cena díla dle SOD bez DPH 5 996 240,00 Kč
Změnový list č. 1 -  vícepráce 437 176,00 Kč
Změnový list č. 1 -  méněpráce - 498 139,20 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH 5 935 276,80 Kč
DPH 21%_______________________________________________ 1 246 408,13 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH 7 181 685,00 Kč

slovy: sedm miliónů jedno sto osmdesát jeden tisíc šest set osmdesát pět korun českých včetně DPH.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění 
v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě 
svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1



S T A V B A :  Most ev. č. 15811-1 u osady Terči Dvůr

O bjekt: SO 181 Dopravní opatření SÚS Jihočeského kraje

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZM ĚN Y: X OZNÁMENÍ Č. : 1
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:1.

KOMU : SÚS Jčk, Ing. Jan Šticha 

odesláno: poštou: O

OD : Reno Šumava a s K | S [  

fa x : O osobné:

PŘEDMĚT ZMĚNY : změna rozsahu prací

DOTČENÉ MÍSTO : Most ev. č. 15811-1 u osady Terči Dvůr

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. příloha

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY : čl. 4 Cena díla,

DŮVOD ZMĚNY:
Z důvodu na značně komplikovaného příjezdu ke stavbě byl panelový povrch komunikace nahrazen 
povrchem tvořeným souvrstvím z mechanicky zpevněného kameniva. To umožnilo vybudování objízdné 
komunikace umožňující plynulejší průjezd staveništěm a po dohodě s vlastníky dotčených pozemků 
i s lepšími šířkovými poměry.

PODPIS NAVRHOVATI

SCHVÁLIL: /& >. D A T U M : 2 Q, 09. 2018
Správa a údržba silnic Jihočeskémrajc
* v . ei u t&ii-unrNamanicka 2,33/10.375 ID t .  BUUSiu.tó 

IČO: 709 71 641 11 U|



Firma: Reno Šumava a s.
Aspe Vícepráce č. 1

Stavba: L-16-022-000 M ostev .č . 15811-1 u osady Terči Dvůr SO 181 -60 963,20

Rozpočet- SO 181 Dopravní opatření

Poř. číslo Kod položky Název poioZKy Mj Množství Cena
Jednotková Celkem

1 2 ' 4 5 6 9 10

7 113468 ODSTRAŇ KRYTU VOZ ZE SILNIC DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM M3 ^ ■ i -49 639,20
20 58303 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM M2 mmm ___ m m m t___ -448 500,00

Vicepráce 437 176,00
56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI 0/63 TL. DO 150MM M2 _________.
56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI 0/32 TL. DO 150MM M2

8 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3
9 123731 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3

10 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3
T i l 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3
12 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3
15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2
17 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2
29 918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M

56312 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 100MM M2
56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 100MM M2 .
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mm.

mm
mm
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^ mmmmm
mmmm
mm

66 950,00
66 950,00

392,00
15 180,00
47 124,00
13 860,00
68 508,00
1 716,00
6 996,00

20 100,00
64 700,00
64 700,00

Ve VI. Březi dne Ing. Ivo Grabmuller, místopředseda představenstva



d á vá m e  s ta vb á m  řád

Ing. Jan Šticha

ředitel

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 

Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

pondělí, 27. srpna 2018

Věc: Most e. č. 15811-1 u osady Terči Dvůr"

Návrh Změnového listu č. 1.:

Vzhledem k příznivé situaci v podloží projektované objízdné komunikace a dále k malé 
četnosti provozu na silnici III. tř., se jako vhodnější jeví nahrazeni zadávací dokumentaci 
navržené konstrukce vozovky, alternativní řešení za použiti vrstev tříděných štérkodrtí a 
mechanicky zpevněného kameniva. Tato konstrukce však vyžaduje pečlivější a častější 
údržbu ze strany zhotovitele, zejména v případě nevhodných klimatických podmínek. Tato 
údržba se proto předpokládá jak součást navrhované změny.



Zdůvodnění AD

Stavba:

Mostev.č. 15811-1 u osady Terči Dvůr 

SO: 181 -  Dopravní opatření

V ZDS byla navržena, s ohledem na realizaci objízdné trasy na soukromých 
pozemcích a požadavku majitelů na minimalizaci zásahu do jejich pozemků, 
v minimálně možné šířce 3,0 m. Podle ČSN je to pro jednopruhovou komunikaci 
dostatečná šířka.

Nicméně v místech nájezdu na provizorní objízdnou trasu, s ohledem na vedení 
nivelety provizorní objízdné trasy v těchto mistech, vzniká komplikovanější místo pro 
pohyb vozidel.

V souvislosti s výše uvedeným a z důvodu bezpečnosti provozu v místech nájezdů na 
provizorní objízdnou komunikaci je navrženo v těchto mistech rozšíření provizorní 
komunikace. Rozšíření bude mít za následek zvětšení dočasného záboru pozemku, 
což bylo předem projednáno a odsouhlaseno s vlastníkem dotčeného pozemku.

Rovněž s ohledem na příznivé klimatické podmínky bude provedena změna 
konstrukce vozovky objízdné trasy tak, aby při zvětšení celkové plochy objízdné 
komunikace nevznikly vícenáklady na původně navrženou konstrukci vozovky 
provizorní objízdné komunikace.

Vozovka je navržena ze dvou vrstev štěrkodrti:

ŠD 0/60 tl. 150 mm

ŠD 0/32 tl. 150 mm

V Brně 29.8.2018 Ing. Martin Vacek 

(autorský dozor)


