
D O D A T E K  Č .  1 
K E  S M L O U V Ě  O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, dále jen „dodatek“

Rekonstrukce silnice 11/155 Vrcov -  Borovany

číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 2 8 /V Z /2 0 16

1. Sm luvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace

tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení:
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha.
Zástupce ve věcech technických:

Technický dozor stavebníka (dále TDS):

Koordinátor bezpečnosti práce:

(dále jen objednatel)

28/VZ/2016 Rekonstrukce silnice 11/155 Vrcov -  Borovany

tel.: 387 021 010 
tel.:

tel.: ■ ■ ■ ■  

tel.:

1.2. Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Zastoupený: ^ ^ ^ ^ ^ ■ v ý k o n n ý  ředitel, na základě plné moci
robní ředitel, na základě plné moci

tel.: 246 006 111 fax: 246 006 000 

IČO: 281 69 522 DIČ: CZ28169522

Zhotovitel jc právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 12459, datum zápisu 15. 10. 2007.

Bankovní spojení

Zástupce ve věcech technických: 

Odpovědný stavbyvedoucí:

tel.

tel.:

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny .

Tento dodatek upravuje změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.



I 28/VZ/20I6 Rekonstrukce silnice 11/155 Vrcov -  Borovany

Na základě odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2, které tvoří přílohu tohoto dodatku, se mění rozsah 
díla uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy o dílo o vícepráce a méněpráce a v návaznosti na to se mění výše 
smluvní ceny díla dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo a tyto odstavce smlouvy' o dílo nově zní takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 28/VZ/2016 a dále projektovou 
dokumentací stavby „Rekonstrukce silnice 11/155 Vrcov -  Borovany“ ve stupni DSP+ZDS/DPS, 
(dále jen ..PD"), vypracovanou projekční kanceláří WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/11, 
Jindřichův Hradec, oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této 
SoD. a soupisem prací dle odsouhlasených změnových listů č. I a 2. které tvoří přílohu dodatku č. 1 
smlouvy.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně -  o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 26/1990 Sb.. o cenách, v pl. znění.
Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOI) bez DPH
Změnový list č. 1 -  vícepráce 
Změnový list č. 2 -  méněpráce 

vícepráce

Smluvní cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21%_____________________________________________

Smluvní cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1 včetně DPH

23 245 446,80 Kč
128 028,59 Kč 

- 599 225.15 Kč 
549 126,09 Kč

23 323 376,33 Kč
4.897 909,03 Kč

28 221 285,36 Kč

slovy: dvacet osm milionů dvě stě dvacet jeden tisíc dvě stě osmdesát pět korun českých třicet 
šest haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými 
cenami položkového výkazu zástupci smluvních stran ve věcech technických/případně výkazu 
výměr či jiného ukazatele.
Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že pl­
nění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Zbývající části smlouvy o dílo jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění 
v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čty řech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě 
svobodné vůle a vlastního přesvědčení.



P L N Á  M O C
Plná moc č. 18/GG /002

geosan
* *  GROUP

s p o le č n o s t GEOSAN GROUP a. s ., IČO: 281 69 5 2 2 , se  s íd lem  U N e m ocn ice  430 , 280  02 K o lín  III, zap sa ná  
v  o b ch od n ím  re js tříku  M ě s tské h o  soudu  v P raze , odd íl B, v ložka  12459, z a s to u p e n á  L u ď ke m  K ostkou , 
č le n e m  p ře d s ta ve n s tva , tím to

z m o c ň u j e



jg e o s a n
^  GROUP Plná moc č. 18/GG /002

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM 

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 009923/413/2018/C

Já, n íž e H H H
■ ■
advokát

^ ■  pod ev. č. 12327, 

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v osmi (8) vyhotoveních podepsal

........... ​............

................​.......​..... ​............​....... 
​...........​.................​.......​............​....... ​.........
..........​................​........ ​..........​. . ​....................​...............​. . . ​..................​.................​..................​............. 
Kolín dne 6. 3. 2012.

Podcpsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani 
pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 2. 1.2018



Změnový list čislo 1

S tavba : Rekonstrukce silnice 11/155 Vrcov - Borovany 

Objekt: SO 101 Průtah Vrcov. Borovany

č. SOD objednatele: 28/VZ/2016

č. SOD zhotovitele: AV.17011.1.150

Investor (objednatel) stavby:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemamcká 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS: INBEST spol. s r.o.

Rudolfovská tř. 64/34. 370 01 České Budějovice

Projektant: WAY project s.r.o.
Jarošovska 1126, 377 01 Jindřichův Hradec

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430,280 02 Kolin lil

Předmět změny: 

SO 101 Průtah Vrcov, Borovany

Popis změny:

Ve stavebním objektu S 0 101 Průtah Vrcov, Borovany docházi ke změně výmér u položek souvisejících s úpravou křižovatky od km 15,19676 až po 
napojen i na stávající komunikaci 11/157. Zadavaci dokumentace uvažovala v návrhu úpravy křižovatky pouze s pokládkou asfaltových směsí v místě 
nove přeložky kanalizace. Z důvodu neočekávaného vedeni stávajícího vodovodu bylo nutné provést jeho přeložku a tim pádem došlo k rozsáhlejšímu 
zásahu do úpravy křižovatky. Proto došlo k novému návrhu - frézováni tl. 4cm v celém rozsahu křižovatky, pokládka asfaltového betonu pro obrusné 
vrstvy, nové vodorovné dopravní značeni.

V i c e p r á c e ____________________________________________________________________________
Návrh oceněni: cena celkem

Vicepráce

Celkem bez DPH
DPH 21%

Celkem vč. DPH

128 028,59 Kč

26 886.00 Kč 

154 914,59 Kč



REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba:

Objednatel:

Projektant:

Rekonstrukce silnice 11/155 Vrcov - Borovany

Vícepráce č. 1

SÚS JIHOČESKÉHO KRAJE

W A V  p ro je c t  s .r .o

OBJEKT

SQ 101 Průtah Vrcov, Borovany 

CENA STAVBY

ZÁKLADNÍ CENA DPH 21% CENA CELKEM

128 028,59 26 886,00 154 914,59

128 028,59 26 886,00 154 914,59
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Položky dodatku č. Dl

Datum: 31. 7. 2018 Čas: I I 36:56

r
Stavba: 754. Rekonstrukce silnice 11/155 Vreov - Borovany St TS - S() 101 ZBV 01 a 
O b jekt: 101 Průtah Vrcov. Borovany (KSO 822 23 73)

N

\ __
Rozpočet: 101 Průtah Vreov, Borovany (KSO 822 23 73)

__ )

Poř.č. Položka l'sp  Text MJ Počet M J .l.cena Celkem

i—  0 - Všeobecné konstrukce a práce
69 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠÍ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY 

Zajištčni Dopravní inženýrského opatřeni

KČ ......... .....​........... 15 000.00

70 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY z e m ě m ě ř ič s k á  m ě ř e n í KČ .......... ....​.......... 10 000.00

............ 25 000,00

i —  1 - Zemni práce
II  11372 f r é z o v á n í v o z o v e k  a s f a l t o v ý c h M3 .....​...... ........... 4 863.59

393*0,04-73.9*0.04=12.764 /A /  
Celkem A 12.764 /B]

71 p ř is t a v e n í fr é zy KPL ......... .....​........... 20 000,00

............ 24 86.3,59

•——  5 - Komunikace
.38 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0 5KG.M2 M2 ............. ....... 4 416.87

393 f 73.9=466.900/A/Celkem : A 466.900 /B /

39 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO ID , 1IS TI M2 .......​...... ........... 56 091.40

40MM

393-73.9 =319.100 [A] 
Celkem: A 319.100 /B /

46 58920 VÝP1 Ň SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M ........... ...​......... 5 562.50

............ 66 070,77

9 - Ostatní konstrukc i' a práce



3.6.2 4
ASPK 9 hrma:

Datum: 31 .7.2018 Čas: 11 36 56.
________________________Strana; 3

Položky dodatku č. Dl

Stavba: 754 Rekonstrukce silnice 11/155 Vrcov - Borovany SIJS - SO 101 7.BV 01 a 
O b je k t: 101 Prutali Vrcov. Borovany (KSO 822 23 73)

Rozpočet: 101. Piůtah Vrcov, Borovany (KSO 822 23 73)\___________________________ _/
Poř.č. Položka l \ p Text VIJ Počet M J J.cena ( elkem

61 915111 v o d o r o v n í-: d o p r a v n í í n a č i ín í  b a r v o u  iu .a u k i-
DODÁVKA A POKLÁDKA

M2 ............ .......... 9 466.23

73*0.25 = 18.250 [A !
V4
57,8/2*0,25-7,225 [H j 
V2b
27,4/4,5*3*0.125=2,283 [C ]
V2h
10,6*0.125 1.325 [D j 
V7a
15.7-15,700 IE ]
Plocha pruhů přechodu pro chodce 
Celkem A \ B >Ca LHE=44,783 [ I ]

64 919112 Řl-ZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VO/OVLK TL 1)0 I00MM M ........... ......... 2 628.00

C elkem 12 094,23

C e lk e m  /.a ro z p o č e t 1 28 0 2 8 ,5 9
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V4 (0 .25 ) -  73.Om
V2b (1 .5 /1 .5 /0 .2 5 ) -  57.8m 
V2b (3 .0 /1 .5 /0 .1 2 5 ) -  27 .4m 
V7a délka vod.linie -  10.6m 

plocha pruhů — 15.7m2



I V A Y  project s. r. o. projektování dopravních staveb
Jarošovská 1126/11, Jindřichův Hradec 377 01

te l.: 3 8 4  3 2 1 4 9 4 e -m a il: w a y p ro je c t@ w a y p ro je c t.c z

Správa a údržba silnic Jčk , p.o.
Nemanická 2133/10 
370 10 České Budějovice

V Jindřichově Hradci, dne 26.července 2018

Věc: Vyjádřeni AD k předloženému změnovému listu č. 1 stavby Rekonstrukce silnice 
11/155 Vrcov - Borovanv

1. frézování tl. 4cm v celém rozsahu křižovatky

Projektová dokumentace řešila rekonstrukci silnice 11/155 na základě požadavku 
MěÚ Borovany pouze po okraj náměstí, protože na plochu náměstí má město zpracovanou 
projektovou dokumentaci a bude řešeno samostatnou stavbou. Dle sdělení MěÚ je projekt 
úpravy námésti odložen. Dle zadávací dokumentace bylo uvažováno s pokládkou 
asfaltových směsí pouze v místě nové kanalizace. Z důvodu neočekávaného vedení 
stávajícího vodovodu bylo nutné provést jeho přeložku a tím pádem došlo k rozsáhlejšímu 
zásahu do úpravy křižovatky. Z těchto důvodů bylo nově navrženo provést frézování v 
tl.4cm v celém rozsahu křižovatky a položeni nové obrusné vrstvy a nového vodorovného 
dopravního značeni.

Se změnovými listy týkající se výše popsaných prací jako zástupce autorského dozoru 
souhlasíme.

mailto:wayproject@wayproject.cz


inbest
Rudolfovská 34 
České Budějovice 370 01 
Česká republika

________________s p o L s r.o,

STŘEDA, 8. srpna 2018

Věc: Vyjádření TDS ke ZL č.1 na stavbu: Rekonstrukce silnice 11/155 Vrcov - Borovany

V rámci výše uvedené stavby měl být v místě mezi autobusovým nádražím a napojením na 

silnici 11/157 proveden nový povrch pouze v místě nové kanalizace. Stávající kanalizační řad byl 

v těchto místech zastižen v jiné poloze, než bylo uvažováno. Kanalizační řad byl současně zastižen 

ve velmi špatném technickém stavu a musel být tedy přeložen. Tím došlo v rámci křižovatky silnice 

11/155 a 11/157 k rozsáhlejším úpravám, než bylo navrhováno v PD. Na základě výše popsaného byla 

navržena kompletní výměna obrusné vrstvy v místě křižovatky v celkové tl. 40 mm. Současně také 

bude v těchto místech provedeno nové vodorovné značení.

S předloženým ZL č.1 za technický dozor stavby souhlasíme.

.......​.............​............​.......​.......... ​.........- TDS

IČ: 60851970 Tel.: +420 386 350 444
DIČ: CZ60851970 Fax.: +420 386 350 666
OR Krajsk.soudu Č.Budějovice odd. C/4048

................​........... 
​................​.........​.....

...........​................. 
​......​.......​.....​.............



Změnový list Čisto ' 2

Stavba: Rekonstrukce silnice 11/155 Vrcov • Borovany 
Objekt: SO 101 Průtah Vrcov Borovany

č. SOD objednatele 28/VZ/2016

č. SOD zhotovitele AV.17011.1.150

Investor (objednatel) stavby:
Správa a údržba silnic Jihoeeikeho kraje. p.o. 

_______  Nemameká 2133/10,370 10 Česka Budějovice

TDS. INBE9T spol. s r.o,

Riiddlovska 1/ 64/34.370 01 České Budějovice

Projeklint: WAV project s.r.o.

Jaroáovská 1126.377 01 Jindřichův Hradoc

Zhotovitel: GE03AN GROUP a.s.
U Nemocnice 430,280 02 Kolín III

Předmět zmnny:

SO 101 Průtah Vrcov. Borovany

Popis zmény:

Ve stavebním objektu SO 101 Průtah Vrcov. Borovany dochází ke zrněné technologie výmény aktivní zóny v průtahu obce Vrcov. Zadávací dokumentace 
uvažovala kompletní výměnu zommy v aktivní zóně za nakupovaný materiál, protože použili původní zeminy v aktivní zóně ie nevhodné. Nové navržená 
technologie úpravy aktivní zóny |« formou zlepáeni zeminy v aktivní zóně hydraulickým pojivém, která vychází ze zpracované průkazní zkouiky od 
společnosti TPA ČR, která je přílohou tohoto zménoveho listu. Touto změnou dojde k menšímu zatížení od stavby k pohybu obyvatel žijících ve Vrcově 
touto technologii dokážeme ektivn. zónu upravil do 2 dnů (kompletní výměna zeminy v iklivui zóně je Pasové náročnéjil. předpokládáme cca 2 týdny). 
Vzhledem k tomu. že v obci Vrcov naisou v některých částech chodníky a stavbou jo dotčena celá íířka Komunikace, tak je i z hledisku bezpečnosti vůči 
obyvatelům navržena změna přínosem. Tato změna technoiooi* ma pozitivní vliv na cenu a zkráceni terminu realizace ve Vrcově a tím pádem 
zpřístupnění komunikace pro pohyb obyvatel Vrcova.

Návrh ocenění: Změnový list t. 2 ■ Sanace aktivní zóny ve Vrcově cena celkem

Vlcsorjcs

Celkem bez DPH 
DPH 21% 

Celkem v í.  DPH

Celkem bez DPH 

DPH 21% 

Celkem v í,  DPH

Celkem bez DPH 
DPH 21% 
Celkem v í .  DPH

599 225.15 Kč

125837,28 Kč

725 052.43 Kč

549 126.09 K i
115316.48 Kč

584 442,57 Kč

50 099.08 Kč
10 52&:Sjfl<4
<0 01*86Kč
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Položky dodatku č. 1)2

f

V

Stavba: 754. Rekonstrukce silnice 11/155 Vrcov Borovany SUS - SO 101 ZBV 02 MCP 
O b jekt: 101, Průtah Vrcov. Borovany (KSO 822 23 73)

Rozpočet: 101 Průtah Vrcov, Borovany (KSO 822 23 73)

N

__J

Poř.č. Položka Typ Text M J Počet MJ .l.cena Celkem

-----  1 - /.cm ní práce
14 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 1 M3 ...​............. ......... -83 718.59

15 12383

Výkop pro výměnu zeminy v podloží v t i  0.5m no ploše pláně 
-1194.41=-! 194.410 [A]
odeěte se horina v třídě těžitelnosti II (cca 10%)
1194.41 *0,1 = 119.441 j l i j  
Celkem A + B= -i 074.969 [C l

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 ............ ........... 19 268.22

19 17180

Výkop pro  výměnu zeminy
horina v třídě těžitelnosti II (cca 10%)
-1194.41*0.1=- 119.441 [A]
Celkem: A=- 119,441 /B j

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

M3 .............. ........... ■426 355,04

22 181 10

Nový materiál pro výměnu zeminy v podloží 
-1194.41=-! 194,410 [A]
Odečte se  vyzískaný materiál, který’ se  použije pro výměnu zeminy v podloží 
2448.5*0,14=342.790 IB j  
Celkem: A >B -8 5 1 .6 2 0 /C /

ÚPRAVA PLÁNE SF. ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ 1 M2 ....​............. ......... -22 506,60

Úprava parapláně
-1194.41/0.5 + 519.06*0.5=-2 129.290 [A] 
Celkem A=-2 129.290[B /

Celkem -551 848,45

-----  2 - Základy
28 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z CiEOTEXTILIE

tkaná gcotcxtilic s výztužnou, separační, filtrační a ochrannou funkcí. 
(150g/ni2)

M2 ....​............. ......... -47 376,70



ASPE 9 Firma:_______________________________________________________________________________________________________________________________________ Strana: 3
3.6.2.4 Datum: 16 .8 .2018 Čas: 12:11:17

Položky dodatku č. D2

Stavba: 754, Rekonstrukce silnice 11/155 Vrcov - Borovany SUS - SO 101 ZBV 02 MCP 
Objekt: 101, Průtah Vrcov, Borovany (KSO 822 23 73)

N

<
Rozpočet: 101, Průtah Vrcov, Borovany (KSO 822 23 73)

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Separační geolextilie na parapláň 
■1194,41/0,5 +519,06*0,5=-2 129,290 (A]  
Celkem: A —2 129,290 [B ]

Celkem -47 376,70

C e lk e m  za  ro z p o č e t -5 9 9  2 2 5 ,1 5



ASPE 9 Firma:______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Strana: 2
3.6.2 4 Datum: 16. 8. 2018 Čas: 12:09:16

Položky dodatku č. 1)2

f
Stavba: 754. Rekonstrukce silnice 11/155 Vrcov Horovaný SUS - SO 101 ZBV 02 VC'P

N

O bjekt: 101. PruLah Vrcov. Borovany (KSO 822 23 73)

S.___
Kozpocel: 101. Průtah Vrcov. Borovany (KSO 822 23 73)

J

Poř.č. Položka ____l í E ___________ Text IYIJ Pofel MJ J.cena C elkem

-—  0 - Všeobecné konstrukce a ptáče
1 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T ...​............. ........... 141 151,08

rozebrané vrstvy vozovky z  nestmeleného kameniva 
2448,50*0,14*2,1 ̂ 719,859 /A]
2448,5*0. /  *2,33*0,8-456.400 /B /
Celkem A ^B = I 176.259 I d

............ 141 151,08

------ 2 - /.áklady
69 215663 IJPKAVA PODLOŽÍ HYDRAULIC KÝMI POJIVÝ DO 3% III. DO 0,SM M2 ...​............. ........... 407 975,01

Plocha upravované planě 
2495.26^2 495,260/A /  
Celkem: A=2 495.260/B /

............ 407 975,01

C e lk e m  za ro z p o č e t 549 126,09



Vrbenská 1821/31 
370 06 Č. Budějovice

TPA ČR, s.r.o.

Geosan Group a.s. CB/2018/01117
U nemocnoce 430
280 02 Kolín III České Budějovice, 10.7.2018

Vyřizuje: ............. ​........... ​...... 
Zpráva č. CB/040/2018

Rekonstrukce silnice 11/155 Vrcov- Borovany
____ Návrh úpravy aktivní zóny komunikace v obci Vrcov_______

Na základě Vaší objednávky byl dne 22.6.2018 proveden odběr jednoho 
směsného technologického vzorku zeminy, za účelem provedení laboratorních 
rozborů potřebných pro návrh úpravy aktivní zóny komunikace, budované v rámci 
rekonstrukce silnice 11/155 v obci Vrcov. Vzorek byl odebrán ze strojně hloubených 
sond v km 12,750 a km 12,875 z úrovně aktivní zóny.

Směsný vzorek zeminy byl podroben základním klasifikačním rozborům, 
zejména zrnitosti, vlhkosti, konzistenčních mezí a zkoušce zhutnitelnosti Proctor 
Standard.
Dále byly provedeny zkoušky CBR bez příměsi a s příměsí pojivá. Jako vhodné 
pojivo bylo s ohledem na výsledky klasifikačních rozborů zvoleno hydraulické pojivo 
Proviacal LB 50. Zkušební tělesa byla navrhnuta se směsí zeminy s pojivém 
v množství 3,0 a 4,0 %.

Návrh úpravy předpokládá aplikaci sypkého pojivá metodou mix in plače 
(road-mix), tj. terénní varianty úpravy zemin s použitím dávkovače sypkých pojiv a 
těžké zemní frézy.

Důvodem úpravy je získáni optimální zpracovatelnosti zemin a tím dosažení 
vyšší tuhosti podloží komunikace. Promísenim zeminy s pojivém dojde ke snížení 
terénní vlhkosti, zvýšení hodnoty optimální vlhkosti pro maximální zhutnění, k frakční 
a vlhkostní izotropii a ke změně zrnitosti, především v oblasti jílovité a prachovité 
frakce. Tento efekt se pak podílí na eliminaci namrzavosti zemin. Po zhutnění získá 
podloží vyšší smykovou pevnost, tedy i únosnost, homogenitu a hydrofobní pláň.

Zkoušky byly provedeny v akreditované zkušební laboratoři TPA ČR, s.r.o., 
pracoviště č. 1 České Budějovice. Výsledky stanovení jsou uvedeny v tabulkách 
níže.

Rozsah a metodika zkoušek:
vlhkost
zrnitost
zdánlivá hustota pevných částic 
stanovení konzistenčních mezí 
zhutnitelnost 
poměr únosnosti CBR

ČSN CEN ISO 17892-1  
ČSN CEN ISO 1 7 8 9 2 -4  
ČSN CEN ISO 1 7 8 9 2 -4  
ČSN CEN ISO 17892 -12  
ČSN EN 1 3 2 8 6 -2  
ČSN EN 1 3 2 8 6 -4 7

Fax: 387 412 046
Tel.: 387 004 551
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Vrbenská 1821/31 
370 06 Č. Budějovice

TPA ČR, s.r.c.

V yhodnocení provedených labora to rn ích  zkoušek
Zkoušená zemina byla klasifikována podle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění 
zemního tělesa pozemních komunikací", tab.A.1.
Vzorek zeminy (protokol č. CB/2018/01911) byl dle ČSN 73 6133 klasifikován jako 
zemina třídy S5 CS -  písek jílo v itý .
Zemina zkoušeného vzorku představuje zeminu nam rzavou až nebezpečně 
nam rzavou (dle Scheibleho kritéria - ČSN 73 6133 - obr. 1).
Z hlediska vhodnosti do násypů (dle ČSN 73 6133) posuzujeme zeminu jako 
podm ínečně vhodnou.
Z hlediska vhodnosti do podloží (dle ČSN 73 6133) posuzujeme zeminu tohoto 
vzorku jako podm ínečně vhodnou.
Přirozená vlhkost odebraného vzorku je 15,0 %.

Tabulka č. 1: Výsledek zkoušky kalifornského poměru únosnosti CBR prosté zeminy

číslo protokolu příměs CBR (%)

CB/2018/01913 Bez příměsi 6

Tabulka č. 2: Výsledky zkoušky z hutnitelnosti Proctor standard

číslo protokolu Zatřídění dle 
ČSN 73 6133

přirozená 
vlhkost 
wn (%)

optimální 
vlhkost wopt 

(%)

maximální objemová 
hmotnost pdmax 

(kq/m3)
CB/2018/01912 S5 CS 15,0 9,5 2000

Tabulka č. 3: Výsledky zkoušky kalifornského poměru únosnosti CBR zeminy s 
příměsí pojivá Proviacal LB 50:___________________________________________

číslo protokolu příměs CBR % (při penetraci 2,5 mm)

CB/2018/01914 3,0 % Proviacal LB 50 85 (86,3)
CB/2018/01915 4,0 % Proviacal LB 50 85 (83,2)

Z výsledků provedených zkoušek je zřejmé, že zeminy odebrané z aktivní zóny 
komunikace jsou bez úpravy nevhodné pro jejich ponechání v aktivní zóně Osou 
namrzavé až nebezpečně namrzavé, neúnosné a rozbřídavé). Zeminy v přirozeném 
stavu nebudou zpracovatelné a zhutnitelné na obvykle požadovanou hodnotu (rozdíl 
Wn a Wopt je 5,5 %), hodnota CBR prosté zeminy pouze 6% (požadavek min. 30 % 
pro podloží PII).

Pro použití výše uvedených zemin do aktivní zóny komunikace a pro dosažení 
požadovaných hodnot Eaef2 min 45 MPa (lépe 60 MPa) a CBRmin3o (pro podloží PII) 
doporučujeme provést stabilizaci zeminy pojivém Proviacal LB 50 (nebo jiného 
ekvivalentního výrobku) v množství 3.0 % dle aktuální vlhkosti stabilizované zeminy. 
Mocnost zlepšeni zemin doporučujeme provést 0,5 m od zemní pláně (navrženo s 
ohledem na požadavky Edef2 v úrovni dalších konstrukčních vrstev).

Fax: 387 412 046
Tel.: 387 004 551

- 2 -



ba ggEssafc TPA ČR, s.r.o.
Vrbenská 1821/31 
370 06 Č. Budějovice

Dávkování pojivá: hmotnost 3,0 % Proviacal LB 50 na 1 m2 a hloubku zlepšení 0,5 m

V - objem zeminy (m3),
pdmax - max. suchá objemová hmotnost zeminy (kg.nrv3),
m - pojivo (%),
gz - hmotnost zeminy (kg)
gc - hmotnost pojivá (kg.rrr2)

g* =

gc =

V  . pdm ax 0 , 5 . 2 0 0 0

------------------- X 1 0 0  =  --------------------- x  1 0 0  =  9 7 1  k g

1 0 0 +  m  1 0 0  +  3 , 0

g z . m  9 7 1  . 3 , 0
------------  =  -----------------  =  2 9  k g . r r r 2

100 100

Pro dávkování pojivá Proviacal LB 50 v mocnosti 0,5 m doporučujeme jednotkovou 
hmotnost 29,0 kg.nr2 (normová tolerance ± 10% umožňuje dávkování v intervalu 
26,1 -  31,9 kg.nr2). Jednotková hmotnost pojivá Proviacal LB 50 odpovídá 
dávkování v úrovni 3,0 % maximální suché objemové hmotnosti prosté zeminy.

Vzhledem k proměnlivým povětrnostním podmínkám v časovém rozmezí odběru 
zemin a provádění úpravy zemin na stavbě, doporučujeme před vlastni stabilizací 
zemin ověřit aktuální vlhkost stabilizované vrstvy (na základě toho bude případně 
upraveno množství dávkovaného pojivá).
Zeminy jsou náchylné na znehodnocení srážkami. Je tak nutné zemní práce 
provádět pouze za předpokladu vhodných klimatických podmínek, případně 
rozbředlé a vodou nasycené zeminy odtěžit.
Po stabilizované vrstvě doporučujeme neprovádět žádné přejezdy stavební 
mechanizace, vhodné je provést ochrannou vrstvu po cca 3 dnech po zhutnění.

Zeminy byly klasifikovány dle platných ČSN.

Popisné a fyzikální vlastnosti zkoušené zeminy, křivka zrnitosti, křivka zhutnitelnosti a 
protokoly zkoušky CBR tvoři nedílnou přílohu této zprávy.

Rozdělovník.
1 x TPA 
3 x objednatel
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Vzorek č

TČA CR, s.T.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice

pracoviště č.1 české Budějovice, 370 06 České Budějovice, Vrbenská 1821/31

PROTOKOL Č.: CB/2018/01911 List1/2
STANOVENÍ VLASTNOSTÍ A KLASIFIKACE VZORKU ZEMINY

C B /2018/01911 Odběr vzorku dne: 22.06.18

Misto odběru s o n d a  km  12,750 + km  12 ,875

stavba: Sil. 11/155 Borovany - Vrcov

Vzorek odebral:............................... ​.............. ​. . . . . .

Konstrukční celek a k tiv n í zóna

Listy protokolu CB/2018/ 1911
: graf zrnitosti

Odběr vzorku mimo akreditaci

1. V la s tn o s t i z k o u š e n é  z e m in y  

1.1 S ta n o v e n i z rn ito s t i ze m in

Zkušební postup ČSN EN ISO 17892-4 STANOVENÍ ZRNITOSTI ZEMIN

Zkušební metoda : Zkouška prosévůním (či. 5.2) a hustoměrný rozbor (čl. 5.3) U

Složeni zeminy: Stérkovitá složka (zrna > 2 mm) g = 20,8% ±0.6%

Písčitá složka (zrna 0.063 až 2 mm) s = 46 ,3% ± 1.4%

Jemné částice (zrna < 0.063 mm) f  = 32,9% ± 1%

Jílovité částice (zrna < 0,002 mm) c = 11,9% ±0.4%

S ta n o v e n i m eze te k u to s t i a m eze p la s t ic ity  ze m in

ČSN CEN ISO/T5 17892-12 STANOVENÍ KONZISTENČNÍCH MEZÍ

Mez tekutosti kuželovou metodou (kap. 5.2. kužel 30°) 35,5% ± 1,4%

Mez plasticity (kap. 5.3) 18,9% ± 0,8%

Číslo plasticity 16,6

Laboratorn í stanoven í vlhkosti zem in

Zkušební postup ČSN EN ISO 17892-1

Přirozená vlhkost zeminy (vzorek A) w  = 15,0% ±0,8%

U-± Uvedená rozšířená nejistota měřeni je součinem standardní nejistoty měřeni a koeficientu rozšířeni k=-2, což 
poskytuje hladinu spolehlivost přibližně 95%. Nejistoy odběru vzorku nejsou zahrnuty

2. Z atříděn í zkoušené  zem iny

Název zeminy pisek jílovitý

Symbol podle ČSN 73 6133 S5 SC

3. Z a řa ze n i z k o u ž e n é  z e m in y  p o d le  v h o d n o s ti (ČSN 73 6133. ta b . A.1) 

Vhodnost do násypů : p o d m ín e č n ě  vh o d n é

________________________ Vhodnost pro podloží_______ p o d m ín e č n é  v h o d n é

Ú da je  o  z k o u š c e  : 

Objednatel zkoušky :
Č. kontraktu: C B /2018/01117



TPA ČR. s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
pracovižté č.1 České Budějovice. 370 06 České Budějovice. Vrbenská 1821/31

1-uT
PROTOKOL Č.: CB/2018/01911 

GRAF ZRNITOSTI ZEMINY
List 2/2

stavba: Sil. 11/155 Borovany - Vrcov Vzorek odebrán dne : 22.06.2018

Místo odběru: s o n d a  k m  12,750 + k m  12,875
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TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR. Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice

pracoviště C.1 České Budějovice

Vrbenská 1821/31 tel. +420 387 004 551
370 06 České Budějovice fax +420 387 412 046

L  1 1 8 1

d a tum : 04 .07 .2 0 1 8

Protokol o zkoušce
Proctorova zkouška dle ČSN EN 13286-2

č. protokolu: CB/2018/01912 
č. kontraktu: CB/2018/01117

OBJEDNATEL: GEOSAN GROUP a. s.
U Nemocnice 430 
CZ 280 02 Kolín III

STAVBA: Sil. 11/155 Borovany - Vrcov

VÝROBNA: -

OBECNÝ p o p is : Materiál je určený do aktivní zóny. Vzorek materiálu byl zatříděný
zkouškou číslo CB/2018/01911 jako S5 SC písek jílovitý.

ÚDAJE O VZORKU:

z k o u š e n ý  m a te riá l: z e m in a

d a tu m  o d b ě ru : 2 2 .0 6 .2 0 1 8  1 0 :0 0

d a tu m  p ře vze tí: 2 2 .0 6 .2 0 1 8

d ru h  m a te riá lu . SS S C  p ís e k  j i lo v i t ý

o b je k t:

m ís to  o d b ě ru : k m  1 2 ,7 5 0 ; k m  12 ,875

s ta n ič e n i: s o n d a  k m  1 2 ,7 5 0  +  k m  12

p o ča s í:

ro z d ě lo v n ík : 2x objednatel, 
1x TPA ČR

vz o re k  o d e b ra l: M ic h a e l N o v á k

m n o žs tv í vzo rku  cc a  [kg ]: 40

z k o u š e n o  od  - do : 2 6 .0 6 .2 0 1 8  -  2 7 .0 6 .2 0 1 8

s tra n a  1/3

Údaje o vzorku nejsou předmětem zkoušeni. Výsledky 2koušek se týkej jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. Tento protokol nesmi být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak 
než celý
Společnost je zapsaná v obchodním rejsl/iku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová 2načka C 17759, IČ 25122835, DIČ CZ25122835. wvrw.tpaal com



TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR. Vrbenská 1621/31, 370 06 České Budějovice
s tran a  3 /3  

C B /2 0 1 8 /0 1 9 1 2

Nejistoty výsledků zkoušek

v la s tn o s t

objemová hmotnost Proctor standard

zk . n o rm a  /  m e toda  

ČSN EN 13286-2

výsledek

2 0 0 0

jednotka

kg/m 3

rozš ířená  n e jis to ta  

±U (výpočet)

± 40

optim ální vlhkost ČSN EN 13286-2 9 ,5 % hm. ± 0 .6

vlhkost odebraného vzorku ČSN EN ISO 17892-1 10,1 % hm. ± 0,6

U v e d e n é  ro zš íře n é  n e jis to ty  m ě ře n í ±U  js o u  s o u č in e m  s ta n d a rtn lc h  n e jis to t m ě ře n i a ko e fic ie n tu  
ro z š iře n l k=2 , což p o s k y tu je  h la d in u  sp o le h liv o s ti p řib ližn ě  95 % . - k o n e c  p ro to k o lu  -



TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice

pracoviště č.1 České Budějovice

Vrbenská 1821/31 

370 06 Č eské B udějovice

tel. +420387004551 

fax +420387412046

Protokol o zkoušce - Stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu 
únosnosti a lineárního bobtnání dle ČSN EN 13286-47

>03
«S

o b je d n a te l. G EO SAN G R O U P a. s. č ís lo  p ro to k o lu : C B /2 0 1 8 /0 1 9 1 3  

č ís lo  k o n tra k tu : C B /2 0 1 8 /0 1 1 1 7
Ě U N e m o c n ic e  430. 280 02 K o lín  III KOH

:i s
s ta v b a :

S il. 11/155 B o ro v a n y  - V rc o v

un  m o
o
4) k o n s tru k č n í c e le k : a k tiv n í zóna d a tu m  p ro v e d e n i zk .: 2 6 .6 .2 0 1 8
«
T3 m is to  o d b ě ru : s o n d a  km  12,750 + km  12,875

z k o u š e n ý  m a te r iá l: p ro s tá  ze m ina d a tu m  v y d á n i p ro to k o lu : 2 .7 .2 0 1 8
□ llDrava zrnitosti
ON> Prosátí vzorku sítem 22,4 mm
O

jC.
c 

-O 
03 •tn 
z> zc 
N  
TO 
>  
re
Q.
Q.

Stanovení vlhkosti zkušebního tělěsa oři D řloravé

Stanoveni vlhkosti zkušebního vzorku zeminy podle ČSN EN ISO 17892-1
Hm. prázdné váženky g 965,7

s vlhkým vzorkem g 2547,8

se suchým vzorkem g 2426,8 nejistota
vlhkost zkué.télesa: 8 ,3 % U =±0,4%

č■re
>oKZ
3
JZ
N

Zhutrtovénl zkuš. vzorku oodle ČSN EN 13286-2 Proctor standard Stanoveni obi.hm. zkušebního tšlesa dh  ořioravš

n e jis to ta
Objem formy 2117 cm 3 Obj.hmot.vlhkého zkuš.tělesa 4710 kg .m -3  U =±471kg.m -3

Hmotnost formy se vzorkem 14447,9 g Obj.hmot.suchého zkuš.tšlesa 4350 kg .m -3  U =±435kg.m -3

Okamžité zkoušeni CBR

E
*s
N

pr
ov

ed
en

i z
ko

uš
ky

Přitiženl é078 g

Pentrace (m m ) s ila  (kN ) S tandardn í síla  (kN) CBR (% )

2,5 0,5 1 3 ,2 3 ,8

5 1.2 20 6 ,2

S ta n o v e n o :  C B R  = 6%

ne jis to ta  m ěřeni U=±0,9%

vl
hk

os
t p

o 
zk

ou
šc

e Stanoveni vlhkosti zkušebního vzornu zem inu o o d le  ČSN EN ISO 17892-1 do  ukončeni zkouškv

Hm prázdné váženky g 1289,2

s vlhkým vzorkem g 5919,2
se suchým vzorkem g 5473,4
vlhkost po zkoušce: 1 0 ,7 % ne jis to ta  m ěřen i U=±0,5%

Uvedené rozšířené nejistota měřeni U± je součinem stsndardnl nejistoty mířeni a koeficientu rozšířeni k=2, což poskytuje hladinu spolehlivosti pnpližné 85%.
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Protokol o zkoušce - Stanoveni kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu 
únosnosti a lineárního bobtnání dle ČSN EN 13286-47

o b je d n a te l: G EO SAN  G RO UP a. s. č ís lo  p ro to k o lu : C B /2 0 1 8 /0 1 9 1 4

£ č is lo  k o n tra k tu : C B /2 0 1 8 /0 11 1 7
E U N e m o cn ice  430, 280 02 K o lín  III KOH

5  *re
C  3

S  1

s ta vb a :
S il. 11/155 B o ro v a n y -  V rc o v

Z  N
O
O k o n s tru k č n í c e le k . a k tiv n í zóna d a tu m  p ro v e d e n í zk .: 2 8 .6 . - 6 .7 .2 0 1 8
re■Q m ís to  o d b ě ru : s o n d a  km  12,750 + km  12,875

z k o u š e n ý  m a te r iá l z e m in a  + 3% P ro v ia c a l LB  50 d a tu m  v y d á n í p ro to k o lu : 9 .7 .2 0 1 8
3 Úorava zrnitosti
b

5
Prosáti vzorku silem 22.4 mm

O
£ . Stanoveni vlhkosti zkušebního tělésa oři Dřloravě
Cn
3

Stanoveni vlhkosti zkušebního vzorku zeminy podle CSN EN ISO 17892-1
Hm prázdné váženky g 934,2

re s vlhkým vzorkem g 2541,5
re
Cl

se suchým vzorkem g 2421,0 nejistota
•s. vlhkost zkuš.télesa: 8 ,1 % U=+0,4%

Zhutrtovánl zkuš. vzorku DOdle ČSN EN 13286-2 Proctor standard Stanoveni obi.hm. zkušebního tělesa oři i-netrav
i nejistota

3C.
N

Objem formy 

Hmotnost formy se vzorkem
2109 cm 3 

9071,4 g

Obj.hmot.vlhkého zkuš tělesa 2159 kg .m -3  

Obj.hmot.suchého zkuš.télesa 1998 kg .m -3

U =±215,9kg.m -3

U=±199,8kg.m -3

•8

Zržni oři zamezeni vypařováni po úplném nasyceni čl. 8.4

Doba zrání 3 dny

Doba syceni 4 dny

Hm.formy s nasyceným vzorkem 9179,9  g

Pfitíženi 6078 g

Přitlženi 6078 g

Pentrace (m m ) s ila  (kN ) S tandardn í s ila  (kN ) C BR  (% )

2,5 11,4 1 3 ,2 8 6 ,3
5 16,7 2 0 8 3 ,3

Stanoveno: CBR = 85%
nejisto ta  m ěřen i U =+12,8%

Stanoveni vlhkosti zkušebního vzorku zeminy podle ČSN EN ISO 17892-1 do ukončeni zkoušky

Hm prázdné váženky g 

s vlhkým vzorkem g 

se suchým vzorKem g 

vlhkost po zkoušce:

1294,1

5939,7

5470,3

e
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pracoviště č.1 České Budě;ovice

Vrbenská 1821/31 
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Protokol o zkoušce - Stanoveni kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu
únosnosti a lineárního bobtnání dle ČSN EN 13286-47

*5?C/l

o b je d n a te l. G EO SAN  G R O U P a. s. č ís lo  p ro to k o lu  C B /2 0 1 8 /0 1 9 1 5  

č ís lo  k o n tra k tu  C B /2 0 1 8 /0 1 1 1 7
Ě U N e m o cn ice  430, 280 02 K o lín  III KOH

1  |  

I IO

s ta v b a :
S il. 11/155 B o ro v a n y  - V rc o v

O
0) k o n s tru k č n í c e le k : a k tiv n í zóna d a tu m  p ro v e d e n í zk .: 2 8 .6 . - 6 .7 .2 0 1 8ra"O m ís to  o d b ě ru : s o n d a  km  12,750 + km  12,875

z k o u š e n ý  m a te r iá l ze m in a  + 4%  P ro v ia c a l L B  50 d a tu m  v y d á n í p ro to k o lu : 9 .7 .2 0 1 8

Ú D ra v a  zrnitostiwO
N> Prosátí vzorku sitem 22,4 mm
O-C Stanoveni vlhkosti zkušebního télésa Dři DřiDravě
c-Q0) Stanoveni vlhkosti zkušebního vzorku zeminy podle ČSN EN ISO 17892-1
Hfí3 Hm. prázdné váženky g 962,0
ra
Š
CL

s vlhkým vzorkem g 2649,1
se suchým vzorkem g 2528,5 nejistota

O- vlhkost zkuš.tělesa: 7 ,7 % U =±0,4%

Zhuthovánl zkuš. vzorku oodle ČSN EN 13286-2 Proctor standard Stanoveni obi.hm zku&ehníhn oři nfínravA
•m
8 n e jis to ta
*£=
a Objem formy 2125 cm3 Obj.hmot.vlhkého zkuš.tělesa 2126 kg .m -3  U=±212,6kg.m -3
N Hmotnost formy se vzorkem 9098,5 g Obj.hmot.suchého zkuš tělesa 1 9 7 4 k g .m -3  U=±197,4kg.m -3

Zráni oři zamezeni vypařováni do  CiDlném nasvceni či. 8.4

zr
án

i Doba zráni 3 dny Přitíženl 6078 g
Doba syceni 4 dny Míra bobtnáni 0,3%

Hm.formy s nasyceným vzorkem 9219,4 g Doba bobtnáni 96
Pňtíženl 6078 g

4C P en trace  (m m ) s ila  (kN ) S tandardn í síla  (kN ) CBR (% )

JE 2,5 11,0 1 3 ,2 8 3 ,2
'c 5 15,6 2 0 78,1

Io
a . Stanoveno: C B R  = 8 5 %

nejistota měřeni U =±12,8%
8 S ta n o v e n i v lh k o s ti zk u š e b n íh o  v zo rk u  zem in y  oo d le  ČSN EN IS O  17892-1 o o  u k o n čen i zkoušku
a

N Hm. prázdné váženky g 1208,4
O
CL s vlhkým vzorkem g 5838,1
<fíO
-JC se suchým vzorkem g 5363,0
i*> vlhkost po zkoušce: 1 1 ,4 % nejistota měřeni U =±0,6%

Uvedená rozšířené nejistota měřeni U± je součinem standardní nejistoty měřeni a koeficientu rozšířeni K=2. což poskytuie hladinu spolehlivosti přibližně 95%.



W A V  project s. r. o. projektování dopravních staveb
Jarošovská 1120/11, Jindřichův Hradec 377 01

tel.. 384 321494 e-mail: wayproject@wayproject.cz

Správa a údržba silnic Jčk , p.o.
Nemanická 2133/10 
370 10 České Budějovice

V Jindřichové Hradci, dne 16,srpna 2018

Víc: Vyjádřeni A D k předloženému změnovému listu ě. 2 stavby Rekonstrukce silnice 
11/155 Vrcov • Borovanv

Ve stavebním objektu SO 101 Průtah Vrcov, Borovany dochází ke změně 
technologie výmény aktivní zóny v průtahu obce Vrcov, Zadávací dokumentace uvažovala 
kompletní výměnu zeminy v aktivní zóně za naxupovaný materiál, protože použití původní 
zeminy v aktivní zóně je nevhodné, Nové nuvržená technologie úpravy aktivní zóny formou 
zlepšení zeminy v aktivní zóně hydraulickým pojivém je možná, a jako alternativní byla i 
uvedena ve zprávě ě. 14/2014 Diagnostiky vozovky, která byla podkladem pro zprucování 
PD, Podmínkou použiti této technologie je nepoškodit podzemní vedení technické 
infrastruktury a zajistit dodržení podmínek nakládání s odpady, především v souladu s TP 
150 a TP 210,

Se změnovými listy týkajícími se výše popsaných prací jako zástupce autorského dozoru 
souhlasíme.

Firma WAV project i  r. o. je registrovaná Krajským soudem v č  Budtjovlclch, oddíl C. vložka 5004

mailto:wayproject@wayproject.cz


_______________ sp o l. s r .o .h b a t
Rudolfovská 34 
České Budějovice 370 01 
Česká republika

PONDĚLÍ, 20. srpna 2018

Věc: Vyjádřeni TDS ke ZL č.2 na stavbu: Rekonstrukce silnice 11/155 Vrcov - Borovany

V rámci SO 101, části Vrcov byla v PD navržena kompletní výměna aktivní zóny 

nakupovaným materiálem. Vzhledem k tomu, že v obci Vrcov není chodník po celé trase, bylo by 

velmi obtížné zajistit obslužnost a dostupnost pro přilehlé nemovitosti. Z důvodu, pokud možno co 

nejmenšiho zatížení stavby pro život v obci přišel zhotovitel s návrhem jiné technologie úpravy 

podloží. Navrhl zlepšit podloží aktivní zóny hydraulickým pojivém (dávkování pojivá dle průkazní 

zkoušky č. CB/040/2018). Tato změna technologie by výrazným způsobem zkrátila dobu trvání 

výměny podloží. Zkrácení z plánovaných 14 dní na zhruba 2 dny. Tato změna by měla mít pozitivní 

vliv na celkovou cenu díla. TDS žádá zhotovitele k předložení návrhu ke KZP pro uvedenou 

technologii. Veškeré práce musí být prováděny dle systému jakosti MD.

S předloženým ZL č.2 za technický dozor stavby souhlasíme.

.......​............. ​............​.......​.......... ​........ - TDS

IČ: 60851970 Tel ■ +420 386 350 444
DIČ: CZ60851970 Fax.: +420 386 350 666
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Bankovní spojeni 
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