
■  EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: OVZ-VZZR-2018-001-5
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,

v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem - primátorem statutárního města Pardubice 
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, ved. odd. investic a technické správy OMI MmP;

tel. 466 859 449; e-mail: ian.dvoracek(a)mmp.cz
Zastoupený ve věcech technických: Jirout Libor, technik odd. investic a technické správy OMI; tel. 466 859 470,
736 519 022; e-mail: libor.jirout(5)mmp.cz
IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM, a.s.
Se sídlem: Tovární 1130, 537 23 Chrudim
Zastoupen:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupený ve věcech obchodních: 
Zastoupený ve věcech technických: 
Odpovědný stavbyvedoucí:
Tel:
IČO: 46504621 DIČ: CZ46504621

členem představenstva 
i. místopředsedou představenstva

členem představenstva 
členem představenstva 
, členem představenstva 

č. autorizace: 0701331

společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 600 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., 
č. účtu: 1140206339/0800

(dále jen zhotovitel)

I.
Smluvní strany mezi sebou dne 23. 3. 2018 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ/VZZR/2018/001-5, jejímž 
předmětem je zhotovení stavebního díla „Odborné učebny ITI-I. etapa-realizace-stavební práce a 
strukturovaná kabeláž, část 1: ZŠ Spořilov". V průběhu realizace díla bylo rozhodnuto o změně, a to na 
základě skutečného stavu odkrytých stávajících podlahových konstrukcí a o provedení drobných stavebních 
úprav vyplývajících z potřeb vedoucích k zajištění řádného stavebního stavu a udržitelnosti projektu
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■  EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

odborných učeben. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedené 
skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu ceny za provedení díla.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav během realizace díla se tak smluvní strany dohodly na úpravě 
rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce a zároveň zmenšení díla o méněpráce, jejichž bližší 
specifikace je uvedena v příloze č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou částí tohoto dodatku č. 1, a v důsledku toho 
se snižuje i cena díla o cenu těchto víceprací a méněprací ve výši -  122 653,00 Kč bez DPH.

I I .

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně ceny za provedení díla, a tedy 
na změně SOD, následujícím způsobem:

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za dílo nově takto:

Původní cena za dílo dle SOD 8 225 232,40 Kč bez DPH
Cena za méněpráce dle dodatku č. 1 -122 653,00 Kč bez DPH

Celková cena za DÍLO vč. dodatku č. 1 8 102 579,40 Kč bez DPH
DPH 21% 1 701 541,67 Kč

Celková cena za Dílo vč. dodatku č. 1 9 804 121,07 Kč vč. DPH

(slovy: devětmilionůosmsetčtyřitisícestodvacetjednakorunčeskýchsedmhaléřů včetně DPH )

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ/VZZR/2018/001-5 ze dne 23. 3. 2018 nedotčená výše uvedenou 
změnou ceny za provedení díla a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru 
smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani devadesátý 
den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, 
že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují 
zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: změnový listy č. 1 
Příloha č. 2: rozpočet
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H  EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

lC. 09. 2018
V Pardubicích dne ...... !......................  V ..............  dne

za objednatele za zhotovitele

Ing. Martin Charvát 

primátor města Člen představenstva

D oložka:

Sch v álen o :

5. usn.:

ZmP-
dne: / ? . Ý .

Strana 3 (celkem 2)



Rekapitulace

akciová společnost Datum vystavení: 6.9. 2018
Tovární I I  30 
53 7 23 Chrudim II  
akce: ZŠ Spořifov Pardubice

(É
PRVNÍ
STAVEBNÍ
CHRUDIM

Objekt Cena
1 - Okna -6 048 Kč
2 - Šlaboproud -45 Kč
3 - Dveře -12 417 Kč
4 - Sok! 1. PP 6 484 Kč
5 - Stavební práce 18 104 Kč
6 - Podávači okno 12 228 Kč
7 - Propojení hydrantu + ZTI 30 780 Kč
8 - Podlahy -119 641 Kč
9 - Elektroinstalace 41 144 Kč
10-SDK 13 893 Kč
11 - Šlaboproud - kabeíáž + trasy -147 171 Kč
12-PVC dílny 24 417 Kč
13 - Dílny 15 619 Kč

CELKEM bez DPH -122 653 Kč
DPH 21% -25 757 Kč

CELKEM s DPH 21% -148 411 Kč

Zpracoval: Hana Dvořáková
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PRVNÍ
STAVEBNÍ
CHRUDIM 1 - Okna

akciová společnost Datum vystavení: 03.07.18
Tovární 11 30 
53 7 23 Chrudim II 
akce: ZŠ Spořilov Pardubice

Poř.
číslo Položka č. Název položky Měrná

jednotka Množství Jednotková cena Cena celkem

27 968082015 Vybourání plastových rámů oken zdvojených včetně křídel plochy 
do 1 m2 m2 -2,430 310,00 -753,30

"v iz .v .č  D .1 .1 .b)0 r0 ,9*0,9*3 2,430

56 764216606 Opiechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s 
povrchovou úpravou rš do 500 mm m -2,700 450,00 -1 215,00

"viz.výpis k l. prvků - K01 "3*0,9 2,700

63 R-7660205 D+M plastového okna - viz. O01, vč. vnitřní a vnější pásky, vč. kus -3,000 6 000,00 -18 000,00
"v iz.v.č D.1.1.b)14-výpis oken - 001"3 3,000

Zazdění okenních nik ve špaletách na chodbě v 1. PP kus 24,000 580,00 13 920,00

CELKEM bez DPH -6 048 Kč
DPH 21% -1 270 Kč
CELKEM s DPH 21% -7 318 Kč
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Strukturovaná kabeláž

Soupis prací, dodávek a služeb

REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PARDUBICÍCH - ZŠ SPOŘILOV

Pol. Popis Typ Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-ceikem
CZK CZK CZK CZK

Strukturovaná kabeláž
Zařízení

1 RACK 19" 42U, 800x600, stojanový 1 ks 12 961,00 12 961,00 Kč 1 540,00 1 540,00 Kč
1x1

: 1 RACK 19" 42U, 800x600, stojanový -1 ks 12 961,00 -12 961,00 Kč 1 540,00 -1 540,00 Kč
y y -1 ■■RACK 19" 42U, 600x1000, stojanový ' 1 ks 7 15 850,00 15 850,00 Kč ■ : 71 850,00 1 850,00 KČ

2 RACK 19" 18U, 600x500, nástěnný 4 ks 4 093,00 16 372,00 KČ 801,00 3 204,00 Kč
4x1

2 RACK 19" 18U, 600x500. nástěnný -4 : ks 4 093,00 -16 372,00 Kč 801,00 -3 204,00 Kč
2 RACK 19" 18U, 600x800, nástěnný : y 4 - ks V 4 850.00 19 400,00 Kč 801,00 3 204,00 KČ

4x1

3 Ventilační jednotka: 4x ventilátor, termostat do hlavních patrových 
RACKŮ 5 ks 4 114,00 20 570,00 KČ 74,00 370,00 Kč

7x1 v  R A C K  ro z v a d ě č íc h

4 Patch panel 24xRJ45 cat.6, plně osazený 11 ks 2 235,00 24 585,00 KČ 1 922,00 21 142,00 Kč
11x1  In s ta la c e  d o  R A C K  ro z v a d ě č ů

5 Vyvažovači panel 1U 11 ks 206,00 2 266,00 Kč 74,00 814,00 KČ
11x1 d o  R A C K  ro z v a d ě č ů

6 Průchozí panel 5 ks 208,00 1 040,00 Kč 74,00 370,00 Kč
5x 1 d o  R A C K  ro z v a d ě č ů

7 Patch kabel cat.6 2m 203 ks 44,00 8 932,00 Kč 1,00 203,00 Kč
203xí v  R A C K  ro z v a d ě č íc h

1 Patch kabel cat.6 2m -203 ks 44,00 -8 932,00 Kč
Patch kabel cat.S 1m : 103 ks : 35,00 3 605.00 Kč
Patch kabel cat.6 2m 100 ks 44,00 4 400,00 KČ
Patch kabel cat.6 3m 20 ks 55,00 1 100,00 Kč

8 Rozvodný panel 5x230V 6 ks 600,00 3 600,00 KČ 74,00 444,00 Kč
6x1 v  R A C K  ro z v a d ě č íc h

9 Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, 
rámeček, maska) 74 ks 261,00 19 314,00 Kč 166,00 12 284,00 Kč

74x1

10 Datová zásuvka 1xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, 
rámeček, maska) 55 ks 191,00 10 505,00 Kč 92,00 5 060,00 Kč

55 x1

11
Optická vana 12xSC - komplet (Vana, kazeta, čelo vany, pigtail) 
zakončení optického propoje se stávajícím RACK s přívodem datové 
konektivšty

10 ks 2 800,00 Kč 28 000,00 KČ 431,00 4 310,00 Kč

10x1

12 Optické spojky SC-SC 120 ks 55,00 6 600,00 Kč 6,00 720,00 Kč
120x1

13 Optický PatchCord SC-SC 120 ks 136,00 16 320,00 Kč
120x1

13 Optický PatchCord SC-SC ... -120 ks ..  136,00 -16 320,00 KČ
Optický PatchCord SC-LC, duplexní 20 ks ■ ■ ■■ 275,00 : : 5 500,00 Kč
Optický PatchCord SC-SC, duplexní : 10 : ks 285.00 Y 2 850,00 Kč
Optický PatchCord LC-LC, duplexní 5 ks : 305,00 1 525,00 Kč

14 Nástěnný optický rozvaděč - kompletní pro 12 vláken (plastová skříň, 
optickáá vana, čelo vany, optická kazeta, pigtail) 2 ks 4 041,00 8 082,00 Kč 431,00 862,00 Kč

2x1

15 Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice 12 ks 22,00 264,00 Kč
12x1

16
Práce spojené s úpravou stávajících rozvodů a reorganizací stávajících 
rozvaděčů ve stávající budově ZŠ pro připojení propojovacích kabelů a 
integraci nových rozvodů

40 hod 275,00 11 000,00 Kč

4 0 x 1

17 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, 
koordinační práce 40 hod 275,00 11 000,00 Kč

Trasy
18 Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH 19550 m 9,00 175 950,00 Kč 11,00 215 050,00 Kč

2 0 3 x 9 0 +  1 6 x 8 0

19 Optický kabel SM 9/125, 12 vláken 380 m 20,00 7 600,00 Kč 20,00 7 600,00 Kč
3 8 0  -  p ro p o j ro z v a d ě č ů , p ř ťv p ra v a  p ř ív o d u  o p t ic k é  k o n e k t iv ity

20 Optický kabel SM 9/125, 8 vláken 200 m 18,00 3 600,00 Kč 20,00 4 000,00 KČ
2 0 0 - p ro p o j ro z v a d ě č ů , p ř ív p ra v a  p ř ív o d u  o p t ic k é  k o n e k t iv ity

21 Kabel HDMI propojovací, 25m 3 m 1275,00 3 825,00 KČ 308,00 924,00 KČ
3x1



Strukturovaná kabeláž

Soupis prací, dodávek a služeb

REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PARDUBICÍCH - ZŠ SPOŘILOV

Pol. Popis _TVP Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž 1 ks Montáž-celkem
CZK CZK CZK CZK

22 Kabel VGA propojovací, 25m 3 m 680,00 2 040,00 KČ 308,00 924,00 Kč
3x1

23 Jistič 10A 5 ks 64,00 320,00 Kč 105,00 525,00 KČ
Pro zajištěni napájeni v sítových rozvaděčích

24 Kabel CYKY 3Cx1,5 350 m 15,00 5 250,00 KČ 20,00 7 000,00 Kč
5x70

25 Trubka PVC 16mm p,o. 300 m 6,00 1 800,00 KČ 81,00 24 300,00 KČ
30x10

26 Trubka PVC 23mm p.o. 180 m 6,00 1 080,00 Kč 84,00 15120,00 Kč
18x10

27 Trubka PVC 29mm p.o. 110 m 8,00 880,00 Kč 86,00 9 460,00 KČ
JíxíO

28 Trubka PVC 36mm p.o. 80 m 15,00 1 200,00 Kč 89,00 7 120,00 Kč
8x10

29 Trubka PVC 40mm p.o. 80 m 16,00 1 280,00 KČ 91,00 7 280,00 Kč
4x20

30 Trubka PVC 50mm p.o. 80 m 34,00 2 720,00 KČ 94,00 7 520,00 Kč
4x20

31 Lišta 25x20, Bila 920 m 33,00 30 360,00 Kč 59,00 54 280,00 KČ
92x10

32 Lišta 40x40, Bílá 510 m 42,00 21 420,00 Kč 68,00 34 680,00 Kč
51x10

33 Líšta 70x40, Bílá 470 m 78,00 36 660,00 KČ 80,00 37 600,00 KČ
47x10

34 Parapetní kanál 110x70, Bílá 160 m 323,00 51 680,00 Kč 117,00 18 720,00 Kč
4x40

35 Krabice na omítku 100x100x50, odbočná, Bílá 100 ks 49,00 4 900,00 Kč 43,00 4 300,00 KČ
100x1

36 Drobný instalační materiál 1 ks 4928,00 4 928,00 Kč
fxí

37 Krabice KU 68 p.o. 120 ks 6,00 720,00 KČ 80,00 9 600,00 Kč
120x1

38 Krabice KO 97 p.o. 65 ks 27,00 1 755,00 Kč 92,00 5 980,00 Kč
65xí

39 Krabice KO 125 p.o. 20 ks 97,00 1 940,00 KČ 105,00 2 100,00 KČ
20xí

40 Požární ucpávky prostupů kabeláie, požární odolnost 45 minut (z 
protipožárního tmelu) 14 ks 510,00 7 140,00 Kč 554,00 7 756,00 Kč

14x1
41 Průraz zdivém, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 90 ks 104,00 9 360,00 Kč

90x1

42

Stávající rozvody: práce spojené s Opravou s zajištěním stávající 
kabeláže v ve stávající budově ZŠ pro realizaci propojení datových 
rozvaděčů a instalaci nových rozvodů, demontáže rušených rozvodů, 
odpoiení rušených rozvodů v rozvaděčích

80 hod 275,00 22 000,00 Kč

80x1

43 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, 
koordinační práce

50 hod 275,00 13 750,00 Kč

50x1
Ostatní : ■■■' ■

44 Svařovaní optického vlákna 104 ks 362,00 37 648,00 Kč
45 Měření a kontrola met.vedení 203 ks 80,00 16 240,00 Kč
46 Měření a kontrola opLvedení, do 12 vláken 10 ks 1 900,00 19 000,00 KČ
47 Seznámení obsluhy s provozem zařízeni 1 ks
48 Revize systému 1 ks 8 000,00 8 000,00 Kč

CELKEM .-v-
Materiál celkem 548 104,00 KČ
Montáž celkem 681 470,00 Kč

Konečná cena (bez DPH)________________________________________________________________________________________________________________ 1 229 574,00 Kč



3 - DveřesuvÍbní
#  S1?!S

akciová společnost Datum vystaveni: 06 08.18
Tovární 11 30
33723 Chmdmi i l
akce: ZŠ Spořilov Pardubice

Pof.
číslo Položka č. Název položky Měrná

jednotka Množství Jednotková cena Cena celkem
003 - Bezbariérovost - hlavni aktivity 100,00

Dveře 800 x 1970 - Příplatek za lakovaný povrch kus 1,000 1 250,00 1 250,00
Dveře 900 x 1970 - Příplatek za lakovaný povrch kus 1.000 1 350,00 1 350,00
Samozavirač -odpočet kus -1,000 2 500,00 -2 500,00

007 - Učebna informatiky - hlavní aktivity -6 861,00
13 968072455 Vybouráni kovových dveřních zárubnl pl do 2 m2 m2 -1,900 190,00 -361,00

"viz.v.i D.1.!.b)03‘0,95‘2

46 R-7660202 D+M vnitřních dveří vč. zárubně - víz. D02 * vč. všech 
příslušenství a doplňků kus -1,000 10 300,00 -10 300,00
■Vii.v.č* D.1.1.b)09 a výpis dveří D02"t 1,000

D+M příslušenství a doplňků -madlo RAL kus 1,000 2 810,00 2 810,00
kus 2,000 495,00 990,00

008 - Učebna fyziky, chemie vč. kabinetu- hlavní aktivity -8111,00
15 968072455 Vybouráni kovových dveřních zárubni pi do 2 m2 m2 -1,900 190,00 -361,00

"vť2, v, cD.l.1.b)O4,10i« t2 1,900
Dveře 800 x 1970 - Příplatek za lakovaný povrch kus 1,000 1 250,00 1 250,00
Samozavirač -odpočet kus -1,000 2 500,00 -2 500,00

50 R-7660202 D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D02 - vč. všech 
příslušenství a doplňků kus -1,000 10 300,00 -10 300,00
■ytz.v.č. D.1.1.b)10i výpis dveří D02‘ t 1,000
D+M příslušenství a doplňků - madlo RAL kus 1,000 2 810,00 2 810,00
D+M příslušenství a doplňků - okopový plech v=250mm tl.=0,6 
mm. NEREZ kus 2,000 495,00 990,00

012 - diLNA - hlavní aktivity 2 854,60
26 968072455 Vybouráni kovových dveřních zárubni pí do 2 m2 m2 1,800 197.00 354,60

"viz.v.č D.1.J.b)0l-st- dveře"0,9*2 Opětovná montáž PO záiubní 1(S00
Osazeni PO zárubni kus 1,000 2 500,00 2 500,00

013-Sklady - hlavni aktivity -2 500.00
Dveře 800 x 1970 - Příplatek za lakovaný povrch kus 2,000 1 250,00 2 500,00
Samozavirač -odpočet kus -2,000 2 500,00 -5 000,00

Mřížky do dveří ve skladu kus 2.00 1 050,00 2 100,00

CELKEM bez DPH -12 417 Kč
DPH 21% -2 608 Kč
CELKEM s DPH 21% -15 025 Kč

Popis
ženěny;

Ke změnám došlo na žádost uživatele



i® PRVNÍ
stavební
CHRUDIM 4 -sokl 1. PP

akciová společnost Datum vystavení: 06.08.18
Tovární 11 30
537 23 Chrudim II
akce: ZŠ Spoří lov Pardubice

Poř.
číslo Položka č. Název položky Měrná

jednotka Množství Jednotková cena Cena celkem

Montáž soklíků m 24,60 150,00 3 690,00
5,7-(018*2)+4,2+2,5+3-{0,8*3)+4,2+3+3+3 24,60
Dodávka soklíků - řezán z dlažby m2 3,00 300,00 900,00
(24,6*0,1 )*1,1 3,00
Umazání solku m 24,60 45,00 1 107,00
Silikonování soklu m 24,60 32,00 787,20

C E L K E M  b e z  D P H 6 484 Kč
DPH 21% 1 362 Kč
CELKEM s DPH 21% 7 846 Kč

Popis Uživatel požaduje zhotovit sokl na nově postavených příčkách v 1. PP z důvodu úklidu prostor
změny:



5 - Stavební úpravy

akciová společnost Datum vystavení: 06.08.18
Tovární 11 30
537 23 Chrudim II
akce: ZŠ Spořilov Pardubice

PRVNÍ .

Poř.
čísío Položka č. Název položky Měrná

jednotka Množství Jednotková cena Cena celkem

2.III Demontáž a profouknutí plynu kpl 1,00 700,00 700,00
2.VI1I Vyklizení prostor hod 24,00 250,00 6 000,00

Odvoz a likvidace zařízení učeben kpl 1,00 3 500,00 3 500,00
3. III Úprava rozvodů pro umyvadlo - kabinet chemie soub 1,00 2 500,00 2 500,00

03.05 Příplatek za malbu stropu černou barvou - dílny m2 51,47 105,00 5 404,35

CELKEM bez DPH 18104 Kč
DPH 21% 3 802 Kč
CELKEM s DPH 21% 21 906 Kč

Popis
změny:

Práce požadované investorem nad rámec PD



PRVNÍ
STAVEBNÍ
CHRUDIM
mítl«<)

6 - Podávači okno

akciová společnost Datum vystavení: 06.08.18
Tovární I I  30
537 23 Chrudim II
akce: ZŠ Spořilov Pardubice

Poř.
číslo Položka č. Název položky Měrná

jednotka Množství Jednotková cena Cena celkem

49 R-7660050 D+M plastového okna vč. žaluzie kus -1,000 6 000,00 -6 000,00

D+M posuvného podávacího dřevěného okna kus 1,000 18 228,00 18 228,00
dodávka firm y TOKÁ - nábytek

CELKEM bez DPH 12 228 Kč
DPH 21% 2 568 Kč
CELKEM s DPH 21% 14 796 Kč

Popis změny: Uživatel požaduje místo plastového otvíravého okna posuvné dřevěné podávači



PRVNÍ
STAVEBNÍ
CHRUDIM 7 - Propojení hydrantu + ZTI

akciová společnost Datum vystavení; 08.08.18
Tovární 11 30
537 23 Chrudim JI
akce: ZŠ Spořilov Pardubice

Poř.
číslo Položka č. Název položky Měrná

jednotka Množství Jednotková cena Cena celkem

Propojení hydrantu

zaslepení potrubí 4" ks 1,000 485,00 485
vypuštění systému + napuštění soub 1,000 540,00 540
potrubí 2" m 24,000 585,00 14 040
propojení potrubí ks 1,000 42,00 42
vsazení odbočky do potrubí 3" ks 1,000 890,00 890
tlaková zkouška m 24,000 22,00 528
izolace potrubí m 24,000 48,00 1 152
sekání,prostupy soub 1,000 720,00 720
zednické zapravení soub 1,000 860,00 860

D+M plynotěsného poklopu kus 1,000 5 760,00 5 760
96 R-7250089 D+M umyvadla vč. nerez sifonu kus 1,000 1 458,00 1 458
81 725829111 Montáž baterie stojánkové umyvadlové a dřezové G 1/2 kus 1,000 145,00 145

83 551440480 ba te rie  umyvadlová páková stojánková - viz. technické podm ínky výrobků Rus 1,000 980,00 980

D+M mrazuvzdorného ventilu vč. potrubí kus 1,000 3 180,00 3 180

C E L K E M  bez DPH 30 780 Kč
DPH 21% 6 464 Kč
CELKEM s DPH 21% 37 244 Kč



8 - Podlahy

akciová společnost Datum vystaveni: 14.08.18
Tovární U 30
337 23 Chrudim I!
akce: ZŠ Sporilov Pardubice

PRVNÍ

Por.
číslo Položka č. Název položky Měrná

jednotka Množství Jednotková cena Cena celkem

007 - U čebna in fo rm a tik y  - h lavn í a k tiv ity

12 965043431 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo 
teracem tl do 150 mm pl do 4 m2 m3 -8,490 2 260,00 -19 187,40

"viz.v.č D.1.1.b)03"56,6*0,15 8,490

17 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v 
do 15 m ručně t -17,830 500,00 -8 915,00

8,49*2.1 17,830

18 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za 
zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m t -178,300 40,00 -7 132,00

17,63*10 'Přepočtené koeficientem množství' 178,300

19 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 
1 km se složením t -17,830 225,00 -4 011,75

20 997013509 t -338,770 10,00 -3 387,70

17,83*19 'Přepočtené koeficientem množství 338,770

21 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce 
fskládkovné) t -17,830 350,00 -6 240,50

Demontáž parket vč asfaltu m2 56,600 150,00 8 490,00

17 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v 
do 15 m ručně t 1,415 500,00 707,50

56,6*0,025 1,415

18 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za 
zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 14,150 40,00 566,00

1,415*10 ‘Přepočtené koeficientem množství 14,150

19 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 
1 km se složením t 1,415 225,00 318,38

20 997013509 t 26,885 10,00 268,85
1,415*19 'Přepočtené koeficientem množství 26,885
Poplatek za uložení odpadu na skládce fskládkovné) t 1,415 1 600,00 2 264,00

7 632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí 
provedený v ploše m2 -56,600 505,00 -28 583,00

"viz.v.č, D.1.1 ,b)08-skiadba S1"56,6 56,600
632 45-0132 Potěr vyrovnávací tl.30 mm ze suchých směsí m2 56,600 410,00 23 206,00

Spojovací můstek m2 56,600 180,00 10 188,00

713 Izolace tepelné

27 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, 
dílci, deskami 2 vrstvy m2 -56,600 70,00 -3 962,00

'viz.v.č. D.1.1 ,b)08-skladba S1"5Ú,6 56,600
28 283758890 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S i000 x 500 x 20 mm m2 -724,520 35,00 ■4 358,20

Poznámka k položce: 
tambda-0,035 (W / mKJ

"viz.v.č, D.1.1 ,b)08*skladba 51*56,6*2*1,1 124,520

29 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech 
překrytí separační fólií z PE m2 -56,600 6,00 -339,60

"viz.v.č. D.1.1.b)08-skladba S1"56,6 56,600
30 283231500 fólie separační PE bal, 100 m2 ml -65,090 10,00 ■650,90

Poznámka k položce:
odděleni betonových ne bo S úm onlve iačn ich vyrovnávacích  v rs te v

"viz.v.č. D.1.1.b)08-skladba ST56,6*1,15 65,090

31 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % -93,107 2,20 -204,84

32 998713293 Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 
500 m % -95,155 0,80 -76,12

008 - U čebna fyz iky , ch e m ie  vč . ka b in e tu - h lavn í a k tiv ity

13 965043431 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo 
teracem tl do 150 mm pl do 4 m2 m3 -16,095 2 260,00 -36 374,70

"viz.v.č D.1.1 ,b)04"(85,2+22,1 )*0,15 16,095

20 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v 
do 15 m ručně t -33,800 500,00 -16 899,75

16,095*2,1 33,800

21 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za 
zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t -338,000 40,00 -13 520,00

33,8*10 ‘Přepočtené koeficientem množství 338,000



22 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 
1 km se složením í -33,800 225,00 -7 605,00

23 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 
pres 1 km t -642,200 10,00 -6 422,00

33,8*19 'Přepočtené koeficientem množství (>42,200

24 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skiádce 
(skiádkovné) t -33,800 350,00 -11 830,00

Demontáž parket vč asfaltu m2 107,300 150,00 16 095,00

20 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v 
do 15 m ručně t 2,683 500,00 1 341,25

107,3*0,025 2,683

21 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za 
zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 26,830 40,00 1 073,20

2,683*10 'Přepočtené koeficientem množství 26,830

22 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 
1 km se složením t 2,683 225,00 603,68

23 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 
přes 1 km t 50,977 10,00 509,77

2,683*19 'Přepočtené koeficientem množství 50,977
Poplatek za uložení odpadu na skládce (skiádkovné) t 2,683 1 300,00 3 487,25

7 632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí 
provedený v ploše m2 -107,300 505,00 -54 186,50

'viz.v.č. D.1.1.b)10-skladba S1,53*85,2+22,1 107,300
632 45-0132 Potěr vyrovnávací tl.30 mm ze suchých směsí m2 107,300 410,00 43 993,00

Spojovací můstek m2 107,300 180,00 19 314,00

713 Izolace tepelné

30 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, 
dílci, deskami 2 vrstvy m2 -107,300 70,00 -7 511,00

'viz.v.č. D.1.1.b)10-skiadba S1,$3"85,2+22,1 107,300
31 283758890 desko z pěnového polystyrenu EPS 150S 1000 x 500 x 20 mm m2 ■236,060 35,00 •8 262,10

Poznám ka k položce; 
toirtbdoa0,03S [WftnK]
"viz.v.č. D. 1.1 .b)10-skladba 51,53*107,3*1,1*2 236,060

32 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech 
překrytí separační fólií z PE m2 -107,300 6,00 -643,80

'viz.v.č. D.1.1.b)10*skladba 51,53*85,2+22,1 107,300
33 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 -f2J,J95 10,00 •1233,95

Poznámko k  položce:
o d de te n i be to no vých  ne bo  som oníve tačn ich  vyrovnávacích  v rs te v

"viz.v.č. D.1.1.b)10*skladba S1,S3*(85,2+22,1)*1,15 123,395

34 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % -176,509 2,20 -388,32

35 998713293 Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 
500 m % -176,509 0,80 -141,21

CELKEM bez DPH _______ 1_________ -119 641 Kč
DPH 21% -25 125 Kč
CELKEM S DPH 21% -144 766 Kč

Popis změny: Po odborání podlah bylo nutné upravit novou skladbu



Cenová nabídka 2018

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 
středisko :33

měsí 8 rok 
stavt

ZŠ Spořilov
stavební ot elektroinstalce - ZLč.9

položka zkrácený název m.j linožst za jedn. celkem

1. Zhotovení osvětlení v místnosti č. S22,S25
1 CYKY-J 3X1,5 (C) m 30 28,43 852,90
3 Krabice přístrojová 1901, 68L/1 Kp 64/2 ks 2 50,50 101,00
4 Vysekání zdi cihly kapsy 100x100x50 ks 2 55,51 111,02
5 Vysekání rýhy hl.50 š. 70mm m 10 49,29 492,90
7 Svítidlo zářivkové 2x36W ks 2 855,00 1 710,00
8 Spínač č.1 komplet ks 2 170,63 341,26
9 Svítidlo LED 1400 Im + senzor IP 40 ks 4 725,00 2 900,00

i i
2. Kolize VZT s kabelovým vedením \ í

1 CYKY-J 3X1,5 (C) m 25 28,43 710,75
9 Vyhledání původních obvodů hod 4 281,25 1 125,00
10 Demontáž el. Zařízení hod 2 239,58 479,16

---------- ---- .... 3. Zavěšení svítidel v 1PP m Č.S38 - ■—  ■ ■ -  - ■

1 Drátěnný žlab 50x50 včetně spojovacího materiálu m 40 235 9 400,00

4. Chybí přívody pro datové rozvaděče RACK + pospojení
1 CYKY-J 3x2,5 m 85 34,40 2 924,00
2 CY6 z/ž pospojení RACK m 85 30,00 2 550,00
3 Lišta vkládací 20x20 m 65 41,37 2 689,05
4 osazení hmoždinky do cihly HM ks 100 4,75 475,00
5 Vysekání rýhy hl.50 š. 70mm m 20 49,29 985,80
6 Vybourání otvoru do R-60mm tl. 150mm ks 2 55,00 110,00
7 Vybourání otvoru do R-60mm tl. 300mm ks 1 155,00 155,00
8 Vyhledání původních obvodů hod 1 281,25 281,25
9 Oprava stávajících rozvaděčů (doplnění jističochrá soub. 1 7250,00 7 250,00

i
j
5. Ostatní náklady

1 Drobný montážní materiál soub. 1 1500,00 1 500,00
2 Doplnění revizí soub. 1 1500,00 1 500,00
3 Zednické přípomoci kpl 1 2500,00 2 500,00

i
CELKEM : 41 144,09

Dodavatel:
Vypracoval: Ing.Jan Hájek

Odbť

Popis
změny:

Oceněné položky ZL byly zjištěny v době realizace , nebyly součástí PD a pro 
funkčnost jsou nezbytné



STAVEBNÍ
CHRUDIM 10 - Kastlíky SDK

akciová společnost Datum vystavení: 28.08.18
Tovární l 1 30
537 23 Chrudim II
akce: ZŠ S p o řilo v  P ardub ice

Poř.
číslo

Položka č. Název položky Měrná
jednotka

Množství Jednotková cena Cena celkem

Kastlíky na rolety v SDK podhledu m 24,04 650,00 15 623
007 - Učebna informatiky - hlavní aktivity
2,4+3,6+3,125 9,125
008 - Učebna fyziky, chemie vč. kabinetu- hlavni aktivity
3,725+5,4+2,785+3 14,910

007 - Učebna in fo rm a tiky  - hlavní ak tiv ity

39 R-7630010
D+M podhledu a podhledu vč. podkladního roštu, vč. min. vlny , 
vč. všech příslušenství a doplňků - viz. technické podmínky 
výrobků

m2 -0,264 650,00 -171,60

2,4*0,11 -0,264

40 R-7630011 D+M podhledu b podhledu vč. podkladního roš tu ,, vč. všech 
příslušenství a doplňků - víz. technické podmínky výrobků m2 -0,696 670,00 -466,15

(3,125+3,6-0,4)*0,11 -0,696

008 - Učebna fyz iky, chem ie vč. kab inetu- hlavní ak tiv ity

42 R-7630011
D+M podhledu b podhledu vč. podkladního ro š tu ,, vč. všech 
příslušenství a doplňků - viz. technické podmínky výrobků m2 -1,004 650,00 -652,44

(3,725+5,4)'0,11 *1,004

43 R-7630013
D+M podhledu e podhledu vč. podkladního roštu,, vč. všech 
příslušenství a doplňků - viz. technické podmínky výrobků m2 -0,330 670,00 -221,10

3*0,11 •0,330

44 R-7630014 D+M podhledu d podhledu vč. podkladního roštu,, vč. všech 
příslušenství a doplňků - viz. technické podmínky výrobků m2 -0,316 690,00 -218,21

2,875*0,11 -0,316

CELKEM bez DPH 13 893 Kč
DPH 21% 2 918 Kč
CELKEM s DPH 21% 18 811 Kč

Popis změny: Tento ZL vznikl z důvodu nutnosti umístění rolet do podhledu



Rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKON STRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKO LÁCH  V PARDUBICÍCH - Z Š  SPOŘILOV

Materiál Montáž Celková cena
C ZK C Z K C ZK

Strukturovaná kabeíáž
Materiál celkem -81 915 Kč
Montáž celkem -65 256 Kč
Celková cena (bez DPH) -147171 Kč
CELKEM ZA SLABOPROUD z ROZVO

Materiál celkem -81 915 Kč
Montáž celkem -65 256 Kč
Celková cena (bez DPH) -147 171 Kč
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Strukturovaná kabeláž

Soupis prací, dodávek a služeb

REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PARDUBICÍCH - ZŠ SPOŘILOV

Pol. Popis Typ Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž i  ks Montáž-celkem
CZK CZK CZK CZK

Strukturovaná kabeláž
Zařízeni

g Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny {komplet - krabička, keystone, 
rámeček, maska) -25 ks 261,00 -6 525,00 Kč 166,00 -4 150,00 Kč

74x1

10 Datová zásuvka 1xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, 
rámeček, maska) -25 ks 191,00 -4 775,00 Kč 92,00 -2 300,00 KČ

55 x1

10x1

Trasy ■■■■■'/v'-

18 Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH -980 m 9,00 -8 820,00 Kč 11,00 -10 780,00 KČ
2 0 3 x 9 0  + 16x 80

19 Optický kabel SM 9/125, 12 vláken -70 m 20,00 -1 400,00 Kč 20,00 -1 400,00 Kč
3 8 0  -  p ro p o j ro z v a d ě č ů , p ř iv p ra v a  p ř ív o d u  optické k o n e k t iv ity

20 Optický kabel SM 9/125, 8 vláken -45 m 18,00 -810,00 Kč 20,00 -900,00 Kč
2 0 0 -  p ro p o j ro z v a d ě č ů , p f ív p ra v a  p ř ív o d u  o p t ic k é  k o n e k t iv ity

5 x 7 0

25 Trubka PVC 16mm p.o. -52 m 6,00 -312,00 Kč 81,00 -4 212,00 Kč
3 0 x 1 0

26 Trubka PVC 23mm p.o. -48 m 6,00 -288,00 Kč 84,00 -4 032,00 Kč
1 8 x1 0

27 Trubka PVC 29mm p.o. -35 m 8,00 -280,00 Kč 86,00 -3 010,00 Kč
1 1 x 1 0

28 Trubka PVC 36mm p.o. -15 m 15,00 -225,00 Kč 89,00 -1 335,00 Kč
8x70

29 Trubka PVC 40mm p.o. -18 m 16,00 -288,00 Kč 91,00 -1 638,00 Kč
4 x 2 0

30 Trubka PVC 50mm p.o. -18 m 34,00 -612,00 Kč 94,00 -1 692,00 Kč
4 x 2 0

31 Lišta 25x20, Bila -38 m 33,00 -1 254,00 KČ 59,00 -2 242,00 KČ
92x70

32 Lišta 40x40, Bílá -35 m 42,00 -1 470,00 KČ 68,00 -2 380,00 Kč
57x70

33 Lišta 70x40, Bílá -27 m 78,00 -2 106,00 Kč 80,00 -2 160,00 Kč
4 7 x 1 0

34 Parapetní kanál 110x70, Bi!á -160 m 323,00 -51 680,00 Kč 117,00 -18 720,00 Kč
4 x 4 0

1x1

37 Krabice KU 68 p.o. -30 ks 6,00 -180,00 KČ 80,00 -2 400,00 Kč
120x7

38 Krabice KO 97 p.o. -15 ks 27,00 -405,00 Kč 92,00 -1 380,00 Kč
65 x1

39 Krabice KO 125 p.o. -5 ks 97,00 -485,00 KČ 105,00 -525,00 Kč
20x7
50x7
CELKEM
Materiál celkem -81 915,00 Kč
Montáž celkem -65 256,00 KČ

Konečná cena (bez DPH) , : *147 171,00 Kč



j i l k .  PRVNÍ .
s t a v e b n í  |9|@ CHR UDIM 1 2 - P V C  dílny

akciová společnost 
Tovární 11 30 
537 23 Chrudim 11 
akce: ZŠ S p o řilo v  Pardubice

Datum vystavení: 04.09.18

Poř.
číslo Položka č. Název položky Měrná

jednotka Množství Jednotková cena Cena celkem

77 783933161 Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah m2 -57,500 50,00 -2 875,00
"viz.v.č D.1.1b)07-sktadba S4"57,5 57,500

78 783937163 Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštédlový nátěr betonové 
podlahy m2 -57,500 450,00 -25 875,00

"viz.v.č D.1,1b}07-skladba S4"57,5 57,500

79 783997151 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za 
protiskluznou úpravu m2 -57,500 100,00 -5 750,00
"viz.v.č 0.1.1 blD7-skladba S4"57.5 57.500

61 998777203 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m % 109,250 0,80 87,40

62 998777293 Příplatek k přesunu hmot procentní 777 za zvětšený přesun do 
500 m % 109,250 0,54 59,00

63 R-7775511 Samoniovelační stěrka tí. do 10 mm vč. dodávky materiálu m2 57,500 190,00 10 925,00
"viz.v.č D.1.1b)07-skladba S4’’57,5 57,500

57 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 
24 m % 474,375 0,40 189,75

58 998776293 Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 
500 m % 474,375 0,46 218,21

59 R-7760010
D+M PVC podlahy - viz. technické podmínky výrobků, vč. 
dodávky a montáže podlahového soklíku, vč. všech příslušenství 
a doplňků

m2 57,500 825,00 47 437,50

Poznámka k položce:
Položka obsahuje 1 veškeré prořezy materiálu.

"viz.v.č D.1.1b)07-skladba S4"57,5 57,500

CELKEM bez DPH 24 417 Kč
DPH 21% 5 128 Kč
CELKEM s DPH 21% 29 544 Kč

Popis změny: Tento ZL vznikl z požadavku investora a dle zápisu na KD č.2 - bod 02,06



PRVNÍ . 
STAVEBNÍ 
CHRUDIM 13-Dílny

akciová společnost Datum vystavení: 06.09.18
Tovární 11 30 
53 7 23 Chrudim II 
akce: ZŠ Spořilov Pardubice

Poř.
číslo Položka č. Název položky Měrná

jednotka Množství Jednotková cena Cena celkem

Úpravy ELEKTRO - doplnění tabule v dílnách soub 1,000 2 950,00 2 950,00
Úpravy a dopojení SLABOPROUD - doplnění tabule v dílnách soub 1,000 5 980,00 5 980,00
Revizní dvířka 400/400 do SDK - D+M kus 1,000 630,00 630,00
Revizní dvířka 300/300 do SDK - D+M kus 3,000 370,00 1 110,00
Revizní dvířka 200/200 do SDK - D+M kus 5,000 300,00 1 500,00
Výztuhav SDK pro tabuli 140/50/3000 kus 3,000 633,00 1 899,00
Příplatek za kastlík u dveří soub 1,000 1 550,00 1 550,00

CELKEM bez DPH 15 619 Kč
DPH 21% 3 280 Kč
CELKEM s DPH 21% 18 899 Kč

Popis změny: Tento ZL vznikl z důvodu doplnění a připojení tabule v učebně dílen (vše připraveno v PD na 2 tabule - skutečnost 3 tabule)



S T A T U T Á R N Í M Ě S T O  P A R D U B IC E
MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce: Odborné učebny ITI -  I. Etapa -  realizace — stavební práce a 
strukturovaná kabeláž ČÁST 5: ZS Spořilov

Změnový list č. 1 — 13 -  Odborné učebny IT I SoD č.
OVZ-VZZR-2018-001-5

Popis Změny:
Jed ná se o m éně práce a více práce na Z S Spořilov

Popis příčiny Změny:
ZS Spořilov -  více/méně práce - zdůvodnění 
ZLOOX -  Okna:
Odpočty neprováděných pnící: z důvodu reálného stavu oken, splňujících veškeré dnešní standardy v budoucí dílně nebyla
provedena jejích výměna a zůstaly původní
Pnpočty: zazdění a zapravení nik u oken v prostoru šaten l.PP
ZL002 — Slaboproud:
Odpočty neprováděných prací: Odpočty za původně navržené zařízení RACK a kabelů Path — požadavek dodavatele 
konektivity. Doplnění tras a datových zásuvek nad rámec PD dle požadavků uživatele.
Pnpočty: požadavek dodavatele konektivity - větší RACK, kabely Path 
ZLO03 -  D V E Ř E :
Odpočty neprováděných prací: Zachování původních atypických zárubní a dveřních křídel (do učeben Chemie a ICT), 
neosazení samozavíračů na požadavek uživatele (ve skladech, na WC a učebně chemie)
Pnpočty: příplatek za lakované dveře požadavek uživatele z důvodu barevného řešení školy (v místnostech skladů, 
učebny Chemie a WC, WC invalidé), na původní dveřní křídla provedena instalace madel a okopových plechů, 
výměna dveřního křídla a zárubne za nové s požární odolností (dílny) požadavek projektanta 
ZL004 -  SO K L SKLADY:
Odpočty neprováděných prací: nejsou
Pnpočty: požadavek uživatele na osazení keramických s o kliků v prostorách nových skladů z důvodu úklidu 
ZLO05 -  ST A V E B N Í PR Á C E:
Odpočty neprováděných prací: nejsou
Pnpočty: demontáž plynového potrubí a osazení umyvadla v kabinetu chemie, nebylo ve výkazu výměr, pomoc 
uživateli s vyklizením dotčených prostor a likvidací stávajícího vybavení, změna barvy výmalby v dílnách požadavek 
uživatele
ZL006 -  O K N O  U Č E B N A  A K A B IN E T  C H E M IE :
Odpočty neprováděných prací: Odpočet původně navrženého okna
PňpoČiy: přípočet za okno dodané spol. TO KÁ  a.s, dodavatelem interiéru z důvodu designového sladění 
Z L 0 0 7 -Z T I :
Odpočty neprováděných prací: nejsou
Pnpočty: osazení umyvadla v kabinetu chemie požadavek uživatele, přeložka nalezeného rozvodu požární vody a 
osazení plvnotěsného poklopu na kanalizační šachtu pod původní podlahou dílen, osazení venkovního vývodu vody 
požadavek uživatele 
ZL008 — Podlahy:
Odpočty neprováděných prací: Po odkrytí původní podlahové krytiny zjištěno, že stávající betonové potěry vyhovují a 
proto nebylo nutno realizovat bourání podlah a provedení nových podlah včetn ě vrstvy izolace tepelné (ICT, Chemie 
a kabinet Chemie)
Pnpočty: Po odstranění nášlapné vrstvy byla zjištěna původní nášlapná vrstva — parkety, provedena demontáž a 
vyrovnání výšek učeben s okolními prostory betonovým potěrem 30 mm (ICT, Chemie a kabinet Chemie)
ZL009 -  E L E K T R O :
Odpočty neprováděných prací: nejsou



RACK (nebylo v PD a výkazu výměr), navýšení výměr kabelů v realizaci a výkazu výměr, vyřešení kolize nové VZT 
se stávajícím vedením elektro, zavěšení svítidel z důvodu umístění ostatních instalací pod stropem v dílnách 
ZL010 -SD K :
Odpočty neprováděných prací: nejsou
Pňpočty: rozdílné osazení rolet proti PD z důvodu otevírání oken (ICT, Chemie a kabinet Chemie)
ZL011 -  SLA BO PR O U D  O D P O Č E T :
Odpočty neprováděných prací: Odpočty neprováděných prací dle PD a W .
Pňpočty: nejsou
ZLO 12 -  PVC:
Odpočty neprováděných prací: Odečtení navržené nášlapné vrstvy v učebně dílen.
Pňpočty: Povlaková nášlapná vrstva zvyšující komfort užívání učebny dílen, změna na požadavek uživatele.
ZL013 — Dílny:
Odpočty neprováděných prací: nejsou
Pňpočty: Doplnění přívodu silno a slaboproudých instalací pro interaktivní tabuly, doplnění výztuhy SD K  pro ukotvení 
interaktivní tabule přes SD K  předstěnu, osazení revizních dvířek v SD K  předstěnách pro kontrolu a možnost 
uzavření stávajících rozvodů. Příplatek za nadpraží vstupních dveří z SDK. Všechny činnosti nebyly obsaženy v PD a
W .

Popis způsobu ocenění Změny:

Odkazy:
příloha č. 1 — Rozpočty na veškeré změny, známy.

Technik: O M I- O IT S  M m P: pan Tirout Libor

D n e :  Podnis: /

Stanovisko Projektanta: A T R IS  s.r.o, O bčanská 1116/18,  710 00 Ostrava

S takto provedenou zm ěnou souhlasíme.
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Stanovisko Zhotovitele: .

S takto provedenou změnou souhlasíme.

O cenění dohodnuté Změny:
Cena bez D PH  K č
méněpráce dodatek č .l - 122 653,00 K č

celková cena díla vč. dodatku č. 1, bez D PH K č

Původní celková cena díla: Navrhovaná změna celkové cenv díla:
Bez DPH: 8 225 232,40 Kč

Bez DPH: 8 102 579,40 Kč 
Včetně DPH: 9 804 121,07 Kč

Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Podpis ekonoma OE OMI M m P :___- — * - -y?gqťi*tn eKone^kké__  Datum:

Vyjádření vedoucího O ITS OMI fylmP: Ing. Jan Dvořáček

Přílohy: 1) rozpočty Počet/listů:
Souhlas vedoucího OMI MmP Podpis: Zhotovitele

Podois: ř, . PodP>S :-------------------------- 1 S K  -------- - t -
7 ^

Převzal dne:Datum:
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