Dodatek č.1 

smlouva o dílo číslo 2017/09

čl. 1. Smluvní strany  

1.1.	           Objednatel:		Město Vrchlabí
    		zastoupený:		Ing. Janem Sobotkou, starosta města
adresa:		Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO:			00 278 475 
DIČ:			CZ00728475
bankovní spojení:	
číslo účtu:		

1.2.		Zhotovitel: 		Gardenline s.r.o.
		sídlo: 			Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem
zastoupený ve věcech technických: 
telefon: IČO: 272 63 827
DIČ: CZ27263827
bankovní spojení: 
číslo účtu: 



uzavírají spolu dodatek č. 1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

1) Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na změně obsahu závazku sjednaného shora uvedenou smlouvou o dílo tak, že objednatel  objednává a zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci plnění díla dle shora uvedené smlouvy o dílo dodatečné stavební práce (vícepráce), které nemění celkovou povahu díla a nepřekračují hodnoty  stanovené ve shora uvedeném ustanovení ZZVZ.. Předmět víceprací je vymezen ve Změnovém listu č. 1  odst. 1.3, 1.6., 1.8., 1.10., 1.11.  a položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
         Cena víceprací celkem činí 				358.637,07 Kč  bez DPH
         Pro jednotlivé vícepráce pak platí cena  uvedená v položkovém rozpočtu.
2) Smluvní strany se dále dohodly na omezení předmětu díla dle této smlouvy  o méněpráce uvedené ve Změnovém listu č. 1  - odst. 1.1-. – 1.12.  a položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
Cena shora uvedených méněprací činí                   1.602.859,40  Kč bez DPH.


3) 	Smluvní strany pro právní jistotu rekapitulují  celkovou cenu díla dle této smlouvy se  započtením víceprací a méněprací dle tohoto dodatku smlouvy o dílo takto:

Původní cena díla:  	                                                8.565.924,76  Kč bez DPH
Vícepráce ( odstavec 1)                                                   358.637,07  Kč bez DPH
Méněpráce (odstavec 2)                                             - 1.602.859,40 Kč bez DPH

Nová cena díla: 		                     	7.321.702,43   Kč  bez DPH      
DPH 21%					 1.537.557,51  Kč
         Cena celkem včetně DPH	                        8.859.259,94   Kč	                    

4)   Termíny dokončení díla uvedené v článku 3 odstavec 3.1. písmena c) a d) shora uvedené smlouvy o dílo  (31.5.2018) se nahrazují termínem do 31.7.2018.

        Důvodem k posunutí termínu dokončení díla jsou klimatické podmínky (mimořádné sucho), které neumožnily řádné převzetí díla ve sjednaném termínu z důvodů nedostatečného vzrůstu obnovených travních porostů.  Do nově stanoveného termínu  předání díla se zavazuje zhotovitel  ošetřovat plochy trávníku pravidelným kropením a údržbou tak, aby bylo možno i tuto část díla řádně převzít. Do tohoto termínu rovněž odstraní  zhotovitel drobné vady a nedodělky zjištěné objednatelem v průběhu realizace  díla. 

5)  V článku 8. Záruka na jakost díla se doplňuje  nový odstavec 8.7, který zní: 
8.7. Zhotovitel poskytuje zvláštní záruku na jakost díla v délce 84 měsíců, která  se vztahuje na tyto části předmětu díla dotčené v rámci odstraňování  nedodělků díla: opravované části zinkovaných konstrukcí a všechny opravované a upravované  řezy svorníků, vyčnívajících částí šroubů a ostatního upravovaného spojovacího materiálu. Pro počátek běhu záruční lhůty platí  odstavec 8.1. tohoto článku smlouvy.

6)	Tímto dodatkem nedotčená ujednání shora uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

7)	Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, po dvou pro každou smluvní stranu.







Ve Vrchlabí dne : 17.9.2018				          V Litoměřicích dne : 14.9.2018







Za objednatele :  Město Vrchlabí		                      Za zhotovitele: Gardenline s.r.o.
    		 Ing. Jan SOBOTKA		                			Ing. Miloš Náprstek
										jednatel společnosti
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