
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčený úsek stavby:

Dotčená část stavby:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 7.9.2018

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem: 56 619,40 Kč                

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

za investora - SÚSPK  

zhotovitel - Bögl a Krýsl, k.s.  

za AD  

za TDS  

SO 201 - Most 

SO 201 - Most 

Zhotovitel 

9.8.2018

Zdůvodnění a popis změny:

Po odstranění konstrukce původního mostu mostu bylo zjištěno, že se v úrovni základové spáry nachází jíly měkké a místy 

velmi měkké konzistence, které bylo třeba odstranit. Průměrně bylo odstraněno 0,40 m jílu v rozsahu 108 m2. Po dohodě s AD 

stavby a TDS byla provedena úprava oblasti pod základovou spárou mostu spočívající ve vyplnění vytěženého prostoru 

podkladním betonem; důvodem je požadavek na nepropustné podloží objektu v hrázi rybnika. Jako podklad pro určení výměr 

bylo provedeno geodetické zaměření č. 03 ze dne 01.08.2018 a dále bylo připočteno 0,83 m3 za drenáž a tudíž se vypouští 

položka č. 38 rozpočtu v plné výši. Celková cena díla bude navýšena o 56.619,40 Kč bez DPH. Termín dokončení stavby 

zůstává nezměněn. Tato změna bude řešena dodatkem ke smlouvě o dílo č. 2. 

Přílohy: Soupis prací s oceněním  a geodetické zaměření 

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je  podkladem pro změnu 

ceny díla dle smlouvy o dílo číslo objednatele  8500002023, zhotovitele 03/PB/2018/I 
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