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1 2 3 4 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10 11 12 13 14

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA, KÁMEN A KAMENIVO T 519,846 568,446 48,600 98,10 50 996,89 0,00 4 767,66 55 764,55 4 767,66 9,35%

- místo uložení (skládky) zajistí zhotovitel 

- nebo dle požadavků investora

122838 + 131738+132838 

18+302,820+4,084=324,9040 [A] 

A*1,6=519,8464 [B] / 12mx9mx0,25m=27,00m3 x 1,8 = 48,60t

2 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 1,000 0,000 9 810,00 9 810,00 0,00 0,00 9 810,00 0,00 0,00%

Projekt sledování a údržby mostu

1=1,0000 [A]

3 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 1,000 0,000 9 810,00 9 810,00 0,00 0,00 9 810,00 0,00 0,00%

1=1,0000 [A]

4 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 1,000 0,000 10 900,00 10 900,00 0,00 0,00 10 900,00 0,00 0,00%

Výpočet zatížitelnosti

1=1,0000 [A]

5 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 1,000 0,000 9 810,00 9 810,00 0,00 0,00 9 810,00 0,00 0,00%

1. HMP

1=1,0000 [A]

1 Zemní práce

6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 7,335 7,335 0,000 38,15 279,83 0,00 0,00 279,83 0,00 0,00%

Tl. do 0,2 m 

- vč. odvozu, uložení a poplatku nebo rozprostření na místě 

- dle instrukcí TDI

Svahy, skluzy a stupně 

((4,072+4,323+5,422)*1,45)*0,2=4,0069 [A] 

(7,354*1,6)*0,2=2,3533 [B] 

Podél říms 

(1,244+1,233+2,4)*0,2=0,9754 [C] 

CELKEM 

A+B+C=7,3356 [D]

7 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 840,000 840,000 0,000 82,84 69 585,60 0,00 0,00 69 585,60 0,00 0,00%

Dle potřeby a zkušeností zhotovitele

105*8=840,0000 [A]

Množství ve 

Změně

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1
Evidenční číslo a název stavby: "Pivoň Most ev. č. 19514-2 Pivoň" ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. 19514-2 Pivoň č. 1

Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev. č. 19514-2 Pivoň Skupina Změn: 

Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      

Kč

Podíl cen 

celkem v      %

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Změny 

kladné v Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč
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8 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 24,000 24,000 0,000 1 754,90 42 117,60 0,00 0,00 42 117,60 0,00 0,00%

Převedení průtoků do 1,8  m3/s

2*12=24,0000 [A]

9 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 18,000 39,600 21,600 599,50 10 791,00 0,00 12 949,20 23 740,20 12 949,20 120,00%

Zemní hrázky z nepropustných zemin na vtoku a výtoku

(3*3/2*2)*2=18,0000 [A] / 12mx9mx0,20m=21,60m3

10 122839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 90,000 198,000 108,000 1,09 98,10 0,00 117,72 215,82 117,72 120,00%

18*5=90,0000 [A]

11 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 302,820 308,220 5,400 436,00 132 029,52 0,00 2 354,40 134 383,92 2 354,40 1,78%

Výkopy včetně úpravy koryta potoka v nutném rozsahu

Směr Vranov 

3,5*5*13/2=113,7500 [A] 

Směr Mnichov 

3,5*5*11/2=96,2500 [B] 

Koryto 

6,8*13*1,05=92,8200 [C] 

Celkem 

A+B+C=302,8200 [D] / 12mx9mx0,05m=5,40m3

12 131739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 1 514,100 1 541,100 27,000 1,09 1 650,37 0,00 29,43 1 679,80 29,43 1,78%

302,820*5=1 514,1000 [A]

13 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 5,420 5,420 0,000 1 090,00 5 907,80 0,00 0,00 5 907,80 0,00 0,00%

- Betonový práh ve dně 

- Příčný betonový práh ve dně 

- Betonový práh

Betonový práh ve dně 

2,1*0,5*1=1,0500 [A] 

Příčný betonový práh ve dně (spádový stupeň) 

5,4*0,5*1=2,7000 [B] 

Betonový práh 

3,34*0,5*1=1,6700 [C] 

Celkem 

A+B+C=5,4200 [D]

14 132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 20,420 20,420 0,000 1,09 22,26 0,00 0,00 22,26 0,00 0,00%

4,084*5=20,4200 [A]

15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 324,904 351,904 27,000 10,90 3 541,45 0,00 294,30 3 835,75 294,30 8,31%

- doprava a uložení na skládku

122838 + 131735+132838 

18+302,820+4,084=324,9040 [A]

16 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 28,080 28,080 0,000 599,50 16 833,96 0,00 0,00 16 833,96 0,00 0,00%

Hutněný zásyp 

- zásyp za opěrou do úrovně těsnící vrstvy 

- materiál pro zásyp za opěrou dle VL4 

- řídí se ustanoveními ČSN 73 6244
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Směr Vranov 

Hutněný zásyp 

1,17*13=15,2100 [A] 

 

Směr Mnichov 

Hutněný zásyp 

1,17*11=12,8700 [B] 

 

SUMA 

A+B=28,0800 [C]

17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 13,680 13,680 0,000 599,50 8 201,16 0,00 0,00 8 201,16 0,00 0,00%

Vrstva ŠP 

- ochrana těsnící folie 

- zásyp za opěrou v úrovni těsnící vrstvy 

- materiál pro zásyp za opěrou dle VL4 

- řídí se ustanoveními ČSN 73 6244

Směr Vranov 

Vrstva ŠP 

1,9*0,15*2*13=7,4100 [A] 

 

Směr Mnichov 

Vrstva ŠP 

1,9*0,15*2*11=6,2700 [B] 

 

SUMA 

A+B=13,6800 [C] / 12mx9mx0,05m=5,4m3

18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 103,993 103,993 0,000 599,50 62 343,80 0,00 0,00 62 343,80 0,00 0,00%

Zásyp za opěrou 

- zásyp za opěrou nad úrovní těsnící vrstvy 

- materiál pro zásyp za opěrou dle VL4 

- řídí se ustanoveními ČSN 73 6244

Směr Vranov 

Zásyp za opěrou 

4,515*13=58,6950 [A] 

 

Směr Mnichov 

Zásyp za opěrou 

4,118*11=45,2980 [B] 

 

SUMA 

A+B=103,9930 [C]

19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 9,922 9,922 0,000 599,50 5 948,24 0,00 0,00 5 948,24 0,00 0,00%

Ochranný zásyp s drenážní funkcí 

- zásyp za opěrou nad úrovní těsnící vrstvy 

- materiál pro zásyp za opěrou dle VL4 

- řídí se ustanoveními ČSN 73 6244



Příloha č. 7

Směr Vranov 

Ochranný zásyp s drenážní funkcí 

0,935*13=12,1550 [A] 

 

Směr Mnichov 

Ochranný zásyp s drenážní funkcí 

0,902*11=9,9220 [B] 

 

SUMA 

A+B

20 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 18,000 18,000 0,000 272,50 4 905,00 0,00 0,00 4 905,00 0,00 0,00%

Zemní hrázky z nepropustných zemin na vtoku a výtoku

(3*3/2*2)*2=18,0000 [A]

21 17789 NÁKUP A DODÁNÍ VHODNÉ ZEMINY M3 18,000 18,000 0,000 327,00 5 886,00 0,00 0,00 5 886,00 0,00 0,00%

Zemní hrázky

18=18,0000 [A]

22 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 100,000 100,000 0,000 32,70 3 270,00 0,00 0,00 3 270,00 0,00 0,00%

Rozprostření rekultivační zeminy tl. 150 mm 

- v místech výkopů neopatřených dlažbou

100=100,0000 [A]

23 18222 DODÁNÍ REKULTIVAČNÍ ZEMINY M3 15,000 15,000 0,000 490,50 7 357,50 0,00 0,00 7 357,50 0,00 0,00%

Včetně nákupu. 

- uvažovaná tloušťka 150 mm 

- pro doplnění v místech výkopů neopatřených dlažbou

100*0,15=15,0000 [A]

24 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 100,000 100,000 0,000 18,53 1 853,00 0,00 0,00 1 853,00 0,00 0,00%

- v místech výkopů neopatřených dlažbou

100=100,0000 [A]

25 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 15,000 15,000 0,000 43,60 654,00 0,00 0,00 654,00 0,00 0,00%

Přetřídění na mezideponii pro další použití 

- pro doplnění v místech výkopů neopatřených dlažbou

100*0,15=15,0000 [A]

2 Základy

26 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 26,000 26,000 0,000 545,00 14 170,00 0,00 0,00 14 170,00 0,00 0,00%

Drenáž z poloděrované PE trubky DN 150 mm 

- vč. vyústění na povodní straně ze svahu u obou opěr

14+12=26,0000 [A]

27 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 5,420 5,420 0,000 3 716,90 20 145,60 0,00 0,00 20 145,60 0,00 0,00%

- Betonový práh ve dně 

- Příčný betonový práh ve dně (spádový stupeň) 

- Betonový práh 

- C30/37-XF3
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Betonový práh ve dně 

2,1*0,5*1=1,0500 [A] 

Příčný betonový práh ve dně (spádový stupeň) 

5,4*0,5*1=2,7000 [B] 

Betonový práh 

3,34*0,5*1=1,6700 [C] 

Celkem 

A+B+C=5,4200 [D]

28 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 95,970 95,970 0,000 102,46 9 833,09 0,00 0,00 9 833,09 0,00 0,00%

Těsnící fólie ve vrstvě ŠP

((1,6+0,25+0,25)*2)*(12,29+9,4+1,16)=95,9700 [A]

3 Svislé konstrukce

29 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 36,000 36,000 0,000 138,43 4 983,48 0,00 0,00 4 983,48 0,00 0,00%

V rozestupech po 1 m. Uvažováno 2 x 3 ks a´ 6 kg. 

- kotvy do vývrtu

2*3*6=36,0000 [A]

30 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 4,788 4,788 0,000 13 363,40 63 983,96 0,00 0,00 63 983,96 0,00 0,00%

C30/37 XF4 

Včetně : bednění, výplně a těsnění prac. a dilat. spar včetně jejich 

zřízení, letopočtu vlysem, kotvení do boku nosné konstrukce (oka 

výztuže pro samostatná křídla), penetrace. 

- včetně smršťovací spáry na styku římsy kotvené do mostu a do křídla

(0,8*0,25+0,55*0,25)*7,094*2=4,7885 [A]

31 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,836 0,836 0,000 28 340,00 23 692,24 0,00 0,00 23 692,24 0,00 0,00%

Odhad 180 kg/m3

4,647*0,18=0,8365 [A]

32 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 89,161 89,161 0,000 8 632,80 769 709,08 0,00 0,00 769 709,08 0,00 0,00%

- C30/37-XF2, XD1, XC2, XA1 

- vč.bednění, nátěru (i spodní a horní ŽB desky) zasypaných ploch proti 

zemní vlhkosti dle TZ a dokumentace vč.ochrany geotextilií, vč.výplně a 

těsnění prac. a dilat. spar a dalších specifikovaných náležitostí 

- vč. křídel a letopočtu na líci obou mnichovských křídel otiskem matrice 

do betonu
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Spodní deska 

6,8*6,885*0,5=23,4090 [A] 

Opěra směr Vranov 

0,7*2,221*6,885+(0,2*0,2/2*6,885)=10,8418 [B] 

Opěra směr Mnichov 

0,7*2,221*6,885+(0,2*0,2/2*6,885)=10,8418 [C] 

Horní deska 

6,8*6,885*0,513=24,0176 [D] 

Křídla u vtoku 

(1,395+2,83)*0,5*2,5=5,2813 [E] 

1,156*0,72*2,5=2,0808 [F] 

Křídla u výtoku 

4,531*0,7*((1,695+3,401)/2)=8,0815 [G] 

2,511*0,72*((1,695+3,401)/2)=4,6066 [H] 

CELKEM 

A+B+C+D+E+F+G+H=89,1604 [I]

33 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 19,575 19,575 0,000 27 250,00 533 418,75 0,00 0,00 533 418,75 0,00 0,00%

Uvažováno 220 kg/m3 

- zaručeně svařitelná

88,975*0,22=19,5745 [A]

4 Vodorovné konstrukce

34 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 15,795 30,135 14,340 2 517,90 39 770,23 0,00 36 106,69 75 876,92 36 106,69 90,79%

Podkladní beton C12/15-X0 pod rám NK 

- tl. 150 mm pod rám 

- vč.bednění, nátěrů zasypaných ploch proti zemní vlhkosti dle TZ a 

dokumentace, vč.výplně a těsnění prac. a dilat. spar a dalších 

specifikovaných náležitostí

8,1*13*0,15=15,7950 [A] / dle geodetického zaměření 

81,4m2x0,36m=29,3m3 + za drenáž

35 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 6,000 6,000 0,000 4 926,80 29 560,80 0,00 0,00 29 560,80 0,00 0,00%

Podkladní beton C16/20-XF1 

- pod drenáž za opěrami a křídly

0,25*1*(13+11)=6,0000 [A]

36 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 9,363 9,363 0,000 2 932,10 27 453,25 0,00 0,00 27 453,25 0,00 0,00%

Betonové lože C20/30-XF3 pod dlažbu z lomového kamene 

- proměnná tloušťka (spádování 5%) 

- tl. 200 mm

46,817*0,2=9,3634 [A]

37 451572
VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 4,844 4,844 0,000 1 090,00 5 279,96 0,00 0,00 5 279,96 0,00 0,00%

Štěrkopískové lože tl. 100 mm pod dlažbu z lomového kamene

Svahy a skluzy 

((4,072+4,323+5,422)*1,45)*0,1=2,0035 [A] 

(7,354*1,6)*0,2=2,3533 [B] 

Podél říms 

(1,244+1,233+2,4)*0,1=0,4877 [C] 

CELKEM 

A+B+C=4,8445 [D]
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38 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 -3,432 3,432 0,000 2 496,10 -8 566,62 0,00 0,00 8 566,62 0,00 0,00%

Mezerovitý beton 

- 0,25  x0,25 m okolo drenáže (pol. 21263)

(0,25*0,2-(3,14*(0,75*0,75)))*2=-3,4325 [A]

39 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 21,164 21,164 0,000 4 796,00 101 502,54 0,00 0,00 101 502,54 0,00 0,00%

- Kamenna dlažba ve vrstvě tl. 200 mm do betonového lože C25/30 XF3 

tl. 200 mm, spárování MC25-XF4 (v rámu) 

- Kamenna dlažba ve vrstvě tl. 200 mm do betonového lože C25/30 XF3 

tl. 200 mm, spárování MC25-XF4 (koryto) 

- Kamenna dlažba ve vrstvě tl. 200 mm do betonového lože C25/30 XF3 

tl. 200 mm, spárování MC25-XF4  (na svahy + skluzy + stupně) 

- Kamenna dlažba ve vrstvě tl. 200 mm do betonového lože C25/30 XF3 

tl. 200 mm, spárování MC25-XF4  (podél říms)

Rám 

6,8*6,885*0,2=9,3636 [A] 

Koryto 

((14,906+5,391)*1,1)*0,2=4,4653 [B] 

Svahy, skluzy a stupně 

((4,072+4,323+5,422)*1,45)*0,2=4,0069 [C] 

(7,354*1,6)*0,2=2,3533 [D] 

Podél říms 

(1,244+1,233+2,4)*0,2=0,9754 [E] 

CELKEM 

A+B+C+D+E=21,1645 [F]

5 Komunikace

40 574B31
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 TL. 40MM M2 39,010 39,010 0,000 249,61 9 737,29 0,00 0,00 9 737,29 0,00 0,00%

ACO 8 asfaltový beton jemnozrnný modif. 40 mm (z modif. asfaltu 

gradace 25) 

- ochranná vrstva

Vozovka na mostě 

39,01=39,0100 [F]

41 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2 39,010 39,010 0,000 9,81 382,69 0,00 0,00 382,69 0,00 0,00%

Posyp předobalenou drtí 4/8 mm v množství 2-3 kg/m2 

- na ACO 8 asfaltový beton jemnozrnný modif. 40 mm (z modif. asfaltu 

gradace 25) 

- ochranná vrstva

Vozovka na mostě 

39,01=39,0100 [F]

7 Přidružená stavební výroba

42 711442
IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 

VRSTVOU M2 54,956 54,956 0,000 855,65 47 023,10 0,00 0,00 47 023,10 0,00 0,00%

Natavované modifikované asfaltové pásy tl. 5 mm 

- vodorovná a svislá izolace celoplošně
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Vodorovná plocha 

46,817=46,8170 [A] 

Šikmé plochy 

6,885*0,282*2=3,8831 [B] 

Přetažení 

7,094*0,3*2=4,2564 [C] 

Celkem 

A+B+C=54,9565 [D]

43 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 10,215 10,215 0,000 190,75 1 948,51 0,00 0,00 1 948,51 0,00 0,00%

Ochrana izolace pod římsou natavovanými asfaltovými pásy s hliníkovou 

vložkou

(0,57+0,15)*7,094*2=10,2154 [A]

44 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 9,194 9,194 0,000 305,20 2 806,01 0,00 0,00 2 806,01 0,00 0,00%

Ochranný nátěr typ S2

(0,498+0,15)*7,094*2=9,1938 [A]

45 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 4,256 4,256 0,000 348,80 1 484,49 0,00 0,00 1 484,49 0,00 0,00%

Ochranný nátěr typ S4

(0,15+0,15)*7,094*2=4,2564 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce

46 9113B1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A 

MONTÁŽ M 80,000 80,000 0,000 1 177,20 94 176,00 0,00 0,00 94 176,00 0,00 0,00%

Silniční svodidlo s úrovní zadržení H1 s ukončením náběhem dl. 4,0m 

- 4 ks

4*20=80,0000 [A]

47 9117C1
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 14,188 14,188 0,000 8 720,00 123 719,36 0,00 0,00 123 719,36 0,00 0,00%

Zábradelní svodidlo s úrovní zadržení H2 se svislou výplní výšky 1,1m 

Sloupky svodidla kotveny do říms pomocí patních plechů dodatečně 

vrtanými kotvami do povrchu římsy

7,094*2=14,1880 [A]

48 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 6,000 6,000 0,000 747,74 4 486,44 0,00 0,00 4 486,44 0,00 0,00%

Do opěr a říms

3*2=6,0000 [A]

49 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 2,000 0,000 1 111,80 2 223,60 0,00 0,00 2 223,60 0,00 0,00%

Kompletní provedí včetně připevnění

2=2,0000 [A]

50 917223
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM M 2,437 2,437 0,000 414,20 1 009,41 0,00 0,00 1 009,41 0,00 0,00%

Okolo odláždění za konci říms směrem od vozovky

0,415+0,422+0,8+0,8=2,4370 [A]

51 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM M 12,444 12,444 0,000 436,00 5 425,58 0,00 0,00 5 425,58 0,00 0,00%

Okolo odláždění za konci říms směrem do vozovky

3,109+3,115+3,105+3,115=12,4440 [A]



Příloha č. 7

Nové položky

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

Celkem 2 403 961,92 0,00 56 619,40 2 460 581,32 56 619,40


