DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark0]„III/3516 Bítovčice opěrné zdi“
Číslo smlouvy objednatele: 10/2018/ZPŘ/D2/JI/S Číslo smlouvy zhotovitele: 001/2018/A
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
[bookmark: bookmark1]Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technický dozor:Projekční kancelář PRIS spol. s r. o., Osová 20, 625 00 Brno odpovědný TDS: Ing. PetrNeuvald, Autorizace č.: 1001320 Ivan Mařík, Barvířská 110/18, 589 01 Třešť, Osvědčení ev. č. ROVS/905/KOO/2015 18330681/0100 00090450 CZ00090450 +420 567 117 158 +420 567 117 198 ksusv@ksusv.cz Kraj Vysočina

Koordinátor BOZP: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark2]Zhotovitel:	Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
se sídlem:	Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno
korespondenční adresa: Malešovice 144, 664 65 Malešovice zastoupený:	Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel společnosti
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47237 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel společnosti Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel společnosti ČSOB a.s.smluvních: technických: Bankovní spojení: Č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:

274403202/0300
26944022
CZ26944022
549 213 867
549 213 867
mitrenga@mitrenga.net (dále jen Zhotovitel'1)
(společně také jako „Smluvnístrany“ nebo jednotlivě „Smluvnístrana“)

Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 12. 3. 2018, spočívající v odstranění pouze pařezů z důvodu předcházejícího kácení dřevin správcem silnice, ve změně objemu demolované původní opěrné kamenné zdi z důvodu skutečně zjištěných odlišných rozměrů po odstranění zásypů za rubem zdi než předpokládala PD ve stupni PDPS, v úpravě záporového pažení změnou průměru vrtů a profilů z důvodu změny postupu výstavby a skutečně zjištěných geologických podmínek, v neprovedení pažení štětovnicemi ze strany od řeky Jihlavy z důvodu nahrazení pažení zřízením pracovní plošiny s hrázkou, v úpravě detailu konce opěrné zdi vykonzolováním u ocelové lávky pro pěší pro napojení na stávající nestabilní část násypového tělesa za opěrou lávky, ve změně vnějších průměrů a ocelového jádra mikropilot z důvodu skutečně zjištěných geologických podmínek a hlouběji zastiženého skalního masivu pro kotvení kořene mikropilot v R2-R3 než předpokládala PD ve stupni PDPS, které jsou dále specifikovány ve Změnových listech č. 1,2 a 3, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
2.2. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového	listu č. 1 v SO 002	o 13 971,24 Kč bez DPH
b) dle Změnového	listu č. 2 v SO 201	o 993 035,30 Kč bez DPH
c) dle Změnového	listu č. 3 v SO 201	o 2 528 346,70 Kč bez DPH
a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového	listu č. 1 v SO 002	o 23 280,00 Kč bez DPH
b) dle Změnového	listu č. 2 v SO 201	o 163 828,61 Kč bez DPH
c) dle Změnového	listu č. 3 v SO 201	o 2 022 346,30 Kč bez DPH
Původní cena díla bez DPH Vícepráce11 853 485,29 Kč 3 535 353,24 Kč - 2 209 454.91 Kč 13 179 383,62 Kč
2 767 670,56 Kě 15 947 054,18 Kč

Méněpráce	
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21%
Nově sjednaná cena včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 10/2018/ZPŘ/D2/JI/S ze dne 12. 3. 2018 jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 10/2018/ZPŘ/D2/JI/S uzavřené dne 12. 3. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.8. Nedílnou přílohou je rozpočet včetně víceprací, méněprací a Evidenční listy změn stavby č. 1, 2 a 3
Přílohy:	Evidenční listy změn stavby č. 1, 2 a 3
Rozpočet včetně víceprací a méněprací
Objednatel:Zhotovitel:
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Ing. Rostislav Mitrenga jednatel společnosti
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Údaje v K£ bez DPH:
Cena 

-23 280,00
13 971,24

-9.308,76

 

jméno 
datum	podpis
datum 4o.č).Zč>/6 P0^'3
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Mitrenga - stavby, spor s r.o. Křižíkova 1
Krajská správa a úd siénic Vysočiny
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Zhotovitel	jméno Ing. Rostislav Mitrenga	datum 2. 4	podpis
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Ing. Jan Mika, MBA
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