
SoD vč. 
dod č. 2         
a č. 3

ZL 12

ZL 13

ZL 14

ZL 15

ZL 16

Celkem 

(dod.č.4)Celkem 

SoD vč. 
dod. č. 2 až 
č. 4

Cena Méněprací a Víceprací  
řešeného ZL

Rekapitulace evidenčních listů změn 

Název a evidenční číslo stavby:
Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. Proskovická

3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 
řešeného ZL

Procentuální podíl 
Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací 
řešeného ZL

Procentuální podíl 
Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

0,00 0,00% 56 710,00 1,07% 56 710,00

5 617 730,68

-21 069,51 -0,40% 8 264,00 0,16% -12 805,51

0,00 0,00% 7 727,79 0,15% 7 727,79

7 614,90

-39 009,51 -0,74% 80 316,69 1,52% 41 307,18

-17 940,00 -0,34% 0,00 0,00% -17 940,00

0,00 0,00% 7 614,90 0,14%

5 659 037,86



S: 611522B

O: 102

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

599142111R00 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 535,00000 106,00 56 710,00

Celkem VCP12 56 710,00 Kč
Celkem MPC12 0,00 Kč

Položkový  rozpočet Dodatek č. 4 - ZL 12
Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. Proskovická

Stavební úpravy komunikace

Stavební úpravy komunikace

Strá ka 1 z 1Zpraco á o progra e  BUILDpo er S,  © RTS, a.s.



S: 611522B

O: 103

R: 611522-103A

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

42 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 210,00000 14,20 2 982,00

345+240+150+154-679 210

43 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 210,00000 12,00 2 520,00

Položka pořadí 42 : 210 210

44 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 210,00000 7,20 1 512,00

Položka pořadí 42 : 210,00000 210

45 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 6,48900 110,00 713,79

210,0*0,03*1,03 6,489

Celkem 7 727,79 Kč

Celkem VCP13 7 727,79 Kč
Celkem MPC13 0,00 Kč

Položkový  rozpočet Dodatek č. 4 - ZL 13

Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. Proskovická

Stavební úpravy - chodníky

Stavební úpravy - chodníky

Strá ka 1 z 1Zpraco á o progra e  BUILDpo er S,  © RTS, a.s.



Stavba:

Objekt:

ást:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

P
Ty

p
Kód MJ Množství

Náklady z rozpo tu

1 - Zemní práce

2 K 131201201R00 m3 -8,000

3 K 132201210R00 m3 -8,000

4 K 161101101R00 m3 -8,000

5 K 162701105R00 m3 -8,000

6 K 167101101R00 m3 -8,000

7 K 171201201R00 m3 -8,000

8 K 174101101R00 m3 -8,000

9 K 175101101RT2 m3 -2,000

38 - Kompletní konstrukce
11 K 386941111R00 kus -1,000

13 M 28600324 kus -1,000

15 K 998276101R00 t -1,000

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce

17 K 452311131R00 m3 4,000

87 - Potrubí z trub z plastických hmot

19 K 871161121R00 m -7,430

22 M 28613780 m -7,430

ROZPO ET - ZL 14

Rekonstrukce autobus.smy ky Klášterského

7. - 701 - Sociální zázemí pro řidi e DPO

7a - 1 Přípojka vody a kanalizace

Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 197,00 -1 576,00

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

Vodorovné přemíst ní výkopku z hor.1-4 do 
10000 m

33,90 -271,20

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 
m3

23,50 -188,00

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 
m3,STROJN

150,00 -1 200,00

Svislé přemíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 32,90 -263,20

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s 

dodáním št rkopísku frakce 0 - 22 mm
286,00 -572,00

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku 
přes 2m

9,40 -75,20

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním 37,60 -300,80

Vodoměrná šachtice plastová-tubus 7 990,00 -7 990,00

0,00

Montáž vodom rné šachtice 1 974,00 -1 974,00

Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 2 066,00 8 264,00

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. 
výkop

56,40 -56,40

0,00

Trubka tlaková PEHD RC (PE100) d 32 x 3,0 
mm PN 16

16,00 -118,88

0,00

Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 
mm

28,90 -214,73
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P
Ty

p
Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení

24 K 891181111R00 kus -1,000

25 K 891269111R00 kus -1,000

26 K 892233111R00 m -7,430

27 K 892241111R00 m -7,430

29 K 899401112R00 kus -1,000

30 M HAWLE-9601-01 kus -1,000

31 M Hawle-1850.001 kus -1,000

32 M Hawle-2800-001 kus -1,000

33 M Hawle-5250-020 kus -1,000

34 K 998276101R00 t -0,120

VCP ZL 14

MCP ZL 14

Montáž navrtávacích pasů DN 100 677,00 -677,00

Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 16,50 -122,60

0,00

Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40 307,00 -307,00

Osazení poklopů litinových šoupátkových 285,00 -285,00

Zemní souprava teleskopická 1,3 - 1,8 m 718,00 -718,00

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 11,00 -81,73

8264,00

-21069,51

Navrtávací pas Hawle HAKU D110/1" 1 322,00 -1 322,00

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. 
výkop

56,40 -6,77

Poklop šoupátkový teleskopický 517,00 -517,00

Šoupátko HAWLE č.2800-ISO DN 25/D 32 2 232,00 -2 232,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

P
Ty

p
Kód MJ Množství

Náklady z rozpo tu

89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení

29 K 894410010RAC kus 0,450

VCP ZL 15 7 614,90 Kč

MCP ZL 15 0,00 Kč

ROZPO ET  - ZL 15

Rekonstrukce autobus.smy ky Klášterského

7 614,90

5. - 301 - Úprava vpustí a revizních šachet

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 614,90

Šachta z betonových dílců pro DN 200, výška 
vstupu 2,1 m

16 922,00 7 614,90
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S: 611522

O: 104

R: 611522-104B

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -17 940,00

3 914001121R00 Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al 
patka

kus -14,00000 1 035,00 -14 490,00

přesun sloupků dopravních značek : 5 -5,00000

nové sloupky dopravních značek : 15 -9,00000

11 404459507R Sloupek Fe pozinkovaný kus -10,00000 345,00 -3 450,00

Celkem -17 940,00

Celkem VCP 16 0,00 Kč
Celkem MPC 16 -17 940,00 Kč

Položkový rozpočet  - ZL 16
Rekonstrukce autobusové smy ky Klášterského ul. Proskovická

Dopravní zna ení

Dopravní zna ení


