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51.týden

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

BČOV - Přístřešek na průmyslové kaly
43.týden 44.týden 45.týden 52.týden

Oznámení o ukončení VŘ

Zajištění materiálu

Stavební práce

46.týden 47.týden 48.týden 49.týden 50.týden

Dokončení stavby a úklid pracoviště

Předvýroba přístřešku

Montáž přístřešku

Natěračské práce

Elektrorevize, zaměření apod.

Předpokládaná prácovní doba Pondělí až Neděle od 6
00

 do 19
00 

Zahájení prací na stavbě: 21.11.2016

Ukončení prací na stavbě: 27.12.2016

říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016

Příprava SoD, zajištění subdodavatele

Předání stavby

Předání dokladů: 28.12.2016


