
  
   

 
 

DODATEK Č. 3  
 

ke Smlouvě o dílo ze dne 21.06.2017 pro zhotovení dokumentace stavby  

„Projektová dokumentace – stavební úpravy křižovatky                                        
Táboritská x Jablonského x Třebízského, Třeboň“  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Číslo smlouvy objednatele:  750/4054/17 

Číslo zakázky zhotovitele: 17 / 22 
 
 
Smluvní strany 
 
 Objednatel: Město Třeboň  
 

 se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 

 Zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města 

 IČ: 00247618 

 DIČ: CZ00247618  

 Bankovní spojení:        xxxxxxxxxxxxxxxx 

  Telefonní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

 e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Terezie Jenisová, starostka města 

 Oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxx 

  

     a 

 

 
 Zhotovitel: ZESA s.r.o. 
 

 se sídlem: L.B. Schneidera 414/2, 370 01  České Budějovice 

 IČ:   48202592    

     DIČ:   CZ48202592      

     zapsaný v OR: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2411 

     Zastoupený:  Ing. Radkem Lukešem, jednatelem společnosti 

     Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Radek Lukeš 

     oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 21.06.2017 mezi výše uvedenými 

smluvními stranami. 
 
 

 
I. 

1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 21.06.2017 Smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele zhotovení dokumentace stavby s názvem 
„Projektová dokumentace – stavební úpravy křižovatky Táboritská x Jablonského x Třebízského 
Třeboň“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených 
parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).  

 



  
   

2) V průběhu provádění projektových prací vznikl požadavek společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. na 
rekonstrukci stávajícího plynovodu vč. přípojek. Pro tento záměr zadala společnost E.ON u svého 
projektanta vypracování PD pro tuto rekonstrukci. Z důvodu zjištěného souběhu stávajících sítí 
(plynové potrubí je uloženo v části trasy nad kanalizací) bylo potřeba zkoordinovat nové trasy sítí tak, 
aby jejich umístění odpovídalo platným normám. 

II. 
1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně termínu díla specifikovaného v čl. IV smlouvy o 

dílo: 
DÚR  vč. DOSS           nejpozději do 31.10.2018 
DSP  vč. DOSS    nejpozději do 5 měsíců od písemné výzvy objednatele  ke zpracování DSP                                                    

 
 

                                                      
III. 

1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.  
2) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží 

objednatel a jeden zhotovitel.  
3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 705/2018-110 ze dne 

19.09.2018. 
4) Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv (ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.) zajistí objednatel. 
5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za 

smluvní strany.  
 

 

 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
 

V Třeboni dne    V Třeboni dne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………. ……………………………………………………. 

Mgr. Terezie Jenisová Ing. Radek Lukeš 

starostka města                          jednatel společnosti 

 

 


