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DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j. 

MUCT/18390/2017/RMI/MHK/SML/48 evidovaný na ORMI 

pod č.j. MUCT/27269/2018/RMI/MHK/SML/51 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský 

zákoník): 
 

„Zateplení ZŠ Habrmanova, Česká Třebová“ 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel  Město Česká Třebová 

Zastoupený  Jaroslavem Zedníkem, starostou města 

Sídlo  Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 

Telefon  465 500 111 

IČ  002 78 653 

DIČ  CZ00278653 

Bankovní spojení   

Č. účtu   

Odpovědný zástupce 

ve věcech technických    

a osoba oprávněná k převzetí díla  Ing. Karel Švercl 

   Martin Hlaváček 
   

Zhotovitel  DS INTEX s.r.o. 

Sídlo  U Dvora 118, 560 02 Česká Třebová 

                                                    společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci 

Králové, oddíl C, vložka 22588, den zápisu 

30.06.2006 

Zastoupený   Danielem Sloupenským, jednatelem společnosti 

IČ  274 98 492 

DIČ  DIČ CZ27498492 

Bankovní spojení   

Č. účtu                     

Odpovědný zástupce 

ve věcech technických   

a osoba oprávněná k předání díla           Daniel Sloupenský 
 

II. PŘEDMĚT DODATKU 
 

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.j. 

MUCT/18390/2017/RMI/MHK/SML/48 (dále jen Dodatek) je změna termínu dokončení 

plnění předmětu díla z původního termínu 27.09.2018 na nový termín 31.05.2019. Tato 

změna je vyvolána zjištěním havarijního stavu dřevěného krovu sedlové střechy nad budovou 

2. stupně základní školy a nutností její výměny před provedením zateplení vrchní římsy 

obvodových stěn. 
 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

Odst. 1  

Datem podpisu tohoto Dodatku se v důsledku změny termínu dokončení plnění předmětu díla 

mění čl. III odst. 2 původně uzavřené Smlouvy a jeho nový text zní takto: 
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Termín zahájení plnění je stanoven na 01.09.2017 a termín ukončení plnění předmětu díla je 

stanoven do 31.05.2019. 
  

Odst. 3 

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění. 
 

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 868/2018 

ze dne 17.09.2018. 
 

V České Třebové dne 24.09.2018                                    V České Třebové dne 24.09.2018                                                                               

 

 

 

        …………………………                                                    ………………………… 

                   objednatel                                                                   zhotovitel 

      Jaroslav Zedník, starosta města                                               Daniel Sloupenský, jednatel společnosti                                                                   


