
D O D A T E K  č. 1 K E  S M L O U V Ě  O D Í L O
(č. 11/07/2018)

V předmětném plněnm „ Oprava chodníků a ploch SPC, Krnov 
uzavřené dne 19.7.2018

Objednatel:

M ěstský úřad Krnov
Doručeno: 11.09.2018 13:13:13 
KRNOVZ-66993/2018
listy: 1 přílohy: 1 druh př.: 11 
doporuč.:

Město Krnov
smdlo:
IČ:
DIČ:
zastoupený: 
bank. spojenm:

1
Smluvní strany

Hlavnm náměstm 96/1, 794 01 Krnov
00296139
CZ00296139
PhDr. Mgr. Janou Koukolovou Petrovou MBA, starostkou
KB a.s., pobočka Krnov, č.ú.728771/0100

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: AF Stav Krnov s.r.o.
smdlo: Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov
IČ: 05091632
DIČ: CZ05091632
zastoupený: Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek - jednatelé
zapsaný: v obchodnmm rejstřmku, vedeným Krajským soudem v Ostravě,

oddml C, vložka 66221 
telefon: 777 786 685, 724 783 222
e-mail: afstav@email.cz
bank. spojenm Komerčnm banka a.s., č.ú: 865380410257/0100
(dále jen zhotovitel)

Předmětem smlouvy o dmlo je realizace dmla:

„ Oprava chodníků a ploch SPC, Krnov“

Smluvnm strany, které uzavřely původnm smlouvu o dmlo č. 11/07/2018, ze dne 19.7.2018 
se dnešnmho dne dohodly na změnách této původnm smlouvy v souladu s článkem IV. Cena za 
dílo, odst.2. a s článkem V. Doba plnění, odst. 4.

Po vzájemné dohodě uzavmrajm obě strany dodatek č. 1 v tomto rozsahu:

mailto:afstav@email.cz


IV. Cena za dílo

Smluvnm cena dmla se navyšuje z důvodu změn požadovaných investorem. Změny jsou vzájemně 
odsouhlaseny a jsou vyčmsleny v položkovém rozpočtu.

Smlouva o dmlo -  smluvnm cena dmla 1.117.279,21 Kč
Dodatek č. 1 137.740,16 Kč

Celková cena díla bez DPH 
DPH 21,0%
Celková cena díla včetně DPH

1.255.019,37 Kč 
263.554,06 Kč 

1.518.573,43 Kč

V. Doba plnění

Termmn ukončenm dmla se prodlužuje z 21.9.2018 na 30.11.2018.

Ostatnm ujednánm smlouvy o dmlo zůstávajm v platnosti beze změny.

Smluvnm strany se dohodly na vyhotovenm dodatku ve 4 vyhotovenmch, z nichž každé je 
originálem. Objednatel obdržm 2 a zhotovitel 2 vyhotovenm.

V Krnově dne f  ^ ̂
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Bc. Ale š Fousek, Tomáš Fousek
Jednatelé firmy AF Stav Krnov s.r.o.

Objednatel:

ťhDr. Mgr. Jana Koukolová yetrova, jvijjA
starostka města

osobní údaj
osobní údaj



P o ložkový  rozpočet s tavby

S tavba: A F1806055 O prava chodníků a ploch SPC, Krnov - 1. Etapa

Změny v průběhu realizace stavby

Objednatel: Město Krnov IČO: 00296139

Hlavní náměstí 1 DIČ: CZ00296139

79401 Krnov

Zhotovitel: AF Stav Krnov s.r.o. IČO: 05091632

Čsl. armády 835/36 DIČ: CZ05091632

79401 Krnov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 133 186,46

PSV 4 553,70

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 137 740,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 137 740,16 CZK

Základní DPH 21 % 28 925,43 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem  s DPH 166 665,59 c z k
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