
2012 List obsahuje: 1) Souhrnný list stavby 2) Rekapitulace objektů

Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 9. 2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 00565679
Nowastav a.s. DIČ: CZ00565679

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze
snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kód: NW-18-62

Stavba:

Místo: Datum: 14. 9. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Nowastav a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

/

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

273 545,47 330 990,02

>>  skryté sloupce  <<

330 990,02273 545,47VP práce nad rámec SOD

273 545,47 330 990,02

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

CZK 330 990,02

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Rekonstrukce prostoru po demolici budovy A

15,00% 0,00 0,00

273 545,47
0,00

273 545,47

21,00% 273 545,47 57 444,55

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
NW-18-62

Rekonstrukce prostoru po demolici budovy A
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List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapitulace stavby

Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Nowastav a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Matějíček DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Nowastav a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    A2 - RBA Satalice
      1 - Zemní práce
      2 - Zakládání
      5 - Podkladní vrstvy
      6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

O - Ostatní
    9 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Nowastav a.s. Zpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    A2 - RBA Satalice
      1 - Zemní práce

5 K 131100010RA0 m3 18,400

15,900

0,500

2,000

18,400

6 K 122201109 m3 18,400

7 K 161101101R00 m3 18,400

8 K 162701105 m3 18,400

9 K 162701109R00 m3 18,400

10 K 199000002R00 m3 18,400

11 K 181201102R00 m2 41,800

31,800

2,000

8,000

41,800

      2 - Zakládání

12 K 274322511 m3 7,000

7,000

13 K 274351121 m2 14,000

14,000

14 K 274351122 m2 14,000

15 K 274361821 t 0,250

16 K 274362021 t 0,294

17 K 279113153 m2 11,500

11,500

2) Rekapitulace rozpočtu

>>  skryté sloupce  <<

273 545,47

236 943,57

Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř.
C 25/30

1

(6,5+1,5+12+1,5+1,5)*0,5

Odstranění bednění základových pasů rovného

Výztuž ztraceného bednění
Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi
Kari

Součet

Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na
prostředí tř. C 25/30
17,5*0,8*0,5

Zřízení bednění základových pasů rovného

17,5*0,8

Poplatek za skládku horniny 1- 4

Úprava stávajícího povrchu zhutněním

26,5*1,2 "cesta"

2,0 "zamk. dlažba pod popelnicí"

8,0 "prodloužení dlažby za šachtu"

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 7

Vodorovné přemístění do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1
km - předpoklad 20 km skládka

Hloubení nezapažených jam v hornině1-4

0,5*1,2*26,5 "chodník prodloužení"

0,5 "zasakovací jímka"

(8,0+2,0)*0,2 "kufr dlažba"

Součet
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř.
1 až 3

273 545,47

ROZPOČET

Rekonstrukce prostoru po demolici budovy A

VP - práce nad rámec SOD

14. 9. 2018

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce prostoru po demolici budovy A

VP - práce nad rámec SOD

14. 9. 2018

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

273 545,47

0,00 0,00

330 990,02

273 545,47
0,00

273 545,47

273 545,47 57 444,55

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce prostoru po demolici budovy A

VP - práce nad rámec SOD

14. 9. 2018

00565679
CZ00565679
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18 K 282791111r ks 12,000

19 K 936173112 kus 12,000

20 M 13010742 t 0,397

0,397

      5 - Podkladní vrstvy
21 K 516331111 m 27,500

26,500

1,000

27,500

22 K 59217335 m 27,500

23 K 560030061R00 m2 10,000

24 K 592452655 m2 10,000

25 K 564861111RT4 m2 63,600

63,600

26 K 564861111RT4.1 m2 15,900

15,900

27 K 567211210R00 m2 31,800

28 K 742110104 m 14,500

29 K O3 m 14,500

30 K O4 m 14,500

31 K O4b kpl 1,000

32 K O5a kpl 1,000

      6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

33 K 621271011 m2 8,450

8,450

34 K O6b kpl 1,000

O - Ostatní
35 K O4.1 m2 11,429

11,429

    9 - Přesun hmot
36 K 998011001R00 t 18,043

0,65*6,5*2

M+D Vyustění vody v místě plánované fontany

D+M prkna WPC,, vč. odpočtů nášlapů na
schodišti
6,5*2,2*1,03-1,5*2,2 "zbytek prken zůstává
investorovi

Přesun hmot

D+M poklop kompozitní DN 600 v. 40 mm

M+D přístupová rampa vč. podesty pozink , ,

M+D povrchová úprava ztraceného bednění -
zidky podia

Montáž kabelového žlabu

Žlab kabelový

D+M kryt žebrovaný pozink

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20
cm frakce 32/63 mm
(26,5*1,2)*2,0 "tl. 40 cm
Podklad ze jemného stěčku po zhutnění frakce
8/16 mm
31,8*0,5 "tl.10 cm
Podklad z prostého betonu, tloušťky 10 cm,
šířky 25 cm

Součet

Obrubník zahradní 1000/50/250 mm šedý

Kladení dlažby do lože 00

Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8

ocel profilová IPE 100 jakost 11 375 vč.
zinkovaní
0,3966

Osazení zahradního obrubníku

26,5 "prodloužení cesty"

1 "okolo poelnic"

Trubky z PVC hladké vnitřní DN 150 mm hladké

Osazování ocelových konstrukcí pro zdi a valy
hmotnosti do 50 kg
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