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	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo OZ: 2

	Zhotovitel:
	STAV – AGENCY s.r.o.

	Investor:
	VOŠ a SPŠ Jičín
	Datum: 4.7.2018

	Název akce: 



	Způsob odeslání / předání

datum:
	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	

	Odkazy na              specifikaci:
	

	na výkresy:
	Řez A-A, B-B, C-C – č. výkresu D 1.1.7

	na rozpočtové podklady:
	

	na jinou část smlouvy:
	

	Předmět změny: 
1) Zateplení stříšky nad zadním vstupem

2) Zateplení mansardy (archiv na půdě)

Popis a zdůvodnění změny: 
1) Jako vrchní tepelná izolace stříšky nad zadním vstupem byla po dohodě s projektantem zvolena EPS 7 F 140 mm, boky a spodní část XPS 40 mm. V PD nebylo specifikováno. 
2) Po dohodě s projektantem a s ohledem na estetický vzhled byla na stěně mansardy (archiv na půdě) zvolena tepelná izolace EPS 70 F tl,. 50 mm. V PD nebylo specifikováno a dále bylo zjištěno, že při zateplení mansardy nelze použít větší tloušťku zateplení, jinak by byl nutný zásah do oplechování nově zhotovené krytiny.


	Počet připojených listů specifikací:                                         
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele  FORMCHECKBOX 

	[image: image1.jpg]chyba v PD  FORMCHECKBOX 

	chyba zhotovitele FORMCHECKBOX 

	vyšší moc FORMCHECKBOX 

	jiné okolnosti FORMCHECKBOX 


	Oznámení vydává: 
                ........................................................



	Stanovisko technického dozoru stavby:  
.......................................................
Stanovisko projektanta stavby: 

.......................................................


	Příloha: 


	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 

	Zhotovitel:
	STAV – AGENCY s.r.o.

	Změnový list vystavil:
	

	Datum: 
	4.7.2018

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: 

1) Zateplení stříšky nad zadním vstupem

2) Zateplení mansardy (archiv na půdě)

Popis a zdůvodnění změny:                             

3) Jako vrchní tepelná izolace stříšky nad zadním vstupem byla po dohodě s projektantem zvolena EPS 7 F 140 mm, boky a spodní část XPS 40 mm. V PD nebylo specifikováno. 
4) Po dohodě s projektantem a s ohledem na estetický vzhled byla na stěně mansardy (archiv na půdě) zvolena tepelná izolace EPS 70 F tl,. 50 mm. V PD nebylo specifikováno a dále bylo zjištěno, že při zateplení mansardy je nutné použít větší tloušťku zateplení, jinak by byl nutný zásah do oplechování nově zhotovené krytiny.


	Počet připojených listů specifikací:
	Počet připojených výkresů:

	Cena méněprací bez DPH:



1 979,93 Kč
	Cena víceprací bez DPH:
1 497,02 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	· 482,91 Kč
	                                         

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
	

	Datum: 
	Datum: 


Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR
Ověřil: 
Schválil: 
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