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	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo OZ: 5

	Zhotovitel:
	STAV – AGENCY s.r.o.

	Investor:
	VOŠ a SPŠ Jičín
	Datum: 17.9.2018

	Název akce: 



	Způsob odeslání / předání

datum:
	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	

	Odkazy na              specifikaci:
	

	na výkresy:
	D 1.1.11 Pohled jižní – Škola
D 1.1.10 Pohled severní - Škola
D 1.1.13 Pohled východní - Škola

	na rozpočtové podklady:
	

	na jinou část smlouvy:
	

	Předmět změny: 
1) Přístavba – sokl
2) Štít severní fasáda - sokl
Popis a zdůvodnění změny: 
1) Na přístavbě bylo zjištěno, že v délce cca 15 m chybí pískovcový sokl (ve štítu budovy od pravého rohu až 2 m za dveře + na východní stěně od levého rohu až na konec zpevněné plochy). Je zde sokl pouze z cihelného zdiva bez omítky. Proto po projednání s TDI a projektantem navrženo zateplení soklu XPS tl. 8 cm, stěrka + výztužná tkanina + stěrka, finální úprava akrylátovou mozaikovou omítkou.

2) Na štítě v zahradě – severní fasáda – chybí mezi rohy pískovcový obklad (pouze rohy). PO projednání s TDI a projektantem dohodnuto zateplení soklu XPS tl. 4 cm, stěrka + výztužná tkanina,  stěrka, finální úprava akrylátovou mozaikovou omítkou.


	Počet připojených listů specifikací:                                         
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele  FORMCHECKBOX 

	chyba v PD  FORMCHECKBOX 

	chyba zhotovitele FORMCHECKBOX 

	vyšší moc FORMCHECKBOX 

	[image: image1.jpg]jiné okolnosti FORMCHECKBOX 


	Oznámení vydává: 
                ........................................................



	Stanovisko technického dozoru stavby:  
.......................................................
Stanovisko projektanta stavby: 

.......................................................


	Příloha: 


	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 5

	Zhotovitel:
	STAV – AGENCY s.r.o.

	Změnový list vystavil:
	

	Datum: 
	17.9.2018

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: 

1) Přístavba – sokl

2) Štít severní fasáda - sokl
Popis a zdůvodnění změny: 

3) Na přístavbě bylo zjištěno, že v délce cca 15 m chybí pískovcový sokl (ve štítu budovy od pravého rohu až 2 m za dveře + na východní stěně od levého rohu až na konec zpevněné plochy). Je zde sokl pouze z cihelného zdiva bez omítky. Proto po projednání s TDI a projektantem navrženo zateplení soklu XPS tl. 8 cm, stěrka + výztužná tkanina + stěrka, finální úprava akrylátovou mozaikovou omítkou.

4) Na štítě v zahradě – severní fasáda – chybí mezi rohy pískovcový obklad (pouze rohy). PO projednání s TDI a projektantem dohodnuto zateplení soklu XPS tl. 4 cm, stěrka + výztužná tkanina,  stěrka, finální úprava akrylátovou mozaikovou omítkou.


	Počet připojených listů specifikací:
	Počet připojených výkresů:

	Cena méněprací bez DPH:


 2 957,80 Kč
	Cena víceprací bez DPH:
13 087,14 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	10 129,34 Kč
	                                         

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
	

	Datum: 
	Datum


Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR
Ověřil: 
Schválil: 
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