
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. HS/848(dále jen „dodatek“)
1. OBJEDNATEL: Městská část Praha-Satalicese sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČIČ: 00240711, DIČ: CZ00240711Bankovní spojení: ,

Číslo účtu: (dále jako „Objednatel“)
2. ZHOTOVITEL: pm trávníky s.r.o.sídlo: Senecká 33, Zruč- Senec, 330 08zastoupený: Pavlem Jiřincem, jednatelemIČO: 29113954DIČ: CZ29113954zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u OR Plzeň, v oddílu C, vložka 25776bankovní spojení:

č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 19. 4. 2018 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dálejen „smlouva“). V souladu s ujednání článku XIII. odst. 13.3. smlouvy smluvní strany sjednávajítento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací nutných ke zdárnému zhotovenídíla a posunutí termínu dokončení. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně článku III. smlouvy.

II. Předmět dodatku1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o době zhotovení díla, článku III. smlouvy, a to z důvodudokončení studny a náležitostí souvisejících se zálivkou v místě realizace hřiště SDH.2. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení prodloužení termínu do 31.10. 2018.

III.Závěrečná ustanovení1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvníchstran obdrží po jednom vyhotovení.4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravéa svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasus jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.
V Praze dne 24.9. 2018 V Praze dne 24. 9. 2018

Městská část Praha-Satalice pm trávníky, s.r.o.






