
Statutární město Ostrava

magistrát

Smluvní strany

Číslo smlouvy objednatele: 2049D1/2018/OI

IVZ: P18V00000084

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2049/2018/0IIVZKÚ

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastouieno náměstkem irimátora

WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.

se sídlem: Ludvíkova 1351/16, 716 00 Ostrava

zastoupena jednatelem:

zapsána V OR: Krajský soud V Ostravě, oddíl C,

vložka č. 61703

  

IČQ :

DIC:

Peněžní ústav:

00845451

CZ00845451   
Císlo učtu:

IČQ :

DIC :

Peněžní ústav:

03885224

CZ03885224   
Císlo učtu:

  

dále jen objednatel

Obsah dodatku

dále jen zhotovitel

 

1. Smluvní strany se vsouladu sčl. XVII odst. 6 smlouvy o dílo č. 2049/2018/OI/VZKÚ ze dne

28.05.2018 (dále jen „smlouva o dilo“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 na realizaci stavby „Nábřeží

Ostravice — lokalita most Miloše Sýkory — stavba č. 23 městský mobiliář“ z důvodu vzniklých

víceprací a méněprací během realizace stavby V rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění

předmět smlouvy.

2. Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat meněpráce V rozsahu dle přílohy č. 4

této smlouvy.“

3. Příloha č. 1 Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 1, která je součástí tohoto dodatku.

4. Za přílohu č. 3 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 4 — změnový list č. 1, která tvoří přílohu č.2 dodatku

c. 1.

5. Čl. VI. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH ....................................................... 1.623.911,42 Kč

DPH ....................................................................... 341.021,40 Kč

Cena celkem včetně DPH .................................... 1.964.932,82 Kč“

Dodatek č. 1 „Nábřeží Ostravice — městský mobiliář“
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Statutární město Ostrava

magistrát

čl. ll.

Závěrečná ujednání

1. Doložká platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města č. 10318 ze dne 2.10.2018.

Ostatní ustanovení smlouvy č. 2049/2018/OI/VZKÚ ze dne 28.05.2018 zůstávají nezměněna.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což

stvrzují svými podpisy.

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765,

§ 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí

Statutární město Ostrava.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 — Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy

Příloha č. 2 — změnový list č. 1

.
N

>
1

  

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 3.10.2018 Datum: 3.10.2018

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

  

náměstek primátora jegnatel spojeclnosti

na základě plné moci

Dodatek č. 1 „Nábřeží Ostravice — městský mobiliář“
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Evidenční list změny stavby

 
" , ‘ 'číslo :

Císlo změnového listu:
”23%;: gggeagclg‘; - Iokšílatgtíítost Miloše Sýkory - stavba č. 2.3 městský Číslo SO/PS/

mobiliář lčíslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
3

Stavba č.2.3 - Městský mobiliář— SO 01 městský mobiliář, SO 02 ('n u i, ',. l ti v: l 1

manipulační plocha pod cvičebníml prvky   
 
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 28.5.2018, číslo smlouvy objednatele: 2049/2018/Ol/VZKÚ

Objednatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava. IČO: 00845451

Zhotovitel: WORKOUT CLUB PARKS s.r.o., Ludvíkova 1351/16, 716 00 Ostrava - Radvanice, lČ: 03885224

 Gon.projektant (autorský dohled): ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ ARKOS s.r.o., Hrabákova 5, 702 00 Ostrava 1, IČ: 47678798

Technický dozor ínvestora (TDI): CITY INVEST Ostrava, spol. s r.o., Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ:-18392928

 Prilohy:
Pocet paré: Priiemce :

Výkaz výměr » meněprácelvícepráce
2 x Objednatel

Textové dokumenty - fotodokumentace
1 x ID]

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

  
 Popis a zdůvodnění změny:

01 - Ostatní konstrukce, bourání a číštění (SO 01, SO 02)

Popis:

Po zahájení prací byl zjištěn v místě realizace výskyt náletových dřevin a pařezů (pod terénem). Dále při výkopových pracích pro workoutove
hřiště a piknikové sety byly nalezeny betonove konstrukce a nevhodný návoz suti. Vzhledem k nutnosti realizovat založení a další konstrukční
vrstvy dopadových ploch bylo navrženo odstraněni nevhodných náletových dřevin, zbytků pařezů. úprava terénu u instalovaného městského
mobiliáře a provést bourací práce betonových konstrukci spojené s odstraněním a odvozem návozu suti. Finální prací bylo očištění dotčených
vozovek.

milvodnění změny*,

Událost nevznikla vadou zadávací dokumentace. událost se nedala předvídat. Navrhované řešení je technicky, jakoslně, časově a
ekonomicky optimální.

 

02 - Úprava mlatových ploch pod plknikovýml sety (SO 01)

Popis:

Na základě dodatečného požadavku objednatele bylo projektantem odpracováno doplnění mlatového povrchu také pod instalované piknikovésety, Miatový povrch je v původní dokumentaci navržen pod veškerým instalovaným méstskym mobiliářem. kromě piknikových setů.
Mm

Dojde ke sladění povrchů pod všemi instalovanými prvky a rovněž samotné řešení je z hlediska uživatele vhodnější než původní travnatý
povrch.

03 - Výměna piknikových setů (50 01)

Popis,

Původně navržený povrch piknikových setů na stolech a lavicích z tenkostěnné betonové konstrukce bude vyměněn za materiál dřevěný.
Odůvodnění změny:

Při dodání a instalací prvků bylo zjištěno, že při extrémních teplotách a vystavení povrchu setů slunečním paprskům dochází k jeho přehřátí vtakové míře, že betonový povrch lavic nebyl vhodný pro sezeni. Vzhledem k tomu. že se piknikové sety nachází u loděnice, kde je předpokladvyužití širokou veřejnosti. bude na základě požadavku objednatele betonová povrchová úprava nahrazena za provedení dřevěné, které je proměstský mobiliář standardni volbou. Vzhledem k použití plknikových setů od stejného výrobce. dojde k úpravě kotvení a konstrukce prodřevěný povrch, ale základové konstrukce, které již jsou realizovány, zůstanou beze změn.

časový vliv na plnění SOD: WWW... / NEMA VLIV

Udaje v Kč bez DPH:

Procentuální podíl , Procentuální podíl . . . 4Ménčprací ZL k Vicc‘zn‘r‘a’é‘i’gggl‘ffz Víceprací ZL k celkové cena “45mm?“ 3 V'Cep'ac'
celkové ceně stavby p

ceně stavby rešeneho 2"
-239 960,00 -17,45% 489 098,89 35,58% 249 138,89

   
 

 

Cena navrhovaných Méněpraci

řešeného ZL

      
   
 Vyjádřen' - souhlas se změnou:

Projektant (autorský souhlasim! . .

dohledjr assemblerem- jmeno

TDi*
souhlasím I .

' nesouhlasím * jmeno datum
 

  

. _ souhlasím! .Zhotovitel. & iasím jmeno

Objednatel: souhlasim!

nesouhlasím *
  jméno

 

 

    

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je
Prehled dokladu' ve kterem jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis

 

  ocenenizměn o|ožek".

Zmena stavBy Z'ZBVS — Fryer ist

ICislo paré:
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Statutární město Ostrava

magistrát

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalhace pravého břehu řeky Ostravucc v ússku mezi mostem Miloše Sýkory a lndč-nki - vícepváce/méněpráre

Objekt:

01 - Ostatní konstrukce, bourání a čištění

 

KSC: ((»CZ:

Místo: Ostrava Datum: 1109,2018

Zadavatel: IČ:

Statut. město Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ: 3535224

WORKOU l~ CLUB PARKS s.r.c. DIČ: CZOEBESZN

Projektant: IČ:

DIČ:

Pomámka:

Cena bez DPH 82 462,67

Základ daná Sazba daně Výše daně

DPH základní 87 467,67 21,003; 17 317,16

snížená 0.00 6.00%; 0.00

Cena s DPH V CZK 99 779,83

Shana 1 I 4
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Statutární město Ostrava

magistrát

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

Stavba:

Revitalltace pravého břehu řeky Ostravice v úseku mezi mostem Miloše Sýkory a loděnlcl — víceprácclmónčplácc

Objekt:

01 - Ostatni konstrukce, bourání a čištění

Mlstu: Ostrava Datum: 12.091018

Zadavatel: Statut, město Ostrava Projektant:

Uchazeč: WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.

Kód dílu » Popis Cena celkem [LZK]

Náklady soupisu celkem 82 462,67

HSV - Práce a dodávky HSV 82 462,67

l - Zemní práce 11 819.76

  9 - Ostatní konstrukgc a 'ce, bourání ' , , , 26 746,62

997 - Přesun sutě _ 43 896,29

Strum I z 4
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Statutární město Ostrava

magistrát

SOUPIS PRACÍ

 

Stavba:

Rewtalizane pravého břehu řeky Ostmvnw v úseku meli mostem Miloše Sýkory a loděnicí » víceprácclménčprécc

Objekt:

01 - Ostatní konstrukce, bourání a čištění

Místo: Ostrava Datum: 12.09.2018

Zadavatel: Statut. městu 051.1 ava Projektant:

Uchazeč“ WORKOUI' CLUB PARKS s.r.o.

—Tý_m ' _:__,__.._... “ .. _ , Juana _ Cenová 1
PČ D Kod , , , Poms MJ Množstw [CZK] Cena celkem [UK] souslava \

Náklady soupisu celkem 82 462,67 .

o HSV Práce a dodávky HSV 82 462,67

D 1 Zemní práce , 11 819,76
1 1

. . . . . . „ kne ' . v a *
detraněm' nevhodnych dřevm do 100 m? vyšly do 1m : odstranemm parem v 1011119. 1 “"P“ P d E

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 
  

  

 

 

1 1 K 11112122“ mmsmmw m7. 103.100 19,95 1051.05500'150115

, . _ 11015 01 1

v1 4,514 5.300

W 2'1,6 3.200

W 21.1. 3.700

w 1.074,; 1,700

w 2‘l,6 3.200

w 111.5 27,500

w 193,5 57,500

w 77777777777 Souk-177W 103,100

if ' ' ikocllucnll vp dle

z 11 119003711 111 10,000: 53.37 4 669.601.1017 ' as 010

I 11013 01

00.000

, , , . . . , : ‘koeficienz VP dle v
A 11 ”9003211 cMg‘btlilILE'llzrova 701111110 5 rcllcxním pasem vyšky d111,: m pm nhc/pemm Mom m 30.000: 30,86 7 465.801500 , (S ÚRS «

; 12010 01 ,

4 11 Í1z1112011 5011110110011? 11 mm dn 1m mm ručně 3 odhalením do 1 111 bez vodnrovného _ m3 !",JIUÍ 754,56 2 524,51 233.333 “""

„ _l ŽŠ“ , - 10111 01

městský mcbilíáf:

4.5'1.4'0,1 0,510

2-11.01 0.320

w 2'1,s‘o.1 0.310

w 1.4'4,5'o.1 0,720

vv 7'1,11'0,1 0.370

W 11'2.5'o.1 2.750

w 15'3,5'0,1 5,250

w Součet 10,3111

D ') Ostatní konstrukce a práce, b_o_ur_é__n_i ________ ____ ___ _ 26 746,62

5 ! 11 938908411 Clšténí vumvek „1111101111111 vodou m2 1:25.000 5.18 1 237,50

w 25-3-5 115.000 'i' ' ”Wi’"

w 25—5-7 250.000

VY , _? Scušq—g , 625.030

* ' , koa—1111011! vv dle

a K 915909311 (1:125:11 volnvck mrlcm'm ruřr-č poaman nebo krytu betonového nebo žmčrvšho m2 625.000’ 5,193 3 243.2: son ' cs uns

; - 2018 01 1 :

' 1 knellclenl VP 010!

7 K 9111909111 ‘Ciiténlvomvek odkapem ručně 1111311114110 ninosu u do 5 cm m2 1:25.000. 11,911 11100110 500 ' cs 0115

, , : 1 20111 01 _

‘ Š , 4 ř kochucnl VP (1101

e K 030909611 'Odsuaněninánasu n. kralnlckh 11 do 100mm na „5,000 70,119 3655.75 sou-1511115 1

- 2018 01 1 ,

vv 125,000

vv 251051051? 50.000

.....V! “£3--- _ _ _ _ _ __ _.___—‘75-°°°___

\ 3 škoehment VP dle

9 K 961044111 Bou'áni základů z betonu pmstého ' m3 3.470 2 452,34 8 509371500 ' (S USS

, , _' _ _ 3101801

w 0,5'0,5'o,15-5 01011

W 10750234 0.750

W 0,250,250.30 0150

W 4,5-0,25'0,75 0.751

w 111,750.75 0.225

W 2'o.25’o.25 0,125

vv 1,610,750.75 0.100

2“0,75'0,z'> 0.125

11025025 0.688

W 15-0,75'0.75 11,9311

w 5mm 3.470

D 997 Přesun sutě „, 43 896.29

__, W ' 1 ] ' koeficient VP .112. %

10 11 097002511 Nakládání suti a vybourany'ch hmot 1. t 85.240: 08.12 / 511,35 SOD ' cs URS 1

; : ' 7

; ' ' 11 Jen! VP 1114

11 K 597006512 vudorovné doprava sull s naloienl’m a složením na skládku do I km 1 65,240 124.95 IO 650,74‘501’) ' (.S ÚRS ]

, , you: 01 1

," ; ,koehctent VP die

12 I K 997006519 Pfipialek k vodorovnému přemlnéní sud na skládku ZKD 1 km pfes1 km L j 1 191.360 10.54 12 578.0130!) ' CS ÚRS

* 20111 01  
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Statutární město Ostrava

 

  

   

  

 

 

magIstrat

' ' \

PČ TY Kód Popis MJ Mnnistvi J.cena Cena celkem [CZK] Ccnova 1
9 [CZK] __ Gustava :

P Pam/Hula I Mohr:

Cvlklm I) lm

W 85.24'14'Piepočtené kuelklcnlem množství _ _ __ ____________ I 193.150 ______ _ _ _ _ _

_ „ . , , _ _ _, . Š kachních! VP dit-1
13 K ‘IWOIMOI EPopluck za ulozeni na skládce (skladkmmc) sauchmho odpadu betonmcho kod I 6,940; 116,56 808,93 SOD , CS ÚRS

udpadu I70 ‘01

. __________________ wm „ J
. . . . . _ kontinent VP dlc‘

14 K 097013811 Poplatek za uložen) na xkladce (Mamas/ne) slavebnfllo odpadu smesneho kod odpadu . 2,000 1062,99 Z 125,98 SOD , CS URS

I 10 WH *

_ _ ________ 201B 01

: kthEL-nl VP dll:

15 !( 997721855 Poplatek za uloženi na skládce (sklidkavné! zcnuny ! kameniva kód odbadu I70 SM 1 78.300 130,54‘ ‘0 72l.28 SOD ' C5 URS

' ; 2013 01

W 12.5-12.5'31,25'ZZ.05 15.300
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Statutární město Ostrava

magistrát

CC-CZ:

Datum:

KRYCI LIST SOUPISU

Revitalizace pravého břehu řeky Ostravice v úseku mezi mostem Miloše Sýkory a loděnicí

Stavba:

Objekt: 02 - Úprava mlátových ploch pod píknikovými sety

KSO:

Místo: Ostrava

Zadavatel;

Statutární město Ostrava

Uchazeč:

WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21.00%

snížená 15.00%

Cena s DPH

v“

Dodatek č. 1 „Nábřeží Ostravice — městský mobiliár
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] B 576, 22

0.00

 

CZK

Strana 1 z 3
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(203885224

38 576,22
 

B101,01

0,00

46 677,23?

 



Statutární město Ostrava

magistrát

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace pravého břehu řeky Ostravice v úseku mezi mostem Miloše Sýkory a lodénici

Objekt: 02 - Úprava mlátových ploch pod piknikovými sety

Místo: Ostrava Datum:

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant:

Uchazeč: WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.

Kód dilu — Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 38 576,22

HSV — Práce a dodávky HSV 38 576,22

1 - Vicepráce
38 576,22

Strana I! L 3
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Statutární město Ostrava

magistrát

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Ty Kód

: 9

Náklady soupisu celkem

VP - Vícepráce

1 - Viceprácg

: Ě
* 1 * K :122201101

N x ;122201109

SOUPIS PRACÍ

Revitalizace pravého břehu řeky Ostravice v úseku mezi mostem Miloše Sýkory a loděnicí

02 - Úprava mlátových ploch pod piknikovýmí sety

Ostrava

Statutární město OStrava

WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.

Popis

Odkopávky a prokopávky nozapažené s

přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m

nnhn s nalnžnníín na dopravní prostředek v

hornině tř. 3 do 100 m3

1227,2027

Odkopévky a prokopávky nezapažené ;

přehozením výkopku na vzdálenost do 3 In

nebo s naložením na dopravní prostředek v

hornině tř. ] Příplatek k cenám za lepivost

horniny tř. 3

1227,2027
 

,

Ě162701105

l

 

;162701105

'171201201

 

  

 

Vodorovné přemíStěni výkopku nebo sypanlny v v

po suchu na obvyklém dopravním pr05tředku,

bez naložení výkopku, avšak sr: složením bez

9 000 do 10 000 m

'vi=3;'2"á'zž_"""'""

Vodorovné přemístění výkopku neho sypaniny

po suchu na obvyklém dopravním prostředku,

bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí horniny IF, I až 4 na vzdálenost

příplatek k ceně 2a kadžch dalších i započarýc

1 000 rn

12‘3,2'O,27

Uložení sypaniny na skládky

í m] 10,368

rozhrnutí horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes _

 

  

 

Datum:

Projektant:

MJ Množství

m3 10,368;

m] 10,368

 
10,368

 
10,368‘

J.cena [CZK]

220.00:

50,00

Cenová ‘

soustava

Cena celkem

[CZK]

38 576,22

38 576,22

33 576,227

2 280,96 SOD

518,40 SOD

 

210,00

50,00,

50,00?

 

 

  

,ž7

 

_ UlozcníAsypaniny poplatek za uložení sypaniny
190,00

na skládce _(skládkovnc'i. __ __ [ m'm _ . ‘

2177.28 501) ;

518,40 SOD

 
518.40‘500 i

3 545,703300

l

 

 

  

 

 

 

 
 

"775°“ .. ..

7 K 175 Terénní úpravy kolu mlatových ploch vč. Osetí [ m2 24,320‘ 50,00‘ \ 216,00500

"'“" ' ‘uz.j,2)x2xo,e ' _ , \

' ,1, ' . ' "i— *“8 K 56420111-M Povrch u. s.lUkuPlžku ŠP fr 0 4 tl 5 mm I m2 38,400‘ 80,00. 3 0721001500

upraveno valcovanlm _ *

"7 ' 113,2

Podklad zc štěrkodrtl ŠD s rozprostřením a “———Tm—W "
' 17.0 00 4608,00'

9 K 5648511” zhutněním, pozhutnění tl. 150 mm ! m2 _ 38'400‘ ' i 5500

_u-" _" _ ’Z‘J'Z . „__—_.. . . . .. . .. _ . .. .

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva l g

10 K 564932111 1MZK (minerální beton) s rozprostřcnim a 5 m2 3 35,400 190,00 7 296,0U;SOD

.. L.......___—hmf'ěnmr£hymění tl- 100 mm l . _;
123,1

ŽVyínelovarí obrubník z ocelové pásoviny
[ . „» _ , 250 00 7 000 00

“ ; K 91613” M :5/160mm vc. Osazem '“ 30'400 ’ ' SOD
\ „

127,2

l — ._ lLoze pod obrubníky, krajníky nelšč'o'h'rhby'z 3

l 12 K §91699nz1 dlažebních kostek z betonu prostého tř. c l m 1,900 2 750.00 5225.00 son

% 16/20 1 „ , „, , , „ ,

20,410,25X0,25
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Statutární město Ostrava

magistrát

Revitalincc pravého břehu řeky Csvrawce v úseku meli mostem Miloše Sýkory a loděnicí - víceprárelméněprácc

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oblekt:

03 ~ Výměna ptknikových setů

K50:

Mísm: Ostrava

Zadavatei:

Statut, město Ostrava

Uchazeč:

WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.

Projektant:

Polnámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížnná

Cena s DPH

Dodatek č. 1 „Nábřeží Ostravice — městský mobiliář“
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lákldd daně

Strana I 13

118100.03

0.00

(on:

Datum:

Sazba dané

 

CZK

17.09.1018

3855214

(103885224

128 100,00

Výše daně

7.6 901.00

0.00

135 001,00

  



Statutární město Ostrava

magistrát

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 
 

Stavba:

Revitalizace pravého břehu řeky Ostravice \: úseku mezi mostem Miloše Sýkory a loděnici . vicepráce/méněpráce

Objekt:

03 - Výměna piknikových setů

Místo: Ostrava
Datum: 12.09.2018

Zadavatel: Statut, město Ostrava
Piojektant:

Uchazeč: WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.

Kód díiu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
128 100,00

HSV - Práce a dodávky HSV
128 100,00

1 - Méněpráce _ ,
-239 960,00

2 - Vicepráce
368 060,00

Slrann 2 z J
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Statutární město Ostrava

magistrát

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reviiallzaw pravého břehu řeky OslravlLe v úseku mezi mostem Miloše Sýkovy a (oděnin - vícepuace/ménéprácc

Objekt:

03 - Výměna piknikových setů

Místo:

Zadavatel:

 

Kód

Ostrava

Statut. město Ostrava

WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.

Popis

Náklady soupisu celkem

 

2 M boni? .,

3 M 'ngnvp

4 minor)? "

' 5 ' M D

 

 

  

 

Práce a dodávky HSV

Méněpráce

vmukuvý sel , slo! ' lavičkami víz. popis TL (betonwve' provedení)

 

Piknikový scl - slnly s lawřkaml - dřevěné provcdmui

naprava pílmikových setů

   “_ " stáva dg!— ; hpiknlkovýthietům

;Nnkládka a vykládka mami u

  

Datum: !2.09.2018

PIOJDklunl:

M; žthmŽslví J.cena Cena celkem [CZK] Cenová

' “ [CZK] __ ___"__—_s_qustava

1 28 1 00,00

128 100,00

-239 960,00

739 960,00‘CN

„__ 368 060,00

kus 4,000: 8!: 916.00‘ 3‘17 744,09 [N , :

__kui 4.003. 2 500,00 10 000,00 [N

km . 4,000 1 502g 776709000 [N

has 4,000 1079va -( 315,001.11"
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