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Rybník Podkova a Rybník Sádka, Dodatek č. 3

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č.: 2/OU/230318,230319/2018/74 

název akce: Rybník Podkova a Rybník Sádka 
uzavřené dne: 30.1.2018

Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
jednající: Ing. Josef Vojáček, generálním ředitelem Lesů České republiky, s. p.
zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:
Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků - oblast povodí Ohře v Teplicích, 
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: 
b

 
(dále jen „objednatel4*)

a

BPO spol. s r.o.
IČO: 18224920 
DIČ: CZ18224920
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 915 
sídlo: Lidická 1239, 363 01 Ostrov
statutární orgán: Ing. Pavel Kyliš, email: p
zastoupený: Ing. Pavlem Kylišem 
č

(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, tento

Dodatek č. 3

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené 
smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracovat projektovou dokumentaci pro ohlášení a provádění 
stavby na „Rybník Podkova a Rybník Sádka“.
Celková cena za řádně zhotovené dílo činí 613 244,- Kč bez DPH.

II.

mailto:pavel.kylis@bpo.cz
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Vzhledem k plánovaným dovoleným na straně objednatele nebylo možné domluvit včasný 
termín pro konání výrobního výboru.

Na základě domluvy smluvních stran proto dochází k posunu dílčích termínů projektové 
dokumentace na Rybník Sádka a to následovně:

c) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně 
návrhu rozsahu záboru pozemků), projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků 
a staveb - souhlas LS Horní Blatná, orgánů a organizací (např. orgán státní správy lesa 
apod.) a zajištění jejich vyjádření pro realizaci stavby (tvorba zemníku, účelné využití 
sedimentu) bude provedeno nejpozději do 31.10.2018

d) Dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného - maximálního rozsahu 
záborů pozemků a předložení souhlasu Lesní správy pro potřeby trvalých (hráz, 
objekty, koryta apod.) a dočasných záborů (přístupy, manipulační plochy apod.) bude 
dokončeno nejpozději do 1.1.2019

e) Zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby minimálně v rozsahu a 
obsahu dokumentace pro provádění stavby bude provedeno nejpozději do 28.2.2019

Na základě domluvy smluvních stran dochází zároveň k posunu dílčích termínů projektové 
dokumentace na Rybník Podkova a to následovně:

c) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně 
návrhu rozsahu záboru pozemků), projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků 
a staveb - souhlas LS Horní Blatná, orgánů a organizací (např. orgán státní správy 
lesa apod.) a zajištění jejich vyjádření pro realizaci stavby (tvorba zemníku, účelné 
využití sedimentu) bude provedeno nejpozději do 31.10.2018

d) Dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného - maximálního rozsahu 
záborů pozemků a předložení souhlasu Lesní správy pro potřeby trvalých (hráz, 
objekty, koryta apod.) a dočasných záborů (přístupy, manipulační plochy apod.) bude 
dokončeno nejpozději do 1.1.2019

e) Zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby minimálně v rozsahu a 
obsahu dokumentace pro provádění stavby bude provedeno nejpozději do 28.2.2019

Projektová dokumentace bude objednateli předložena ke kontrole do dokumentační komise 
nejpozději do 10.1. 2019.
Projektová dokumentace bude odevzdána nejpozději do 28. 2. 2019.

m.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma 
smluvními stranami řádně podepsán.
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IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne - 3 2018 V Ostrově dne ž, ?f. IX /

X

fáj

Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků - oblast povodí Ohře

Lesy České republiky, s.p




