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D o d a t e k  č . 1 – ke smlouvě o dílo č. 03/14/22096/18 na dodávku prací pro akci „L. 

Pokorného č. p. 58/15 – výměna oken budovy dvorního traktu – III. etapa“ 
 

Objednatel:  MĚSTO TŘEBÍČ 
  se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč,  

zastoupené Ing. Marií Černou, místostarostkou, na základě usnesení 
zastupitelstva města Třebíče číslo 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12.2016     
Bankovní spojení: KB Třebíč 

 č. ú. 329-711/0100 
 IČ 00290629, DIČ CZ00290629 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Pavel Kraus, Radka 
Bártová 
 

(dále jen „Objednatel“) 
 

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o. 
   se sídlem Třebíč, V. Nezvala č. p. 56/68 
   zastoupen Ing. Františkem Jourou, jednatelem 

  Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Třebíč 
   č. ú: 1521589329/0800 
   IČ: 60753013 

 DIČ: CZ60753013 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Aleš Chalupa,  
tel.: 724 651 619, e-mail: a.chalupa@archatt-pamatky.cz 

  Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C vložka 19429 
   

  (dále jen „Zhotovitel“) 
 

I.  
Smluvní strany níže uvedeného dne uzavřely dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, 
jejímž předmětem je dokončení výměny oken na budově dvorního traktu na ul. L. Pokorného 
58/15 v Třebíči, (dále jen předmětná smlouva), v následujícím znění: 
 

Článek IV. Doba plnění – odstavec 1.  – původní termín dokončení díla 31.10.2018 se mění  
na nový termín  dokončení díla 30.11.2018. 
 

II. 
1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. 
2. Ustanovení výše uvedené smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají 

beze změn v platnosti. Dodatek je platný a účinný ke dni uzavření, tj. ke dni podpisu 
obou smluvních stran.  

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom. Obě vyhotovení mají stejnou platnost. 

4. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly a souhlasí se všemi 
ujednáními obsaženými v tomto dodatku ke smlouvě a na důkaz toho připojují obě 
smluvní strany vlastnoruční podpis odpovědného zástupce. 

5. O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 03/14/2096/18 rozhodla rada města Třebíče 
svým usnesením č. 9/22/RM/2018 ze dne 04.10.2018. 

 
V Třebíči dne: 05.10.2018  
 

Objednatel Zhotovitel 
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o. Město Třebíč 
 
 

Ing. František Joura Ing. Marie Černá 
jednatel   místostarostka 


