Smlouva o dílo

 č. 1094/2018
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: 


Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):
Karel Tejčka, Pavel Hryzák
koordinátor BOZP pro realizaci:

Ing. Iva Nováková
Zhotovitel:

LUMOS s.r.o.
zastoupen:

Lumírem Dvořákem, jednatelem
sídlo:

Rudolfovská tř. 202/88, 370 01 České Budějovice
IČ:


62526511
DIČ: 

xxxx
bankovní spojení:
xxxx
e-mail:

xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 5117
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Lumír Dvořák
ve věcech technických:


xxx
ve věcech realizace a předání díla: 
xxx
stavbyvedoucí:
xxx

ČKAIT: xxx
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 12. 09. 2018.

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr Stavební úpravy objektu čp.71 BUK – bourací práce, vypracovaná JPS J. Hradec s.r.o., Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec číslo zakázky 13022 z 05/2018.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Demolice objektu čp.71 Buk u Jindřichova Hradce (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované JPS J. Hradec s.r.o., Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec číslo zakázky 13022 z 05/2018 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění a podmínek této smlouvy o dílo.

Technické podmínky:

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p. č. 70 k. ú. Buk u Jindřichova Hradce, č.p. 71
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu provádění prací (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Cena díla bez DPH


768 000
Kč

DPH 21 %



161 280
Kč
Cena díla celkem vč. DPH

929 280
Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku s tím, že následně budou jednotkové ceny uveřejněné v ceníku ÚRS upraveny průměrným indexem příslušného oddílu rozpočtu, do nějž dle ceníku ÚRS náleží daná položka, když tento index bude vypočten průměrem podílů jednotkových cen jednotlivých položek v příslušném oddílu nabídkového rozpočtu a jednotkových cen stejných položek dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

8. 10. 2018
Dokončení prací: 
30. 11. 2018 
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení. Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.
Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady: 
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
b. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.
19. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel se zavazuje poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. 
5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu. 
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   
8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
f. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 748/24/2018 ze dne 15. 8. 2018 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 966/30R/2016 ze dne 27. 9. 2016. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 872/28R/2018 ze dne 19. 9. 2018. 
V Č. Budějovicích dne 3. 10. 2018
 

V Jindřichově Hradci dne 24. 9. 2018
...........................................................

................................................................

               za zhotovitele:




za objednatele:
              Lumír Dvořák, jednatel                                      Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název stavby
	Demolice čp.71 v Buku
	
	
	
	
	JKSO
	 
	 
	 
	 

	 
	Název objektu
	 
	
	
	
	
	EČO
	 
	
	 
	 

	 
	Název části
	 
	
	
	
	
	Místo
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ
	DIČ
	
	 

	 
	Objednatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektant
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Zhotovitel
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	Rozpočet číslo
	
	Zpracoval
	
	
	
	
	
	Dne
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	13022-2
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	03.07.2018
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	               Měrné a účelové jednotky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Počet
	    Náklady / 1 m.j.
	 
	             Počet
	     Náklady / 1 m.j.
	 
	                Počet
	        Náklady / 1 m.j.
	 

	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	               Rozpočtové náklady v
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	Základní rozp. náklady
	 
	B
	Doplňkové náklady
	 
	C
	Vedlejší rozpočtové náklady
	 

	1
	HSV
	Dodávky
	0,00
	 
	8
	Práce přesčas
	0,00
	 
	13
	Zařízení staveniště
	21
	%
	0,00
	 

	2
	 
	 
	Montáž
	713 677,46
	 
	9
	Bez pevné podl.
	 
	0,00
	 
	14
	Projektové práce
	21
	%
	0,00
	 

	3
	PSV
	Dodávky
	0,00
	 
	10
	Kulturní památka
	0,00
	 
	15
	Územní vlivy
	21
	%
	0,00
	 

	4
	 
	 
	Montáž
	0,00
	 
	11
	 
	 
	0,00
	 
	16
	Provozní vlivy
	21
	%
	0,00
	 

	5
	"M"
	Dodávky
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	Ostatní
	21
	%
	0,00
	 

	6
	 
	 
	Montáž
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	VRN z rozpočtu
	 
	 
	0,00
	 

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	713 677,46
	 
	12
	DN (ř. 8-11)
	0,00
	 
	19
	VRN (ř. 13-18)
	 
	 
	0,00
	 

	20
	HZS
	 
	0,00
	 
	21
	Kompl. činnost
	0,00
	21
	22
	Ostatní náklady
	 
	 
	0,00
	 

	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	D
	Celkové náklady
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	23
	Součet 7, 12, 19-22
	 
	 
	713 677,46
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	24
	15
	%
	0,00
	DPH
	0,00
	 

	Objednatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	21
	%
	713 677,46
	DPH
	149 872,27
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	26
	Cena s DPH (ř. 23-25)
	 
	863 549,73
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	E
	Přípočty a odpočty
	 
	 
	 

	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27
	Dodávky objednatele
	 
	 
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	28
	Klouzavá doložka
	 
	 
	0,00
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	29
	Zvýhodnění + -
	 
	 
	0,00
	 


	REKAPITULACE 
	 

	Stavba:
	Demolice čp.71 v Buku
	 

	Objekt:
	 
	 

	Část:
	 
	 

	JKSO: 
	 
	 

	 
	 
	 

	Objednatel:
	 
	 

	Zhotovitel:
	 
	 

	Datum:
	03.07.2018
	 

	 
	 
	 

	Kód
	Popis
	Cena celkem

	1
	2
	3

	 
	 
	 

	HSV
	Práce a dodávky HSV
	713 677,46

	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	516 181,36

	997
	Přesun sutě
	197 496,10

	
	Celkem
	713 677,46


	Výkaz výměr
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Stavba:
	Demolice čp.71 v Buku
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Objekt:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Část:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	JKSO:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Objednatel:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Zhotovitel:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Datum:
	 
	03.07.2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Sazba DPH
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	 
	9
	10
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	D
	 
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	713 677,46
	 
	

	
	D
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	516 181,36
	
	

	1
	K
	006
	981011415
	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním
	m3
	2 821,460
	112,00
	316 003,52
	21,0
	

	
	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	vč. zajištění úklidu  přístupových komunikací a bezprostřed.okolí během demolice a po skončení demol.prací /snížení prašnosti na minimum /
	
	0,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	2821,46
	
	2 821,460
	
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	2 821,460
	
	
	
	

	2
	K
	PK
	R3
	Odpojení a přeložení sítí 
	kpl
	1,000
	8 310,16
	8 310,16
	21,0
	

	
	
	
	
	dále viz oddíl E-dokladová část -vyjádření k umístění inženýrských sítí .....
	
	0,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	předběžně celkem 
	
	0,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	
	

	3
	K
	PK
	R2
	Mechanizace s bouracím kladivem -perforování stávajících kcí podlahy suterenu  
	hod
	15,000
	2 500,00
	37 500,00
	21,0
	

	4
	K
	006
	997006005
	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením
	t
	1 608,232
	70,00
	112 576,24
	21,0
	

	
	
	
	
	1608,232
	
	1 608,232
	
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1 608,232
	
	
	
	

	5
	K
	001
	174101102
	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním
	m3
	129,528
	230,00
	29 791,44
	21,0
	

	
	
	
	
	zásyp suterenu objektu  /předběžně
	
	0,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	hutnit po vrstvách
	
	0,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	(4,05*5,92+4,05*3,5+1,2*0,7+6,3*1,2)*2,1
	
	97,757
	
	
	
	

	
	
	
	
	(3,8*1,2*2,1)/2
	
	4,788
	
	
	
	

	
	
	
	
	(0,85*0,9+3,9*2,45+1,0*0,52+1,2*0,98)*2,1
	
	25,234
	
	
	
	

	
	
	
	
	1,7*0,98*2,1/2
	
	1,749
	
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	129,528
	
	
	
	

	6
	K
	001
	181951101
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění
	m2
	800,000
	15,00
	12 000,00
	21,0
	

	
	D
	
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	197 496,10
	
	

	7
	K
	006
	997006512
	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km
	t
	1 426,893
	115,00
	164 092,70
	21,0
	

	
	
	
	
	1608,232
	
	1 608,232
	
	
	
	

	
	
	
	
	-(129,528*1,4)
	
	-181,339
	
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1 426,893
	
	
	
	

	8
	K
	006
	997006519
	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	14 268,930
	1,00
	14 268,93
	21,0
	

	
	
	
	
	1426,893*10
	
	14 268,930
	
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	14 268,930
	
	
	
	

	9
	K
	006
	997006551
	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění
	t
	1 426,893
	5,00
	7 134,47
	21,0
	

	10
	K
	013
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	6,000
	2 000,00
	12 000,00
	21,0
	

	
	
	
	
	nedrtitelný materiál
	
	0,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	6,0
	
	6,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	
	

	11
	K
	013
	997013801
	Poplatek za uložení stavebního  odpadu /suť/  na skládce  bez poplatku /deponie  města
	t
	1 420,893
	0,00
	0,00
	21,0
	

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	
	713 677,46
	
	


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                 KRYCÍ LIST
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název stavby
	Bourání  čp.71 v Buku
	
	
	
	
	JKSO
	 
	 
	 
	 

	 
	Název objektu
	 
	
	
	
	
	EČO
	 
	
	 
	 

	 
	Název části
	 
	
	
	
	
	Místo
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ
	DIČ
	
	 

	 
	Objednatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektant
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Zhotovitel
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	Rozpočet číslo
	
	Zpracoval
	
	
	
	
	
	Dne
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	04.07.2018
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	               Měrné a účelové jednotky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Počet
	    Náklady / 1 m.j.
	 
	             Počet
	     Náklady / 1 m.j.
	 
	                Počet
	        Náklady / 1 m.j.
	 

	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	               Rozpočtové náklady v
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	Základní rozp. náklady
	 
	B
	Doplňkové náklady
	 
	C
	Vedlejší rozpočtové náklady
	 

	1
	HSV
	 
	54 322,54
	 
	8
	Práce přesčas
	0,00
	 
	13
	Zařízení staveniště
	21
	%
	0,00
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	Bez pevné podl.
	 
	0,00
	 
	14
	Projektové práce
	21
	%
	0,00
	 

	3
	PSV
	 
	 
	 
	10
	Kulturní památka
	0,00
	 
	15
	Územní vlivy
	21
	%
	0,00
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	11
	 
	 
	0,00
	 
	16
	Provozní vlivy
	21
	%
	0,00
	 

	5
	"M"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	Ostatní
	21
	%
	0,00
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	VRN z rozpočtu
	 
	 
	0,00
	 

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	54 322,54
	 
	12
	DN (ř. 8-11)
	0,00
	 
	19
	VRN (ř. 13-18)
	 
	 
	0,00
	 

	20
	HZS
	 
	0,00
	 
	21
	Kompl. činnost
	0,00
	21
	22
	Ostatní náklady
	 
	 
	0,00
	 

	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	D
	Celkové náklady
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	23
	Součet 7, 12, 19-22
	 
	 
	54 322,54
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	24
	15
	%
	0,00
	DPH
	0,00
	 

	Objednatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	21
	%
	54 322,54
	DPH
	11 407,73
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	26
	Cena s DPH (ř. 23-25)
	 
	65 730,27
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	E
	Přípočty a odpočty
	 
	 
	 

	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27
	Dodávky objednatele
	 
	 
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	28
	Klouzavá doložka
	 
	 
	0,00
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	29
	Zvýhodnění + -
	 
	 
	0,00
	 


	REKAPITULACE 
	 

	Stavba:
	Bourání  čp.71 v Buku
	 

	Objekt:
	 
	 

	Část:
	 
	 

	JKSO: 
	 
	 

	 
	 
	 

	Objednatel:
	 
	 

	Zhotovitel:
	 
	 

	Datum:
	04.07.2018
	 

	 
	 
	 

	Kód
	Popis
	Cena celkem

	1
	2
	3

	 
	 
	 

	HSV
	Práce a dodávky HSV
	54 322,54

	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	39 873,65

	94
	Lešení a stavební výtahy
	1 316,00

	997
	Přesun sutě
	13 132,89

	
	Celkem
	54 322,54


	Výkaz výměr
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Stavba:
	Bourání  čp.71 v Buku
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Objekt:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Část:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	JKSO:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Objednatel:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Zhotovitel:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Datum:
	 
	04.07.2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Sazba DPH
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	 
	9
	10
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	D
	 
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	54 322,54
	 
	

	
	D
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	39 873,65
	
	

	1
	K
	765
	765111801
	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti
	m2
	428,150
	20,00
	8 563,00
	21,0
	

	
	
	
	
	11,7*7,8/2*2
	
	91,260
	
	
	
	

	
	
	
	
	5,5*4,0*2
	
	44,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	8,0*4,2/2
	
	16,800
	
	
	
	

	
	
	
	
	(28,7+17,7)*7,8/2*2
	
	361,920
	
	
	
	

	
	
	
	
	-(8,0*4,2)/2
	
	-16,800
	
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	497,180
	
	
	
	

	
	
	
	
	zbourané
	
	0,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	-11,7*7,8/2
	
	-45,630
	
	
	
	

	
	
	
	
	-(4,0*7,8)*2+(5,0*7,8/2)*2
	
	-23,400
	
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	-69,030
	
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	428,150
	
	
	
	

	2
	K
	765
	765111811
	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové do suti za sklon přes 30°
	m2
	428,150
	1,00
	428,15
	21,0
	

	3
	K
	765
	765111861
	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho do suti
	m
	51,500
	20,00
	1 030,00
	21,0
	

	
	
	
	
	14,0+5,5+9,0*2+7,0*2
	
	51,500
	
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	51,500
	
	
	
	

	4
	K
	765
	765111881
	Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a nároží z prejzů do suti za sklon přes 30°
	m
	51,500
	1,00
	51,50
	21,0
	

	5
	K
	013
	964061331
	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2
	kus
	17,000
	20,00
	340,00
	21,0
	

	6
	K
	013
	976074121
	Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MV nebo MVC
	kus
	26,000
	20,00
	520,00
	21,0
	

	7
	K
	764
	764001891
	Demontáž úžlabí do suti
	m
	14,000
	20,00
	280,00
	21,0
	

	
	
	
	
	7,0*2
	
	14,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	14,000
	
	
	
	

	8
	K
	764
	764002821
	Demontáž střešního výlezu do suti
	kus
	4,000
	20,00
	80,00
	21,0
	

	9
	K
	764
	764002881
	Demontáž lemování střešních prostupů do suti
	m2
	4,000
	20,00
	80,00
	21,0
	

	
	
	
	
	4
	
	4,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	
	

	10
	K
	764
	764004801
	Demontáž podokapního žlabu do suti
	m
	30,750
	20,00
	615,00
	21,0
	

	
	
	
	
	8,2+4,0+7,3+11,25
	
	30,750
	
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	30,750
	
	
	
	

	11
	K
	764
	764004821
	Demontáž nástřešního žlabu do suti
	m
	12,950
	20,00
	259,00
	21,0
	

	
	
	
	
	12,95
	
	12,950
	
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	12,950
	
	
	
	

	12
	K
	764
	764004831
	Demontáž mezistřešního nebo zaatikového žlabu do suti
	m
	6,100
	20,00
	122,00
	21,0
	

	
	
	
	
	6,1
	
	6,100
	
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	6,100
	
	
	
	

	13
	K
	762
	762085811
	Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg
	kus
	26,000
	20,00
	520,00
	21,0
	

	14
	K
	762
	762331812
	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2
	m
	717,600
	20,00
	14 352,00
	21,0
	

	
	
	
	
	krokve
	
	0,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	7,8*(17*2)
	
	265,200
	
	
	
	

	
	
	
	
	7,8*8*2
	
	124,800
	
	
	
	

	
	
	
	
	5,5*6*2
	
	66,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	4,2*5
	
	21,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	9,0*2+7,0*2*2
	
	46,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	vaz
	
	0,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	15,5*2
	
	31,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	4,3*4
	
	17,200
	
	
	
	

	
	
	
	
	5,2
	
	5,200
	
	
	
	

	
	
	
	
	sloupky
	
	0,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	2,5*10
	
	25,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	vzpěry
	
	0,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	3,5*8
	
	28,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	pozednice
	
	0,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	6,5+4,5+7,2+4,5+11,5+11,0+19
	
	64,200
	
	
	
	

	
	
	
	
	pásky
	
	0,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	1,0*14
	
	14,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	ostatní
	
	0,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	
	10,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	717,600
	
	
	
	

	15
	K
	762
	762331815
	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2
	m
	71,500
	20,00
	1 430,00
	21,0
	

	
	
	
	
	vaz,trám
	
	0,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	11,0*4
	
	44,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	3,5+7,0*2
	
	17,500
	
	
	
	

	
	
	
	
	doplňky
	
	0,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	10,0
	
	10,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	71,500
	
	
	
	

	16
	K
	762
	762341811
	Demontáž bednění střech z prken
	m2
	32,000
	20,00
	640,00
	21,0
	

	17
	K
	762
	762342811
	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m
	m2
	428,150
	20,00
	8 563,00
	21,0
	

	18
	K
	767
	767996801
	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg
	kg
	100,000
	20,00
	2 000,00
	21,0
	

	
	D
	
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	1 316,00
	
	

	19
	K
	003
	949101112
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	50,000
	10,00
	500,00
	21,0
	

	20
	K
	003
	944311112
	Montáž záchytného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů hl pádu do 6 m
	m
	68,000
	10,00
	680,00
	21,0
	

	
	
	
	
	19,0*2+11,0*2+4,0*2
	
	68,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	68,000
	
	
	
	

	21
	K
	003
	944311211
	Příplatek k záchytnému ohrazení na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití
	m
	136,000
	1,00
	136,00
	21,0
	

	
	
	
	
	68,000*2
	
	136,000
	
	
	
	

	
	D
	
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	13 132,89
	
	

	22
	K
	013
	997013112
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace
	t
	35,021
	25,00
	875,53
	21,0
	

	23
	K
	013
	997013152
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace
	t
	35,021
	25,00
	875,53
	21,0
	

	24
	K
	013
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	35,021
	115,00
	4 027,42
	21,0
	

	25
	K
	013
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	350,210
	1,00
	350,21
	21,0
	

	
	
	
	
	35,021*10,0
	
	350,210
	
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	350,210
	
	
	
	

	26
	K
	013
	997R0138
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	35,021
	200,00
	7 004,20
	21,0
	

	
	
	
	
	vybouraný materiál je majetkem  investora
	
	0,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	keramický mat. cca 20,5t
	
	0,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	dřevo  cca 13,8t
	
	0,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	plech   cca 0,721t
	
	0,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	35,021
	
	35,021
	
	
	
	

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	
	54 322,54
	
	


Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


V Č. Budějovicích dne: 12. 09. 2018
------------------------------------------------------
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