
 

 

Město Nové Město nad Metují 

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují 

Zastoupené: starostou Petrem Hablem 

IČO 00272876 

DIČ CZ00272876 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 19-927551/0100 

 

jako objednatel, na straně jedné 

 

a 

 

ERMO spol. s r.o 

Se sídlem: Na Střezině 694/ 1, 500 03 Hradec Králové 

Zastoupený: , jednatelem společnosti 

IČO: 150 62 201 

DIČ: CZ15062201 

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové 

Číslo účtu: 334369/0300 

 

jako zhotovitel, na straně druhé 

 

 

uzavírají dnešního dne tento  

 

Dodatek č. 3 

ke Smlouvě o dílo č. 104/2018 ze dne 12.04.2018, ve znění předchozích dodatků 

 

 uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

na kompletní dodávku stavby: 

„Veřejné osvětlení, městský rozhlas a chráničky pro optiku v ul. 1. máje, Nové Město nad 

Metují„ 

I. 

PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo: 

1. Předmět plnění dle článku III Smlouvy o dílo se upravuje o méně práce podrobněji definované 
položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č. 1. 

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku V odst. 1 Smlouvy o 
dílo snižuje o cenu za méně práce dle čl. I odst. 1 tohoto dodatku. Článek V odst. 1 Smlouvy o 
dílo tedy zní takto: 
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SO 4.01 VO+ MR neuznatelné náklady bez DPH                      - 124 254  Kč 

DPH                            - 26 094  Kč 

SO4.01. VO +MR neuznatelné náklady včetně DPH                       - 150 348 Kč 

 

 

SO 4.02 chráničky neuznatelné náklady bez DPH   - 485 766   Kč 

DPH       - 102 011   Kč 

SO 4.02 chráničky neuznatelné náklady bez DPH   - 587 777   Kč 

 

Celková cena dodatku č.3 bez DPH                       - 610 020  Kč 

DPH 21%                         - 128 105  Kč 

Dodatek č. 3 včetně DPH                                            - 738 125  Kč 

 

 
Rekapitulace celkové ceny díla: 

  

Celková cena díla bez DPH       965 058   Kč 

DPH         202 661   Kč 

Celková cena díla včetně DPH                      1.167.719   Kč 

 

SO 4.01 VO+ MR uznatelné náklady bez DPH     161.759   Kč 

DPH           33.969   Kč 

SO4.01. VO +MR uznatelné náklady včetně DPH     195.728   Kč 

 

SO 4.01 VO+ MR neuznatelné náklady bez DPH     760 679   Kč 

DPH         159 742   Kč 

SO4.01. VO +MR neuznatelné náklady včetně DPH     920 421   Kč 

 

 

SO 4.02 chráničky neuznatelné náklady bez DPH       42 620   Kč 

DPH             8 950   Kč 

SO 4.02 chráničky neuznatelné náklady bez DPH       51 570   Kč 

 

 

3. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se doba pozastávky dle čl. VI odst. 5 snižuje 
na 1 měsíc. Článek VI odst. 5 Smlouvy o dílo tedy zní takto: 

 

Smluvní strany se dohodly, že provedené práce budou fakturovány k termínu předání a převzetí 

dokončeného díla, a to na základě odsouhlaseného protokolu o předání a převzetí díla. Faktura 

(daňový doklad), která neobsahuje potvrzený soupis provedených prací, je neplatná. Zhotovitel 

může fakturovat provedené práce do výše 90% z celkové ceny díla, zbylých 10% bude zaplaceno 

po jednom měsíci bezproblémového provozu a v případě, že dodaná osvětlovací soustava po 
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přeměření nezávislou osobou na náklady objednatele bude splňovat požadavky ČSN EN 13201 - 

Osvětlení pozemních komunikací. 

 

II. 

OSTANÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

4. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho zveřejnění v registru smluv.  

6. Dodatek může být změněn nebo zrušen pouze písemnou dohodou nebo smluvním ujednáním 
podepsaným oběma smluvními stranami.  

7. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé 
vůle, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním. 

8. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 

zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

9. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 405 -
17419/18 ze dne 24. 09. 2018. 

 

 

V Novém Městě nad Metují dne 01. 10. 2018                      V Hradci Králové  dne 01. 10. 2018 

Objednatel: Zhotovitel: 

………………………….......                                 ………………………………… 

Petr Hable, starosta města                                , jednatel společnosti 

Nové Město nad Metují                                   ERMO spol. s r.o.  


