
DODATEKčd'
SMLOUVY O DILO

k provedení stavby - „MŠ Libkovská - nástavba“

číslo Smlouvy objednatele SML-2018~10347
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012
Sb., mezi Smluvními stranami:

Městská část Praha 15, Boloňská 478/ 1, 109 00 Praha 10
IČ: 00231355, DIČ: CZ 00231355 registrovaný dle § 94 Zákona č. 235/2004 Sb. v platném Znění
bankovní S o'ení:
Číslo účtu:
zastoupené: Milanem Wenzlern, Starostou MČ Prahy 15
(dále jen „objednatel“)
a

Insastav S.r.o.
Se Sídlem: Vlárská 1404/41, 104 00 Praha 4
Zastoupená:

IČ; 24217930 DIČ; (3224217930, registrovaný die § 94 zákona č.235/2004 Sb., 0 DPH
Zapsána V Obchodním re'Stříku: u Městského Soudu V Praze, oddíl C, číslo Vložky 189670
bankovní Spoj ení:
číslo účtu:
Zastoupená:
( dále jen "Zhotovitel" )

Článek 1
Předmět dodatku

Smluvní Strany Se dohodly O Zmčně doby plnění a rozsahu předmětu plnění na základě
Skutečností Zjištěných V průběhu realizace díla, takto:

IV.
cENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Měm'Se čl. J takto:
1` Celková cena Za kompletní zhotovení díla (Stavby) a dalších činností Zhotovitele v rozsahu

čl. II. této smlouvy je Stanovena na Základě rozhodnutí objednatele O výběru nejvhodnější
nabidky na dne ze dne 28.6.2018 č.3“. ÚMČ P15 30301/2018/oM/Pče, jake eene nejvýše
přípustná a činí:

Základní cena bez DPH 12 453 869,56 Kč
DPH 2615 313,44 Kč
Cena celkem včetně DPH 15 069 183,00Kč

Cena dodatku č. 2 -fl změna rozsahu předmětu plnění:
Základní cena bez DPH 773 019,99 Kč
21% DPH 162 334,20 Kč



Cena celkem včetně DPH 935 354,20 Kč

Cena dle základní Smlouvy a dodatků č.1:
Základní cena bez DPH 13 226 889,55 Kč
21% DPH 2 777 646,80 Kč
Cena celkem včetně DPH 16 004 536,36 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH V Zákonem Stanoveně výši platné v den uskutečnění
zdanitelného plnění.

Smluvní Strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována
postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro objednatele maximálně do výše
90% ceny Za dílo vč. DPH. Dílčím plněním Se rozumí rozsah a cena Skutečně provedených
prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem V běžném měsíci a Zjištěných k poslednímu
pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění Se provádí
zjišťovacírn protokolem, doloženým Soupisem provedených prací a dodávek v členění dle
Specifikace S uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a
výsledné ceny Za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu
provedených prací zástupci Smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat

' Odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se Stává
dnem uskutečnění Zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a
povinnosti obou Smluvních Stran týkající Se předání a převzetí celého díla, Odstranění vad a
záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy.

III. ˇ I
DOBA PLNENI

3. Dílo bude dokončeno a předáno Objednateli nejpozději do 30.11.2018.

Článek 2
Závěrečná ujednání

Smluvní Strany prohlašuj í, že Si tento dodatek důkladně přečetly, že S jeho Obsahem Souhlasí
a že jej uzavírají Svobodně a vážně, nikoli v tísni Za nápadně nevýhodných podmínek, na-
důkaz čehož připojuji své vlastnoruční podpisy.

. Tento dodatek je vyhotoven v šesti Stejnopisech S platností Originálu, z nichž čtyři obdrží
Objednatel a dva zhotovitel.
Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 Zůstávají v platnosti.

. Tento dodatek nabývá platností a účinnosti v den jejiho podpisu osobami Oprávněnými tuto
Smlouvu uzavřít.

. V Souladu S ustanovením § 43 odst. l Zákona č. 131/2000 Sb., o hlavnim městě Praze, ve
Znění pozdějších předpisů se tímto stvrzuj e, že předmětný dodatek byl schválena usnesením
Rady městské části Praha 15 č. R fl2289 Ze dne 26.9.2018

Smluvní Strany berou na Vědomí, že Městská část Praha 15 je Subjektem, na něhož se
vztahuje uveřejňovací povinnost podle Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinností některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve Znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede Městská část Praha 15



7. Smluvní Strany výslovně Souhlasi S tím, aby tato Smlouva byla vedena v Centrální evidenci
Smluv (CES) Vedené MC Praha 15, která je Veřejně přístupná a která Obsahuje údaje o
smluvních Stranách, číselné Označení, datum podpisu a text smlouvy.

8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují Za Obchodní
tajemství Ve Smyslu § 504 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník a udělují Svolení
k jejich užití a Zveřejnění bez Stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

9. Smluvní Strany prohlašuji, že Souhlasí Smožným Zpřístupněnim či Zveřejněním této
Smlouvy v Souladu Se Zákonem č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, Ve
Znění pozdějších předpisů.

10. V případě Sporu Smluvní Strany Sjednávají je věcně příslušným Soud ČR.

Přílohy: č.1 - Změnový list a Soupis prací a dodávek

„v n
f (487 k]V Praze dne .ŤÍ.'ŤČÉ).;..2018 V Praze dne ..... i .......2018

Za o je nate e
Mgr. Aleš Cejn r
na Základě pov ření usnesení Rady
MČ Praha 15 ÉR-ZZSQ ze dne 26.9.2018



INSASTAV 551;“ Změnový list ke smlouvě č. sML-zoıs - 10347 č. zL 1

Název Stavby: MŠ Libkovská - nástavba

Ohjednatel: Městská část Praha 15, Boloňská 478/1I 109 00 Praha 10, IČ: 00231355, DIČ: CZ 00231355

Zhotovitel: Insastav s.r.o. Vlárská 1404/41, 104 00 Praha 10, IČ: 24217930, DIČ: (2224217930

Zdůvoelnění: Oceněné práce nejsou obsahem Smluvního rozpočtu.

Vícepráce vzniklé po Zjištění skutečného Stavu stávajících konstrukcí při provádění sond a při provádění
Předmět ZL: bouracích pracích. Tyto položky nejsou Součástí rozpočtu ke Smlouvě. PD k zadání se odkazuje na

upřesnění po provedení Sond a zaměření a zjištění Skutečného Stávajícího Stavu.

Vliv na lhůtu výstavby: clo 30.11.2018

Přílohy: Položkový rozpočet

Ostatní ujednání:

Rekapitulace ceny díla: SOD (Kč) ' 12 453 859,56

ZL 1 - text Předmět ZL 773 019,99Změnové listy

V Praze dne:
„_A\.

Petr Špičák insastav SJÄA
Za zhotovitele: Vláı'eká 14m! /mıv 104 OO Praha' íoUV

IC: 242 17 930, DIČ: C224217r

lnx/i.. Hála/1a ăčí'hä' /Ä/ì 7ať
' V

řad městské Části Prah 15
-veliaeıìmoiełl x,"
Oddělení investiční

109 00 Praha 10, Bolorˇıská 478

Za objednatele:

Stránka 1



INSASTAVSM.
Insastav SLO, Vlárská 1404/41, 104 00 Praha 10, IČ 24217930, DIČ CZ24217930

MŠ Libkovská VCP vzniklé po zjištění skutečného stavu
stávajících konstrukcí při provádění sond a při provádění

bouracích pracích. Tyto položky nejsou součástí rozpočtu ke
smlouvě. PD k zadání se odkazuje na upřesnění po provedení

akce: sond a zaměření a zjištění skutečného stávajícího stavu

Soupis prací a dodávek
položka popis prací a dodávek mj. počet m.j. cena /m.j. dph % ˇ cena bez dph

Demontáž a odbourání
nadpražních panelů._

\

Odstranění KZS EPS F tl. 100
2 mm S omítkou 30% Z 287m2 m2 86,00 104,50 21,00 8 987,00

3 Bouráni zdiva Železobetonového m3 5,30 2 952,20 21,00 15 646,66

Vodorovná konstrukce š

Ztužující pasy a věnce Z betonu
4 železověho C 20/25 m3 3,50 3 795,60 13 284,60

Bednění Ztužujících pásů a
5 věnců - Zřízení m2 15,60 441,30 6 884,28

Bednění Ztužujících pásů a
6 věnců - odstranění m2 15,60 140,60 2 193,36

Výztuž ztužujících pásů a věnců
7 z ocelí 10505(R) ł 0,32 38 200,70 12 224,22

Podpěrná kce nadpraží,
8 průvlaků - Zřízení m2 15,60 687,00 10 717,20 ;

Podpěrna kce nadpraží,
9 průvlaků - odstranění m2 15,60 264,00 4 118,40

Úpravy povrchů vnější

Očištění fasád tlakovou vodou
10 Složitost 1 - 2 m2 287,00 85,20 24 452,40

Zateplovací systém - úprava a
doplnění Zateplení fasády v
Oblasti věnců a nových průvlaků

1 nad Okny m2 58,40 1 234,50 72 094,80_x

Zateplsyst. fasáda dřevovláknité
desky 120 mm, Zakončený

12 Stěrkou s výztužnou tkanínou m2 0,00 1 323,80 0,00



13

Zatepl.syst. vnějších podhledů
minerální izolace tl. 100mm,
zakončený stěrkou s výztužnou m2 23,50 1 043,60 24 524,60

14

Zatepl.Syst. fasáda sendvičové
deska do 100 mm, Zakončený
stěrkou s výztužnou tkaninou
30% Z 287 m2 m2 86,00 1 092,60 93 963,60

15

Montáž výztužné sítě (perlinky)
do Stěrky-stěny, včetně výztužné
sítě a stěrkového tmelu m2 18,00 219,90 3 958,20

16
Omítka stěn tenkovrstvá
silikátová barevná vč. penetrace m2 86,00 186,70 16 056,20

17
Omítka podhledů silikátová
probarvená vč. penetrace m2 23,50 215,90 5 073,65

18
Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2,
Sillkatový nátěr dle nové omítky m2 23,50 318,80 7 491,80

Konstrukce Zámečnické

19
Ocelová konstrukce nástavby
D+M - chyba výkazu výměr kg 873,00 96.40 84 157,20

20
D+M Ocelových přiložek k
uchycení dřevěného rastru kg 359,00 83,60 30 012,40

21

Kotvení uhelníkových přiložek
ocelovou kotvou do betonu,
včetně vrtání ks 164,00 172,00 28 208,00

22 D+M atikových sloupků ks 276,00 113,00 31 188,00

23
Dopracování výrobní
dokumentace kpl 1,00 18 500,00 18 500,00

Ústřední vytápění

24

Výměna tělesa ÚT v místě kolize
s hydrantem, včetně úpravy
přívodního potrubí kpl 1,00 6 430,00 6 430,00

25 Zednické přípomoc kpl 1,00 1 480,00 1 480,00

Maıhy1.NP

26

Zednické opravy kolem oken,
včetně vyrovnání a upevnění,
seřízení kpl 3,00 7 567,00 21,00 22 701,00

27 Plošná opravy povrhu stěn m2 243,00 82,00 21,00 19 926,00

28 Penetrace podkladu nátěrem 'l x m2 638,00 19,80 21,00 12 632,40
Malba otěruvzdorná, barva, bez

29 penetrace 2x ( PV.01) m2 638,00 55,50 21,00 35 409,00



30 Úklid m2 297,00 51,00 21,00 15 147,00

Vyčištění budov o výšce podlaží
31 do 4 m m2 321,00 96,70 31 040,70

Přesuny suti a vybouraných
hmot
Vnitrostaveništni doprava Suti do

32 10 m t 18,30 421,80 7 718,94
Příplatek k vnitrost. dopravě Suti

33 Za dalších 5 m t 73,20 93,70 6 858.84
Svislá doprava suti a

34 vybouraných hmot Shozem t 18,30 46,90 858,27
Vodorovná doprava Suti po

35 suchu do 50 m t 18,30 105,40 1 928,82
Nakládání nebo překládání

36 vybourané suti t 18,30 148,30 2 713,89
Kontejner, sut' bez příměsi,

37 odvoz a likvidace, 81 kus 6,00 2 496,00 14 976,00

38 Kontejner, Směsný odpad 61 kus 4,00 2 496,00 9 984,00

Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro budovy Zdëné

39 výšky do 12 m t 20,60 593,10 12 217,86

pomocné lešení kpl 1,00 0,00 21,00 0,00
vnitrostaveništní doprava kpl 1,00 0,00 21,00 0,00
úklid kpl 1,00 0,00 21,00 0,00
přeprava materiálu kpl 1,00 0,00 21,00 0,00
likvidace odpadu kpl __ 1,00 0,00 21,00 _ 0,00

Mezisouuet stavebních a montážních prací bez DPH 715 759,29
ORN - zařízení Staveniště - stavební % 0,00 21,00 0,00
VRN | % 8,00 21,00 57 260,70
ORN - území se Ztíž. výrobními podm. % 0,00 21,00 0,00
Qm pletační činnost ř % 21,00 0%
ORN a kompl. Cinnost - celkem bez DPH 57 260,70

celkem
ce 5
celkem DPH 21%

m

Vypracoval: Ruda Schvá

lnsa
Vlárská
104 00 Pra

ıć: 242 17 930, DıC.:

/411
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»la 53

Dne: 10.9.2018 (ľäáˇxíáˇž 2„




